

Tárgy: TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosító számú, „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű projekt kivitelezése során felmerülő pótmunkák megrendelése

Előterjesztő: Polics József polgármester

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság állásfoglalása figyelembevételével megtárgyalta a „TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosító számú, „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű projekt kivitelezése során felmerülő pótmunkák megrendelése” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

- 1) A Képviselő-testület a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosító számú, „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű projekt kivitelezése során felmerülő – a műszaki ellenőr véleménye alapján indokolt - pótmunka elvégzéséhez szükséges bruttó 56.996.891.-Ft többlet forrást jóváhagyja, azt a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja.

Utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges forrás összegét a 2022. évi költségvetés összeállításakor vegye figyelembe.

Határidő: 2022.02.15.

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

- 2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felmerülő pótmunkával kapcsolatos módosított szerződést a KFF jóváhagyását követően aláírja.

Határidő: A KFF jóváhagyását követő 3 munkanapon belül

Felelős: Polics József polgármester

Komló, 2020. augusztus 12.

Polics József
polgármester