

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2021. december 9-én

tartandó rendkívüli ülésére

Az előterjesztés tárgya: A 179/2021. (VI. 14.) számú határozat módosítása

Iktatószám: 16930/2021

Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Horváth Kata irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság	SzMSz 1. melléklet II. C.) 19. pont

Egyéb megjegyzés:

Meghívott: -

A határozatot kapják: -

Tisztelt Képviselő-testület!

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 168/2020. (VIII. 18.) számú határozatával döntött arról, hogy a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosító számú, „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű projekt kivitelezése során felmerülő pótmunka elvégzéséhez szükséges bruttó 56.996.891,-Ft többlet forrást a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja. Majd ezt követően a Képviselő-testület a 2021. június 14-én kelt 179/2021. (VI. 14.) számú határozatában (1. számú melléklet) döntött a 136.733.624.-Ft, összegű II. számú pótmunka elfogadásáról, annak fedezetéről és a kapcsolódó többlettámogatási igény benyújtásáról. E határozat 1. pontjában szereplő, az alábbi forrásszerkezetet részletező összefoglaló táblázatban feltüntetett bruttó 225.633.624.- Ft összeg tévesen került rögzítésre, valamint a határozat 3. pontjában szereplő bruttó 136.733.624.- Ft, az azóta eltelt időszakban a pályázati maradványok átcsoportosítását követően pontosításra került. Mindezek alapján a Képviselő-testület 179/2021. (VI. 14.) határozat 1. és 3. pontjában szereplő összeg helyesen: bruttó 135.858.184,- Ft.

	Eredeti	I.módosítás a 179/2021. (VI.14.) határozat szerint	II. módosítás után	Kifizetési határidő
Alap támogatás:	378 937 674 Ft	378 937 674 Ft	378 937 674 Ft	2021.12.31
Többlet támogatás:	0 Ft	215 740 177 Ft	215 740 177 Ft	2021.12.31
Konzorciumi tag önrésze:	76 200 000 Ft	165 100 000 Ft	165 100 000 Ft	2021.12.31
Többlet támogatás II.:	0 Ft	225 633 624 Ft	135 858 184 Ft	2022.03.31
Projekt összköltsége:	455 137 674 Ft	985 411 475 Ft	895 636 035 Ft	

A többlettámogatás II. üteme a mai napig nincs elbírálva, így a határozat egyéb pontjainak fenntartása szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság állásfoglalásának figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék!

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a 179/2021. (VI. 14.) számú határozat módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a 179/2021. (VI. 14.) számú határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. pontjának táblázatát az alábbiak szerint módosítja:

	Eredeti	II. módosítás után	Kifizetési határidő
Alap támogatás:	378 937 674 Ft	378 937 674 Ft	2021.12.31
Többlet támogatás:	0 Ft	215 740 177 Ft	2021.12.31
Konzorciumi tag önrésze:	76 200 000 Ft	165 100 000 Ft	2021.12.31
Többlet támogatás II.:	0 Ft	135 858 184 Ft	2022.03.31
Projekt összköltsége:	455 137 674 Ft	895 636 035 Ft	

2. A Képviselő-testület a Határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

Komló Város Önkormányzat a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosítószámú, „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó összesen legfeljebb bruttó 135 858 184,- Ft összegű többlet támogatási igényre vonatkozó kérelemnek a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságához (1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.) történő benyújtását jóváhagyja.

Határidő: 2021. december 15.

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

3. A Képviselő-testület a Határozat 2., 4. és 5. pontját változatlanul fenntartja.

Komló, 2021. december 1.

Polics József
polgármester

K I V O N A T**KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK****179/2021. (VI. 14.) sz. határozata****„A TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosítószámú „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű pályázati program kivitelezéséhez kapcsolódó pótmunkák megrendelése és többlettámogatási igény benyújtása**

A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben – a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról szóló 30/2020. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően – valamennyi önkormányzati képviselővel egyeztetve, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom

1. Komló Város Önkormányzat a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosítószámú, „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű projekt kivitelezése során felmerülő – a műszaki ellenőr szakvéleménye alapján indokolt - a már ismert és a Képviselő-testület 168/2020. (VIII.18.) határozata alapján jóváhagyott, bruttó 56 996 891,- Ft összegben túl, a pótmunka elvégzéséhez szükséges további legfeljebb bruttó 79 736 733,- Ft többlet forrást jóváhagyja, annak fedezetét elsődlegesen a többlettámogatás terhére kívánja biztosítani.

A változás eredményeként a beruházás forrásszerkezete és pénzügyi ütemezése az alábbiak szerint alakul:

	Módosított (jelenlegi)	Jelen módosítás után	Kifizetési határidő:
Alap támogatás:	378 937 674 Ft	378 937 674 Ft	2021.12.31
Többlet támogatás:	0 Ft	215 740 177 Ft	2021.12.31
Konzorciumi tag önrésze:	76 200 000 Ft	165 100 000 Ft	2021.12.31
Többlet támogatás II.:	0 Ft	225 633 624 Ft	2022.03.31
Projekt összköltsége:	455 137 674 Ft	985 411 475 Ft	

2. Komló Város Önkormányzat a többlettámogatási igény részbeni vagy elmaradó finanszírozása esetén a 2022. évi költségvetési rendelet folyó bevételei, illetve ezek elégtelensége esetén 2022. évi hitelfelvétel terhére biztosítja a pótmunka fedezetét azzal, hogy a hitelfelvételt megelőzően az erre vonatkozó kormányzati engedélyt be kell szerezni.

Határidő: 2022. március 31.

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

3. Komló Város Önkormányzat a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosítószámú, „Komló buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó összesen legfeljebb bruttó 136 733 624,- Ft összegű többlet támogatási igényre vonatkozó kérelemnek a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságához (1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.) történő benyújtását jóváhagyja.

Határidő: 2021. június 30.

Felelős: Polics József polgármester

4. Komló Város Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy a felmerülő pótmunkával kapcsolatos a közbeszerzési szakértő nyilatkozatában foglaltak alapján, a Kbt. 141. § szerint módosított vállalkozási szerződést a KFF jóváhagyását követően aláírja, azzal, hogy a pótmunka fizetési határideje 2022. március 31.

Határidő: A KFF jóváhagyását követő 3 munkanapon belül

Felelős: Polics József polgármester

5. Utasítja az aljegyzőt, hogy a szerződésmódosítás 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 108. §-a szerinti ellenőrzésre való megküldéséről gondoskodjon, továbbá a jóváhagyást követően aláírt szerződésmódosításról szóló hirdetményt a jogszabályi előírásoknak megfelelően tegye közzé.

Határidő: 2021.június 30.

Felelős: dr. Müller József aljegyző

Komló, 2021. június 14.

Polics József
polgármester