

K I V O N A T

a Képviselő-testület 2022. június 23-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

92/2022. (VI. 23.) sz. határozata

Bétai út felújításához kapcsolódó vállalkozási szerződés módosítása és többletforrás biztosítása

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „*Bétai elkerülő út építése – 1. részajánlati kör: Bétai elkerülő út – Kökönyös és Zobákpusztá*” tárgyú vállalkozási szerződéssel összefüggő pótmunkákkal kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a Komló Város Önkormányzat és a SWIETELSKY Magyarország Kft. között létrejött „*Bétai elkerülő út építése – 1. részajánlati kör: Bétai elkerülő út – Kökönyös és Zobákpusztá*” tárgyú vállalkozási szerződéssel összefüggő pótmunkák elvégzését nettó 56.336.054,- Ft + ÁFA, bruttó 71.546.788,- Ft összeggel. A pótmunka mértéke az eredeti szerződéses ár 7,58 %-a
A képviselő-testület továbbá jóváhagyja a fenti projekthez kapcsolódóan felmerülő hatósági díjak megfizetését összesen legfeljebb bruttó 600.000,- Ft összegben.

A képviselő-testület a fenti költségek fedezeteként az alábbi forrásokat határozza meg:

1) Az 1746/2020.(XI.11.) Korm. határozat szerint megállapított „*Bétai elkerülő út megvalósítása*” tárgyú projekt támogatási összegéből:

nettó 54.926.502,- Ft + ÁFA, bruttó 69.756.657,- Ft

2) Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet 11. sz. mellékletében szereplő „a vásárcsarnokban szellőzés biztosítása” előirányzat terhére:

nettó 2.009.552,- Ft + ÁFA, bruttó 2.390.131,- Ft

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. §-a szerint végzett - módosítását – a pótmunka összegének, **nettó 56.336.054,- Ft**-nak az eredeti szerződéses árra történő ráemelésével – összesen **nettó 799.608.885,- Ft** összegben aláírja.

Határidő: 2022. június 30.

Felelős: Polics József polgármester

3. A Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy a vállalkozói szerződés módosításának aláírását követő 5 munkanapon belül a módosítás EKR rendszerben történő közzétételéről – a megbízott akkreditált közbeszerzési szakértő bevonásával – és a kapcsolódó eljárási díj megfizetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2022. július 7.
Felelős: dr. Müller József aljegyző

K.m.f.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester