

I.SZ. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

A **Komló Város Önkormányzat** (7300 Komló, Városház tér 3.), mint **Megrendelő** és a **BARANYA-VÍZ Zrt.** (7300 Komló, Kossuth L. u. 9.), mint **Vállalkozó** között a tárgyi munkára vonatkozó 2021. március 12-én létrejött, **37.083.606,-Ft + 27% ÁFA** végösszegű átalányáras vállalkozási szerződéshez.

SZERZŐDÉS TÁRGYA:

A 1746/2020. (XI.11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztések, köztük a **BMÖGF/999-1/2020 iktatószámú Komló-Kisbattyán településrész megközelítését szolgáló út komplex felújítása** megnevezésű projekthez kapcsolódóan Megrendelő a Ptk. 6:238. §-a alapján megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Komló, Batthyány úti ivóvízvezetékek (Terv szerint: Vb-1-0-0, Vb-2-0-0, Vb-3-0-0, Vb-4-0-0 szakaszok) rekonstrukciós munkáinak komplett kivitelezését, valamint a kapcsolódó engedélyezési- és kivitelezési tervdokumentáció elkészítését.

A vállalkozási szerződést a — a közbeszerzést elnyerő útépitő cég, műszaki ütemezését figyelembe véve — a két fél közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítja:

1. A SZERZŐDÉS 4. PONTJA A KÖVETKEZŐRE MÓDOSUL:

- | | | |
|------|--|-----------------------------|
| 4.1. | Tervdokumentáció elkészítésének határideje: | 2021. március 15. |
| 4.2. | A munkakezdés-, illetve a munkaterület átadás-átvétel időpontja: | 2021. március 18. |
| 4.3. | A munkák teljesítésének határideje: | 2021. szeptember 30. |
| 4.4. | Részhatáridők: | |
| | ○ Vb-1-0-0 szakasz teljesítésének határideje: | 2021. május 31. |
| | ○ Vb-4-0-0 szakasz teljesítésének határideje: | 2021. július 31. |
| | ○ Vb-2-0-0, Vb-3-0-0 szakasz teljesítésének határideje: | 2021. szeptember 30. |
| 4.5. | Rendkívüli körülmények bekövetkeztét, melyet Vállalkozó nem láthat előre, annak hatását nem háríthatja el, vis maior fogalomkörébe tartozónak kell tekinteni. A felek akkor fogadják el vis maior-nak ezt a körülményt, ha az legalább egy hét késedelmet okoz. Ebben az esetben a teljesítési határidőről újra megállapodnak a felek. | |

2. A SZERZŐDÉS 8. PONTJA A KÖVETKEZŐRE MÓDOSUL:

- 8.1. Vállalkozó, a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolása alapján jogosult 3 db rész-számlát és 1 db vég-számlát kiállítani, melynek összegét Megrendelő a kézhezvételtől számított 15 banki napon belül köteles a Vállalkozó számláján feltüntetett elszámolási betétszámlájára átutalni.
- 1. számú rész-számla: Az engedélyezési- és kivitelezési tervdokumentáció átadása után **3.832.000,-Ft + 27% ÁFA**

- 2. számú rész-számla: A Vb-1-0-0 szakasz teljes készültsége esetén
13.945.261,-Ft + 27% ÁFA
- 3. számú rész-számla: A Vb-4-0-0 szakasz teljes készültsége esetén
12.774.246,-Ft + 27% ÁFA
- Végszámla: 100 %-os teljesítés esetén
6.532.099,-Ft + 27% ÁFA

8.2. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a késedelem idejére a Ptk.-ben meghatározott késedelmi kamatot köteles megtéríteni a Vállalkozónak.

A szerződésmódosítással nem érintett részek a vállalkozási szerződés szerint továbbra is érvényesek.

Jelen szerződésmódosítást, mint a felek szerződéses akaratával mindenben megegyezőt, a mai napon aláírják. A szerződés, illetve az azt módosító nyilatkozatok felbontására csak felek akarategyezsége alapján, írásbeli formában, mindkét fél e célra felhatalmazott képviselőjének aláírásával kerülhet sor.

Komló, 2021. április 21.

Komló, 2021. április 21.


.....
Polics József polgármester
Komló Város Önkormányzata
Megrendelő




.....
Mester Zoltán üzemigazgató
BARANYA-VÍZ Zrt.
Vállalkozó

Megrendelő részéről ellenjegyzem:


.....
dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

