

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

I. számú szerződés módosító közös nyilatkozata

amely létrejött egyrészről **Komló Város Önkormányzat** (7300 Komló, Városház tér 3., a.sz.: 15724100-2-02) képviseli: Polics József polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Benkala Kft.** (1115 Budapest, Bártfai u. 44., a.sz.: 13427340-2-43; képviseli: Kalamár József ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (a továbbiakban együttesen: Szerződő felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel.

Szerződés tárgya: *Kökönyösi Oktatási Központ Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése*

Szerződés kelte: 2015. július 15.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti vállalkozási szerződés 1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

1. A szerződés tárgya és teljesítési határidő:

„Kökönyösi Oktatási Központ Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” tárgyú kivitelezés munkáinak az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban és mellékleteiben, valamint a közbeszerzési eljárás során elfogadott közbeszerzési ajánlatban foglaltak szerinti elvégzése, hiba- és hiánymentes minőségben, a műszaki elírásban foglaltak szerint.

A kivitelezési munkák befejezési véghatárideje: **2015.10.31.** Megrendelő jelen szerződéshez kapcsolódó pályázat támogatói okiratának a kézhezvételét követő 30 napon belül intézkedik a munkaterület átadás-átvételi eljárás lefolytatásáról.

A Vállalkozó feladatát képezi a teljes beruházás során különösen:

- a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezet, állványzat megépítése, helyszínen tartása és elbontása, valamint az összes technikai eszköz és munkahelyi berendezés telepítése és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása;
- szükséges hatósági hozzájárulások megszerzése,
- átadás-átvételi eljárások lefolytatása,
- birtokbaadások.

Szerződésmódosítás indoklása:

Megrendelő az eredményes feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2015. július 15-i dátummal vállalkozási szerződést kötött Vállalkozóval, mint nyertes ajánlattevővel.

Jelen szerződésben foglalt építési munkák megvalósítását biztosító pályázat vonatkozásában Megrendelő 2015. szeptember 23-án kapta kézhez a Közreműködő Szervezettől a támogatói döntést. Tekintettel az elhúzódó támogatói döntésre, szerződő felek – a kivitelezés megvalósításának időigényét figyelembe véve – a befejezési határidőt 2015.10.31-ben állapították meg.



A tárgyi vállalkozási szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.


Jelen szerződés módosító közös nyilatkozatot felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akarattukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban írták alá.

Komló, 2015. szeptember 29.

.....
Megrendelő
Polics József polgármester



.....
Vállalkozó
Kalamár József ügyvezető



Megrendelő részéről ellenjegyzem:

.....
dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző



Pénzügyi ellenjegyző:

2015.09.30-án ellenjegyzem

.....
Aladics
Aladics Zoltán
irodavezető

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda