

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
III. számú szerződés módosító közös nyilatkozata

amely létrejött egyrészről **Komló Város Önkormányzata** (7300 Komló, Városház tér 3.) képviseli: Polics József polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Komló-Víz Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft.** (7300 Komló, Kossuth L. u. 9., a.sz.: 11543637-2-02; képviseli: Mester Zoltán ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (a továbbiakban együttesen: Szerződő felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel.

Szerződés tárgya: Komló, Attila u. – Esze T. u. (Berekvölgy) csapadékvíz elvezetés

Szerződés kelte: 2012. szeptember 14.

I. számú szerződés módosítás kelte: 2013. augusztus 26.

II. számú szerződés módosítás kelte: 2013. október 30.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti vállalkozási szerződés VI. részében szereplő 20. pontot az alábbiak szerint módosítják:

20. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 4. pontjában meghatározott építési munkákat **2015. október 15-ig** befejezi. A teljesítés határidejébe beletartozik az átadás-átvételi eljárás ideje is.

A teljesítés helye:

Komló, Attila u.: 3349 hrsz

Komló, Esze T. u.: 3684; 3664; 3669; 3668; 3667; 3666; 3665/3; 3670/1 hrsz

Komló, Berekvölgy: 3663; 3416; 3654 hrsz


Szerződésmódosítás indoklása:

- Megrendelő a jelen szerződés egyik helyszínére (Esze Tamás utca) vonatkozóan szennyvízcsatorna építési pályázatot nyújtott be (száma: KEOP-1.2.0/09-11-2013-0054), amely európai uniós forrásból kerülne támogatásra. Tekintettel arra, hogy a tervezett szennyvízcsatorna építés érinti a jelen szerződés keretében megvalósítandó vágás betonburkolatú utat, ezért ennek az útnak a megépítésére célszerűen a szennyvízcsatorna megvalósítását követően kerülhet sor. Megrendelő a szennyvíz beruházási projekt megvalósítás támogatására vonatkozó támogatói döntést még nem kapta meg, a Kormány 1477/2014.(VIII.27.) számú határozata szerint a 2014-2020 időszakban a KEHOP konstrukció keretében kerül támogatásra. A kapcsolódó pályázat benyújtásának előkészületei folyamatban vannak.

Megrendelő a jelenlegi és a fenti szennyvíz beruházási projekt összehangolása érdekében 2014. szeptember 18-i dátummal támogatási szerződés módosítási kérelmet nyújtott be a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség felé, melyben kérte a belvízrendezési projekt befejezési határidejének 2015. október 31-re történő meghosszabbítását. A Támogatási Szerződés módosítását Megrendelő még nem kapta meg.

Jelen szerződés módosításban rögzített befejezési határidő a Közreműködő Szervezet felé benyújtott 2015. október 31-i befejezési határidő alapján került meghatározásra.

A tárgyi vállalkozási szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.



Szerződés módosítás hatályba lépése:

Tekintettel arra, hogy a jelen szerződés módosító közös nyilatkozat alapját képező Támogatási Szerződés módosítását Megrendelő még nem kapta meg a Közreműködő Szervezettől, ezért szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés módosító közös nyilatkozat akkor lép hatályba, amikor Megrendelő az aláírt Támogatási Szerződés módosítást megkapja. Amennyiben a Támogatási Szerződés módosítása a 2015. október 31-től eltérő befejezési határidőt határoz meg, akkor szerződő felek az előírt határidőt figyelembe véve határozzák meg a kivitelezés befejezési határidejét.

Jelen szerződés módosító közös nyilatkozatot felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban írták alá.


Komló, 2014. december 29.


KOMLÓ-VÍZ Kft.

7300 Komló, Kossuth L. u. 9.

Adószám: 11543637-2-02

Bankszámlaszám: 11992000-02513687



.....
Megrendelő
Polics József polgármester



.....
Vállalkozó
Mester Zoltán ügyvezető

Megrendelő részéről ellenjegyzem:


dr. Vaskó Ernő
címetes főjegyző

Megrendelő részéről pénzügyileg
ellenjegyzem:


Aladics Zoltán
Irodavezető
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Iroda