



Iktatószám: IKT-2017-602-11-00001160

Kedvezményezett neve:

**Komló Város Önkormányzat**

Projekt címe:

**Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között**

Projekt azonosítószám:

**TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007****Támogatási Szerződés**

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. ), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: **7602 Pécs, Pf. 338.**Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4..**

Aláírásra jogosult képviselője: Lábadyné Csaba Anikó igazgató és Takács Viktória osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): **237309**, PIR törzsszám: **329970**Adószám: **15329970-2-41**

másrészről **Komló Város Önkormányzat**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **7300 Komló, Városház tér 3.**Székhely/Lakcím: **7300 Komló, Városház tér 3.**Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **724100**Adószám/adóazonosító jel: **15724100-2-02**Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **11731063-15331524-10750005**

Aláírásra jogosult képviselője: Polics József, polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.



## 1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül a TOP-3.1.1-15 jelű, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007** azonosító számon regisztrált, **2016.03.31.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.05.29.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

**2.1. A Szerződés tárgya a Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között** című és **TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

**2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 7300 Komló 6039/15 (Sikondai út), 6042 (Tóparti út), 6045 (Tóparti út), 6048 (Tóparti út), 6049 (Tóparti út), 6047 (Tóparti út), 6163 (Tóparti út), 5948/1 (Fürdő utca), 5914 (Fürdő utca), 5913/1 (Fürdő utca), 5913/3 (Fürdő utca), 5950 (Tölgyfa utca), 5903/1 (Tölgyfa utca), 1491 (Mecsekfalui út), 1288 (Mecsekfalui út), 1261 (Mikszáth Kálmán utca), 1270 (Móricz Zsigmond utca), 1284 (Móricz Zsigmond utca), 2363/1 (Pécsi út), 2363/4 (Pécsi út) alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.**

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

**2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.**

**2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.**

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.év 07. hó 01. nap.

### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

### 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.év 12.hó 31.nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019.év 03. hó 31. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

## 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **235 038 900Ft**, azaz **kétszázharmincöt millióharmincnyc ezer kilencszázforint**.

### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **235 038 900 Ft**, azaz **kétszázharmincöt millió harmincnyc ezer kilencszáz forint**.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **235 038 900 Ft**, azaz **kétszázharmincöt millió harmincnyc ezer kilencszáz forint**

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

### 4.5. Támogatás igénylése

#### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **223 323 150 Ft**, azaz **kétszázhuszonhárom millióháromszázhuszonhárom ezer százötvenforint** az alábbiak szerint:

| Előleg jogosultja        | Előleg mértéke % | Előleg összege Ft. |
|--------------------------|------------------|--------------------|
| Komló Város Önkormányzat | 100%             | 217 468 450        |

|                                      |      |           |
|--------------------------------------|------|-----------|
| Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal | 100% | 5 854 700 |
|--------------------------------------|------|-----------|

#### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

**235 038 900 Ft, azaz kétszázharmincöt millió harmincnyolc ezer kilencszáz forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.**

### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 – 65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól

### 8. Egyéb rendelkezések

### 9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.





**9.2.** A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

**9.3.** A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

**9.4.** A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

**9.5.** A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

**9.6.** A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

**9.7.** A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatokkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



*[Handwritten signatures and initials]*

**Korrupció-ellenes záradék**

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Komló Város Önkormányzat<br/>Kedvezményezett<br/>P.H.</p> <p>Kelt <u>Komló</u>, 2017. év <u>06</u> hónap <u>23</u> napján.</p> | <p>Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága<br/>Közreműködő Szervezet<br/>P.H.</p> <p>Kelt <u>Pécs</u>, 2017. év <u>06</u> hónap <u>21</u> napján.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Mellékletek:**

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet - Projekt helyszíne
11. melléklet - Kommunikációs terv
12. melléklet - Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. 1. sz. melléklet - Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
15. melléklet - Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek

*[Handwritten signature]*

## A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007  
 Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

| Támogatást igénylő          | Költségkategória                        | Kölcségtípus                      | Megnevezés                                        | Mennyiség | Nettó<br>egységár (Ft) | Nettó egységárra<br>jutó ÁFA (Ft) | Összesen (Ft) |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------|---------------|
| KOMLÓ VÁROS<br>ÖNKORMÁNYZAT | Beruházáshoz<br>kapcsolódó<br>költségek | Építéshez kapcsolódó<br>költségek | Építés                                            | 1         | 134 097 400            | 36 206 298                        | 170 303 698   |
| KOMLÓ VÁROS<br>ÖNKORMÁNYZAT | Beruházáshoz<br>kapcsolódó<br>költségek | Építéshez kapcsolódó<br>költségek | Építés                                            | 1         | 15 902 600             | 4 293 702                         | 20 196 302    |
| KOMLÓ VÁROS<br>ÖNKORMÁNYZAT | Beruházáshoz<br>kapcsolódó<br>költségek | Eszközbeszerzés<br>költségei      | Gépjármű beszerzés                                | 1         | 3 200 000              | 864 000                           | 4 064 000     |
| KOMLÓ VÁROS<br>ÖNKORMÁNYZAT | Projektelőkészítés<br>költségei         | Közbeszerzési<br>költségek        | Közbeszerzés                                      | 1         | 1 845 000              | 498 150                           | 2 343 150     |
| KOMLÓ VÁROS<br>ÖNKORMÁNYZAT | Projektelőkészítés<br>költségei         | Projektelőkészítés<br>költségei   | Kiviteli terv és tételes<br>tervezői költségvetés | 1         | 5 025 000              | 1 356 750                         | 6 381 750     |
| KOMLÓ VÁROS<br>ÖNKORMÁNYZAT | Projektelőkészítés<br>költségei         | Projektelőkészítés<br>költségei   | Közlekedésbiztonsági<br>audit                     | 1         | 500 000                | 135 000                           | 635 000       |

|                                            |                                                                          |                                                              |                                           |   |           |           |            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|-----------|-----------|------------|
| KOMLÓ VÁROS<br>ÖNKORMÁNYZAT                | Projektelőkészítés<br>költségei                                          | Projektelőkészítés<br>költségei                              | Kerékpárforgalmi<br>Hálózati Terv         | 1 | 3 700 000 | 999 000   | 4 699 000  |
| KOMLÓ VÁROS<br>ÖNKORMÁNYZAT                | Szakmai<br>tevékenységekhez<br>kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei | Egyéb szolgáltatási<br>költségek                             | Hatósági díjak                            | 1 | 500 000   | 135 000   | 635 000    |
| KOMLÓ VÁROS<br>ÖNKORMÁNYZAT                | Szakmai<br>tevékenységekhez<br>kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei | Kötelezően előírt<br>nyilvánosság<br>biztosításának költsége | Nyilvánosság<br>biztosítása               | 1 | 920 000   | 248 400   | 1 168 400  |
| KOMLÓ VÁROS<br>ÖNKORMÁNYZAT                | Szakmai<br>tevékenységekhez<br>kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei | Marketing,<br>kommunikációs<br>szolgáltatások<br>költségei   | Szemléletformálás                         | 1 | 3 700 000 | 999 000   | 4 699 000  |
| KOMLÓ VÁROS<br>ÖNKORMÁNYZAT                | Szakmai<br>tevékenységekhez<br>kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei | Műszaki ellenőri<br>szolgáltatás költsége                    | Műszaki ellenőri<br>szolgáltatás költsége | 1 | 1 845 000 | 498 150   | 2 343 150  |
| KOMLÓ VÁROS<br>ÖNKORMÁNYZAT                | Szakmai<br>tevékenységekhez<br>kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei | Tartalék                                                     | Tartalék                                  | 1 | 9 225 000 | 2 490 750 | 11 715 750 |
| BARANYA MEGYEI<br>ÖNKORMÁNYZATI<br>HIVATAL | Projektmenedzsment<br>költség                                            | Projektmenedzsment<br>személyi jellegű<br>ráfordítása        | Projektmenedzsment                        | 1 | 5 854 700 | 0         | 5 854 700  |





**ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:**

235 038 900

Komló Város Önkormányzat  
Kedvezményezett



Kelt 2017.04.23, 2017. év ...4... hónap 23... napján.

Kelt: Pécs, 2017. év ...06... hónap 27 napján.

**palyazo\_neve..**

**Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága**  
**Közreműködő Szervezet**



Kelt: Pécs, 2017. év ...06... hónap 27 napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007

Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

| Források                                               | (Ft)               |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás: | 235 038 900        |
| Saját forrás                                           | 0                  |
| <b>Összesen</b>                                        | <b>235 038 900</b> |

Komló Város Önkormányzat  
Kedvezményezett

Magyar Államkincstár Baranya Megyei  
Igazgatósága  
Közreműködő Szervezet  
P.H.

Kelt Komló, 2017. év 06. hónap 23. napján.

Kelt: Pécs, 2017. év ..... hónap 21. napján.

*[Handwritten signature]*

## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007

Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | 2018.01.31<br><i>2018.03.31.</i>      | <p>Projekt tartalmi-műszaki előkészítése Ennek keretében: - Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítése, egyeztetés és véleményezés a támogatóval, valamint a KKK tervzsűrivel, ezen kívül civil szervezetekkel (tervezett megvalósítási idő: 6 hónap; 2017.08.01-2018.02.01.). Eredmény: Felhívásban előírt feltételek szerinti KHT rendelkezésre állása. - engedélyezési tervek egyeztetése a támogatóval, a KKK tervzsűrivel, közlekedésbiztonsági audit elvégzése. Eredmény: Az engedélyezési terv véglegesítéséhez szükséges szakvélemények, nyilatkozatok rendelkezésre állása. - engedélyezési terv esetleges módosítása az előzőekben leírt egyeztetések és szakmai vélemények figyelembe vételével, szükség szerint építési engedély módosítása iránti kérelem benyújtása, engedélyezési eljárás lefolytatása: Eredmény: A pályázati feltételek szerinti építési engedély rendelkezésre állása. Kiviteli tervek elkészítése, valamint tervezői költségvetés véglegesítése. Eredmény: Az építésre vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz, valamint a kivitelezéshez szükséges kivitelezési tervdokumentáció, illetve költségvetés rendelkezésre állása. - idegen tulajdonú ingatlan esetében a megvalósításhoz szükséges vagyonkezelői és szükség esetén a közútkezelői hozzájárulások újbóli megkérése. Eredmény: A kivitelezéshez szükséges valamennyi hozzájárulás rendelkezésre állása. Projektmenedzsment tevékenységgel, valamint nyilvánossággal kapcsolatos feladatok időarányos ellátása.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.2 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt.</li> <li>• Gondoskodni kell arról, hogy a közúti biztonsági audit lefolytatásra kerüljön, és a Felhívás 3.2. B) b1 pontja szerinti közúti biztonsági audit jelentés benyújtásra kerüljön.</li> <li>• A Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT) a Támogatási Szerződés hatálybalépést követő 6 hónapon belül szükséges elkészíteni.</li> <li>• Az egyenletes, jól járható útburkolat kialakítása és a fokozott balesetveszély (kikerülés) elkerülése érdekében azokat a hosszirányú burkolati jeleket, amelyeken a kerékpárosok áthaladnak (pl.: kerékpáros nyom, kerékpáros piktogram burkolati jeleket) tartós útburkolati anyag helyett - szükség szerint két rétegben felvitt - oldószeres festékkel szükséges felfesteni. Egyéb jelek készíthetők tartós jelekből (pl.: útszéljelző vonal).</li> <li>• A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése során arról, hogy a beruházás biztosítsa a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára. E feltétel teljesülését igazolja.</li> </ul> |




|                                        |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>A szemléletformálási kampány részletes tartalmát – a Felhívás 3.2. D) d3) pontjában előírtak figyelembe vételével – a Kedvezményezettnek ki kell dolgoznia.</li> <li>A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, igazolni szíveskedjenek.</li> <li>Részletes kommunikációs terv kerüljön Kedvezményezett által véglegesítésre és benyújtásra.</li> <li>A költségeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően szükséges tervezni. Felhívjuk figyelmét, hogy 2017. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségre vonatkozó szabályokban változások következtek be (a szociális hozzájárulási adó mértéke 27 százalékról 22 százalékra csökkent). Kérjük, amennyiben releváns vizsgálja felül a tervezett költségvetést és, ha szükséges kezdeményezze a fennmaradó összeg átcsoportosítását alátámasztással és indoklással legkésőbb az 1. mérföldkő eléréséig.</li> <li>Kérjük, Kedvezményezett vizsgálja felül a projekt támogatott tevékenységeinek állami támogatási szempontú besorolását a Felhívás 3.1.5 pontja alapján és amennyiben releváns, a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet szerint módosítsa az egyes költségtételekhez kapcsolódó állami támogatási kategória besorolását.</li> <li>Nem került teljes körűen bemutatásra a projekt fenntarthatósága, annak pénzügyi és szakmai, szervezeti háttere. Kérjük, az 1. mérföldkő eléréséig bemutatni.</li> </ul> |
| 2                                      | 2018.03.31<br><i>2018.05.31.</i>              | <p>Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása. Eredmény: Kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés rendelkezésre állása. Projektmenedzsment feladatok ellátása időarányosan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Az adatlapon írják: "fejlesztéssel érintett ingatlanok - egy kivétellel (országos közút) - Komló Város Önkormányzat tulajdonában vannak. Az állami közút ingatlan vonatkozásában a vagyonkezelői, valamint a közútkezelő előzetes nyilatkozatai rendelkezésre állnak."- Kérjük ezen nyilatkozatokat és a tulajdonviszonyok igazolását legkésőbb a II. mérföldkőig benyújtani szíveskedjenek. Kedvezményezett köteles a tulajdonviszonyok rendezését igazolni a Felhívás 3.4.2 és 4.1. pontjai szerint.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 <i>TA Adm.</i><br><i>2018.07.31.</i> | 2018.05.31<br><i>2018.06.30.</i>              | Kivitelezési munkák 25%-os arányú megvalósítása. Projektmenedzsment, valamint a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok időarányos ellátása.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4                                      | 2018.07.31.<br><i>TA Adm.</i><br><i>08.31</i> | Kivitelezési munkák 50%-os arányú megvalósítása (a megvalósítás időtartamába beleszámításra került olyan időszak, amikor a téli időjárás miatt építési tevékenység nem végezhető). Projektmenedzsment, műszaki ellenőr, valamint nyilvánossággal kapcsolatos feladatok időarányos elvégzése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5                                      | 2018.09.30                                    | Kivitelezési munkák 75%-os arányú megvalósítása. Projektmenedzsment feladatok időarányos elvégzése.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6                                      | 2018.10.31.                                   | Kivitelezési munkák 100%-os megvalósítása. Műszaki átadás-átvételi eljárás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |             | lefolytatása. Kapcsoló hatósági eljárás megindítása. Az elkészült kerékpárforgalmi létesítmény fenntartásához kapcsolódó gépbeszerzés. Eredmény: A projekt fizikai befejezése. Projektmenedzsment, műszaki ellenőr, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok időarányos elvégzése. Monitoring mutatókban szereplő teljesítményindikátorok megvalósulása: 1. Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza: 6,2020 (km) 2. Közutak: a felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza: 0,624 (km) (Ennek a mérföldkönek a költségei között szerepeltettük a tervezett tartalék összegét - 11.715.750,- Ft) |
| 7 | 2018.12.31. | Kerékpáros közlekedést népszerűsítő és közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány megvalósítása, a projekt zárása. Műszaki ellenőr, projektmenedzsment és nyilvánosság teljes elszámolása.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Komló Város Önkormányzat  
Kedvezményezett



Kelt KOMLÓ, 2017. év 06 hónap 23 napján.

Magyar Államkincstár Baranya Megyei  
Igazgatósága  
Közreműködő Szervezet



Kelt: Pécs, 2017. év 06 hónap 27 napján.





**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007  
Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

| Mérőföldkö<br>sorszáma | Eredmény megnevezése               | Eredmény leírása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eredmény<br>számszerűsíthető<br>célértéke | Eredmény<br>számszerűsíthető<br>célértékének<br>mértékegysége | Az eredmény nem<br>számszerűsíthető,<br>egyéb tulajdonsága                                   |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                      | Új építésű<br>kerékpárút<br>önálló | A fejlesztés eredményeként a tervezett kerékpárforgalmi létesítmény három szakaszán új kerékpárút épül a pályázati felhívásban szereplő feltételrendszer, valamint a kapcsolódó műszaki és szakmai előírások szerint.                                                                                                                                                                                | 1858                                      | m                                                             | Biztonságosabbá válik a kerékpáros közlekedés, másrészt hiányzó kapcsolat jön létre          |
| 1                      | Kerékpárforgalmi Hálózati Terv     | A pályázati felhívásban rögzített szempontrendszer figyelembevételével külső szakértői szervezet elkészíti a Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT), amely mind a támogató, mind a KKK, valamint kerékpáros szakmai szervezetek egyeztetését követően lesz véglegesítve. A KHT által szakmailag megalapozottan kerül meghatározásra a projektben megvalósítandó kerékpárforgalmi létesítményhálózat. | 1                                         | db                                                            | A városban létesíteni kívánt további kerékpárút szakaszok koncepciójához is segítséget nyújt |

*[Handwritten signatures and marks]*

|   |                                              |                                                                                                                                                                              |       |   |                                               |
|---|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------------------------------------------|
| 6 | Irányhelyes kerékpársávok kialakítása        | Irányhelyes nyitott kerékpársávok kerülnek kialakításra - meglévő önkormányzati kezelésű közutakon négy szakaszon - országos közút belterületi szakaszán egy szakaszon       | 3 720 | m | Biztonságosabbá válik a kerékpáros közlekedés |
| 6 | Meglévő kisorgalmú közút burkolat felújítása | A tervezett kerékpárgazdálkodási hálózat egy szakaszán a meglévő útburkolat felújítására kerül sor, ezáltal válik alkalmassá biztonságos kerékpárgazdálkodás lebonyolítására | 624   | m | Biztonságosabbá válik a kerékpáros közlekedés |

Komló Város Önkormányzat  
Kedvezményezett  
P.H.

Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága  
Közreműködő Szervezet  
P.H.

Kelt: 2017. év 06. hónap 23. napján. Kelt: Pécs, 2017. év 06. hónap 27. napján.

palyazo\_neve..

*[Handwritten signature]*

**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007  
Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

| Monitoring mutató megnevezése                     | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma  | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kumulált |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza | 2016.03.31.       | 0          |             |              |                  |              |
| Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza | -                 | -          | 2018.10.31. | 6,2020       | 6,2020           | 6,2020       |
| Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza | -                 | -          | 2018.12.31  | 0,0000       | 6,2020           | 6,2020       |
| Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza | -                 | -          | 2019.12.31  | 0,0000       | 6,2020           | 6,2020       |
| Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza | -                 | -          | 2020.12.31  | 0,0000       | 6,2020           | 6,2020       |
| Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza | -                 | -          | 2021.12.31  | 0,0000       | 6,2020           | 6,2020       |
| Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza | -                 | -          | 2022.12.31  | 0,0000       | 6,2020           | 6,2020       |
| Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza | -                 | -          | 2023.12.31  | 0,0000       | 6,2020           | 6,2020       |

*[Handwritten signatures and initials]*

| létesítmények hossza                                          |   |   |             |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------|---|---|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza | - | - | 2018.10.31. | 0,6240 | 0,6240 | 0,6240 | 0,6240 | 0,6240 |
| Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza | - | - | 2018.12.31  | 0,0000 | 0,6240 | 0,6240 | 0,6240 | 0,6240 |
| Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza | - | - | 2019.12.31  | 0,0000 | 0,6240 | 0,6240 | 0,6240 | 0,6240 |
| Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza | - | - | 2020.12.31  | 0,0000 | 0,6240 | 0,6240 | 0,6240 | 0,6240 |
| Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza | - | - | 2021.12.31  | 0,0000 | 0,6240 | 0,6240 | 0,6240 | 0,6240 |
| Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza | - | - | 2022.12.31  | 0,0000 | 0,6240 | 0,6240 | 0,6240 | 0,6240 |
| Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza | - | - | 2023.12.31  | 0,0000 | 0,6240 | 0,6240 | 0,6240 | 0,6240 |

Kelt: 2017. év 01. hónap 23. napján.

Komló Város Önkormányzat  
Kedvezményezett

*(Handwritten signature and official stamp of Komló Város Önkormányzat)*

Kelt: Pécs, 2017. év 10. hónap 27. napján.

Magyar Államkincstár Baranya Megyei  
Igazgatósága  
Közreműködő Szervezet  
P.H.

*(Handwritten signature and official stamp of Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága)*

*(Handwritten signature)*

**BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK**

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § alapján:

**NEM RELEVÁNS**

Komló Város Önkormányzat  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Komló, 2013 év 06 hónap 23 napján

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



## KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

### Támogatásban részesített projekt megvalósítására

#### 1. Preambulum

A „Komló kerékpárút fejlesztés” Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15-BA1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztéstárgyú felhívására TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017.05.29. kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

**2. Szerződő felek**

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Szervezet neve:</b>                            | KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT     |
| <b>Postacím:</b>                                  | 7300 Komló, Városház tér 3   |
| <b>Székhely:</b>                                  | 7300 Komló, Városház tér 3   |
| <b>Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):</b> | 724100                       |
| <b>Adószám:</b>                                   | 15724100-2-02                |
| <b>Aláírássra jogosult képviselője:</b>           | Polics József - Polgármester |
| <b>Számlavezető neve:</b>                         | OTP Bank Nyrt.               |
| <b>Számlaszám:</b>                                | 11731063-15331524-10750005   |

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Szervezet neve:</b>                            | BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
| <b>Postacím:</b>                                  | 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.          |
| <b>Székhely:</b>                                  | 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.          |
| <b>Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):</b> | 330002                               |
| <b>Adószám:</b>                                   | 15330004-1-02                        |
| <b>Aláírássra jogosult képviselője:</b>           | Dr. Göndöc András, megyei főjegyző   |
| <b>Számlavezető neve:</b>                         | Magyar Államkincstár                 |

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Számlaszám: | 10024003-00319322-00000110 |
|-------------|----------------------------|

A Konzorcium Tagjai maguk közül a2016. április 4 –én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a Komló Város Önkormányzat Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

### 3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.



A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

|    | Tag neve                 | Tevékenység                    | A tevékenységre jutó elszámolható költség összege | A tevékenységre jutó támogatás összege |
|----|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. | Komló Város Önkormányzat | Kerékpárforgalmi Hálózati Terv | 4 699 000 Ft                                      | 4 699 000 Ft                           |
| 2. | Komló Város Önkormányzat | Közlekedésbiztonsági audit     | 635 000 Ft                                        | 635 000 Ft                             |

|    |                             |                                                                                                        |                |                |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 3. | Komló Város<br>Önkormányzat | Kiviteli terv és tételes<br>tervezői költségvetés                                                      | 6 381 750 Ft   | 6 381 750 Ft   |
| 4. | Komló Város<br>Önkormányzat | Közbeszerzés költsége                                                                                  | 2 343 150 Ft   | 2 343 150 Ft   |
|    | Komló Város<br>Önkormányzat | Beruházáshoz<br>kapcsolódó költségek<br>(építés)                                                       | 190 500 000 Ft | 190 500 000 Ft |
|    | Komló Város<br>Önkormányzat | Beruházáshoz<br>kapcsolódó<br>költségek(gépjármű<br>beszerzés)                                         | 4 064 000 Ft   | 4 064 000 Ft   |
|    | Komló Város<br>Önkormányzat | Szakmai<br>tevékenységekhez<br>kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei (műszaki<br>ellenőrzés)       | 2 343 150 Ft   | 2 343 150 Ft   |
|    | Komló Város<br>Önkormányzat | Szakmai<br>tevékenységekhez<br>kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei (hatósági<br>díjak)           | 635 000 Ft     | 635 000 Ft     |
|    | Komló Város<br>Önkormányzat | Szakmai<br>tevékenységekhez<br>kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei (nyilvánosság<br>biztosítása) | 1 168 400 Ft   | 1 168 400 Ft   |
|    | Komló Város<br>Önkormányzat | Szakmai<br>tevékenységekhez<br>kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei<br>(szemléletformálás)        | 4 699 000 Ft   | 4 699 000 Ft   |
|    | Komló Város<br>Önkormányzat | Tartalék                                                                                               | 11 715 750 Ft  | 11 715 750 Ft  |
| 5. | Baranya                     | Projektmenedzsment                                                                                     | 5 854 700 Ft   | 5 854 700 Ft   |

*[Handwritten signature]*



|  |                                    |         |  |  |
|--|------------------------------------|---------|--|--|
|  | Megyei<br>Önkormányzati<br>Hivatal | költség |  |  |
|--|------------------------------------|---------|--|--|

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza<sup>1</sup>.

|    | Tag neve                                      | Elszámolható költség | Támogatási összeg | Igényelt előleg |
|----|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| 1. | Komló Város<br>Önkormányzata                  | 229 184 200 Ft       | 229 184 200 Ft    | 217 468 450 Ft  |
| 2. | Baranya<br>Megyei<br>Önkormányzati<br>Hivatal | 5 854 700 Ft         | 5 854 700 Ft      | 5 854 700 Ft    |

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0 %-át képezi, az alábbi megoszlásban<sup>2</sup>:

|    | Tag neve                                      | önrész formája | önrész összege | részesedése a<br>projekt<br>elszámolható<br>költségéhez<br>képest (%) |
|----|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. | Komló Város<br>Önkormányzata                  | nem releváns   | nem releváns   | 0 %                                                                   |
| 2. | Baranya<br>Megyei<br>Önkormányzati<br>Hivatal | nem releváns   | nem releváns   | 0 %                                                                   |

<sup>1</sup> A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

<sup>2</sup> A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbiek szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkö határidejét, vagy a mérföldköben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkö tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-ában foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési

kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól<sup>3</sup>.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

#### 4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli

<sup>3</sup> Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

## 5. A Konzorcium képvisellete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

## 6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra<sup>4</sup>:

| Beszerzett/létrehozott dolog megnevezése | Rendelkezési joggal rendelkező szervezet |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Kerékpárforgalmi hálózati terv           | Komló Város Önkormányzat                 |
| Közlekedésbiztonsági audit               | Komló Város Önkormányzat                 |
| Tervek (engedélyes, kiviteli)            | Komló Város Önkormányzat                 |
| Építéssel érintett terület               | Komló Város Önkormányzat                 |
| Projekt keretében beszerzett gépjármű    | Komló Város Önkormányzat                 |

A Projekt eredményei, így különösen (az akárcsak részben) a támogatásból létrehozott vagyon és az azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a Projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások felhasználásának joga az azt beszerző Konzorciumi Tagot illeti.

Komló Város Önkormányzat által megvalósított azon projektelemek esetén, amelynél a fejlesztéssel érintett ingatlan az Önkormányzat tulajdonában áll, ott minden, a Projekt során beszerzett eszköz,

<sup>4</sup> Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

illetve létrejövő dolog és egyéb jog feletti rendelkezés az Önkormányzatot illeti meg, az ilyen beruházás aktiválása az Önkormányzat feladata.

A beszerzésre kerülő eszközök Komló Város Önkormányzat könyveiben (számviteli nyilvántartásaiban) kerülnek kimutatásra.

Komló Város Önkormányzat vállalja az eszközök zavartalan üzemeltetését szolgáló valamennyi javítási, karbantartási, fenntartási, stb. költségét saját költségvetése terhére.

## 7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja,
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.



A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

## **8. A Megállapodás megszűnése és módosítása**

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

### 9. A Tagok egyéb megállapodásai<sup>5</sup>

9.1. Jelen megállapodás aláírásával a konzorciumi tagok a projektmenedzsment szolgáltatást az alábbiak szerint szabályozzák.

| <u>Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>Komló Város Önkormányzat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Egyeztetés, kapcsolattartás</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>a) részt vesz a Települési Önkormányzat által összehívott egyeztetéseken, személyes találkozókra,</p> <p>b) segítséget nyújt a Pályázati Útmutató és pályázati segédokumentumok által megszabott feltételek értelmezésében, szükség esetén egyeztetést kezdeményez a Közreműködő Szervezettel,</p> <p>c) kapcsolatot tart a Közreműködő Szervezettel, a Közreműködő Szervezettől kapott tájékoztatásokat, megkereséseket a kézhezvételt követően azonnal továbbítja Települési Önkormányzat részére,</p> <p>d) a település által kért időpontig adatot szolgáltat és véleményez a szükséges dokumentumokat, amennyiben a határidő nem tartható, haladéktalan jelzi</p> | <p>a) részt vesz a BMÖH által összehívott egyeztetéseken, személyes találkozókra és ezeken a releváns információkat megosztja a BMÖH-val,</p> <p>b) a projekt megvalósítása kapcsán felmerülő, vagy valószínűleg bekövetkező minden lényeges eseményről, körülményről értesíti a BMÖH-t,</p> <p>c) a Közreműködő Szervezettől kapott tájékoztatásokat, megkereséseket a kézhezvételt követően azonnal továbbítja a BMÖH részére,</p> <p>d) a BMÖH által kért időpontig adatot szolgáltat az elkészítendő, benyújtandó dokumentumokhoz, amennyiben a határidő nem tartható, haladéktalan jelzi a BMÖH felé,</p> <p>e) a projekt dokumentumokat a pályázati feltételeknek megfelelően kialakított adminisztrációs rendszerben nyilvántartja,</p> |

<sup>5</sup> A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem törölhetők, ellentétes vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a település felé,</p> <p>e) folyamatosan kapcsolatot tart a projekt megvalósításában résztvevő szerződő felekkel, együttműködő partnerekkel,</p> <p>f) szükség esetén egyeztetéseket, kooperációkat szervez a projekt résztvevőivel,</p> <p>g) támogatást nyújt a projekt adminisztrációs rendjének kialakításához,</p> <p>h) helyszíni segítséget nyújt a projektdokumentáció naprakész, elkülönített nyilvántartásának vezetéséhez,</p> <p>i) az EPTK felületen szükséges ügyintéztést teljes körűen elvégzi,</p> <p>j) folyamatosan nyomon követi a pályázat szempontjából releváns jogszabályokban és egyéb előírásokban szereplő határidőket és szükség esetén értesíti a települést a szükséges intézkedésekről,</p> | <p>f) az EPTK felületen teljeskörű meghatalmazást ad a kijelölt BMÖH kapcsolattartó részére,</p> <p>g) az EPTK felületen érkezett értesítéseket csak a BMÖH-val előzetesen egyeztetett esetben veszi át,</p>                                                                                                                                   |
| <p><b>II. Beszerzési eljárások (a települési önkormányzat által bonyolított beszerzések, ide nem értve a közbeszerzési eljárásokat)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>a) a támogathatósági és elszámolhatósági feltételek biztosítása érdekében részt vesz a projekt egyes tevékenységeihez kapcsolódó beszerzések előkészítésében és lebonyolításában, ezen belül:</p> <p>i. javaslatot tesz a beszerzési eljárások ütemezésére,</p> <p>ii. javaslatot tesz az értékelési szempontrendszerre,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>a) előkészíti és lebonyolítja a projekt egyes tevékenységeihez kapcsolódó beszerzések eljárásokat:</p> <p>i. elkészíti a beszerzési eljárások dokumentációját különös tekintettel a beszerzések pontos műszaki dokumentációjára, az ajánlati felhívásra és a megbízási/vállalkozási szerződés tervezetre,</p>                               |
| <p>iii. települési önkormányzat igénye esetén javaslatot tesz a meghívandó vállalkozások körére,</p> <p>iv. a beszerzési eljárás megindítása előtt támogathatósági és elszámolhatósági szempontból megvizsgálja a beszerzési eljárások dokumentációját, a szerződés tervezetét,</p> <p>v. a támogathatósági és elszámolhatósági feltételek</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>ii. beszerzési szabályzata szerint jóváhagyja a beszerzési dokumentációt, beleértve az értékelési szempontrendszert,</p> <p>iii. jóváhagyja a meghívandó vállalkozások listáját,</p> <p>iv. lebonyolítja a beszerzési eljárások bírálatát,</p> <p>v. döntést hoz a beszerzési eljárások lezárásáról,</p> <p>vi. gondoskodik a szerződés</p> |

*[Handwritten signature]*

| nyomonkövetése érdekében megfigyelőként részt vesz a beszerzési eljárások bírálatában,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | aláírásáról.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>III. Változások kezelése</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>a) a támogatott projektben bekövetkező változások (pl. műszaki, pénzügyi, szakmai tartalma, mérföldkövei, kedvezményezett adatai) esetén kezdeményezi a módosítások átvezetését a támogatási szerződésben,</p> <p>b) előkészíti a szükséges formanyomtatványokat (változás bejelentés és mellékletei),</p> <p>c) meghatározza és összegyűjti a módosítások átvezetéséhez szükséges alátámasztó dokumentumokat,</p> <p>d) szükség esetén egyeztetést kezdeményez az érintett szervezetekkel,</p> <p>e) gondoskodik a módosítások szabályszerű átvezetéséről az érintett vállalkozási szerződésekben és minden releváns dokumentumban (pl. nyilvánosság biztosítása),</p> | <p>a) a projekt megvalósítása kapcsán felmerülő, vagy valószínűleg bekövetkező minden változásról (pl. műszaki, pénzügyi, szakmai tartalma, mérföldkövei, kedvezményezett adatai) haladéktalanul értesíti a BMÖH-t,</p> <p>b) műszaki tartalom változást (pl. pótmunka, többlet munka) csak a BMÖH-val történő egyeztetés és konszenzus esetén rendel el</p> <p>c) gondoskodik a módosítások szabályszerű átvezetéséről az érintett vállalkozási szerződésekben és minden releváns dokumentumban (pl. tervdokumentáció),</p> |
| <b>IV. Fizikai megvalósítás</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>a) a projekt keretében kötött szerződések teljesítését folyamatosan nyomon követi, ellenőrzi az indikátorok teljesülését,</p> <p>b) ellenőrzi a projekt kommunikációs kötelezettségeinek megvalósulását,</p> <p>c) amennyiben eltérést tapasztal a támogatási szerződés tartalmától az észlelt eltérésekről, hiányosságokról haladéktalanul tájékoztatja a települést,</p> <p>d) szükség esetén kezdeményezi a módosítások átvezetését a támogatási szerződésben és minden releváns dokumentumban,</p> <p>e) szükség esetén egyeztetéseket, kooperációkat kezdeményez a kivitelezővel, műszaki ellenőrrrel, tervezővel,</p>                                             | <p>a) a projekt megvalósításával kapcsolatos döntések határidőben meghozza,</p> <p>b) rendszeres egyeztetéseket, kooperációkat tart a kivitelezővel, műszaki ellenőrrrel, tervezővel,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>V. Pénzügyi előrehaladás</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>a) koordinálja a projekt pénzügyi előrehaladását, ezen belül,</p> <p>i. a támogatás lehívásához</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>a) a kért határidőben az előírt formában (pl. záradékolás, hitelesítés) BMÖH rendelkezésére bocsátja a támogatás lehíváshoz szükséges alátámasztó</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |






|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>szükséges dokumentumok összegyűjtése, ellenőrzése és benyújtása a Közreműködő Szervezethez,</p> <p>ii. a pénzügyi ütemtervtől, hatályos költségvetésétől való eltérés esetén kezdeményezi a Közreműködő Szervezet felé a változások átvezetését, aktualizálja a támogatási szerződés módosítással érintett mellékleteit</p> <p>b) a kifizetési kérelemhez szükséges szakmai beszámolót elkészíti</p>                                                     | <p>dokumentumokat,</p> <p>b) a projekt előrehaladásához szükséges nyilatkozatokat aláírja és a kért formátumban, határidőben átadja a BMÖH részére,</p> <p>c) kezdeményezheti az előleg lehívást és a mérőföldköhöz nem kötött kifizetési kérelem benyújtását</p>                                                                                               |
| <p><b>VI. Helyszíni ellenőrzés</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>a) részt vesz a külső hatóságok által tartott helyszíni ellenőrzéseken,</p> <p>b) köteles a BMÖH-nál rendelkezésre álló dokumentumokat az ellenőrzés helyszínén rendelkezésre bocsátani,</p> <p>c) a településnél képződött dokumentumok teljességét ellenőrzi, minőségbiztosítja,</p> <p>d) az ellenőrzés jegyzőkönyvben megfogalmazott megállapítások alapján megteszi a szükséges intézkedéseket, valamint segíti és felügyeli azok teljesülését,</p> | <p>a) részt vesz a külső hatóságok által tartott helyszíni ellenőrzéseken,</p> <p>b) köteles a települési önkormányzatnál rendelkezésre álló dokumentumokat az ellenőrzés helyszínén előkészíteni,</p> <p>c) az ellenőrzés jegyzőkönyvben megfogalmazott intézkedéseket határidőben teljesíti és a kapcsolódó dokumentációt a BMÖH rendelkezésére bocsátja,</p> |
| <p><b>VII. Fenntartási időszak</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>a) a projekt fenntartási jelentéseket az előírt határidőben benyújtja,</p> <p>b) amennyiben a támogatási szerződéstől való eltérést tapasztal a fenntartási időszakra tett vállalások teljesítésében az észlelt eltérésekről, hiányosságokról haladéktalanul tájékoztatja a települést.</p>                                                                                                                                                              | <p>a) a projekt fenntartási jelentés benyújtásához szükséges adatokat, alátámasztó dokumentumokat, a kért formátumban, határidőben átadja a BMÖH részére.</p>                                                                                                                                                                                                   |

9.2. Konzorciumi tagok jelen megállapodás 3.6. pontjának 8. bekezdését kiegészítik azzal, hogy amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt csökkenti az elszámolható költséget és a támogatást, abban az esetben a vétkes konzorciumi Tag a rá esően elvont támogatás mértékéig követeléssel élhet a szabálytalanságot, vagy szerződésszegést okozó Taggal szemben.

#### 9/10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 16 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

*[Handwritten signatures]*



10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőre, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Pécsi Járásbíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője

Konzorciumi Tag





Polics József

Dr. Göndöc András

polgármester

címzetes főjegyző

Komló Város Önkormányzat

Baranya Megyei  
Önkormányzati Hivatal



Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

2017. 06. 23.

Pécs, 2017. 06. 26.



**KÖZBESZERZÉSI TERV**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007**

Kedvezményezett: **Komló Város Önkormányzat**

| Támogatást igénylő       | Beszermzés tárgya | Becsült nettó érték | Közbeszerzési eljárás típusa                                                                                                          | Megjegyzés |
|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Komló Város Önkormányzat | Építés            | 150 000 000         | Kbt.) Harmadik Rész 115. § szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével indított, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás | nincs      |

Komló Város Önkormányzat  
Kedvezményezett



Kelt: Komló, 2017. év 06. hónap 23. napján.

Magyar Államkincstár Baranya Megyei  
Igazgatósága  
Közreműködő Szervezet



Kelt: Pécs, 2017. év 06. hónap 27. napján.

*Handwritten signature*

## RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007

Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

A projekt célja:

Komló városában, valamint a térségben jelenleg több önálló, különböző hosszúságú kerékpárút szakasz került kialakításra az elmúlt években:

- Komló belterületén, a Mecsekfalui úton 1 km - Komló-Sikonda településrészen, a Fürdő utcában 0,75 km
- Magyarszék – Mecsekpölöske – Komló kistérségi kerékpárút 13,5 km
- Pécs-Orfű kerékpárút
- Ős-Dráva kerékpárút

A projekt egyik célja az előzőekben felsorolt, jelenleg önálló kerékpárút szakaszok összekapcsolása, ezáltal egységes hálózat kialakítása, együttműködve a térség kapcsolódó pályázatait által megvalósítandó fejlesztésekkel (lásd Komló-Sikonda-Orfű-Ős-Dráva összekötő kerékpárút koncepció átnézeti helyszínrajz). Jelen projekt másik célja – összhangban a TOP-3.1.1-15 pályázati konstrukció által támogatott tevékenységekkel – Komló településközpont és a lakott területen kívül elérhető Komló-Sikonda településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.

A projekt illeszkedik a Felhívás céljához: fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések megvalósítása településen belül és települések között.

A projekt további céljai:

- A kerékpározás részarányának növelése a helyközi közlekedésben Komló belváros- Komló-Sikonda településrész - Magyarszék - Mecsekpölöske - Komló között.
- A közlekedésbiztonság további javítása a kerékpárforgalom elválasztásával a 66-os számú főút mentén már kialakításra került kerékpárút végéhez csatlakozva, illetve azt továbbépítve, Komló-Sikonda településrészen áthaladva, Komló belvárosáig kiépítve



Komló Város Önkormányzat  
Kedvezményezett

Kelt: Komló, 2017. év 06 hónap 23 napján.



PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007**  
Kedvezményezett: **Komló Város Önkormányzat**

A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **7300 Komló 6039/15 (Sikondai út)**, 6042 (Tóparti út), 6045 (Tóparti út), 6048 (Tóparti út), 6049 (Tóparti út), 6047 (Tóparti út), 6163 (Tóparti út), 5948/1 (Fürdő utca), 5914 (Fürdő utca), 5913/1 (Fürdő utca), 5913/3 (Fürdő utca), 5950 (Tölgyfa utca), 5903/1 (Tölgyfa utca), 1491 (Mecsekfalui út), 1288 (Mecsekfalui út), 1261 (Mikszáth Kálmán utca), 1270 (Móricz Zsigmond utca), 1284 (Móricz Zsigmond utca), 2363/1 (Pécsi út), 2363/4 (Pécsi út) alatt (**Projekt fő helyszíne**) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Komló Város Önkormányzat  
Kedvezményezett

Magyar Államkincstár Baranya Megyei  
Igazgatósága  
Közreműködő Szervezet

Kelt: Komló, 2017. év 06 hónap 23 napján.

Kelt: Pécs, 2017. év 06 hónap 27 napján.

## KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007**  
Kedvezményezett: **Komló Város Önkormányzat**

A kommunikációs terv az 1. mérőföldkő keretében kerül benyújtásra.

Komló Város Önkormányzat  
Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt: KOMLÓ, 2017. év 06 hónap 23 napján







**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT  
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN  
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) bekezdés a) pontja alapján:

**NEM RELEVÁNS**



Komló Város Önkormányzat

Kedvezményezett

Kelt: KOMLÓ, 2017. év 06 hónap 23 napján





**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007  
Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

Alulírott Polics József, mint Komló Város Önkormányzatképviselőjében eljáró személy a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító számú, (Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között) című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

| Támogatást igénylő       | Költségkategória                                             | Költség típus                  | Megnevezés                                     | Mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Összesen (Ft) | Finanszírozás módja |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|
| KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT | Beruházáshoz kapcsolódó költségek                            | Építéshez kapcsolódó költségek | Építés                                         | 1         | 134 097 400         | 36 206 298                     | 170 303 698   | Utófinanszírozás    |
| KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT | Beruházáshoz kapcsolódó költségek                            | Építéshez kapcsolódó költségek | Építés                                         | 1         | 15 902 600          | 4 293 702                      | 20 196 302    | Utófinanszírozás    |
| KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT | Beruházáshoz kapcsolódó költségek                            | Eszközbeszerzés költségei      | Gépjármű beszerzés                             | 1         | 3 200 000           | 864 000                        | 4 064 000     | Utófinanszírozás    |
| KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT | Projektelőkészítés költségei                                 | Közbeszerzési költségek        | Közbeszerzés                                   | 1         | 1 845 000           | 498 150                        | 2 343 150     | Utófinanszírozás    |
| KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT | Projektelőkészítés költségei                                 | Projektelőkészítés költségei   | Kiviteli terv és tételes tervezői költségvetés | 1         | 5 025 000           | 1 356 750                      | 6 381 750     | Utófinanszírozás    |
| KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT | Projektelőkészítés költségei                                 | Projektelőkészítés költségei   | Közlekedésbiztonsági audit                     | 1         | 500 000             | 135 000                        | 635 000       | Utófinanszírozás    |
| KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT | Projektelőkészítés költségei                                 | Projektelőkészítés költségei   | Kerékpárforgalmi Hálózati Terv                 | 1         | 3 700 000           | 999 000                        | 4 699 000     | Utófinanszírozás    |
| KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Egyéb szolgáltatási költségek  | Hatósági díjak                                 | 1         | 500 000             | 135 000                        | 635 000       | Utófinanszírozás    |

*[Handwritten signatures and marks]*

# SZÉCHENYI 2020

|                                               |                                                                          |                                                              |                                           |   |           |           |             |                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|-----------|-----------|-------------|------------------|
| KOMLÓ VÁROS<br>ÖNKORMÁNYZAT                   | Szakmai<br>tevékenységekhez<br>kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei | Kötelezően előírt<br>nyilvánosság<br>biztosításának költsége | Nyilvánosság<br>biztosítása               | 1 | 920 000   | 248 400   | 1 168 400   | Utófinanszírozás |
| KOMLÓ VÁROS<br>ÖNKORMÁNYZAT                   | Szakmai<br>tevékenységekhez<br>kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei | Marketing,<br>kommunikációs<br>szolgáltatások költségei      | Szemléletformálás                         | 1 | 3 700 000 | 999 000   | 4 699 000   | Utófinanszírozás |
| KOMLÓ VÁROS<br>ÖNKORMÁNYZAT                   | Szakmai<br>tevékenységekhez<br>kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei | Műszaki ellenőri<br>szolgáltatás költsége                    | Műszaki ellenőri<br>szolgáltatás költsége | 1 | 1 845 000 | 498 150   | 2 343 150   | Utófinanszírozás |
| KOMLÓ VÁROS<br>ÖNKORMÁNYZAT                   | Szakmai<br>tevékenységekhez<br>kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei | Tartalék                                                     | Tartalék                                  | 1 | 9 225 000 | 2 490 750 | 11 715 750  | Utófinanszírozás |
| BARANYA<br>MEGYEI<br>ÖNKORMÁNYZATI<br>HIVATAL | Projektmenedzsment<br>költség                                            | Projektmenedzsment<br>személyi jellegű<br>ráfordítása        | Projektmenedzsment                        | 1 | 5 854 700 | 0         | 5 854 700   | Utófinanszírozás |
| ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:                       |                                                                          |                                                              |                                           |   |           |           | 235 038 900 |                  |


  
Komló Város Önkormányzat  
Kedvezményezett


  
Magyar Államkincstar Baranya Megyei  
Igazgatósága  
Közreműködő Szervezet

Kelt: 2017. év ... hónap ... napján.

Kelt: 2017. év ... hónap ... napján.

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

NEM RELEVÁNS





## KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007

Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

Szerződésben megítélt támogatási összeg\*: 235 038 900Ft

| Kiemelt jelentőségű projekt                                                                    |  | 1 Mrd Ft feletti támogatási összeg |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| Infrastrukturális fejlesztés                                                                   |  | 150 millió Ft alatti               |   |
|                                                                                                |  | 150-500 millió Ft                  | x |
|                                                                                                |  | 500 millió Ft feletti              |   |
| Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.) |  | 150 millió Ft alatti               |   |
|                                                                                                |  | 150-500 millió Ft                  |   |
|                                                                                                |  | 500 millió Ft feletti              |   |

  

| Feladatok                                        |                                                                                                                                                            | Igen* | Nem* |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| A projekt előkészítő szakasza (1–4.)             |                                                                                                                                                            |       |      |
| A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)          |                                                                                                                                                            |       |      |
| A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.) |                                                                                                                                                            |       |      |
| 1                                                | Kommunikációs terv készítése                                                                                                                               | x     |      |
| 2                                                | Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése                                                                  |       | x    |
| 3                                                | A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig | x     |      |
| 4                                                | Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése                                                                        | x     |      |
| 5                                                | Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)      |       | x    |
| 6                                                | A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése                                                                           | „B”   |      |
| 7                                                | Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan                                                                                                        |       | x    |
| 8                                                | Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése                                                                                                    | x     |      |
| 9                                                | Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése                                                                                              |       | x    |
| 10                                               | Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése                                                                          | x     |      |
| 11                                               | Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése                                                                                            |       | x    |
| 12                                               | TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal                                                                                                   | x     |      |
| 13                                               | A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése                                                                                         | „D”   |      |

\* a megfelelő esetben "X" jelölés szükséges

Komló Város Önkormányzat  
Kedvezményezett

Kelt Komló, 2017. év 06. hónap 23. napján



