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Bevezet)

A TOP Plusz Varosfejlesztési Programterv (TVP) egy az ERFA 11. cikk eszkdz alad besorolt varosok sza-
mara a TOP Plusz forrasok felhaszndldsat rendszerezé dokumentum, mely az Irdnyité Hatésag (IH) altal
kozzétett mddszertani sablon irdnymutatasai alapjan készult.

A TVP-t a sablon felépitését kovetve, az abban megjelend tablazatok feltltésével allitottuk 6ssze, az
aldbbiakban megadott fejezetbontas szerint. A TVP megitélése az Irdnyité Hatésag altal a tablazatok-
ban foglalt informacidk alapjan torténik.

A Komld TVP az alabbi 10+2 tablazatbdl all:

FVS stratégiai célmatrix

FVS terlleti célmatrix — varosrészi szint(i 6sszefliggések
FVS-TOP Plusz kapcsolat

Projekttabla - 1. prioritasi tengely

Projekttabla - 2. prioritasi tengely

Projekttabla - 3. prioritasi tengely, ESZA+

Projekttabla - 3. prioritasi tengely, ERFA

Projekttabla — 6. prioritasi tengely

L o NV R WN R

Utemezés
10. Osszesitett indikatorvallaldsok

+1. tdblazat: FVS terileti célmatrix — varostérségi 6sszefliggések — csak vdrostérségben tervezd va-
rosok szamdra - Komlo esetében nem relevdns!

+2 tablazat: Terileti kivalasztasi kritériumok — csak azon vdrosok szémdra, ahol egyéb vdrosi ked-
vezményezettek szamdra felhivds megjelentetése tervezett - Komlo esetében nem relevans!

Szoveges kifejtés a 4. Utemezés és a 6. Mellékletek fejezetek tekintetében elvaras.

A TVP sablonban leirt kérésnek megfelel6en a TOP Plusz Vdrosfejlesztési Programterv sablonban le-
irtaktdl (tartalom és struktura) nem tértiink el, csak abban az esetben, ha erre a dokumentum is
lehetbséget adott és azt kiilén kiemelte. Amennyiben egyes fejezet és/vagy tdbldzat tekintetében
nem rendelkeztiink adattal, azt jelltiik vagy iiresen hagytuk a tablazat vonatkozo celldjat, és révi-
den indokoltuk, hogy az informdcio miért nem dll rendelkezésre és mikor vdarhaté a hianyzé adat
feltéltése.



0. Verzidkovetés

A TVP els6, IH altali elfogadast kbvets valtozasokat sziikséges id6r6l-idGre ismertetni, milyen okbdl és
milyen jelleg(i valtozasok torténtek az el6z6 elfogadott verzidhoz képest, ezek a médositdsok milyen
okokra vezethet6k vissza.

A Komlé TVP-t Komlé Varos Onkormanyzatanak Képvisel-testiilete 2022. aprilis 28-an hagyta jova
(42/2022. (1V.28.) sz. képvisels-testiileti hatarozat Komld Varos Fenntarthaté Varosfejlesztési Stratégi-
ajanak és Vdrosfejlesztési Programtervének elfogadasardl), ez volt a TVP 2.0 verzidja, melyet a
TOP_Plusz-1.3.1-21 felhivasra benyujtott tamogatasi kérelmiinkh6z is mellékeltlink.

A 3.0 szamu atdolgozott verzid az Iranyité Hatdsag és Olah Gabor helyettes allamtitkar ar 2023. majus
18-an kézhez kapott felkérd levelében foglaltaknak megfelelen késziilt. A felkérés szerint a Fenntart-
hatd Varosfejlesztési (FVS) eszkozben résztvevs varosoknak sziikséges volt elvégezni a TOP_Plusz Va-
rosfejlesztési Programterv fellilvizsgalatat a végleges TOP Plusz tartalom és az 1196/2023. (V. 15.)
Korm. hatarozat keretében jovdhagyott — hatdlyos — varmegyei integralt terileti programok alapjan.

A 4.0 szdmu médositott verzidoban atvezetésre kerilt a mar benyujtott "Komld 48-as tér teljes rekonst-
rukciéjanak megvaldsitdsa" cim(, TOP_Plusz-1.3.2-23-KM1-2024-00001 azonositd szamu projekt ta-
mogatasi igényben szerepl6 nagysagrendi koltsége. Ennek az atvezetésnek a sziikségességét az indo-
kolta, hogy az eredetileg 360 millié Ft 6sszkoltséglire becsiilt projekt koltsége a tdmogatasi kérelem
el6készitése, a részletes projektkidolgozas soran kdzel 520 millié Ft-ra novekedett, a kiilonbség pedig
igy meghaladta a 15%-ot és nem sziilethetett tdmogatd dontés a hivatkozott projekt kapcsan.

Az 5.0 szamu moédositott verzid a 2024. juliusaban az Irdnyitd Hatdsag altal kezdeményezett prioritasok
kozotti forrdsatcsoportositasi igényfelmérés eredményeként megsziiletett Uj forrasallokaciot tartal-
mazza. Az FVS varosok részérél beérkezett igényeket az Irdnyitd Hatdsag ellendrizte, Osszesitette és
elkészitette a TOP Plusz 1. szdmU médositasat. Az atcsoportositas Komlo esetében a TOP Plusz 1., 3.
(ERFA) és 6. prioritasok keretosszegét és a kapcsolodé indikatorokat érinti. Az atcsoportositds kiza-
rélag a varos sajat keretén bellil, a részére allokalt prioritasi forrdasok kozott torténik. A TOP Plusz 1.
szdmu modositasat a TOP Plusz Monitoring Bizottsag 2024. oktdber 17-én elfogadta. Az atcsoportosi-
tott forraskeret mielGbbi felhaszndldsa érdekében a varmegyei integralt terileti programok (ITP) és a
kapcsoldédd TOP Plusz vérosfejlesztési programtervek (TVP) — koztik Komlé varosé is — mdodositasra
keriltek. Az IH a minGségbiztositasi eljarasa eredményeként a Komldé TVP 5.0 verzidjat a 2025. februar
13.-an kildott elektronikus levelében elfogadta. Végul minden fenti mddositas az Iranyitd Hatosag koz-
remlkodésével az éves fejlesztési keretben is atvezetésre keriilt.

Jelen 6.0 szdmu madositott verzidban pontositjuk a 3. prioritds ESZA+ projektjeinek forrasait az emli-
tett prioritasra allokalt forrds keretein belll. A két tdmogatott és TSZ-szel rendelkez6 ESZA+ projekt a
projektfejlesztés végére ért, igy megtorténhet a TVP-ben eredetileg szerepld becsiilt koltségek tényle-
ges és végleges projekttartalom szerinti pontos koltségeinek TVP-ben torténd rogzitése, mellyel bizto-
sitotta valik a TVP és az ESZA+ projektek kozti 6sszhang. A mddositds a TOP IH-val 2023.01.25.-én kotott
Egylttm(kodési megallapodasban - a kedvezményezetti felel6sségi korben - rogzitett , szlikségszeri
felllvizsgalati” kotelezettség keretében és lehetGségei szerint valosul meg.

Emellett jelen mddositas keretében pontositottuk a TVP megvaldsitasanak Gtemezését a rendelke-
zésre allo legfrissebb informaciok birtokaban.



1. Stratégiai beagyazottsag

1. tabldzat: Komld FVS - stratégiai célmdtrix

1. Stratégiai cél

A VAROS ES VONZASKORZETE
LAKOSSAGANAK MUNKAT ADO
GAZDASAGI KOZPONT

kapcsolodo részcélok

2. Stratégiai cél

JO SZINVONALU, FENNTARTHATO
LAKOKORNYEZET, VONZO
VAROSKOZPONT

kapcsolodo részcélok

3. Stratégiai cél

JOVOIEBEN BizO, NYITOTT,
SZOLIDARIS, FENNTARTHATO
TARSADALOM

kapcsolodo részcélok

P1. Uj foglalkoztat6k szamara
teriilet biztositasa, a meglévé
gazdasagi teriiletek ellatasi
szinvonalanak emelése

P2. A K+F segitségével a térség
adottsagainak jobb kihasznalasa, a
gazdasagi szerkezet fejlesztése

P3. Beszallitoi és foglalkoztatasi
egyluttmiikodés Péccsel

Z1. A gépjarmii kozlekedés
kérnyezetterhel6 hatasanak
csokkentése

Z2. Egységes, a kérnyez6 erd6khoz
kapcsolédo, szinvonalas
zoldfeliileti halozat kialakitasa

D1. Smart city eszk6zok
alkalmazasa a klimatudatos és
lakossagbarat kozszolgaltatasok
biztositasa érdekében
ML1. A varos koézuti
megkozelithet6ségének javitdsa, a
munkaba jaras elGsegitése
M2. A lakételepek komplex
megujitasa, a lakhatas
koltségeinek csokkentése
K1. Hatékony varosiizemeltetés
K2. Vonzé varoskozpont
kialakitasa
K3. Atkotd és havaria utak
létesitése

M3. A népesség csokkenésének
megallitasa

Ma4. A szocialis ellaté rendszer
megerdsitése, a valtozo
igényekhez illesztése

M5. A tarsadalmi integracio

s

erGsitése

PROSPERALO VA-
ROS

zOLDULG
VAROS

DIGITALIS
VAROS

MEGTARTO
VAROS

KISZOLGALO VA-
ROS




2. tablazat: Komlo FVS - teriileti célmdtrix, vdrosrészi szintli 6sszefiiggések

1. Stratégiai cél

A VAROS ES VONZASKORZETE LA-
KOSSAGANAK MUNKAT ADO
GAZDASAGI KOZPONT

kapcsolddo részcélok

2. Stratégiai cél

JO SZINVONALU, FENNTART-
HATO LAKOKORNYEZET, VONZO
VAROSKOZPONT

kapcsolddo részcélok

3. Stratégiai cél

JOVOIEBEN BizO, NYITOTT SZOLI-
DARIS FENNTARTHATO TARSA-
DALOM

kapcsolddd részcélok

V1. Sikonda, V4. Belvaros: A tér-
séggel 6sszehangolt turisztikai
csomag kifejlesztése, ehhez kap-
csolddd infrastrukturalis fejlesz-
tések
V4. Belvaros: A telepiilést atszel6
vasutvonal és a kapcsol6dé pa-
lyaudvar attelepitése agglomera-
cioba. A felszabadult értékes te-
riileteken egy fejl6dé belvaros ki-
alakitasa. A beruhazas elenged-
hetetlen része a kapcsolédé MAV
teriiletek megvasarlasa

V5 Altaré: Altardi ipari teriilet f6-
utjanak osszekotése az Ipari uttal

V5 Altaro: Az M9 bekotd és a 66-
os utra atkoto ut varosi szakasza-
nak teriiletel6készitése az Ipari ut

és Kortvélyes kozott

V5 Altaro, V7. Keleti varosrész:
Onkormanyzati tulajdonu belte-
riileti barnamez0s teriiletek reha-
bilitaciéja, megujitasa

V7. Keleti varosrész: A rozsdadve-
zet megkozelitését szolgald infra-
struktura fejlesztés

V9. Mecsekjanosi: Uj vasuti pa-
lyaudvar épitése

V11. Kiilteriilet: A Bétai Gt menti
volt banyaliizemi teriiletek el6ké-
szitése ipartelepités céljara

V1. Sikonda: A kerékparos turiz-
mus halézati infrastrukturajanak
kialakitasa a térségben

V1. Sikonda: A varos zoldfeliilete-
inek egységes haldzatta szerve-
zése

V1. Sikonda: Sport és szabadidGs
funkcidk fejlesztése

V2. Nyugati varosrész: A féutak
elvalaszté hatasanak csokken-
tése, a gyalogosok biztonsaganak

V2. Nyugati varosrész: Kortvélyes
varosrész utburkolatainak, jardai-
nak, zoldfeluleteinek és részben
vagy egészében 6nkormanyzati
tulajdonu ingatlanok korszerdisi-
tése
V2. Nyugati varosrész: Az M9 be-
koto és a 66-os utra atkots at va-
rosi szakaszanak teriiletel6készi-
tése az Ipari ut és Kértvélyes ko-
z0tt

V2. Nyugati varosrész: Naperémii
park létesitése

V2. Nyugati varosrész: Komld-Si-
kondai ut-Pécsi utca kérnyéke ko-
z0tt kerékparforgalmi létesit-
mény kialakitasa
V2. Nyugati varosrész: Parkolohe-
lyek bévitése a Kértvélyes varos-
részben

V2. Nyugati varosrész: A Komloéi
Bdanydsz Sport Klub teriiletének
komplett fejlesztése

V1. Sikonda: Helyi kdzépvallala-

tok szakképzett munkaereje sza-

mara szinvonalas bérlakas bizto-
sitasa

V1. Sikonda: A civil szervezetek
és kezdeményezéseinek tamoga-
tasa

V1. Sikonda: A tarsadalmi struk-

tura valtozasahoz alkalmazkodd

ellatérendszerek mennyiségi és
minGségi fejlesztése

V1. Sikonda: Kiilonb6z6 tarsa-
dalmi helyzet(i csoportok integra-
lasa

V2. Nyugati varosrész: A tarsa-

dalmi egylttm(ikodés erGsitését
szolgalé komplex programok

V2. Nyugati varosrész: Id6sek
Otthonanak kapacitas fejlesztése,
energetikai korszer(sitése

V2. Nyugati varosrész: Lakotelepi
koz6sségi terek, tematikus jatszo-
terek létesitése

V2. Nyugati varosrész: Kortvé-
lyesi lakdtelep épiileteinek ener-
giahatékony felujitasa

V2. Nyugati varosrész: Kortvé-
lyesi lakotelep kozteriileteinek
funkcidbdvitése és megujitasa

V2. Nyugati varosrész: Nagy
Laszl6 utca feltjitasa



1. Stratégiai cél

2. Stratégiai cél

V2. Nyugati varosrész: Vallalko-
z6haz kialakitasanak érdekében a
volt Nagy Laszl6 Gimnazium épii-

letének korszerdsitése

V3. Déli varosrész: A féutak elva-

laszt6 hatasanak csokkentése, a

gyalogosok biztonsaganak nove-

lése

V3. Déli varosrész: A Troszt utca
Pécsi Uit csomoépontja és a Kos-
suth Lajos utca kozotti kozati

kapcsolat megteremtése

V3. Déli varosrész: Utak, kozteri-
letek feltjitasa

V4. Belvaros, V7 Keleti varosrész:
A készallitas kérnyezetkimél6
megoldasa
V4. Belvaros, V5 Altaro, V7. Ke-
leti varosrész, V9. Mecsekjanosi:
A Kaszarnya patak partjanak ki-
szabaditasa és bekapcsolasa a
zoldfeliileti hal6zatba

V4. Belvaros: Komlé Varos On-
kormanyzat K6zos Hivatalanak és
Varosgondnoksaganak digitalis és

s

épiiletenergetikai korszer(isitése

V4. Belvéros: Atfogé terv készi-
tése a Kossuth Lajos utca és a fel-
szamolt vasut kozotti sav 48-as
tér és Zrinyi tér kozotti szakasza-
nak koézteriilet-rendezésére, a
belvaros komplex fejlesztése
V4. Belvaros: A Kossuth Lajos
utca Berek utca Pécsi Uit csomo-
pont paros kapacitasanak nove-
lése
V4. Belvaros: A Kossuth Lajos
utca forgalomcsillapitasa és az
utfeliilet elvalaszt6 hatasanak
csokkentése
V4. Belvaros: A kerékparos infra-
struktura kiépitése a belvarosban
V4. Belvaros: A hasznalaton kiviili
MAV teriiletek bekapcsolasa a
varoskozpontba
V4. Belvaros: Mindségi zoldfelii-
letek, fiatalok és egyéb genera-
ciok szamara is hasznalhaté ko-
z0sségi terek, sétanyok kialaki-
tasa, utca és parkolo fasitas

3. Stratégiai cél

V3. Déli varosrész: Kozosségi te-
rek, jatszéterek kialakitasa

V4. Belvaros: Egészségligyi és szo-
cialis alapellatas infrastruktaraja-

nak bévitése, fejlesztése (Kossuth
L. u. 103.)

V5. Altard, V6. Eszaki varosrész,
V7. Keleti varosrész, V11. Kiilte-
riilet: Felzarkoztato program vég-
rehajtasa
V8. Zobakpuszta, V9. Mecsekja-
nosi: Lakossagi, kozésségi és hu-
man kozszolgaltatasi funkcidk fej-
lesztése



1. Stratégiai cél 2. Stratégiai cél 3. Stratégiai cél

V4. Belvaros, V6. Eszaki varos-
rész: A Troszt utca vége és a Zri-
nyi tér kozotti kozuati kapcsolat
megteremtése
V4. Belvaros, V5. Altaré: A Troszt
utca Pécsi it csomépontja és a
Kossuth Lajos utca k6zotti kozuti
kapcsolat megteremtése
V4. Belvaros: A komléi belvaros
keleti részének megujitasa
(Zeng6 aruhaz és kornyéke)
V4. Belvaros: A Komlé 48-as tér
teljes rekonstrukcidjanak megva-
Iositasa
V4. Belvéros: Komlé K6zos On-
kormanyzati Hivatal és kérnyeze-
tének, az Eszperanto térnek
komplex rehabilitacidja
V5 Altaré: Termalviz (megujulo
energiaforras) hasznositasa uj
termalkutak farasaval
V5 Altaré, V6. Eszaki varosrész,
V9. Mecsekjanosi: Kerékparut ki-
épitése Mecsekjanosi és Zobak-
puszta kozott
V6. Eszaki varosrész: A szilvasi
volgy bekapcsolasa varoskoz-
pontba, ,varosligetté” fejlesztése
V6. Eszaki varosrész: Lakételepi
kozosségi terek, tematikus jatszo-
terek létesitése
V6. Eszaki varosrész: A komléi ar-
borétum okoturisztikai fejlesz-
tése
V6. Eszaki varosrész: Zrinyi tér re-
habilitacidja
V6. Eszaki varosrész: Szilvas va-
rosrész rehabilitacidja
V7. Keleti varosrész, V8. Zobak-
puszta: Kerékparut kiépitése Me-
csekjanosi és Zobakpuszta kozott
V10. Kisbattyan, V11. Kiilterulet:
Telekommunikacids halézat mi-
néségének javitasa
V11. Kiilteriilet: A varos belterii-
letével hataros erdérészek hasz-
nositasanak a varos érdekében
valé feliilvizsgdlata

PROSPERALO VA- zOLDULG DIGITALIS MEGTARTO KISZOLGALO VA-
ROS VAROS VAROS VAROS ROS




2. A beruhdzasok, akcidk 0sszesité bemutatasa

A fejezet célja, hogy egyértelm(ivé valjon a tdmogatasra benyujtott/benyujtasra kerilé projektek stra-
tégidba agyazottsaga, mivel a jogszabadlyi rendelkezések alapjan a fenntarthato varosfejlesztés eszko-
zébe tartozo varosok fejlesztéseinek indokoltsagat a stratégiai alatamasztottsag adja. A stratégiai célok
fejlesztési iranyokka, beavatkozdsokka torténd lebontdsaval alakul ki a cselekvési terv.

A fejezet alapjat az FVS Cselevési terve képezi, ahol a célok megvaldsulasat tamogatd prioritasok, in-
tézkedések és beavatkozasi teriiletek meghatarozasa tortént. A prioritasok absztrakcios szintje a leg-
magasabb, ennek tematikus vagy integralt aldbontasa az intézkedési, majd a beavatkozasi teriletek
szintje. Ezt jeleniti meg az FVS 26. sz. tablazata.

Ezek kozil a fejlesztési elképzelések kozil vezettiik le azokat a lehetséges projekteket, amelyek a TOP
Pluszbdl tamogatdsra kerilhetnek. A projektkér meghatarozasaban elsédleges szempont volt, hogy
azok tartalmukban illeszkedjenek az operativ programhoz. Ezzel az 6sszevezetéssel lehet6vé valt, hogy
az egyes TOP Pluszbdl finanszirozasra keril6 projektek indokoltsaga stratégiailag megalapozott legyen.

Az egyedi pontszer(i projektek nem kapcsolddnak szervesen varosi vagy varosi szint( fejlesztésekhez,
szlikebb kornyezetiikben jelentkezd helyi szintl hianyzoé funkcidt pétolnak, vagy meglévé funkciét fej-
lesztenek.

A halézatos projektek egymassal 6sszehangolt, 6sszekapcsolddd beruhdazasi jellegl és/vagy soft be-
avatkozasok. Az 6sszekapcsolddas azt jelenti, hogy a halézatos beavatkozas kiterjedhet tobb varos-
részre, vagy akar a varos egészére is, kapcsolddhat tovabba nagyobb Iéptékd térségi (orszagos, varme-
gyei, jarasi) haldzatokhoz is, a beavatkozasi pontok pedig egy egylittm(ikodé rendszer elemeit képezik.

Akcioteriileti komplex projektek tobbféle, de egymadssal szorosan 6sszehangolt beruhazasi jellegl
és/vagy soft beavatkozasokat tartalmaznak, térben és idében koncentralt, komplex fejlesztési intézke-
dések, volumendk, igy varhaté hatasuk is akkora, hogy érzékelhet6 valtozast idéznek el6 az akcidteri-
leten, egylittesen szinergikus hatast fejtenek ki, vagyis az egyes projektelemek segitik mas projektele-
mek megvaldsuldsat, illetve hatasanak kiteljesedését.



3. tabldzat FVS-TOP Plusz kapcsolat

Top Top
Top Prioritéds 1 Prioritds 2 | Prioritds 2 Top Prioritds 3 ESZA+ Top Prioritds 3 ERFA Top Prioritas 6
VNT VT
megyehat
szocialis egészség- aron
fenntart- szocialis foglalkoz- céld helyi bolcsédei, i iésg helviés | &tnyals
vizgazdalkoda | zoldinfra- haté hulladék- célu beltertlet| kultura, . X tatasi , human 6vodai gym koznevelés | gazdasag- kozuti ,y, X ,y, S’
. . , , , -, energetika | energetika | varosre- ) e szocialis ) ) . , térségi térségi
s struktdra | kozlekedé | kezelés |varosreha iut sport egyuttmii4 ... | fejlesztése | intézménye | . fejlesztés | kozlekedés X e
bilitacio Kdések habilitaci K K infrastruk- turizmus | Iéptékd
s fiitacio OAESE ¢ (EszA) tura aktiv
turizmus
A VAROS ES
VONZASKORZETE 2 ; ;
LAKOSSAGANAK | Prosperalé akcidterd- veisterila d_ 1 Ceisterd
MUNKAT ADO varos leti és 2 79:"0 eru-|+ egyeal hélézatos ;Ie;,o eru
. 1 1
GAZDASAGI egyedi
KOZPONT
Zoldulé 1
0, Ui 2 egyedi L,
varos hdldzatos
JO SZINVONALU, |  Digitalis
FENNTARTHATO | véros
LAKOKORNYEZET,
VONZO Megtarto .
. . > 1 egyedi
VAROSKOZPONT varos
1
Kiszolgald L
, akcioteru-
varos )
leti
JOVOJEBEN BIZO, e
NYITOTT g 1 1 1
SZOLDARS | sls » akciterii- akcicterii- akcidterii-| 1 egyedi
FENNTARTHATO | °%°'® leti leti leti
P varos
TARSADALOM




3. Konkrét beruhdzasok

Jelen fejezetben az el6z6 fejezet tablazatdban megadott informacidkat bontottuk le, szintén tablazatos
formdban. A tdbladzatokat a Komld szdmara az adott prioritasra allokalt keret erejéig toltottik fel,
ugyanakkor egy-egy prioritason - plusz sorokban - kereten feliili beruhdzasokat is megjel6ltiink.

A tablazatokban megjelenitett, elsédleges projektek teljes forrasigénye minden esetben megegyezik
a varmegyei ITP-ben Komld varos részére allokalt forrassal. Amennyiben a varmegyei ITP mddosul az
FVS forraskeretek vonatkozdsdban, a varos TVP dokumentumanak felilvizsgalata és a médositas be-
nyujtasa sziikséges az Iranyité Hatdsag szamara.

A Tdmogatasi Szerz6dés mellékletét képezé Egylttm(ikodési Megdllapodas IV. Az Egyiittmiikddési
Megdllapodds modositdsa pontja értelmében a TVP modositasa évente legfeljebb két alkalommal
kezdeményezhetd.

A Projekttabla - 2. prioritasi tengely vonatkozasaban Komlé a TOP_Plusz-2.1.6-25 kédszamu felhivas
keretében megvaldsitandd projekteket tiintette fel.

Komlé varos még nem rendelkezik Fenntarthaté Varosi Mobilitasi Tervvel (SUMP), annak elkészitését
a kozlekedésfejlesztési tevékenységet is tartalmazé egyik adott beruhazasi projektje részeként késziti
el.

Komlé varos kozigazgatasi teriiletén talalhaté Natura 2000 terilet. A varos ezek fejlesztési szlikségle-
teit felmérte és a nemzeti park igazgatdsaggal torténd egyeztetések soran megdllapitast nyert, hogy
azok kozil egyik fejlesztési elem megvaldsitasaban sem relevans a kedvezményezett 6nkormanyzat
kdzvetlen bevonasa.

Komlé teriiletén a 2011 évi népszamlalasi adatok alapjan taldlhatd szegregatum, a 2022-es népszam-
lalasi adatok szerint pedig szegregacidval veszélyeztetett teriilet, ezért a TVP 1. és 3. prioritdsain
(ESZA+ keret terhére) is - ugyanazon akciéteriiletre - terveztiink szocialis varosrehabilitaciot célzé fej-
lesztéseket az els6dleges projektek kozott.

A tablazatokban azon fejlesztéseket mutatjuk be, amelyekrél a varos mar most is tudja, hogy milyen
feltételekkel lehet megvaldsitani (helyszin, 6sszkoltség, indikatorteljesités stb.). Minden egyéb pro-
jektotlet, amely csak kés6bb konkretizdlodik, a TVP médositasaval fog bekeriilni a tablazatokba.

A megvaldsitas helyszine minden esetben Komlo varos.

Forrasigényként a projektotletek becsiilt elszamolhaté koltségét adtuk meg, hiszen a tényleges pro-
jektkoltségek a projektfejlesztések zarasaig valtozhatnak.

Megvaldsité (projektgazda) minden esetben Komlé Varos Onkormanyzat, egyiittmiikédést szocialis
célu varosrehabilitacio és ESZA+ projektek esetében jeloltiink.

A TOP Plusz vonatkozo programindikatoraira a Felhivasok elvarasai szerint vallalast tettlink.
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Prioritas
1.

Projekt cime

Fenntarthatd Varosfejlesztési
Stratégia megvaldsitdsa Kom-
I6n

Jatszotér fejlesztési program I.

Parkolohelyek  bdvitése a
kortvélyesi varosrészben

A Komld 48-as tér teljes re-
konstrukcidjanak  megvaldsi-
tasa

Stratégiai célhoz
valé illeszkedés
(melyik varosi
stratégiai célhoz
illeszkedik)

A vdéros és vonzas-
korzete lakossaga-
nak munkat adoé
gazdasagi kozpont

JovGjében bizo,
nyitott  szolidaris
fenntarthato tarsa-
dalom

A varos és vonzas-
korzete lakossaga-
nak munkat adoé
gazdasagi kozpont

16 szinvonalu,
fenntarthaté lako-
koérnyezet, vonzd
varoskozpont

4. tablazat: Projekttabla - 1. prioritdsi tengely

Helyszin (va-
ros /térségi Forrasigény (Ft) Megvaldsitd Egyuttmikodés Indikator
telepiilés)

Célérték
(becsiilt)

Tamogatott integralt terl-
letfejlesztési stratégiak 1db

Komlé Véros

Komld 79.999.545 .. .
Onkormanyzat

nem relevans Az integralt terlletfejlesz-
tési stratégidk keretébe
tartozé projektek altal 21927 f§
érintett lakossag
Az integralt terlletfejlesz-
tési stratégiak keretébe 21927 4
Komlé Véros tartozé projektek altal
Komlé 76.000.455 .. ) nem relevéns érintett lakossdg
Onkormanyzat
Fejlesztéssel érintett ak-
cidterilet szama 2db
Az integralt terlletfejlesz-
tési stratégiak keretébe 219275
tartozé projektek altal

Komlé Varos . ‘- ,
nem relevans érintett lakossag

Komld 81.000.000 .. .
Onkormanyzat

Fejlesztéssel érintett ak-

cidterilet szama 1db
Fejlesztéssel érintett ko- 6 509 m?
z0sségi terililetek nagysaga

Atépitett vagy korszersze-
nem relevans risitett kozutak hossza —
nem TEN-T

Komlé Varos 0,153 km

Komld 520.000.000 .. .
Onkormanyzat

Fejlesztéssel érintett ak-
ciéteriilet szama 1db
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Prioritas
1.

kereten

tali, tar-
talék

projek-
tek

A Komlé K6z6s Onkormanyzati
Hivatal és kornyezetének, az
Eszperantod térnek komplex re-
habilitacidja

Szocialis célu varosrehabilitacio
Komldn

A 13-15. szazadi orszagosan vé-
dett gétikus templomrom kor-
nyezetének fejlesztése

A komldi arborétum fejlesztése

Komlé - Sikonda telepiilésrész
kozosségi célu fejlesztése

A vasut nélkuli bevaros létreho-
zasa

Jatszotér fejlesztési program Il.

Komld Varos teriletén ifjusagi-
tér kialakitasa

A varos és vonzas-
korzete lakossaga-
nak munkat adoé
gazdasagi kozpont

JovGjében bizd,
nyitott  szolidaris
fenntarthato tarsa-
dalom

A varos és vonzas-
korzete lakossaga-
nak munkdt add
gazdasagi kozpont
A varos és vonzas-
korzete lakossaga-
nak munkdt add
gazdasagi kozpont

A varos és vonzas-
korzete lakossaga-
nak munkat add
gazdasagi kozpont

A varos és vonzas-
korzete lakossaga-
nak munkat adoé
gazdasagi kdzpont
JovGjében bizo,
nyitott  szolidaris
fenntarthato tarsa-
dalom

16 szinvonald,
fenntarthaté lako-
kornyezet, vonzo
varoskozpont

Komlé

Komlo

Komld

Komlo

Komld

Komlé

Komlé

Komld

600.000.000

200.000.000

10.000.000

100.000.000

120.000.000

5.000.000.000

24.000.000

72.000.000
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Komlé Varos
Onkormanyzat

Komld Varos
Onkormanyzat

Komlo Varos
Onkormanyzat

Komlé Varos
Onkormanyzat

Komlé Varos
Onkormanyzat

Komlé Vdros
Onkormanyzat

Komlé Varos
Onkormanyzat

Komld Varos
Onkormanyzat

nem relevans

felzarkoztatasban
tapasztalt civil
szervezet, helyi ci-
vil szervezetek,
csaladsegit6k, vé-
dénék

nem relevans

nem relevans

nem relevans

Fejlesztéssel érintett ko-
20sségi teruletek nagysaga

Fejlesztéssel érintett ak-
cidterilet szama

Az Uj vagy korszer(sitett
szocidlis lakdsok kapaci-
tasa

Fejlesztéssel érintett ko-
20sségi teruletek nagysaga

Az éghajlatvaltozdshoz
valé alkalmazkodas célja-
bél épitett vagy felujitott
z6ld infrastruktura

Az integralt terlletfejlesz-
tési stratégidk keretébe
tartozé projektek altal
érintett lakossag

Fejlesztéssel érintett ak-
cidterilet szama

Az integralt terlletfejlesz-
tési stratégidk keretébe
tartozd projektek altal
érintett lakossag

Az integralt terUletfejlesz-
tési stratégiak keretébe
tartozd projektek altal
érintett lakossag

Tamogatott kulturalis és
turisztikai helyszinek
szama

4 000 m?

1db

25 f6

1000 m?

0,5 ha

21927 6

1db

2192716

2192716

1db



Arany Janos utca felujitasa

Nagy LaszI6 utca feldjitasa

Ujtelepi utak feldjitasa

A komldi belvaros keleti rész-
ének meguijitasa (Zengd aruhaz
és kornyéke)

Komlé - Zrinyi tér rehabilitaci-
dja

Komlé belvarosanak komplex
fejlesztése

Komlo - Szilvas varosrész reha-
bilitaciéja

Komld-Kortvélyes leromlott te-
leplilésrész fejlesztése

Kulturalis intézmények fejlesz-
tése

16 szinvonalu,
fenntarthaté lako-
kornyezet, vonzo
varoskozpont

16 szinvonalu,
fenntarthaté lako-
kornyezet, vonzo
varoskdzpont

16 szinvonalu,
fenntarthatd lako-
kornyezet, vonzo
varoskdzpont

Jo szinvonald,
fenntarthatd lako-
kornyezet, vonzd
varoskodzpont

Jo szinvonald,
fenntarthaté lako-
kornyezet, vonzo
varoskdzpont

A varos és vonzas-
korzete lakossaga-
nak munkat add
gazdasagi kdzpont
A varos és vonzas-
korzete lakossaga-
nak munkat add
gazdasagi kdzpont
JovGjében bizo,
nyitott  szolidaris
fenntarthato tarsa-
dalom

JovGjében bizé,
nyitott  szolidaris
fenntarthato tarsa-
dalom

Prioritas forraskerete (nem maddosithatd)

Elsédleges projektek teljes forrasigénye

Komlo

Komlo

Komld

Komld

Komld

Komld

Komld

Komlo

Komlo

300.000.000

300.000.000

400.000.000

360.000.000

360.000.000

900.000.000

2.000.000.000

1.000.000.000

800.000.000

1.787.000.000

1.787.000.000
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Komlé Varos
Onkormanyzat

Komlé Varos
Onkormanyzat

Komlé Varos
Onkormanyzat

Komlé Varos
Onkormanyzat

Komlé Varos
Onkormanyzat

Komldé Varos
Onkormanyzat

Komld Varos
Onkormanyzat

Komlé Varos
Onkormanyzat

Komlé Varos
Onkormanyzat

Atépitett vagy korszerdisi-
tett kozutak hossza — nem
TEN-T

Atépitett vagy korszer(isi-
tett kozutak hossza — nem
TEN-T

Atépitett vagy korszer(isi-
tett kozutak hossza — nem
TEN-T

Az integralt teruletfejlesz-
tési stratégiak keretébe
tartozé projektek altal
érintett lakossag

Az integralt teruletfejlesz-
tési stratégiak keretébe
tartozé projektek altal
érintett lakossag

Az integralt tertletfejlesz-
tési stratégiak keretébe
tartozé projektek altal
érintett lakossag

Az integralt terlletfejlesz-
tési stratégiak keretébe
tartozé projektek altal
érintett lakossag

Az integralt terUletfejlesz-
tési stratégiak keretébe
tartozé projektek altal
érintett lakossag

Tamogatott kulturalis és
turisztikai
szama

helyszinek

0,3 km

0,3 km

0,4 km

21927 f6

21927 f6

21927 6

21927 6

21927 6

2db




A varos forrasigénye (részosszeg) — csak varostérségi tervezés ese-
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5. tablazat: Projekttabla - 2. prioritdsi tengely

Stratégiai célhoz valo
illeszkedés (melyik
varosi stratégiai cél-
hoz illeszkedik)

Helyszin (va-
ros /térségi
telepulés)

Projekt cime

EgylUttmiiko- - Célérték
Indikat
dés Cllgi? (becsiilt)

Forrasigény

(Ft) Megvaldsitd

Onkormanyzati épiiletek energeti-
kai korszer(isitése - napelemes
rendszerek telepitése (tobbek ko-
z6tt a komldi Szilvasi bolcséde és a
mecsekjanosi 6voda épliletén, a
komldi Szent Borbala otthon J6 sze-
rencsét utcai és Liliom utcai telep-
helyén, a Kaptar épiiletén)

J6 szinvonald, fenntart-
haté lakékérnyezet, Komlé
vonzé varoskdzpont

Prioritas
2.
Komlé Véros Onkormanyzat Kézés . | )
. . (o vys . . JO6 szinvonald, fenntart-
Hivatalanak és Varosgondnoksaga- , o a
. e 2" hato lakékérnyezet, Komld
nak épuletenergetikai korszerd(si- L .
, vonzo varoskozpont
tése
kereten

J6 szinvonalu, fenntart-
hato lakokérnyezet, Komlo
vonzd varoskdzpont

R ETEN FitGer6mU  éplletén napelemes
IC|SQeIEN rendszer telepitése
jektek

Prioritas forraskerete (nem mdédosithatd)
ElsGdleges projektek teljes forrasigénye

A varos forrasigénye (részosszeg) — csak varostérségi tervezés esetén
Térségi telepiilésl forrasigénye (részosszeg) - csak varostérségi tervezés ese-
tén

Tartalék projektek 6sszes forrasigénye
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Jobb energiahatékony- 2000 m2
sagu kozépuletek

Eves primerenergia-fo-

Komlé Varos .
30.000.000 . . nem relevdns  gyasztas L
Onkormanyzat MWh/év
Becsllt Uveghazhata-
sugdz-kibocsatas 65,43
COat/év
Megujuld energiat el6-
allité addicionalis ter-
mel6kapacitas (ebbdl: 60,28 MW
villamos energia, hé-
395.000.000 __Komlo \,/aros nem relevans sl
Onkormanyzat
Osszes el@éllitott meg-
Ujulé energia (ebbdl:
villamos energia, hé- 60'28,
energia) MWh/év
Komlé Varos iahatékony-
8.000.000 ! Jobb energiahatekony 1db
Onkormanyzat sagu kozépuletek




Prioritas
3. ESZA+

kereten
tali, tar-
talék pro-
jektek

Projekt cime

Helyi human fejlesztések (ideértve
az antiszegregacids programban irt
felzarkéztaté ,soft” programok
egy részét is)

Szocialis célu varosrehabilitacid

Az antiszegregaciés programban
bemutatott felzarkdéztatd ,soft”
programok fennmarado része

Prioritas forraskerete (nem maddosithatd)

Els6dleges projektek teljes forrasigénye

A varos forrdsigénye (részosszeg) — csak varostérségi tervezés esetén -
Térségi telepilésl forrasigénye (részosszeg) — csak varostérségi tervezés

esetén

Tartalék projektek 6sszes forrasigénye

6. tablazat: Projekttdabla - 3. prioritdsi tengely, ESZA+

Stratégiai célhoz
vald illeszkedés
(melyik varosi
stratégiai célhoz
illeszkedik)

Helyszin (varos
[térségi telepl-
lés)

Forrasigény

(Ft) Megvalodsitd

Jovéjében bizd, nyi- Ana
) » Y Komlé Varos

tott szolidaris fenn- Komld 438.912.752 Sk ,
tarthato tarsadalom Onkormanyzat
JovGjében bizo, nyi- a oA
tott szolidaris fenn- Komlo 259.087.248 OKokmlo Yaros
tarthaté tarsadalom LSS
JovGjében bizo, nyi- 2 02
tott szolidaris fenn- Komld 500.000.000 éKc:(mlo Yaros
tarthatd tarsadalom LSBT
698.000.000
698.000.000
500.000.000

17

Egyuttmiko-
dés

helyi civil szer-
vezetek, onkor-
manyzati kultu-
ralis és kozos-
ségszervezd in-
tézmények

helyi civil szer-
vezetek, csalad-
segit6k, védé-
nék, Voroske-
reszt

Indikator

A programokkal elért
hatranyos helyzet(l sze-
mélyek szama

Azon teleptilések
szama, ahol javult a fog-
lalkoztatashoz, oktatas-
hoz, egészségligyhoz,
szocidlis és/vagy lakha-
tési  szolgaltatasokhoz
valé hozzaférés

A programokkal elért
hatranyos helyzet(l sze-
mélyek szama

Hatranyos helyzetiieket
célz6 programok szama

Programban résztvevs

inaktiv személyek szama

Célérték
(becsiilt)

5f6

1db

10 f6

1db




7. tablazat: Projekttabla - 3.

Stratégiai célhoz
valé illeszkedés Helyszin (varos
Projekt cime (melyik varosi [térségi telepu-
stratégiai célhoz Iés)
illeszkedik)

JovGjében bizé,

il Kozponti évoda fejlesztése |. nyitott  szolidaris Komlé
3. ERFA+ Wijdlay! fenntarthatd térsa-
dalom
kereten
tali, tar-
talék pro-
jektek

Prioritas forraskerete (nem mdédosithatd)

ElsGdleges projektek teljes forrasigénye

A varos forrasigénye (részosszeg) — csak varostérségi tervezés esetén

Térségi telepiilésl forrasigénye (részosszeg) — csak varostérségi terve-
zés esetén

Tartalék projektek 0sszes forrasigénye
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prioritdsi tengely, ERFA

Egyuttmu-
kodés

Forrasigény

(Ft) Megvalodsitd

1.280.000.000 KOMIOVArosOn- L levans
kormanyzat

Indikator

Fejlesztett, 3-6 éves
gyermekek elhelyezését
biztositd féréhelyek
szama

Ujonnan létrehozott, 3-6
éves gyermekek elhelye-
zését biztosité férGhe-
lyek szama

Az Uj vagy korszer(sitett
gyermekgondozasi |éte-
sitmények éves felhasz-
naloi

Fejlesztett ovodai ella-
tdssal rendelkezd tele-
pllések szama

Célérték
(becstilt)

125 f6

25f6

150 f6/év

1db




Prioritas
[

kereten
tali, tar-
talék
projek-
tek

Projekt cime

Komlé - Sikonda teleptilésrész tu-
risztikai célu fejlesztése

Meglévd iparteriletek kozmdel-
latottsaganak fejlesztése - I. litem

Kerékparut kialakitdsa Komlo va-
rostol Hosszuhetény telepilésig —
I. item

A rozsdadvezet megkozelitését
szolgald infrastruktura fejlesztés:
Komld - Zobak banya tertleteinek
fejlesztése

Meglévd iparteriiletek kdézmdel-
latottsaganak fejlesztése - Il item

Béta akna terilletének gazdasag-
fejlesztése

8. tabldzat: Projekttabla - 6. prioritdsi tengely

Stratégiai célhoz
valé illeszkedés
(melyik varosi
stratégiai célhoz
illeszkedik)

A varos és von-
zaskorzete lakos-
saganak munkat
adé  gazdasagi

kézpont

A varos és von-
zaskorzete lakos-
saganak munkat
ado gazdasagi
kézpont

Jo szinvonald,
fenntarthaté la-
kokornyezet,
vonzo varoskoz-
pont

A varos és von-
zaskorzete lakos-
saganak munkat
ado gazdasagi
kézpont

A varos és von-
zaskorzete lakos-
saganak munkat
ado gazdasagi
kézpont

A varos és von-
zaskorzete lakos-
saganak munkat
adod gazdasagi
koézpont

Helyszin (varos

[térségi telepu-

)

Komlé

Komlo

Komlo

Komld

Komld

Komld
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Forrasigény (Ft)

200.000.000

370.000.000

400.000.000

10.000.000.000

430.000.000

1.000.000.000

Egyuttmd-

Megvaldsito oy
g kodés

Komld Varos On-

) nem relevans
kormanyzat

Komlé Varos On-

, nem relevans
kormanyzat

Komlé Varos On-

, nem relevans
kormanyzat

Komlé Varos On-
kormanyzat

Komlé Varos On-
kormanyzat

Komlé Varos On-
kormanyzat

Célérték
(becstilt)

Indikator

Tamogatott kultura-
lis és turisztikai hely- 1
szinek szama

Nem pénzlgyi ta-
mogatasban részesi- 2
tett vallalkozasok

Tamogatott célzott
kerékparos infra- 0,5
struktura

Nem pénzigyi ta-
mogatasban részesi- 2
tett vallalkozdsok

Nem pénzigyi ta-
mogatdasban részesi- 2
tett vallalkozasok

Nem pénzlgyi ta-
mogatasban részesi- 2
tett vallalkozdsok



, e s s , A varos és von-
Vallalkozéhdz kialakitasanak ér-

. zaskorzete lakos- e Nem pénziigyi ta-
dekében a volt Nagy Laszl6 Gim- . . Komlé Véros On- ; o
L. L . , . saganak munkat Komlé 720.000.000 mogatdasban részesi- 3
nazium éplletének korszer(si-

) adé  gazdasagi EEZED tett vallalkozasok
tése i
kézpont
16 szinvonald,

Kerékparut kialakitdsa Komlo va- fenntarthato |la- Tdmogatott célzott

Komlé Varos On-

rostél Hosszuhetény telepilésig— kokornyezet, Komlé 1.100.000.000 , kerékparos  infra- 2,5
. . .. kormanyzat .
II. Gtem vonzé varoskoz- struktura
pont

Térségi telepiilésl forrdsigénye (részdsszeg) — csak vdrostérségi tervezés ----
esetén
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4. Utemezés

Projekt cime

1. prioritas

Fenntarthatd Varosfej-
lesztési Stratégia megva-
|6sitasa Komldn

9. tdbldzat: Utemezés

2023 2024 2025 2026 2027 | 2028
1/2 34123 4123412341 2341234

Jatszotér fejlesztési
program I.

Parkoldhelyek bévitése a
kortvélyesi varosrészben

A Komlo 48-as tér teljes
rekonstrukcidjanak meg-
valdsitasa

A Komlé Kéz6s Onkor-
manyzati Hivatal és kor-
nyezetének, az Eszpe-
rantd térnek komplex
rehabilitacidja

Szocidlis célu varosreha-
bilitaciéo Komldn

A 13-15. szazadi orsza-
gosan védett gotikus
templomrom kodrnyezet-
ének fejlesztése

Komlé - Sikonda telepi-
lésrész  kozOsségi célu
fejlesztése

A komléi arborétum fej-
lesztése

2. prioritas

Onkormanyzati épiiletek
energetikai korszer(si-
tése - napelemes rend-
szerek telepitése

Komlé Varos Onkor-
manyzat K6z0s Hivatala-
nak és Varosgondnoksa-
ganak digitalis és épulet-
energetikai korszer(si-
tése

3. prioritas (ESZA+)

Helyi human fejlesztések

Szocialis célu varosreha-
bilitacio

3. prioritas (ERFA)
K&zponti évoda fejlesz-
tése I. item

6. prioritas

Komlé - Sikonda telepi-
|ésrész turisztikai célu
fejlesztése

Meglévé iparteriiletek
kdzmdellatottsaganak
fejlesztése - I. item
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2023 2024 | 2025 2026 2027 | 2028
1/2 3 4123 4/1 23 41234123 4/12 324

Projekt cime

Kerékparut kialakitasa
Komlé varostdl Hosszu-
hetény telepilésig — I.
Utem

Az Gtemezés a kordbbi vdrosi tapasztalatok figyelembevételével keriilt 6sszeadllitdsra, majd a tdmoga-
tott projektek esetében a megkotott Tamogatasi Szerz6dések szerint lett pontositva. Komlé megfelel
szamu és tapasztalatu szakembert tud biztositani a parhuzamosan megvalésitani tervezett projektek
el6készitésére, menedzselésére és nyomon kovetésére. Ezt a mar meglévé belss hivatali apparatussal
és az egy-egy projekthez szlikség esetén — az adott projekt forrasainak terhére - ijonnan (foglalkozta-
tdsi jogviszonyban) megbizott projektmenedzsment tagokkal kivanjuk megoldani. Az igy kibéviilt belsé
szakért6i team mellett sziikség esetén kiils6 szakértGi partnereket tudunk bevonni a projektek sikeres
megvaldsitdsdba, igy a parhuzamossagok esetén sem szamolunk kapacitashiannyal, vagy egyéb HR
kockazattal, melyet nem tudunk kezelni.

A projektek - a szocidlis célu varosrehabilitacio ERFA és ESZA 1abatdl eltekintve, ahol a felhivasok elvar-
jak az infrastrukturalis fejlesztések el6tt és utan 6-6 honappal torténd soft programok megvaldsitasat,
mellyel az Gtemezésnél ennek megfelel6en szamoltunk - kdzvetlenlil nem éplilnek egymasra, kilon-
b6z6 helyszineken és egymastdl eltér6 szakmai tartalommal valésulnak meg, igy kozvetlen befolydssal
nincsenek egymasra. Viszont mar egy projekt kapcsdn is felmerilé nem vart probléma a varos koltség-
vetését jelentés mértékben is befolydsolhatja, amely minden projekt megvaldsithatésagara befolyas-
sal lehet. A tervezésnél az Gitemezés arra tekintettel késziilt, hogy a projektek megvaldsitasa miel6bb
elindulhasson, hogy a befejezésiik mindenképpen a fejlesztési ciklus vége el6tt megvaldsulhasson.

Ezen felll még a helyi human fejlesztések megtervezésekor meriilt fel a fizikai beavatkozasok id6rend-
jének figyelembevétele, amely a projektek itemezésekor megtortént.
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5. Indikator vallaldsok

A mutato

10. tabldzat: Osszesitett indikdtorvdllaldsok

A mutato neve

Mérték-

Osszesitett
értéke

Megjegyzés

kédja

TPOO018

RCO74

RCO75

RCO26

RCO46

RCO58

RCR64

TPO10

TPO11

RCR35

RCO65

TPRO9

RCO19

RCR26

RCR29

RCO22

RCR31

TPO13

TPO14

TPO25

TPRO5

TPR10

TPR15

TPO26

Az integralt teriletfejlesztési stratégiak keretébe tar-
tozo projektek altal érintett lakossag
Tamogatott integralt terlletfejlesztési stratégiak

Az éghajlatvaltozashoz valdé alkalmazkodas céljabdl
épitett vagy felujitott zold infrastruktura

Atépitett vagy korszerszer(sitett kozutak hossza —
nem TEN-T

Tamogatott célzott kerékparos infrastruktura

A célzott kerékparos infrastruktura éves felhasznalai
Kialakitott uj, forgalomcsillapitott 6vezetek szama
Fejlesztéssel érintett kozosségi teriiletek nagysaga
Arvizvédelmi intézkedésekkel érintett lakossag

Az Uj vagy korszer(Usitett szocidlis lakasok kapacitasa

A projekt keretében integralt terlletre koltoz6k
szama

Jobb energiahatékonysagu kozépiletek
Eves primerenergia-fogyasztas

Becslilt Gveghazhatasugaz-kibocsatas

Megujuld energiat elSallitoé addicionalis termel&kapa-
citas (ebbdl: villamos energia, héenergia)

Osszes el6allitott megujuld energia (ebbdl: villamos
energia, hGenergia)

Hatranyos helyzetlieket célzé programok szdma

Egyéb, nem kozosségi célu programok szama

Szolgdltatasban vagy tdmogatdsban részesild szemé-
lyek

Fejlesztéssel érintett akcidteriilet szama

A programokkal elért hatranyos helyzetl személyek
szama

Azon telepiilések szama, ahol javult a foglalkoztatas-
hoz, oktatashoz, egészségligyhdz, szocidlis és/vagy
lakhatdsi szolgdltatdasokhoz valé hozzaférés

Program eredményként integralt teriletre kolt6z6k
szama

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztositd
féréhelyek szama
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egysége

P

f6

db
ha
km
km
fé/év
db

mZ

P2

f6

P2

f6

P2

fé
2
MWh/év
COat/év
MW
MWh/év
db
db
f6
db

2%

f6

db

P2

f6

db

21927

0,5

0,153

0,5

500

11 509

25

2000

0,0513

65,43

60,28

60,28

15

a KSH2021
évi adatai
alapjan

becsiilt adat
becsiilt adat
becsilt adat
becsilt adat
becsilt adat

becslilt adat

nem rele-
vans

becsilt adat

nem rele-
vans

becsilt adat
becsilt adat
becsilt adat
becsilt adat
becsilt adat

becsiilt adat

nem rele-
vans
nem rele-
vans

becsiilt adat

nem rele-
vans
nem rele-
vans



RCR73

TPOO02

TPR13

TPR14

RCO04

TPOO7

TPO32

RCO77

TPOO9

A mutato neve

Ujonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezé-
sét biztositd fér6helyek szama

Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztositod
féréhelyek szama

Ujonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezé-
sét biztositd féréhelyek szama

Az Uj vagy korszerUsitett gyermekgondozasi létesit-
mények éves felhasznaloi

Ujonnan létrehozott boélcsGdei ellatassal rendelkezd
telepiilések szama (ahol 2020.12.31-én nem m{ko-
dott bolcs6dei szolgaltatas)

Fejlesztett 6vodai ellatassal rendelkezé telepiilések
szama

Az Uj vagy korszer(sitett oktatasi létesitmények osz-
talytermi kapacitasa

KorszerUsitett koznevelési intézmények szama

Korszer(sitett kollégiumok szama

Az Uj vagy korszer(sitett oktatasi Iétesitmények éves
felhasznaléi

Fejlesztéssel érintett egészségiigyi alapellatast nyujtod
szolgdlatok (benne: haziorvos, hazi gyermekorvos,
fogorvosi, védéndi szolgalat és kapcsolédd ligyeleti
ellatas, iskola-egészségligyi ellatas) szama

Az Uj vagy korszer(sitett egészségligyi ellato létesit-
mények éves felhasznaloi

A fejlesztés révén létrejové, megujuld szocialis alap-
szolgdltatdsok és gyermekjoléti alapellatasok szama
Fejlesztett egészségligyi szolgaltatasokkal rendelkez6
telepiilések szama

Ujonnan létrehozott vagy fér6helybdvitéssel érintett
szocialis alapszolgaltatasokkal és gyermekjoléti alap-
ellatasokkal rendelkez6 telepiilések szama

Nem pénziigyi tamogatasban részesitett vallalkoza-
sok

Tamogatdsban részesiil6 6nkormanyzati tulajdonu
vallalkozasok szama

Kozétkeztetési fejlesztések szama
Tamogatott kulturalis és turisztikai helyszinek szama

Fejlesztéssel érintett flird6k szama
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Mérték-
egysége

P

f6
f6/év
db

db
db
db

db

db

2%

f6
db

db

db

db
db
db
db

db

Osszesitett
értéke

125
25

150

Megjegyzés

nem rele-
vans

nem rele-
vans

Komlo

nem rele-
vans
nem rele-
vans
nem rele-
vans
nem rele-
vans

nem rele-
vans

nem rele-
vans
nem rele-
vans
nem rele-
vans

nem rele-
vans
becsiilt adat

nem rele-
vans
nem rele-
vans

Sikonda

nem rele-
vans



Indoklas azon indikatorok esetében, ahol a varos nem tesz vallalast:

A mutato

kédja

A mutato neve

Indoklas

RCR35

TPO10

TPRO9

TPO14

TPR15

TPO26

TPO27

TPR11

RCO67

TPO30

TPO31

RCR71

TPOO1

RCR73

TPOO02

TPR13

TPR14

TPO32

TPOO7

TPOO09

TPOO018

Arvizvédelmi intézkedésekkel érintett lakossag

Kialakitott uj, forgalomcsillapitott 6vezetek szama

A projekt keretében integralt teriletre koltoz6k
szama

Egyéb, nem kozosségi célu programok szama

Program eredményként integralt teriletre kolt6z6k
szama

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztositd
fér6helyek szama

Ujonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezé-
sét biztositd fér6helyek szama

Ujonnan létrehozott bélcsGdei ellatassal rendelkezd
telepiilések szama (ahol 2020.12.31-én nem m(iko-
dott bolcs6dei szolgaltatas)

Az Uj vagy korszerl(sitett oktatasi létesitmények osz-
talytermi kapacitasa

KorszerUsitett koznevelési intézmények szama

Korszer(sitett kollégiumok szama

Az Uj vagy korszer(sitett oktatasi Iétesitmények éves
felhaszndléi

Fejlesztéssel érintett egészségiigyi alapellatast nyujtd
szolgdlatok (benne: haziorvos, hazi gyermekorvos,
fogorvosi, véddéndi szolgalat és kapcsolédd ligyeleti
ellatas, iskola-egészségiigyi ellatas) szama

Az Uj vagy korszerUsitett egészséglgyi ellato létesit-
mények éves felhasznali

A fejlesztés révén létrejové, megujuld szocialis alap-
szolgdltatasok és gyermekjoléti alapellatasok szama
Fejlesztett egészségligyi szolgaltatasokkal rendelkez6
telepiilések szama

Ujonnan létrehozott vagy férShelybGvitéssel érintett
szocialis alapszolgaltatasokkal és gyermekjéléti alap-
ellatasokkal rendelkez6 telepiilések szama

Kozétkeztetési fejlesztések szama

Tamogatdsban részesiil6 6nkormanyzati tulajdonu
véllalkozasok szama

Fejlesztéssel érintett flird6k szama

Szolgdltatasban vagy tdmogatdsban részesild szemé-
lyek
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Jelenlegi ismereteink szerint az 1. prioritas-
ban tervezett projektek kozott ilyen tipusu
fejlesztési elem megvaldsitasa nem terve-
zett.

Jelenlegi ismereteink szerint az 1. prioritds-
ban tervezett projektek kozott ilyen tipusu
fejlesztési elem nem valésul meg.

A szocialis célu varosrehabilitacio kereté-
ben lakossagi mobilizacié nem tervezett.
Jelenlegi ismereteink szerint a helyi human
fejlesztések keretében csak kozosségi célu
program megvaldsitasa tervezett.

A szocidlis célt varosrehabilitacié eredmé-
nyeként lakossagi mobilizaciéval nem sza-
molunk.

A human infrastruktira fejlesztések kereté-
ben egy meglévd 6voda fejlesztése és ka-
pacitasbdvitése valdsul meg Komlon, igy az
itt felsorolt indikdtorok nem relevansak.

A human infrastruktira fejlesztések kereté-
ben nem terveziink sem egészségligyi, sem
szocialis intézményfejlesztést, igy az itt fel-
sorolt indikatorok nem relevansak.

Nem terveziink ilyen iranyu fejlesztést
megvalositani.

Nem terveziink ilyen irdnyu fejlesztést,
egyuttmiikodést megvaldsitani.

Nem terveziink ilyen iranyu fejlesztést
megvaldsitani.

2026 évben bekerlt Gj indikator, a TOP IH
tajékoztatdsa szerint egyel6re nem sziiksé-
ges vallalast tenni ra a varosok/varostérsé-
gek részérdl.



6. Mellékletek

6.1. Varmegyei onkormanyzat bevonasa

A 2021-2027-es programozasi id6szakban a varmegyei Integralt Terlleti Programok (ITP) része az Uj
ERFA rendelet 11. cikk fenntarthaté varosfejlesztés intézkedése, igy az eszk6z most nem egy, a varme-
gyei prioritdstdl flggetlen intézkedéscsomagként jelenik meg a TOP Pluszban, hanem a varmegye ered-
ményeit nagyban befolydsolé beavatkozas-sorozatként. Tervezéséhez a varmegyének is inputot kell
szolgdltatnia a varos szamara, illetve a varosoknak is tekintettel kell lennilik a stratégidjuk megvaldsi-
tdsat finanszirozé TOP Plusz program varmegye felé megfogalmazott elvarasaira.

A TOP Plusz forrdsra tervezett beavatkozasi teriileteknek és céloknak, valamint azok koltségtervének
illeszkednie kell a vdrmegyei 6nkormanyzat terletfejlesztési koncepcidjahoz, programjdhoz, valamint
a varmegyei Integralt Terlleti Programhoz. Ennek keretében az FVS-t és TVP-t a partnerségi tervezés
szellemiségében megkildtiik a varmegyei dnkormanyzat részére véleményezés céljabol. A tamogatasi
kérelemhez csatoltuk a varmegyei 6nkormanyzat ezen dokumentumokra vonatkozdan tett észrevéte-
leit, véleményét. A varmegyei 6nkormanyzat allaspontjat a benyujtott FVS és TVP tartalmara kértik
meg 2022 évben. Az FVS és TVP dokumentumok benyujtdsa sordn a varmegyei 6nkormanyzat nem
hatarozott meg feltételeket, melyeket az FVS/TVP fellilvizsgdlat soran figyelembe kellett volna ven-
nink/szikséges lett volna beépiteniink a dokumentumokba.

2024. juliusaban az Iranyité Hatdsag igényfelmérési kezdeményezése alapjan a Baranya Varmegyei On-
kormanyzat megkereste Onkormanyzatunkat, hogy Komlé varos szeretne-e a rendelkezésére allé TOP
Plusz forrasok kozott atcsoportositani, kivanunk-e élni ezzel a lehet8séggel. Onkormanyzatunk
2024.07.18.-an kiildte meg a Varmegyei Onkormanyzat részére a prioritasok kdzotti forrasatcsoporto-
sitdsi igényt tartalmazé excel tablazatot, mely az uj, kivant forrasallokaciot tartalmazta.

A Baranya Varmegyei Onkormanyzat 2024.11.29.-i iilésén fogadta el ,,Baranya varmegye Integralt Te-
riileti Programja 2021-2027” 5.0 szdmu dokumentumat, mely Komld véros prioritasok kozotti forras-
atcsoportositasat a varos kérése szerinti 6sszegekkel tartalmazza.

6.2. Kivalasztasi kritériumok, dontéshozatal

Komlé Varos Onkormanyzata nem tervezi palyazati felhivas kiirdsat, igy ez a fejezet nem relevéns.
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