

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 7-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: „Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón” című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása

Iktatószám: 934/2018.

Melléklet: -

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Nagy Katinka műszaki ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Gazdasági és településfejlesztési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 21. pont
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 19. pont

Meghívott:

A határozatot kapják:

Tisztelt Képviselő-testület!

TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 számú „Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón” című pályázat építési beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárását 2018. február 8-án elindítottuk. Az eljárás során 7 rész ajánlati lehetőséget biztosítottunk, azaz az ajánlattevők intézményenként tehették meg ajánlatukat.

Az ajánlattételi határidőig mind az öt gazdasági szereplő leadta ajánlatát. A legkedvezőbb ajánlat bruttó 12.307.000,- Ft-tal több, mint a pályázat költségvetésébe betervezett keretösszeg. Az eljárás lezárása előtt, illetve a nyertes kihirdetését megelőzően, a projekt megvalósítása érdekében szükséges, hogy az önkormányzat döntsön a többletforrás biztosításáról, melynek fedezetül a 2018. évi költségvetés 7. sz. mellékletében szereplő Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret szolgálhat.

A projekt rendelkezik tartalék kerettel, ami összesen bruttó 6.066.350,- Ft. A Közreműködő Szervezet tájékoztatása szerint az Irányító Hatóság engedélyezi a tartalék keret felszabadítását, és annak átcsoportosítását a beruházás költségssorra a közbeszerzési eljárás lezárását követően. A pályázat eszközbeszerzés költségssoráról további bruttó 2.212.000,- Ft átcsoportosítását kezdeményezzük az építési részre. Amennyiben a tartalék keret felszabadítását, illetve az eszközbeszerzés költségének átcsoportosítását jóváhagyták, abban az esetben a projekt alszámlájáról bruttó 8.278.350,- Ft visszafizetésére kerül a Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keretre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék!

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón” című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1.) A képviselő-testület jóváhagyja a TOP-1.4.1-15 kódszámú „Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón” című pályázat építési beruházásaihoz kapcsolódó bruttó 12.307.000,- Ft többletforrás biztosítását a Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret terhére.

2.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. A tartalék keret felszabadításának, illetve az eszközbeszerzés költségének átcsoportosításának jóváhagyását követően a bruttó 8.278.350,- Ft összeg visszafizetéséről gondoskodni kell.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: dr Vaskó Ernő címzetes főjegyző

K o m l ó, 2018. március 1.

Polics József
polgármester