

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 26-án

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: „Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása

Iktatószám: 438/2018.

Melléklet: -

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Mestyán Csaba szakmai tanácsadó

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Gazdasági és településfejlesztési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 7. pont
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 19. pont

Meghívott:

Pénzár Árpád területfejlesztési ügyintéző – Baranya Megyei Önkormányzat
(Penzar.Arpad@baranya.hu)

A határozatot kapják:

Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.)

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító számú „Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” című pályázat építési beruházásának a megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárást az önkormányzat 2018. április 10-én indította el.

Az ajánlattételi határidőig az öt felkért gazdasági szereplő közül hárman adták le az ajánlatukat. A legkedvezőbb ajánlat összege bruttó 204.706.123,- Ft, amely 14.206.123,- Ft-tal több, mint a pályázat költségvetésében betervezett keretösszeg. Annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárást eredményesnek lehessen minősíteni szükséges, hogy az önkormányzat döntsön a többletforrás biztosításáról, melynek fedezetül a 2018. évi költségvetés 7. sz. mellékletében szereplő „Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” előirányzat szolgálhat.

A projekt rendelkezik tartalék kerettel, ami összesen bruttó 11.715.750,- Ft. A Közreműködő Szervezet tájékoztatása szerint az Irányító Hatóság engedélyezi a tartalék keret felhasználását és annak átcsoportosítását a beruházás költségvetésére a közbeszerzési eljárás lezárását követően. A projekt költségvetésében vannak olyan költségtelek, amelyek vonatkozásában megtakarításra került sor (kiviteli terv készítése, nyilvánosság biztosítása, Kerékpárforgalmi Hálózati Terv). Ezen maradványösszegek nagysága bruttó 1.708.150,- Ft. Amennyiben a tartalék keret felhasználását, illetve a maradványösszegek átcsoportosítását jóváhagyják, abban az esetben az önkormányzatnak bruttó 782.223,- Ft saját forrást kell ténylegesen biztosítania, míg bruttó 13.423.900,- Ft visszapótlására kerülhet a „Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” előirányzatra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gazdasági és településfejlesztési bizottság és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Gazdasági és településfejlesztési bizottság és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A képviselő-testület jóváhagyja a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító számú, „Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” című pályázat építési beruházásához kapcsolódó bruttó 14.206.123,- Ft többletforrás biztosítását a költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő „Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” előirányzat terhére.
- 2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. A tartalék keret felhasználásának, illetve a projekt egyéb költségmaradványai átcsoportosításának jóváhagyását követően a bruttó 13.423.900,- Ft összeg visszapótlásáról gondoskodni kell.

Határidő:

2018. szeptember 30.

Felelős:

dr Vaskó Ernő címzetes főjegyző

K o m l ó, 2018. április 18.

**Polics József
polgármester**