

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. július 18-án

tartandó rendkívüli ülésére

Az előterjesztés tárgya: TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú projekt közbeszerzési eljárásáról tájékoztató

Iktatószám: 910/2019.

Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Horváth László irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság	SZMSZ 1. melléklet V/C. 6. pont

Meghívott:

Határozatot kapják:

Tisztelt Képviselő-testület!

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. július 11-i rendkívüli ülésén tárgyalta a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú, „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” c. projekthez biztosítandó fedezettel kapcsolatos napirendet.

Az akkori előterjesztésben tájékoztatást adtunk arról, hogy folyamatban van a projekt kivitelezőjének kiválasztása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás dokumentumainak jogi szempontú vizsgálata, és támogató tartalmú tanúsítvány kibocsátása esetén megköthetők a nyertes vállalkozókkal a szerződések.

A testületi ülést követően 2019. július 16. napján a jogi vizsgálatot végző szervezet elektronikus úton megküldte a közbeszerzési eljárásra vonatkozó nem támogató tartalmú záró tanúsítványát (1. sz. melléklet). A tanúsítvány indoklása szerint az ellenőrző szervezet nem tartja elfogadhatónak, hogy ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás tárgyalásos szakaszát követően az ajánlati felhívásban az előleg mértékét, 10 %-ról 30 %-ra emelte. Bár ezt jogszabály nem tiltja, álláspontjuk szerint ez a közbeszerzési dokumentum olyan mértékű módosulását jelenti, mely torzítja a versenyt és a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét sérti.

Fentieken túl kifogásolták azt is, hogy két részajánlati körben jelentős műszaki tartalom csökkentésére került sor, az ajánlati felhívásban eredetileg meghirdetett műszaki tartalomhoz képest.

Komló Város Önkormányzata, mint kedvezményezett és a közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő célja az volt, hogy a pályázat tartalmát és céljait alapvetően megtartva – a támogatási szerződésben foglalt indikátor vállalások sérelme nélkül – olyan műszaki tartalom csökkentést valósítson meg, mely esélyt ad arra, hogy a projekt egyáltalán megvalósulhasson.

A közbeszerzési eljárás első szakaszában beérkezett ajánlatok összege és a beruházási munkákra elszámolható, rendelkezésre álló támogatási összeg különbsége meghaladta a 450 millió forintot. Az előleg mértékét pedig a tárgyalás során ajánlattevői javaslatra emeltük fel 10 %-ról 30 %-ra, hogy a szerződéskötést követően a munkák mielőbb elindulhassanak, mivel a projekt a korábbi – tervezőre vonatkozó – közbeszerzési eljárás, a tervezés és az engedélyezési eljárások elhúzódása miatt jelentős csúszásban van.

A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály nemleges tanúsítványa alapján kivitelezői szerződés nem köthető, új közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk. A közbeszerzési szakértőkkel egyeztetve egyszerűbb, tárgyalásos szakasz nélküli eljárást kezdeményezünk.

Az ajánlati felhívást kell alapvetően átdolgozni, a kapcsolódó dokumentumok közül a szerződéstervezet kismértékben változik, a tervek, árazatlan költségvetések pedig nem változnak, azok a közbeszerzési szakértő rendelkezésére állnak.

A lehető legrövidebb időn belül a módosított közbeszerzési dokumentumokat az ellenőrző szervezet felé előzetes jóváhagyásra megküldjük. Várhatóan október hónapban kerülhet sor a vállalkozói szerződések megkötésére. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a közreműködő szervezethez eljáró Magyar Államkincstárral. A projekt határidejének további módosítását szükség esetén kezdeményezzük.

A korábbi közbeszerzési eljárásban tett ajánlati összegeknek az új eljárásban bekövetkező változása esetén a szükséges forrás biztosításáról és a kiadások ütemezéséről szóló napirendet ismét a képviselő-testület elé terjesztjük.

A jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a közbeszerzési eljárás lezárásával kapcsolatban saját hatáskörben hozza meg döntését. A közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról az érintett vállalkozásokat az Ekr. rendszeren keresztül ajánlatkérő tájékoztatni fogja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az érintett bizottság állásfoglalásának figyelembevételével a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el!

Határozati javaslat:

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú projekt közbeszerzési eljárásáról tájékoztató” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

- 1) A Képviselő-testület a projekt beruházási részének megvalósítását végző kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásról szóló tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette.
- 2) A képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy az új közbeszerzési eljárás mielőbbi elindítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2019. augusztus 15.

Felelős: dr. Müller József aljegyző

- 3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a korábbi közbeszerzési eljárásban adott ajánlati összegek változása esetén a szükséges többlet forrással és a projekt kiadásainak módosult ütemezésével kapcsolatos előterjesztést terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: 2019. október 31.

Felelős: Polics József polgármester

K o m l ó, 2019. július 17.

Polics József
polgármester



MINISZTERELNÖKSÉG
KÖZBESZERZÉSI FELÜGYELETÉRT FELELŐS
HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG
KÖZBESZERZÉSI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

7300 Komló, Városház tér 3.

E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu

Tárgy: Az 1-4. részek tekintetében nem támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány megküldése

MIR azonosító: 2018/11/É/09352

Projektazonosító: TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001

Iktatószám: *KSZ-53/1627/1/2019*

Ügyintéző: dr. Simon Viktória

Tisztelt Kedvezményezett!

Mellékelten megküldöm a „Komló-TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001” tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozó **közbeszerzési záró tanúsítványt**.


Tájékoztatjuk, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (2)-(2a) bekezdésének megfelelően kell eljárni.

Eltérés esetén az elektronikus úton megküldött, valamint a MIR rendszerben feltöltésre került tanúsítvány közül az utóbbi tartalma az irányadó.

Amennyiben kérdése van, azt a kff@me.gov.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni.

Budapest, 2019. július 16.

Tisztelettel:


dr. Kretter Dána
helyettes államtitkár
Közbeszerzési Felügyeletért felelős
Helyettes Államtitkarság

Melléklet: közbeszerzési záró tanúsítvány

Másolatban kapja: Dr. Horváth Helena Zsuzsanna (Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.)

E-mail: titkarsag@bujdosoiroda.com

KÖZBESZERZÉSI ZÁRÓ TANÚSÍTVÁNY

1) A közbeszerzési záró tanúsítvány száma, minősítése:

Iktatószám: KÖZ-53/1627/1/2019

MIR azonosító: 2018/11/É/09352

Minősítés: az 1-4. részek tekintetében nem támogató

Indokolás:

1. Ajánlatkérő a 2019. március 12. napján kelt tárgyalási jegyzőkönyvben foglaltaknak szerint ajánlattevői javaslatra az előleg mértékét 10%-ról 30%-ra emelte, mely az 1-4. részek tekintetében a Kbt. 88. § (6) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan jelentős mértékű módosulását jelenti, amely torzítja a versenyt vagy sérti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét, különösen azért mert ezen új feltételek ismerete alapvetően befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e részvételre jelentkezni.
2. Ajánlatkérő a 2019. március 12. napján kelt tárgyalási jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően a műszaki tartalmat a 2-3. részek tekintetében jelentős mértékben lecsökkentette az eredeti műszaki tartalomhoz képest (3. rész esetében az eljárás becsült értéke a korábbi nettó 67.480.000,- Ft-ról nettó 33.000.000,- Ft körüli összegre csökkent), mely a 2-3. részek tekintetében az ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan jelentős mértékű módosulását jelenti, amely megvalósítja a Kbt. 88. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott tilalmazott esetet.

2) A közbeszerzési eljárás ellenőrzését végző szerv: KFF

3) A közbeszerzési eljárás tárgya, a projekt azonosítója:

Az eljárás tárgya: „Komló-TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001”

A projekt hivatkozási száma: TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001

4) A közbeszerzési eljárás becsült értéke, az eljárás fedezete:

Egybeszámított becsült érték: nettó 510.663.010,- Ft

Tárgyi eljárás becsült értéke: nettó 510.663.010,- Ft (1. rész: nettó 104.343.320,- Ft, 2. rész: nettó 338.871.008,- Ft, 3. rész: nettó 59.612.189,- Ft, 4. rész: nettó 7.836.493,- Ft)

Rendelkezésre álló anyagi fedezet: A rendelkezésre álló anyagi fedezet a tárgyi eljárás becsült értékével (minden részben) megegyezik

5) Az ajánlatkérő megnevezése: Komló Város Önkormányzat [a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérő]

6) A közbeszerzési eljárásra vonatkozó irányelv

2014/24/EU irányelv

7) A közbeszerzési eljárás megindításának dátuma, azonosító száma:

Az eljárást megindító hirdetmény feladásának napja: 2019.01.28.

Az eljárást megindító hirdetmény azonosító száma: KÉ 1970/2019

8) A közbeszerzési eljárás típusa:

Nemzeti eljárásrend, Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján: x

Nyílt: x

Sajátos beszerzési módszerek: nem

9) A KFF szakértő neve, illetve kapcsolattartó: dr. Simon Viktória

10) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma (tanácsadó szervezet): Dr. Horváth Helena Zsuzsanna, lajstromszám: 00461; Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.

11) A tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában sor került-e már közbeszerzési záró tanúsítvány kibocsátására:

Nem: x

12) A tárgyi közbeszerzési eljárás a bírálóbizottság javaslata / ajánlatkérő döntése alapján:

- az 1-3. részek tekintetében: eredményes

- a 4. rész tekintetében: eredménytelen

Kérjük, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az írásbeli összegezést – annak megküldésével egyidejűleg –, valamint – eltérő vélemény esetén – a közbeszerzési záró tanúsítványban foglaltakkal kapcsolatos álláspontját a KFF részére megküldeni szíveskedjen. A (2a) bekezdés alkalmazása esetén a módosított összegezést – eltérő vélemény esetén – a közbeszerzési záró tanúsítványban foglaltakkal kapcsolatos álláspontját a KFF részére haladéktalanul megküldeni szíveskedjen.

A tanúsítvány a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján a közbeszerzési eljárás eredménye alapján megkötendő szerződés európai uniós támogatásból történő finanszírozhatóságának biztosítása érdekében készült.

A tanúsítvány kiállítása az ajánlatkérő Kbt.-ben meghatározott felelősségét nem érinti!