

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. február 5-én

tartandó rendkívüli ülésére

Az előterjesztés tárgya: EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószerű pályázathoz kapcsolódó fejlesztési költség megelőlegezése

Iktatószám: 606/2020.

Melléklet: -

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Nagy Katinka műszaki ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II/A. 8. pont

Meghívott:

A határozatot kapják:

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

Tisztelt Képviselő-testület!

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017. november 10-én támogatási kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében meghirdetett EFOP-2.2.3-17 kódszámú, Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése című pályázati felhívásra „Hajléktalanok életminőségének javítása és önálló életvitelének elősegítése Komlón” címmel.

A benyújtott pályázati anyagot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2019. március 6-án kelt értesítése alapján bruttó 80.735.190.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A pályázat keretében a Pécsi út 42. szám alatti épület alagsorában kialakításra kerül 2 fő elhelyezésére szolgáló külső szálláshely, valamint a Vörösmarty utca 3/A szám alatt található Hajléktalan szálló épületének teljes korszerűsítése valósul meg.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás az „Intézménykorszerűsítés 2/ EFOP-2.2.3-17-2017-00050” tárgyában közbeszerzési eljárást folytatott le, kettő részajánlati körben. Az eljárás sikeres volt és a társulás a 37/2019. (IX:26.) sz. Tct. határozatával mindkettő részajánlati kör esetében a Gerle Kft-t hirdette ki nyertesként.

A beruházási munkák 2020. január 6-án kezdődtek meg a Pécsi úton, valamint a Vörösmarty utcai helyszínen egyaránt. A Vállalkozó 2020. január 14-én a Vörösmarty utcai beruházásánál akadályközlést jelentett, arra hivatkozva, hogy a válaszfalakat az építés idején alapok nélkül a földre építették. A Megrendelő helyszíni bejárást tartott a műszaki ellenőrrel közösen, amely során megállapítást nyert, hogy az akadályközléseként bejelentett probléma ténylegesen fennáll. A Vállalkozó által készített árajánlat szerint a pótmunka elvégzése bruttó 2.007.749,- Ft bekerülési költséggel megvalósítható. A projekt költségvetésében szereplő tartalék keret felszabadításával, illetve egyes költségvetési sorokon lévő maradvány értékek átcsoportosításával a fedezet biztosítható.

A pótmunka megrendelése szerződésmódosítással jár, amit utólagos ellenőrzés céljából meg kell küldeni a Közreműködő Szervezet részére. A szerződésmódosítás ellenőrzését követően lehetséges csak módosítási igényt benyújtani a tartalék keret felszabadítására, illetve egyes költségvetési sorokon lévő maradvány értékek átcsoportosítására.

Így még a szerződésmódosítás aláírását megelőzően a fedezetet biztosítani kell, ezért a projekt megvalósítása érdekében szükséges, hogy Komlói Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hajléktalanszálló kizárólagos finanszírozója döntsön a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás részére a fejlesztési költség megelőlegezéséről a 2020. évi költségvetés terhére, többlet fejlesztési célú finanszírozás biztosításával.

A szerződésmódosítás utólagos jóváhagyása esetén a megelőlegezett költséget a Közreműködő Szervezet a támogatott Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás számára folyósítja.

A Társulás ezt követően tárgyévi fejlesztési finanszírozásának az egyidejű csökkentése mellett – reményeink szerint tárgyévből belül – tudja visszautalni a megelőlegezett összeget.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó fejlesztési költség megelőlegezése” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A Képviselő-testület jóváhagyja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás részére az EFOP-2.2.3-17-2017-00050 számú pályázat építési beruházásához kapcsolódó bruttó 2.008.000,- Ft fejlesztési költség biztosítását többlet fejlesztési finanszírozás formájában a 2020. évi költségvetés terhére.
- 2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat szerepeltetéséről a költségvetési rendelet készítésekor gondoskodjon.

Határidő: 2020. február 28.
Felelős: dr Vaskó Ernő címzetes főjegyző

- 3.) A Képviselő-testület felkéri a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulást, hogy a tartalék keret felszabadításának, illetve a költségvetési sorokon lévő maradvány értékek átcsoportosításának jóváhagyását és a támogatás folyósítását követően a bruttó 2.008.000,- Ft összeg visszapótlásáról gondoskodjon.

Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Szeledi Katalin alelnök; Pecze Gábor alelnök

- 4.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a megelőlegezésről és annak feltételeiről szóló megállapodást a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás írja alá.

Határidő: 2020. február 20.
Felelős: Polics József polgármester

K o m l ó, 2020. február 3.

Polics József
polgármester