

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú
„Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” c.
pályázati programhoz kiegészítő forrás biztosítása

Iktatószám: 2173/2020

Melléklet: 0db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Kordé János Márk műszaki ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság	SZMSZ 1. melléklet II/C. 18. pont és 36. pont

Meghívott:

Határozatot kapják:

Tisztelt Képviselő-testület!

Komló Város Önkormányzata 2016. évben támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetett TOP-2.1.1-15 kódszámú, Barnamezős terület rehabilitációja című pályázati felhívásra.

A pályázatot kedvezően bírálták el és önkormányzatunknak közel 600 M Ft vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg. A támogatási szerződés aláírására 2017. június 28-án került sor.

Mint az a tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert, a projekt keretében megvalósulhat a Juhász Gyula utca útburkolat felújítása és az út további meghosszabbítása. Lehetőség nyílik a jelenlegi rossz állapotú barnamezős területen új műhelycsarnok és játszóház építésére, környezetének megújítására, a kapcsolódó közművek kiépítésére, szabadidő park létesítésére, és a terület csapadékelvezetésének szakszerű megoldására.

A projekt megkezdése óta, az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján, kiválasztásra kerültek a megvalósításban résztvevő szereplők, elkészültek a fejlesztéshez kapcsolódó tanulmányok és a beruházás megvalósításához szükséges kiviteli és engedélyes tervdokumentációk és szükséges építési engedélyek is beszerzésre kerültek.

A 2019. év februárjában meghirdetett – kivitelező kiválasztását szolgáló - nyílt közbeszerzési eljárás során a négy részajánlati körben beérkezett árajánlatok értéke jelentősen meghaladta a pályázat során elnyert támogatási összeget, ezért az eredeti műszaki tartalom csökkentése vált szükségessé, mely módosítás nem eredményezi a pályázat céljának és indikátorainak módosulását.

A műszaki tartalom csökkenése miatt módosultak a műszaki tervek, melyekre 2019 tavaszán új hatósági eljárásban kaptunk építési engedélyt.

Két eredménytelen közbeszerzési eljárást követően a harmadik eljárást sikerült eredményesen lefolytatni, a kivitelezői szerződés mindkét nyertes vállalkozóval aláírásra került.

A jelenleg hatályos módosított engedélyezési tervdokumentációban szereplő támfal megépítéséhez statikus tervre is szükség van.

A projekt költségvetése forrás hiányában nem teszi lehetővé, hogy ezen statikus terv a projekt keretében elszámolásra kerüljön, ezért szükséges, hogy ennek a tevékenységnek a maximum bruttó 1 millió forintos költségét az önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozza.

A szükséges forrást a 2020 évi költségvetés 7.1. számú mellékletében szereplő Pályázat előkészítési, tervezési, önerő és megelőlegezési keret előirányzat terhére javaslom biztosítani.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék!

Határozati javaslat:

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” című pályázati programhoz kiegészítő forrás biztosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A képviselő-testület a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” c. pályázati programhoz kiegészítő forrást biztosít a projekt megvalósításához szükséges támfal statikai tervének elkészítéséhez legfeljebb bruttó 1 millió forint értékben a 2020. évi költségvetés 7.1. számú mellékletében szereplő „Pályázat előkészítési, tervezési, önerő és megelőlegezési keret” előirányzat terhére.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a lefolytatott beszerzési eljárást követően a nyertes ajánlattevővel a szerződést megkösse.

Határidő: 2020. október 1.

Felelős: Polics József polgármester

- 2.) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor az előirányzat változás átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2020. október 31.

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

K o m l ó, 2020. szeptember 21.



**Polics József
polgármester**