

K I V O N A T

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

179/2021. (VI. 14.) sz. határozata

„A TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosítószámú „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű pályázati program kivitelezéshez kapcsolódó pótmunkák megrendelése és többlettámogatási igény benyújtása

A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben – a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról szóló 30/2020. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően – valamennyi önkormányzati képviselővel egyeztetve, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom

1. Komló Város Önkormányzat a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosítószámú, „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű projekt kivitelezése során felmerülő – a műszaki ellenőr szakvéleménye alapján indokolt - a már ismert és a Képviselő-testület 168/2020. (VIII.18.) határozata alapján jóváhagyott, bruttó 56 996 891,- Ft összegben túl, a pótmunka elvégzéséhez szükséges további legfeljebb bruttó 79 736 733,-Ft többlet forrást jóváhagyja, annak fedezetét elsődlegesen a többlettámogatás terhére kívánja biztosítani.

A változás eredményeként a beruházás forrásszerkezete és pénzügyi ütemezése az alábbiak szerint alakul:

	Módosított (jelenlegi)	Jelen módosítás után	Kifizetési határidő:
Alap támogatás:	378 937 674 Ft	378 937 674 Ft	2021.12.31
Többlet támogatás:	0 Ft	215 740 177 Ft	2021.12.31
Konzorciumi tag önrésze:	76 200 000 Ft	165 100 000 Ft	2021.12.31
Többlet támogatás II.:	0 Ft	225 633 624 Ft	2022.03.31
Projekt összköltsége:	455 137 674 Ft	985 411 475 Ft	

2. Komló Város Önkormányzat a többlettámogatási igény részbeni vagy elmaradó finanszírozása esetén a 2022. évi költségvetési rendelet folyó bevételei, illetve ezek elégtelensége esetén 2022. évi hitelfelvétel terhére biztosítja a pótmunka fedezetét azzal, hogy a hitelfelvételt megelőzően az erre vonatkozó kormányzati engedélyt be kell szerezni.

Határidő: 2022. március 31.

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

3. Komló Város Önkormányzat a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosítószámú, „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó összesen legfeljebb bruttó 136 733 624,- Ft összegű többlet támogatási igényre vonatkozó kérelemnek a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programokért

Felelős Helyettes Államtitkársághoz (1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.) történő benyújtását jóváhagyja.

Határidő: 2021. június 30.

Felelős: Polics József polgármester

4. Komló Város Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy a felmerülő pótmunkával kapcsolatos a közbeszerzési szakértő nyilatkozatában foglaltak alapján, a Kbt. 141. § szerint módosított vállalkozási szerződést a KFF jóváhagyását követően aláírja, azzal, hogy a pótmunka fizetési határideje 2022. március 31.

Határidő: A KFF jóváhagyását követő 3 munkanapon belül

Felelős: Polics József polgármester

5. Utasítja az aljegyzőt, hogy a szerződésmódosítás 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 108. §-a szerinti ellenőrzésre való megküldéséről gondoskodjon, továbbá a jóváhagyást követően aláírt szerződésmódosításról szóló hirdetményt a jogszabályi előírásoknak megfelelően tegye közzé.

Határidő: 2021.június 30.

Felelős: dr. Müller József aljegyző

Komló, 2021. június 14.

Polics József
polgármester