

K I V O N A T

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

180/2021. (VI. 14.) sz. határozata

TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” c. pályázati program kivitelezéséhez kapcsolódó pótmunkák megrendelése és többlettámogatási igény benyújtása

A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben – a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról szóló 30/2020. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 4 §-ának megfelelően – valamennyi önkormányzati képviselővel egyeztetve, Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom

1. Komló Város Önkormányzat a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú, „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” megnevezésű projekt kivitelezése során felmerülő – a műszaki ellenőr szakvéleménye alapján indokolt - a már ismert és a Képviselő-testület 221/2020. (XI.6.) határozata alapján jóváhagyott, bruttó 5.331.917,- Ft összegben túl, a pótmunka elvégzéséhez szükséges további legfeljebb bruttó 187.397.691,- Ft többlet forrást jóváhagyja, annak fedezetét elsődlegesen a többlettámogatás terhére kívánja biztosítani.

A változás eredményeként a beruházás forrásszerkezete és pénzügyi ütemezése az alábbiak szerint alakul:

	Módosított (jelenlegi)	Jelen módosítás után	Kifizetési határidő:
Alap támogatás:	599.813.550,-Ft	599.813.550,-Ft	2021.12.31.
Többlet támogatás I.:	167.865.715,-Ft	167.865.715,-Ft	2021.12.31.
Többlettámogatás II.:	0,-Ft	192.729.608,-Ft	2022.03.31.
Projekt összköltsége:	767.679.265,-Ft	960.408.873,-Ft	

2. Komló Város Önkormányzat a többlettámogatási igény részbeni vagy elmaradó finanszírozása esetén a 2022. évi költségvetési rendelet folyó bevételei, illetve ezek elégtelensége esetén 2022. évi hitelfelvétel terhére biztosítja a pótmunkák fedezetét azzal, hogy a hitelfelvételt megelőzően az erre vonatkozó kormányzati engedélyt be kell szerezni.

Határidő: 2022. március 31.

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

3. Komló Város Önkormányzat a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú, „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó összesen legfeljebb bruttó 192.729.608,- Ft összegű többlet támogatási igényre vonatkozó kérelemnek a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságához (1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.) történő benyújtását jóváhagyja.

Határidő: 2021. június 30.
Felelős: Polics József polgármester

4. Komló Város Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy a felmerülő pótmunkával kapcsolatos, a közbeszerzési szakértő nyilatkozatában foglaltak alapján, a Kbt. 141. § 4. bekezdés c.) pontja szerint módosított vállalkozói szerződést a KFF jóváhagyását követően aláírja, azzal, hogy a pótmunka fizetési határideje 2022. március 31.

Határidő: A KFF jóváhagyását követő 3 munkanapon belül
Felelős: Polics József polgármester

5. Utasítja az aljegyzőt, hogy a szerződésmódosítás 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 108. §-a szerinti ellenőrzésre való megküldéséről gondoskodjon, továbbá a jóváhagyást követően aláírt szerződésmódosításról szóló hirdetményt a jogszabályi előírásoknak megfelelően tegye közzé.

Határidő: 2021. június 30.
Felelős: dr. Müller József aljegyző

Komló, 2021. június 14.

Polics József
polgármester