

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

II. számú szerződés módosító közös nyilatkozata

amely létrejött egyrészről **Komló Város Önkormányzat** (7300 Komló, Városház tér 3., a.sz.: 15724100-2-02) képviseli: Polics József polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Benkala Kft.** (1115 Budapest, Bártfai u. 44., a.sz.: 13427340-2-43; képviseli: Kalamár József ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (a továbbiakban együttesen: Szerződő felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel.

Szerződés tárgya: *Kökönyösi Oktatási Központ Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése*

Szerződés kelte: 2015. július 15.

I. számú szerződésmódosítás kelte: 2015. szeptember 29.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti vállalkozási szerződés 1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

1. A szerződés tárgya és teljesítési határidő:

„Kökönyösi Oktatási Központ Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” tárgyú kivitelezés munkáinak az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban és mellékleteiben, valamint a közbeszerzési eljárás során elfogadott közbeszerzési ajánlatban foglaltak szerinti elvégzése, hiba- és hiánymentes minőségben, a műszaki előírásban foglaltak szerint.

A kivitelezési munkák befejezési véghatárideje: **2015.11.30.** Megrendelő jelen szerződéshez kapcsolódó pályázat támogatói okiratának a kézhezvételét követő 30 napon belül intézkedik a munkaterület átadás-átvételi eljárás lefolytatásáról.

A Vállalkozó feladatát képezi a teljes beruházás során különösen:

- a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezet, állványzat megépítése, helyszínen tartása és elbontása, valamint az összes technikai eszköz és munkahelyi berendezés telepítése és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása;
- szükséges hatósági hozzájárulások megszerzése,
- átadás-átvételi eljárások lefolytatása,
- birtokbaadások.

2. A Vállalkozó bankszámlaszáma:

Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozási szerződés a Vállalkozó bankszámlaszámára vonatkozóan módosítva lett.

Vállalkozó bankszámlaszáma: 11731063-20045670 helyett,

Vállalkozó bankszámlaszáma: 11731063-20049090

 

Szerződésmódosítás indoklása:

1. Megrendelő az eredményes feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2015. július 15-i dátummal vállalkozási szerződést kötött Vállalkozóval, mint nyertes ajánlattevővel.

Jelen szerződésben foglalt építési munkák megvalósítását biztosító pályázat vonatkozásában Megrendelő 2015. szeptember 23-án kapta kézhez a Közreműködő Szervezettől a támogatói döntést. Tekintettel az elhúzódnak a támogatói döntésre, szerződő felek – a kivitelezés megvalósításának időigényét figyelembe véve – a befejezési határidőt 2015.11.30-ban állapították meg.

2. Vállalkozó tájékoztatta a Megrendelőt arról, hogy 2015. október 5-től a bankszámlaszáma fentiek szerint megváltozott.

A tárgyi vállalkozási szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződés módosító közös nyilatkozatot felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban írták alá.

Komló, 2015. október 29.

 Megrendelő Polics József polgármester		BENKALA KFT. Sz.h.: 1115 Budapest, Bártfai u. 44. Adószám: 134273402-43 Bsz.: 11731063-20045670 Levelezési cím: 7300 Komló, Kossuth u. 12. Vállalkozó Kalamár József ügyvezető
--	--	---

Megrendelő részéről ellenjegyzem:

Komló, 2015. október 29.

 dr. Vaskó Ernő címetes főjegyző	
--	---

Megrendelő részéről pénzügyileg ellenjegyzem:

Komló, 2015. október 29.

 Aladics Zoltán irodavezető
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda