

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
III. számú szerződés módosító közös nyilatkozata

amely létrejött egyrészről **Komló Város Önkormányzat** (7300 Komló, Városház tér 3., a.sz.: 15724100-2-02) képviseli: Polics József polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Baranyai SBAU Építőipari és Szolgáltató Kft.** (7300 Komló, 2413/86 hrsz., a.sz.: 14552108-2-02; képviseli: Schmidt Ferenc ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (a továbbiakban együttesen: Szerződő felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel.

Szerződés tárgya: Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése

Szerződés kelte: 2015. július 15.

I. számú szerződésmódosítás kelte: 2015. szeptember 29.

II. számú szerződésmódosítás kelte: 2015. október 29.

Szerződő felek rögzítik, hogy a fenti vállalkozási szerződés 3.3. és 3.4 pontjai a kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának H) pontjában előírtak alapján a szállítói finanszírozásból adódó feltételeket tartalmazzák.

Megrendelő a 2015. október 27-én kelt levelében tájékoztatta Vállalkozót, hogy mivel a kivitelezési munkák befejezési határideje 2015. október 31-t követő időpontban került meghatározásra, - a II. számú szerződésmódosítás alapján a befejezési határidő: 2015. november 30. - ezért a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 114/F. §-ában foglaltak alapján a költségeket szállítói finanszírozásból utófinanszírozott finanszírozási móddá kell átmódosítani.

A fent leírt indokok alapján szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen vállalkozási szerződés ellenértékének a kiegyenlítése során a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet előírásai szerinti utófinanszírozás szabályait alkalmazzák.

A tárgyi vállalkozási szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.


Jelen szerződés módosító közös nyilatkozatot felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban írták alá.

Komló, 2015. november 2.

.....
Megrendelő
Polics József polgármester



.....
Vállalkozó
Schmidt Ferenc ügyvezető



Megrendelő részéről ellenjegyzem:
Komló, 2015. november 2.

.....
dr. Vaskó Erno
címzetes főjegyző



Megrendelő részéről pénzügyileg ellenjegyzem:
Komló, 2015. november 2.

.....
Aladics Zoltán
irodavezető
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda