

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### II. számú szerződés módosító közös nyilatkozata

amely létrejött egyrészről **Komló Város Önkormányzat** (7300 Komló, Városház tér 3., a.sz.: 15724100-2-02) képviseli: Polics József polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Baranyai SBAU Építőipari és Szolgáltató Kft.** (7300 Komló, 2413/86 hrsz., a.sz.: 14552108-2-02; képviseli: Schmidt Ferenc ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (a továbbiakban együttesen: Szerződő felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel.

**Szerződés tárgya:** *Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése*

**Szerződés kelte:** 2015. július 15.

**I. számú szerződésmódosítás kelte:** 2015. szeptember 29.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti vállalkozási szerződés 1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

#### 1. A szerződés tárgya és teljesítési határidő:

„Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése” tárgyú kivitelezés munkáinak az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban és mellékleteiben, valamint a közbeszerzési eljárás során elfogadott közbeszerzési ajánlatban foglaltak szerinti elvégzése, hiba- és hiánymentes minőségben, a műszaki elírásban foglaltak szerint.

A kivitelezési munkák befejezési véghatárideje: **2015.11.30.** Megrendelő jelen szerződéshez kapcsolódó pályázat támogatói okiratának a kézhezvételét követő 30 napon belül intézkedik a munkaterület átadás-átvételi eljárás lefolytatásáról.

A Vállalkozó feladatát képezi a teljes beruházás során különösen:

- a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezet, állványzat megépítése, helyszínen tartása és elbontása, valamint az összes technikai eszköz és munkahelyi berendezés telepítése és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása;
- szükséges hatósági hozzájárulások megszerzése,
- átadás-átvételi eljárások lefolytatása,
- birtokbaadások.

#### **Szerződésmódosítás indoklása:**

Megrendelő az eredményes feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2015. július 15-i dátummal vállalkozási szerződést kötött Vállalkozóval, mint nyertes ajánlattevővel.

Jelen szerződésben foglalt építési munkák megvalósítását biztosító pályázat vonatkozásában Megrendelő 2015. szeptember 17-én kapta kézhez a Közreműködő Szervezettől a támogatói döntést. Tekintettel az elhúzódó támogatói döntésre, szerződő felek – a kivitelezés megvalósításának időigényét figyelembe véve – a befejezési határidőt 2015.11.30-ban állapították meg.




A tárgyi vállalkozási szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződés módosító közös nyilatkozatot felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban írták alá.

Komló, 2015. október 29.

  
.....  
Megrendelő  
**Polics József** polgármester



**BARANYAI SBAU KFT.**  
7300 Komló, 2413/86 hrsz. 7  
Adószám: 14552108-2-02  
Banksz.: 50800142-15316088  
.....  
Vállalkozó  
**Schmidt Ferenc** ügyvezető

Megrendelő részéről ellenjegyzem:  
Komló, 2015. október 29.

  
**dr. Vaskó Ernő**  
címetes főjegyző



Megrendelő részéről pénzügyileg ellenjegyzem:  
Komló, 2015. október 29.

  
**Aladics Zoltán**  
irodavezető

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda