

A REFRESH PÁLYÁZAT 5. SZEMESZTERÉNEK AKTUÁLIS TÖRTÉNETÉI 2019 JÚLIUS-DECEMBER

Júliussal beléptünk az utolsó előtti szemeszterbe. Az időszak elejére elkészültünk az akadálymentes lift beépítésével és a hivatalos próbaüzem is megtörtént. Végre sikerült meggyőzni a vezető kedvezményezettet fél éves munka eredményeként, hogy a több évvel ezelőtti pályázati beadás árai ma már egyáltalán nem igazak, és a beruházás költsége jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló forrásokat, emiatt az átcsoportosítás szükséges. A Projekte Aufbauwerk beadta a JS (Egyesült Titkárság – bécsi központtal) felé az átcsoportosítási kérelmet, így ezzel megnyílik az út a kiállítótér megfelelő színvonalú kialakítása felé. A látványtervek ezzel kapcsolatban már el is készültek.

Októberben a horvátországi Lokvéban megint tartottak a partnerek egy CU és ISC találkozót, amelyen elsősorban a megrendezésre kerülő Pilot Projektekről, valamint a közös regionális stratégiákról volt szó. A beruházások a német partner kivételével jól állnak, de végül náluk is elkezdődtek a munkálatok. Megállapodtunk, hogy legkésőbb 2020 februárjában el kell kezdődni a Pilot projekteknek, amely Komló esetében egy fotókiállítással fog elindulni az új kiállítóteremben.















