

Iktatószám:

Kedvezményezett neve: Komló Város Önkormányzat

Projekt címe: Komló buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 7602 Pécs, Pf. 338.

Székhely: 1051 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Balyalya Renáta irodavezető és Takács Viktória osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Komló Város Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7300 Komló, Pf. 87.

Székhely/Lakcím: 7300 Komló, Városház tér 3.

Azonosító szám (törzs-szám): 724100

Adószám: 15724100-2-02

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10024003-00338123-00000086

Aláírásra jogosult képviselője: Polics József polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-3.1.1-16 jelű, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosító számon regisztrált, 2017.08.15. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.12.21. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Komló buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése** című és **TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.



2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Projekt fő helyszíne

Település	Községi terület	Helyrajzi szám
Komló 7300		531/2

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. év 08. hó 15. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év 01. hó 01. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év 05. hó 31. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021. év 08. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 380 000 000,- Ft, azaz háromszáznyolcvanmillió forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 380 000 000,- Ft, azaz háromszáznyolcvanmillió forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 380 000 000,- Ft, azaz háromszáznyolcvanmillió forint.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 377 000 000,- Ft, azaz háromszázhetvenhétmillió forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

380 000 000,- Ft, azaz háromszáznyolcvanmillió forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 4. sz. mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles

felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Egyéb rendelkezések

Nem releváns.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik


személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 17 db melléklet a Szerződés elválaszthatatlan része.

 Kedvezményezett P.H. Kelt: Komló, 2018. év ... CS ... hónap ... 7. napján.	 Közreműködő Szervezet P.H. Kelt: Pécs, 2018. év ... CS ... hónap ... 08. napján.
---	---

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma
5. melléklet - A Projekt indikátorai és műszaki-szakmai eredmények
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Rövid összefoglaló a projektről
10. melléklet - A megvalósítás helyszíne
11. melléklet - Kommunikációs terv - kötelezően megvalósítandó tevékenységek
12. melléklet - Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet - Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
15. melléklet - Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek
16. melléklet - A kedvezményezett alapító (létesítő) okirata vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirata
17. melléklet - A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011
Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	268 404 917	72 469 328	340 874 245
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	1	14 960 630	4 039 370	19 000 000
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége	1	1 811 024	488 976	2 300 000
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	1	6 299 213	1 700 787	8 000 000
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	1	393 701	106 299	500 000

	költség								
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	1	3 149 607	850 393	4 000 000			
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	256 500	69 255	325 755			
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 574 804	425 196	2 000 000			
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Tartalék	Tartalék	1	2 362 205	637 795	3 000 000			
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:						380 000 000			

Komló Város Önkormányzat
Kedvezményezett

Magyar Államkincstár Baranya Megyei

Legszámbíró
Közművelődési Szervezet

Kelt: Komló, 2018. év hónap napján. Kelt: Pécs, 2018. év hónap napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011

Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	380 000 000
Összesen	380 000 000

Komló Város Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatósága
Közreműködő Szervezet

2/15

Kelt: Komló, 2018. év ... 07 ... hónap 16. napján.

Kelt: Pécs, 2018. év ... 07 ... hónap 08. napján.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011

Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2019. 05. 31.	Megalapozó dokumentumok és műszaki tervek előkészítése:- Megvalósíthatósági tanulmány,-Költséghaszon elemzés,-Műszaki tervdokumentáció,-Jogerős építési engedély az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció,-Nyilatkozatok - A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.4 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt. Előző feltételrendszer közül különösen felhívjuk a figyelmet a következőkre: - o Gondoskodni kell arról, hogy kerékpárosbarát fejlesztés, és forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítési tevékenységek esetén a közúti biztonsági audit lefolytatásra kerüljön. - A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése során arról, hogy a beruházás biztosítsa a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára. - A szemléletformálási kampány részletes tartalmát – a Felhívás 3.4 pontjában előírtak figyelembe vételével – a Kedvezményezettnek ki kell dolgoznia. - A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek. - A projekt előkészítéshez tartozó mérföldkőig szükséges bemutatni, hogy a beruházás együtt jár-e indokolatlan területhasználattal.
2	2019.10.30.	Közbeszerzés lefolytatása, tulajdonviszonyok rendezése. Kedvezményezett köteles a tulajdonviszonyok rendezését a közbeszerzésre vonatkozó mérföldkő teljesítéséig igazolni a Felhívás 3.6.2 pontja szerint.
3	2020.03.31.	Projekt kivitelezés 25%-os készültségi fokának elérése.
4	2020.07.31.	Projekt kivitelezés 50%-os készültségi szint elérése.
5	2020.10.30.	Projekt kivitelezés 75%-os készültség elérése.

6	2021.02.28.	Projekt kivitelezés 100%-os készültségi fok elérése.
7	2021.05.31.	Szemléletformáló tevékenység megvalósítása. Projektzárás, a pályázati felhívásban előírt dokumentumok beszerzése, összeállítása.

Komló Város Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Komló, 2018. év hónap 16. napján.

Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatósága
Közreműködő Szervezet



Kelt: Pécs, 2018. év hónap 14. napján.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011
Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

531/2 alatti buszpályaudvarként szolgáló, a projekt elsődleges helyszínéként szolgáló terület átfogó felújítása:

- meglévő elavult, a kor követelményeinek nem megfelelő építmények elbontása
- a beszerzési eljárásban kiválasztott tervező által megtervezendő új buszpályaudvar megépítése
 - a pályaudvar megfelelő működését biztosító kiszolgáló épület(ek) építése
 - gépjárművek és gyalogosok által használt biztonságos közlekedési utak kialakítása, a szükséges méretben anyaggal és minőségben
 - akadálymentesítés (épületekben és külső területeken egyaránt)
 - elektronikus kommunikációs rendszerek bővítése
 - közvilágítási rendszer korszerűsítése
 - a területen, illetve környezetében lévő közműhálózat szükség szerinti átépítése (ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz)

A megújulandó buszpályaudvarhoz közvetlenül kapcsolódó önkormányzati tulajdonú 250 fm hosszú közút felújítása.

A meglévő, kapcsolódó parkosított terület (530 hrsz., 531/1 hrsz., 532 hrsz., 529 hrsz.) megújítása, valamint az új buszpályaudvar területén és közvetlen környezetében új zöldterületek kialakítása (fűvesítés, virágosítás, fa ültetés).

Komló Város Önkormányzat
Kedvezményezett



Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatósága
Közreműködő Szervezet



Kelt: Komló, 2018. év hónap 16. napján.

Kelt: Pécs, 2018. év hónap 08. napján.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PROJEKT INDIKÁTORAI ÉS MŰSZAKI-SZAKMAI EREDMÉNYEK

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011
 Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat
 A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összválozas	Cél kumulált
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza	-	-	2021.05.31.	0,2500	0,2500	0,2500
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza	-	-	2022.05.31	0,0000	0,2500	0,2500
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza	-	-	2023.05.31	0,0000	0,2500	0,2500
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza	-	-	2024.05.31	0,0000	0,2500	0,2500
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza	-	-	2025.05.31	0,0000	0,2500	0,2500
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza	-	-	2026.05.31	0,0000	0,2500	0,2500

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Mérőidő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsítendő célértéke mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1.	1 db kiviteli terv	1 db 100%-os kiviteli terv elkészül.	1,00	db	Kiviteli terv elkészült.
2.	1 db közbeszerzés	Közbeszerzési eljárás lebonyolítás.	1,00	db	A kivitelező kiválasztásra került.


 Komló Város Önkormányzat
 Képviselőtestületének elnöke


 Magyar Államkincstár Baranya Megyei
 Igazgatósága
 Közreműködő Szervezet

Kelt: Komló, 2018. év hónap napján. Kelt: Pécs, 2018. év hónap napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011
Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § alapján:

NEM RELEVÁNS



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

10

11

12

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

NEM RELEVÁNS

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011

Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Komló Város Önkormányzat	Építési beruházás	268 404 917 Ft	Nyílt eljárás	-

Komló Város Önkormányzat
Kedvezményezett

Kelt: Komló, 2018. év hónap napján.

Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatósága
Közreműködő Szervezet

Kelt: Pécs, 2018. év hónap napján.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011
Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

A projekt célja, indokoltsága a Komló belvárosában található buszpályaudvar és környezetének felújítása, rehabilitációja. A pályaudvar Komlóval együtt épült még a 60-as években. Ahogy Komló fejlődött egyre nagyobb szerepet kaptak a helyi és későbbiekben a helyközi járatok, de a pályaudvar nem fejlődött az igényekkel, ennek következtében mára elavulttá vált és nem tudja kiszolgálni a jelen kor elvárásait.

Az átalakításnak köszönhetően a későbbiekben több helyközi járat fogadására lesz képes. A projekt akcióterülete teljes egészében Komló Város Önkormányzat tulajdonában van. Ezen a területen az önkormányzat feladata a közúti közlekedés tervezése, fejlesztése, szabályozása és ellenőrzése, a közúti közlekedés szervezeti és működési feltételeinek meghatározása, a közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése.

Jelenleg a pályaudvar Komló belvárosának képét negatívan befolyásolja, a közlekedők kiszolgálása alacsony színvonalon történik, célunk egy olyan élhető tér kialakítása mely összhangot teremt a buszok és gyalogosok közlekedésében.

A jelenlegi zöldfelületek kibővítésre kerülnek, akadálymentes gyalogutakkal, padokkal, nyírt gyeppel, ültetett fákkal és virágágyásokkal. Ennek köszönhetően nő Komló belvárosában található zöldfelületek és fák száma. A pályaudvar áttervezésével lecsökken a buszok várakozási ideje, a területen a közlekedés optimálisan zajlik, ami lehetővé teszi a CO2 kibocsátás csökkenését. Az átalakításnak köszönhetően lecsökken a buszok, valamint a gyalogosok és kerékpárosok útvonalának kereszteződése, növelve ezzel a közlekedésbiztonságot.

A beruházás részét képezik a pályaudvar területén kialakítandó új gyalogos átkelők a szükséges felfestéssel, táblarendszerrel, korlátokkal és megvilágítással. A komplexum, ezen belül az épületek valamint a pályaudvar és környezete kialakításánál fő szempont, hogy megközelítésük és használatuk akadálymentes legyen, ezzel segítve a tömegközlekedést használó, mozgásukban korlátozott embereket, akiknek ezzel megkönnyítjük a mindennapjaikat. A vakok, gyengén látók és hallássérült emberek kiszolgálása érdekében az utas tájékoztatási rendszerek infokommunikációs akadálymentesítése is megvalósul. Az érkező és induló kocsik állások bazaltbetonból készülnek. Az akció területen nem található szórt azbesztet tartalmazó épület. Az utas tájékoztató rendszerek részben kiépítésre kerültek az előző években ezeknek a bővítésére, illetve korszerűsítésére kerül sor.

A projekt keretében egy olyan szemléletformáló kampányt szeretnénk megvalósítani, amelynek keretében a megújult buszpályaudvar és annak környezetében a biztonságos közlekedésre kívánjuk felhívni a gyalogosok és a gépjármű vezetők figyelmét.

A projekt megvalósítását követően alkalmazandó tevékenységek kerete:

A projekt során fejlesztett buszpályaudvar és közút az Önkormányzat tulajdonában vannak. Ebből adódóan a buszpályaudvar és a közutak további fejlesztése, fenntartása és működtetése az Önkormányzat feladata. Tehát a projekt esetében a tulajdonosi és a beruházói szerep egy kézben összpontosul, illetve a későbbi üzemeltetési feladatok is az Önkormányzatot terhelik.

A működtető menedzsment bemutatása:

A fejlesztés eredményeinek fenntartása alapvető követelménye az Uniók társfinanszírozás megszerzésének. A támogatások célja értelmében a hosszú távú fenntarthatóság a fejlesztéssel elért eredmények fenntartását jelenti. Ez jelen projekt esetében a

fejlesztéssel kialakított buszpályaudvar és az eléréséhez közvetlenül kapcsolódó közutak üzemeltetési, szolgáltatási színvonalának fenntartása. A projekt keretében létrehozott eszközök működtetése, az eredmények fenntartása, a közszolgáltatás ellátása hosszú távon biztosított lesz. Az üzemeltető célja a projekt eredményeinek fenntartása mellett a közlekedés biztonságának és folyamatosságának-, a létesítmények jó állapotának-, és a település tisztasági, higiéniai színvonalának biztosítása.

A meglévő buszpályaudvar és közutak üzemeltetését, karbantartását az önkormányzat egyik intézménye: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság végzi, a megújuló buszpályaudvar és közutak üzemeltetője is a Városgondnokság lesz. A település közterületeinek tisztítását, növényzet gondozását több gazdasági szervezet végzi: Komló Városgazdálkodási Zrt, mely részben önkormányzati tulajdonú cég; Komló Város Önkormányzat Városgondnokság, valamint az általa megbízott gazdasági szervezetek. A Városgondnokság a buszpályaudvar és a közutak seprését, tisztítását gépi és kézi erővel fogja megvalósítani, mellyel biztosított a megfelelő karbantartás.

A működtetésre történő átadás megfelel az Unió szabályozásnak, mivel a működtetésre kijelölt gazdasági társaság tulajdonosi körében nincs magántulajdon.

A működtetéssel szemben elvárt feladatok, hatások:

A Kkt. értelmében

- a helyi közút tulajdonosa a települési önkormányzat,
- a helyi közút kezelője a települési önkormányzat.

A helyi közutak kezelése az alábbi feladatokat foglalja magába:

- a) igazgatási jellegű feladatok,
- b) üzemeltetés,
- c) fenntartás,
- d) ellenőrzés és vizsgálat.

E feladatok a helyi közutak kezelési szolgáltatási osztályának megfelelő gyakoriságú közútkezelési műveletek elvégzésével teljesíthetők.

A Kkt. értelmében a közút kezelője köteles gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete pedig esztétikus és kulturált legyen. Ennek érdekében:

- a helyi közutakat a közút kezelőjének közlekedésre alkalmas állapotban kell tartania;
- a közút kezelője a helyi közútnak a forgalombiztonságra veszélyes megrongálódását köteles haladéktalanul kijavítani, vagy a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetet elhárítani;
- a közút kezelőjének a helyi közutakat tisztán kell tartania. A közút tisztántartása magában foglalja a közút tisztítását - ideértve a hulladék eltávolítását is -, a közútról a hó eltakarítását, továbbá az út síkossága elleni védekezést.

A projekt eredményeinek működtetése szempontjából – a törvényi előírásokat figyelembe véve - az alábbi többlet-feladatokkal tervezünk:

- A buszpályaudvar, közutak, úttartozékok tisztántartása.
- A beavatkozással érintett úttest burkolatának tisztántartása (a szegély melletti szennyeződések rendszeres eltávolítása, az időjárás viszonyok vagy egyéb hatások miatt keletkező - nagyobb mértékű elszennyeződésének eltávolítása eseti jelleggel).
- A buszpályaudvar területén, illetve a leálló- és várakozóhelyen elhelyezett szemétygyűjtőkből a szemét rendszeresen elszállítása.
- Téli üzemeltetés: síkosság elleni védekezés és a lehullott hóréteg eltávolítása az érintett úttest burkolatáról.
- A közúti jelzések és egyéb úttartozékok helyreállítása, cseréje, pótlása, a rendszer felülvizsgálata. A közút forgalmi rendjének kialakítását a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább 5 évenként a vonatkozó jogszabály szerint felül kell vizsgálni.
- Az útburkolati jelek hibáinak javítása, hiányos jelek kiegészítése: a közút kezelőjének az útburkolati jeleket tisztán kell tartania, és biztosítania kell azok láthatóságát. A láthatósági követelményeknek meg nem felelő útburkolati jeleket fel kell újítani.
- A közút melletti növényzet gondozása, alakítása: az útpadkán, az árokban, továbbá a közút határán belüli területen a forgalom biztonságát zavaró növényzetet el kell távolítani.
- Üzemeltetői intézkedések veszélyes helyek és helyzetek esetén: a közút kezelőjének a közúton keletkezett forgalomra veszélyes helyek és helyzetek jelzéséről (körül korlátozás, sötétedés utáni megvilágítás, lámpázás), szükség esetén az útszakasz lezárásáról és a forgalom eltereléséről haladéktalanul intézkednie kell.

Pénzügyi fenntarthatóság:

A projekt hosszú távú pénzügyi egyensúlya és pénzügyi fenntarthatósága biztosított. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel került megtervezésre. A beruházási időszakban az Unió támogatás biztosítja a projekt pénzügyi hátterét.

A működtetési költségek az alábbiak lesznek:

- a fent felsorolt üzemeltetési feladatokból adódó üzemeltetési, karbantartási, pótlási/felújítási költségek

A működtetésből eredő többletköltséget az üzemeltető önkormányzat saját forrásból biztosítani fogja a projekt eredményeinek hosszútávú fenntartása érdekében, így a pénzügyi fenntarthatóság a projekt működtetése során is biztosított.

A működtetéshez, fenntartáshoz szükséges pénzügyi forrásokat a kedvezményezett önkormányzat a mindenkor költségvetésében elkülöníti.

Komló Város Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Komló, 2018. év 10. hónap 16. napján.



PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011
Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

Település	Közterület	Helyrajzi szám	Megjegyzés
Komló 7300		531/2	elsődleges helyszín
Komló 7300		530	
Komló 7300		531/1	
Komló 7300		532	
Komló 7300		529	

Komló Város Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Komló, 2018. év 07. hónap 16. napján.

Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatósága
Közreműködő Szervezet



Kelt: Pécs, 2018. év 08. hónap 08. napján.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011
Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

1. Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések (ajánlott)

A megvalósítandó európai uniós fejlesztés rövid bemutatása, és a várható eredmények felvázolása.

A projekt célja, indokoltsága a Komló belvárosában található buszpályaudvar és környezetének felújítása, rehabilitációja. A pályaudvar Komlóval együtt épült még a 60-as években. Ahogy Komló fejlődött egyre nagyobb szerepet kaptak a helyi és későbbiekben a helyközi járatok, de a pályaudvar nem fejlődött az igényekkel, ennek következtében mára elavulttá vált és nem tudja kiszolgálni a jelen kor elvárásait.

Az átalakításnak köszönhetően a későbbiekben több helyközi járat fogadására lesz képes. A projekt akcióterülete teljes egészében Komló Város Önkormányzat tulajdonában van. Ezen a területen az önkormányzat feladata a közúti közlekedés tervezése, fejlesztése, szabályozása és ellenőrzése, a közúti közlekedés szervezeti és működési feltételeinek meghatározása, a közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése.

Jelenleg a pályaudvar Komló belvárosának képét negatívan befolyásolja, a közlekedők kiszolgálása alacsony színvonalon történik, célunk egy olyan élhető tér kialakítása mely összhangot teremt a buszok és gyalogosok közlekedésében.

A jelenlegi zöldfelületek kibővítésre kerülnek, akadálymentes gyalogutakkal, padokkal, nyírt gyeppel, ültetett fákkal és virágágyásokkal. Ennek köszönhetően nő Komló belvárosában található zöldfelületek és fák száma. A pályaudvar áttervezésével lecsökken a buszok várakozási ideje, a területen a közlekedés optimálisan zajlik, ami lehetővé teszi a CO2 kibocsátás csökkenését. Az átalakításnak köszönhetően lecsökken a buszok, valamint a gyalogosok és kerékpárosok útvonalának kereszteződése, növelve ezzel a közlekedésbiztonságot.

A beruházás részét képezik a pályaudvar területén kialakítandó új gyalogos átkelők a szükséges felfestéssel, táblarendszerrel, korlátokkal és megvilágítással. A komplexum, ezen belül az épületek valamint a pályaudvar és környezete kialakításánál fő szempont, hogy megközelítésük és használatuk akadálymentes legyen, ezzel segítve a tömegközlekedést használó, mozgásukban korlátozott embereket, akiknek ezzel megkönnyítjük a mindennapjaikat. A vakok, gyengén látók és hallássérült emberek kiszolgálása érdekében az utas tájékoztatási rendszerek infokommunikációs akadálymentesítése is megvalósul. Az érkező és induló kocsik állások bazaltbetonból készülnek. Az akció területén nem található szórt azbesztet tartalmazó épület. Az utas tájékoztató rendszerek részben kiépítésre kerültek az előző években ezeknek a bővítésére, illetve korszerűsítésére kerül sor.

A projekt keretében egy olyan szemléletformáló kampányt szeretnénk megvalósítani, amelynek keretében a megújult buszpályaudvar és annak környezetében a biztonságos közlekedésre kívánjuk felhívni a gyalogosok és a gépjármű vezetők figyelmét.

2. Kommunikációs célok meghatározása (kötelező)

A kommunikáció célja a projekt ismertségének és elfogadottságának növelése, illetve az európai uniós források átlátható felhasználásának biztosítása.

A megfelelően megtervezett és kivitelezett folyamatos tájékoztatás a program egyik célja.

A kommunikáció legfontosabb céljai:

- a projekt megismertetése és elfogadtatása a helyi önkormányzati képviselőkkel, testületekkel
- a program megismertetése a lakosság körében, a lakosság fogadó készségek kialakítása, erősítése
- környezeti fenntarthatóság szempontjait messzemenően figyelembevevő infrastrukturális környezet kialakításának segítése
- innovatív szolgáltatások megvalósítása
- a fejlesztés hazai és Uniós társfinanszírozásának hangsúlyozása
- biztonságos közlekedés kialakulásának segítése

3. Célcsoportok – üzenetek meghatározása (kötelező)

A pályázatban érintett lakosság életkor tekintetében nem szedhető külön csoportokra, hiszen lakhelytől és életkortól függetlenül minden családot érint közvetlenül vagy közvetetten a fő közlekedési csomópont felújítása, ebből adódóan komplex kommunikációs rendszert kell alkalmazni.

Közlekedési forma szerint pedig 3 célcsoportra osztható fel a lakosság. Az első célcsoport a gyalogosok, a második célcsoportba tartoznak a kerékpárosok és a harmadik célcsoport a gépjárművel közlekedő lakosság. A lakosságban közében népszerűsíteni szükséges a gyalogos és biciklis közlekedés fontosságát. Amennyiben szükséges a gépjárművek használata abban az esetben viszont inkább válasszák a tömegközlekedési eszközöket. A közlekedési formák pozitív átalakulásával egy éhhetőbb, hosszabb távon fenntartható város alakulhat ki.

A projekt részeként a kerékpáros és tömeg közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány megvalósítását tervezzük.

A kampány fontos része az, hogy üzenetet közvetítsen és népszerűsítse a kerékpáros, gyalogos és tömegközlekedést minden korosztály számára függetlenül attól, hogy jelenleg milyen közlekedési formát használnak.



**4. Kommunikációs stratégia megalkotása
(kötelező)**

A kommunikációs célok megfogalmazása és a célcsoportok beazonosítását követően a célok elérése érdekében tett lépések konkretizálása.

A kommunikáció egyértelmű célja és feladata a projekt folyamatainak megismertetése és népszerűsítése a lakosság minél szélesebb körében. Minden kommunikációs eszköz az aktuális arculati kézikönyv alapján, a kötelező arculati elemekre vonatkozó előírások szerint valósul meg. A lakosság sokrétűségéért miatt célszerű több fajta eszköz használata mint például a z online médiumok és a tájékoztató táblák, szórólapok.

A program során igénybe veendő helyi médiumok:

On-line médiumok:

Komlói Újság Online

BAMA hírportál

Komlo.hu

Nyomtatott sajtó:

Jó szerencsét! – közéleti magazin

Dunántúli Napló

Televízió:

Baranya TV

Komló és Térsége TV

Pannon Televízió

Rádió:

Rádió 1



5. A tájékoztatók során használt kommunikációs eszközök (kötelező)

Kommunikációs eszközök		Tevékenység időbeni ütemezése (év/hónap) kötelezően kitöltendő	Darabszám	Az eszköz paraméterei (ld. bővebben a KTK releváns pontjaiban)	Az eszköz költsége (bruttó)
A projekt előkészítő szakasza (1-3.)					
A projekt megvalósítási szakasza (4-8.)					
A projekt megvalósítását követő szakasz (9-13.)					
1	Kommunikációs terv készítése	2018. július	1	-	nem elszámolható
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése					
2	2a Belföldi címezetlen reklámkiadvány terjesztése	-	-	-	nem elszámolható
	2b Szórólap	-	-	-	nem elszámolható
	2c Leaflet	-	-	-	nem elszámolható

	2d Kiadvány A	-	-	-	nem elszámolható
	2e Kiadvány B	-	-	-	nem elszámolható
A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése					
3	3a Új weboldal	-	-	-	-
	3b Aloldal létrehozása meglévő weboldalon	2018. augusztus Folyamatos	1	Komló Város Információs Portálján, a http://www.komlo.hu weboldalon a „PÁLYÁZATOK” menüpont alatt aloldal kialakítása „TOP-3.1.1- 16-BA1-2017- 00011” néven a KTK és az arculati kézikönyv előírásai alapján.	63.128,- Ft
	3c Logók feltöltése	-	-	-	-

4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2018. augusztus	1	A sajtóközlemény kiküldése a fent felsorolt és igénybeveendő médiumok számára, illetve a sajtóközlemény hatására generálódott sajtómegjelenések összegyűjtése.	nem elszámolható
5	5a Legfeljebb 50 fő részvételével megtartott sajtónyilvános esemény 5b Több mint 50 fő részvételével megtartott sajtónyilvános esemény	-	-	-	nem elszámolható
6	A beruházás helyszínén „B” vagy „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2018. augusztus	1	A projekt helyszínén 1 db 5 mm vastagságú, kültéri műanyag „B” típusú tábla kihelyezése, a talajban betonozott	64.390,- Ft
Sajtónyilvános események szervezése (NYITÓ)					

					fémszerkezetten.	
Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan						
7	7a	Médiavásárlás napilapokban	-	-	-	nem elszámolható
	7b	Online banner	-	-	-	nem elszámolható
	7c	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan egyéb esetekben, függetlenül az alkalmaz számától	-	-	-	nem elszámolható
8		Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	Folyamatos	1	Csak kommunikációs célra alkalmas professzionális fotók készítése számolható el	50.000,- Ft
Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése (ZÁRÓ)						
9	9a	Legfeljebb 50 fő részvételével megtartott sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	--		-	nem elszámolható

	9b Több mint 50 fő részvételével megrendezett sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	-		-	nem elszámolható
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2021. május	1	A sajtóközlemény kiküldése a fent felsorolt és igénybeveendő médiumok számára, illetve a sajtóközlemény hatására generálódott sajtómegjelenések összegyűjtése.	nem elszámolható
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése					
11	11a Belföldi címezett reklámkiadvány terjesztése	-	-	Magyar Posta terjesztési díjszábása szerint	nem elszámolható
	11b Szórólap	-	-	-	nem elszámolható
	11c Leaflet	-	-	-	nem elszámolható

11d Kiadvány A	-	-	-	nem elszámolható
11e Kiadvány B	-	-	-	nem elszámolható
12 TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	2021. május	1	A TÉRKÉPTÉREN szereplő adatok és fotók aktualizálása a projekt előrehaladásával	nem elszámolható
13 A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése	2021. május	1	A projekt helyszínén 1 darab 5 mm vastagságú, kültéri, műanyag „D” típusú tábla kihelyezése a megvalósult épület homlokzatán.	4.637,- Ft



Komló Város Önkormányzat

Kedvezményezett



Kelt: ... 2018. év ... hónap ... napján

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011
Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) a) bekezdése alapján:

NEM RELEVÁNS



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

M

[Signature]

[Signature]

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011
Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

Támogatási igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységar (Ft)	Nettó egységarra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozási forma
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	268 404 917	72 469 328	340 874 245	utófinanszírozás
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	1	14 960 630	4 039 370	19 000 000	utófinanszírozás
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége	1	1 811 024	488 976	2 300 000	utófinanszírozás

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	1	6 299 213	1 700 787	8 000 000	utófinanszírozás
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	1	393 701	106 299	500 000	utófinanszírozás
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	3 149 607	850 393	4 000 000	utófinanszírozás
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	256 500	69 255	325 755	utófinanszírozás
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 574 804	425 196	2 000 000	utófinanszírozás

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	2 362 205	637 795	3 000 000	utófinanszírozás
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:								
							380 000 000	


 Komló Város Önkormányzat
 Képviseletének elnöke




 Magyar Államkincstár Baranya Megyei
 Igazgatósága
 Kézreműködő Szervezet



Kelt: Komló, 2018. év 08. hónap 08. napján. Kelt: Pécs, 2018. év 08. hónap 08. napján.

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011
Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

Nem releváns



Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek

15. sz. melléklet

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezették tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011

Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 380 000 000

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg		
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti		
	150-500 millió Ft	x	
	500 millió Ft feletti		
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti		
	150-500 millió Ft		
	500 millió Ft feletti		

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1-4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5-9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	x	
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése.		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig.	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése.	x	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetéssel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése.	„B”	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan.		x
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése.	x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése.		x
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése.	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése.		x
12	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal.	x	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése.	„D”	

Komló Város Önkormányzat
Kedvezményezett

Kelt: Komló, 2018. év ... hónap ... napján.

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

**A KEDVEZMÉNYEZETT ALAPÍTÓ (LÉTESÍTŐ) OKIRATA VAGY JOGSZABÁLYBAN
MEGHATÁROZOTT NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉT IGAZOLÓ OKIRATA**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011
Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

A Kormány 387/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet alapján:

NEM RELEVÁNS

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011
Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) a) bekezdése alapján:

NEM RELEVÁNS



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]