ELOTERJESZTES
Komlé Varos Onkormanyzata Képvisels-testiiletének
2010. junius 17-en

tartando Ulésére

Az elbterjesztés targya:  Komld, Kisbattyan kozathaldzat feldjitasanak potigéenye

Iktatoszam: 75/2010. Melléklet: 1 db (miiszaki ellen6ri
javaslat)

A napirend elbterjesztdje: Pava Zoltan polgarmester

Az elbterjesztést készitette:  Horvath Laszld Varosiizemeltetési Irodavezetd

Az elbterjesztést véleményezO bizottsagok a hataskor megjelolésével:

Bizottsag Hataskor

Pénzligyi Bizottsag SZMSZ 111/B. sz. figgelék 11/C.
28. francia bekezdés

Varosuzemeltetési Bizottsag SZMSZ 111/B. sz. melléklet 111/C:
10. francia bekezdés

Eqyéb megjeqyzés:

A hatarozatot kapjak:




Tisztelt Képviselo-testulet!

Komlé Varos Onkormanyzata TEUT tamogatast nyert a gesztenyési, illetve kisbattyani kozathalozat
felujitdsara vonatkozdan. A kivitelezési munkdk az ivovizvezetékek kivaltasat kovetden junius
hénapban kezdddnek meg.

A kozat felujitasok miszaki tartalmanak a meghatarozisa sordn az aldbbi szempontokat kellett
figyelembe venni.

1. Az egyes utcakban, illetve tszakaszokon milyen jellegli burkolatfeltjitas elvégzése sziikséges
(szakmai szempontok).

2. A palyazat feltételrendszere milyen jellegli beavatkozasok elvégzését engedi (palyazati
szempontok).

3. A beruhazas koltségeinek meghatarozasanal figyelembe kellett venni a redlisan elnyerhetd
TEUT tadmogatas nagysagrendjét, illetve a hozza kapcsolddd sajat forras nagysagat (pénzugyi
szempontok).

A fenti szempontok figyelembevételével kerllt meghatérozasra a gesztenyési beruhdzas 37,6 M Ft, mig
a kisbattyani fejlesztés 12,1 M Ft 6sszkoltséggel.

A kisbattyani utfeljitas a teljes belteriileti szakaszon a meglévd utburkolat egyrétegli megerdsitését
foglalja magéaban. Kapcsolédé munkék a kétoldali zuzalékos padka kialakitasa, valamint az egyik
oldali csapadékviz elvezeté arok — mint a kdzut csapadékvizének a befogadoja — szikség szerinti
javitasa. A munkaterillet atadas-atvételi eljarast kovetéen a miiszaki ellenér jelezte, hogy a F6 utca
viszonylag meredek szakaszan a nagy intenzitasu csapadék az utburkolat két oldalan kialakitando
zuzalékos padkat nagy valoszintiséggel kimossa. Tovabbi probléma, hogy a csapadékviz elvezetd arkok
az utburkolattol viszonylag tavol vannak, ezért varhatdéan a csapadékviz nem oldalirdnyba a tervezett
vizelvezetd vapakon keresztiil az drokba folyik, hanem a lejtd iranyaba, megbontva ezzel a ztzalékos
padkat, késébb pedig az 0j utburkolat szélét — az egyre szélsOségesebb iddjards miatt erre sajnos
szamitani kell. Az el6zéekben leirt probléma megolddsdra a miiszaki ellendr javasolta, hogy az
Utburkolat egyik oldalan a zuzalékos padka helyett készuljon az autok altal jarhatd ugynevezett ,,K”
szegélybdl, illetve mederlapbol egy folyoka, ami meghatarozott tavolsagonként az arokba keriil
bevezetésre. Ez a miiszaki megoldas megakadalyozza, hogy a zlzalékos padkat csapadék kimossa,
illetve a burkolat szélét kikezdje. (Lasd mellékelt miiszaki ellendri javaslat.)

Tekintettel arra, hogy Uj szegély épitését a TEUT palyazat nem tdmogatja, ezért a palyazat miiszaki
tartalmanak az GOsszedllitasa soran ezt a miiszaki megoldast nem lehetett szerepeltetni. A tamogatast
nyujtod szervezet ahhoz viszont hozzajarul, hogy a beruhazas keretében ez a tobblet miiszaki tartalom
megvaldsuljon az dnkormanyzat finanszirozasadban. A fent leirt tobbletmunka koltsége (380 fm
hosszlUsagban szegély és mederlap burkolat épités) bruttd 2.897.500,-Ft , melyet az énkormanyzatnak
sajat forrasbol kell biztositania. Amennyiben a képviselé-testilet a tobbletforrast a fejlesztésre
biztositja, tigy a Kozbeszerzési Torvény eldirasai alapjan az Onkormanyzatnak egy tgynevezett
hirdetmény nélkiili targyalasos eljarast kell lefolytatnia a kivitelezdvel, amelynek soran kivitelezo
hivatalosan is megerdsiti, hogy szoban forgd potmunkakat a fenti 6sszegért elvallalja.



Figyelembe véve azt, hogy a szoban forgd tobbletmunkaval a palyazatban foglaltaknal magasabb szintii
miiszaki tartalom valdsul meg, amely nagyobb védelmet biztosit az elkésziild 1j utburkolatnak, ezért
javaslom a tisztelt képviselé-testiletnek, hogy hagyja jova a kisbattyani kozutfejlesztés tdbblet
koltségigenyét.

Hatarozati javaslat:

A képviseld-testiilet — a polgarmester eldterjesztése, a pénziigyi, valamint a varosiizemeltetési bizottsag
javaslatai alapjan — megtargyalta a kisbattyani kozuthal6zat fejlesztésének tobbletkoltségével
kapcsolatos eldterjesztést €s az alabbi hatarozatot hozza.

A képvisel6-testiilet a kisbattyani f6 utcaban, az utburkolat csapadékviz elvezetésének modositott
miiszaki tartalmat jovahagyja. A modositott miiszaki megoldas koltségigényét, 2.897.500,- Ft-ot
biztositja a koltségvetési rendelet 8. sz. mellékletében szerepld ,,Tervezés, lebonyolitas, palyazati
onrész keret” terhére.

A képvisel6-testilet utasitja a jegyz6t, hogy a miiszaki tartalom valtozashoz kapcsol6dd hirdetmény
nélkuli targyalasos kdzbeszerzési eljaras lebonyolitasardl intézkedjen.

Hataridg: azonnal
Felelos: dr. Vaské Emé cimzetes f0jegyz0

Koml6, 2010. janius 8.

Pava Zoltan
polgarmester



1. sz. melléklet

MUSZAKI VALTOZTATASI JAVASLAT

Targy: Komlo-Kisbattyan, belteriileti uthalézat feljitas miiszaki valtoztatasi javaslata a
0+281,75-0+657,91 km. kdzotti szakaszon
(TEUT/2009/DD-103 pélyazat)

A TEUT pélyazat keretén belil Komldon a Kisbattyan telepllésrész belteruleti uthal6zatanak fel(jitasa
valosul meg. A megvaldsitas soran a telepiilésrész foutcdja, az autdbusz forduld és két csatlakozo belsd
at kerdl feldjitasra.

A felujitas a GEO-Profil Kft. kiviteli tervdokumentacioja alapjan keriil megvalésitasra (tervezé: Ujvari
Péter, tervszam: A-0, datum: 2009.09.15)

Jelen miszaki valtoztatasi javaslat a tervdokumentacid szerinti 0+281,75-0+657,91 km. kozotti
szakaszra vonatkozik.

Jelenlegi allapot:

A valtoztatasi javaslattal erintett szakasz a geodéziai felvétel alapjan 11,2-11,3 %-0s hossz-szelvényi
esésben van, melynek kovetkeztében a vizsgalt szakaszra érkezd csapadékvizek jelentds kartételeket
okoznak az Utszakasz kornyezetében. Az Gt mentén kétoldali nyilt &rok helyezkedik el, mely
kdzvetlentil csatlakozik a lakoépiiletek el6tti beton jardahoz. A csapadékviz altal okozott karok
jellemzden az tpadka kimosddasaban, a burkolat aldmosddasaban, a burkolt arok tonkremenetelében,
a jarda beton burkolatanak sullyedésében és néhany esetben a lakdépuletek labazatanak karosodasaban
mutatkozik meg. (a meglévé allapotot az 1.sz. melléklet szemlélteti)

Tervezett felGjitas bemutatasa:

A felgjitas soran az utpalya tekintetében a kétoldali padka nyesése, a burkolat megerdsitése 4-6 cm
kdzotti vastagsagban, tovabba kétoldali nemesitett padka épitése valosul meg.

A vizelvezetés tekintetében a 0+281,75-0+657,91 km. k6zotti szakaszon részleges felujitast kovetden,
tovabbra is a meglévd burkolt arok biztositja a vizelvezetést. A kiviteli tervdokumentécié alapjan a
feltjitasra keriild burkolat és az atarok kozott vizelvezetd surranto keriil kiépitésre minden kapubejard
elétt. A burkolt arok vizelvezetd képességének javitdsa érdekében az alabbi allagmegovo
beavatkozasok torténnek: szakaszos atépités, arokburkolati elemek hézagolasa, fenékbetonozas és
jokarba helyezés.

Végleges megoldasként a vizelvezetd rendszer és a csatlakoz6 jarda teljes atépitésére lenne sziikség, de
ennek jelentds koltsége miatt jelen palyéazat keretein beliil nincs lehetdség.



Miiszaki valtoztatasi javaslata a 0+281,75-0+657,91 km. kdzotti szakaszon:

A tervezett miiszaki beavatkozas megvaldsitasa esetén, tovabbra is szamottevd kockazatot jelent a
csadadékvizek levonuldsa. A burkolatrdl lefoly6 vizek akadalyoztatas nélkll tovabbra is az Utpadkan
keresztiil lepelszerien jutnak be a vizelvezeté arokba. A vonalmenti vizelvezetés hianyaban nincs
biztositva a csapadékviz surrantokba jutasa, ezért a 11,2-11,3 %-os hosszesésii szakaszon tovabbra is
szamitani kell az er6zi6 és kimosodas okozta kartételekre.

Az épités soran a buszforduld kornyezetében felajitasra keriil a meglévd vizelvezetd rendszer, melynek
soran a 0+241,47 km. szelvényben 1év0 ateresz biztositja a csapadékvizek elvezetését, igy a targyi
szakaszon (0+281,75-0+657,91 km. k6zott) elvezetendd vizmennyiség csokken.

El6zoek alapjan a felgjitott burkolat megovasa és a csapadékviz okozta kartételek megeldzése
érdekében az alabbi beavatkozast kell elvégezni. A buszforduléhoz csatlakoz6 északi iranyd foldut
kezdete és a 0+655 km. szelvény kozott (380 fm), a szelvény szerinti bal oldalon a felGjitott
burkolatszélhez 40/40/10 cm mederlap burkolat épitendé 10%-0s oldaleséssel, 10cm vastag C8-32/FN
betonalappal és 10cm zOzottkd agyazattal. Tovabba eléregyartott "K" szegély épitendd a mederlap
kiilsé oldalan 6 cm fellépdvel, beton megtdmasztd gerendaval. A szakaszon Osszesen 380 fm ,K”
szegély és mederlap épitése sziikséges. Az tutpalya burkolatmegerdsitését egyoldali 2,0-2,5% kozotti
oldaleséssel kell kialakitani a ,,K” szegély irdnyaba. A jobb oldali Gtpadka tovabbra is a terv szerinti
5%-os oldaleséssel épitendé meg.

A tervdokumentacidban szerepeltetett vizelvezetdé vapa megépitése az egyoldali burkolatesés
kialakitasa miatt a jobb oldalon nem sziikséges, tovabba nem kell minden kapubejaro6 el6tt megépiteni,
mivel a vizelvezetd szegély a kapubejarok elétt is atvezetésre keriil. A tervben szerepld 40 db
vizelvezetd vapa helyett, mindosszesen 5 db épitendd a szelvény szerint bal oldalon, a befogadotol
szamitott 30-30 méterenként.

A fentiek megvalositdsa esetén biztositott a jarmiivek padkan torténd varakozasa, biztositott a
csapadekviz vonalmenti elvezetése, tovabba a mederlap beépitése miatt a csapadékviz nem a
burkolatszélen vonul le, ezért jelentésen csokken a burkolatszél tonkremenetelének kockazata. A
javasolt miiszaki megoldas elvét a 2.sz. melléklet szemlélteti.

Pécs, 2010. majus 3.
A javaslatot dsszedllitott:

Szarsz6i Tamas
miiszaki ellendr
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