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Pályázati beruházásokról szóló részletes tájékoztató 
 
 

Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházások 
 
 

1. TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 
Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón  

A projekt kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki átadás-átvételi eljárás 2021.12.16-án került 
lebonyolításra és ezzel egyidőben a bérlő részére átadásra került a létesítmény. 
Az út és a közterületi parkolók forgalomba helyezési eljárása sikeresen megtörtént és a 
hatóság 2022. január 31-én kiadta az engedélyt.  
A vállalkozók házára és a szolgáltató házra vonatkozó használatbavételi engedélyt 2022. 
március 3-án, a szabadidőparkra 2022. március 23-án kelt határozatában adta ki a Baranya 
Megyei Kormányhivatal. 
A projekthez kapcsolódó marketing és kommunikációs feladatok is lezárultak a 2022. március 
27-én a helyszínen megtartott projektzáró programokkal.  
A pályázat záró elszámolása és a beszámolója 2022. június 29-ig került benyújtásra. 
A pályázat záró elszámolásával és a beszámolóval kapcsolatban eddig érkezett 
hiánypótlásokat teljesítettük. A beruházás aktiválása megtörtént. 
A beruházás éves garanciális bejárását 2022. december 12-én megtartottuk a hibák javítása 
megtörtént. 
A Magyar Államkincstár a Záró helyszíni ellenőrzést 2023.02.26-án megtartotta (a támogatás 
teljes összege: 960.408.873.-Ft), az intézkedési tervben előírtakat, közte a 790.610.-Ft 
maradvány összeg visszafizetését határidőre teljesítettük. A projekt fenntartási időszakba 
került, az I. sz. fenntartási jelentést 2023.05.13-ig megküldtük. 
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága a bérlőkkel folyamatosan tartja a 
kapcsolatot, 2023. június végén helyszíni ellenőrzésre kerül sor ott jegyzőkönyvezzük, hogy a 
bérlő a vállalásokat maradéktalanul teljesítette-e, vagy sem. 
A Képviselő-testületi korábbi döntésével összhangban Komló Város Önkormányzat 
szerződésszegéssel okozott kár megtérítésére pert indított a Bakonycentrum Kft. (korábbi 
nevén Szűcs Kontroll Kft.) ellen, mert a tervezés hibái, hiányosságai miatt az 
önkormányzatnak jelentős költségű pótmunkákat kellett megrendelnie. A bírósági eljárás 
folyamatban van. 
 

2. TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 
Barnamezős terület rehabilitációja Komlón 

A beruházás aktiválása megtörtént. 
A pályázathoz kapcsolódó pénzügyi és szakmai beszámolók és a zárócsomag határidőre 
benyújtásra kerültek. 
A légtechnikai és a tűzjelző rendszer üzembe helyezése 2022. októberében megtörtént, a 
használat tudomásulvételével kapcsolatos hatósági eljárást elindítottuk. A Baranya megyei 
Kormányhivatal Építésügyi osztálya jelezte, mivel nem volt építés engedélyes a felújítás nem 
kell használatbavételi eljárást lefolytatni. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
válaszában jelezte, hogy a hatályos tűzvédelmi jogszabályok nem írnak elő tűzjelző 
berendezés kiépítésére kötelezettséget, de ez önkéntes alapon megtehető. 
A beruházás éves garanciális bejárását 2022. december 12-én megtartottuk a hibák javítása 
megtörtént.  
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A Magyar Államkincstár a Záró helyszíni ellenőrzést 2023.04.24-én megtartotta (a támogatás 
teljes összege: 375.565.991.-Ft), az intézkedési tervben előírtakat, közte a 138.048.-Ft fel nem 
használt támogatás visszafizetését határidőre teljesítettük. Várjuk a projekt fenntartási 
időszakba helyezését. 
Sor került a bérlőkkel a végleges bérleti szerződések megkötésére, kivéve a FITT-GAST Kft.-
ét, akivel az önkormányzat nem kívánt végleges szerződést kötni és megállapodás született a 
köztük kialakult jogvita peren kívüli lezárására. Az érintett Komló 2413/11/A/6-7 hrsz-ú 
ingatlanra vonatkozó bérlő kiválasztására nyilvános versenytárgyalásra került sor és a 
2413/11/A/7 hrsz-ú részre a TF Center Kft.-vel a szerződést is megkötöttük. 
2023. június 14-én aláírta Komló Város Önkormányzat, mint tulajdonos és Komló Város 
Önkormányzat Városgondnokság, mint vagyonkezelő az ingatlannal kapcsolatos 
Vagyonkezelői Szerződést. 
 

3. TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 
Komlói buszpályaudvar és környezetének rehabilitációja 
 
A Képviselő-testületi korábbi döntésével összhangban az esetleges tervezői felelősségre vonás 
jogi lehetőségeit ügyvéd bevonásával vizsgáljuk.  
 
A közreműködő szervezet 2023. március 7.-én záró helyszíni ellenőrzést tartott, és a helyszíni 
ellenőrzési jegyzőkönyvbe felvett intézkedési tervben számos további dokumentumot kért 
benyújtásra, az akadálymentes wc-ben bizonyos elemek pótlását, továbbá kérte a 
buszpályaudvari épület információs tábláinak braille felirattal való ellátását. 
A kért dokumentumok benyújtásra kerültek, az akadálymentes wc-ben a hiányzó elemek 
pótlása megtörtént, az információs táblák braille felirattal való ellátását elvégeztettük. Az 
információs táblák braille felirattal való ellátása támogatási kereten felül történt, így az bruttó 
60.747.- forint költséget jelentett az önkormányzat számára. 
Ezt követően 2023. 04. 27.-én a közreműködő szervezet értesítette kedvezményezettet arról, 
hogy az intézkedések teljesítését elfogadták. A projekt megvalósítási szakasza lezárult, 
elindult a fenntartási időszak. 
 

4. TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón 

A pályázatban lévő összes érintett helyszínen a kivitelezés befejezését követően elindult a 
műszaki átadás-átvételi eljárás folyamata. A hibalistára felvett hibák javítása határidőre 
megtörtént, így a műszaki átadás-átvétel folyamata minden érintett helyszín tekintetében 
határidőre sikeresen lezárult. 
Mivel egyik építési tevékenység sem volt hatósági engedély köteles, így használatbavételi 
engedély megkérése nem vált szükségessé. 
 
A 100%-os készültséget igazoló teljesítés igazolás kiállítását követően a végszámla kifizetése 
megtörtént az összes érintett vállalkozó felé. 
A mérföldkövekhez tartozó pályázati beszámolók közül a 6. számú szakmai beszámoló és a 
záró szakmai beszámoló a közreműködő szervezet által még nem került elbírálásra, a többi 
szakmai beszámoló elfogadása megtörtént.  
Mivel a beruházások teljesen befejeződtek, így a beruházások aktiválása megtörtént. A 
Közreműködő Szervezet kitűzte a helyszíni záróellenőrzés időpontját 2022. november 17.-re, 
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azonban az érintett intézmények kiértesítését követően a Közreműködő Szervezet 
visszamondta a helyszíni ellenőrzést.  
A szakmai beszámolók elfogadásra kerültek. A közreműködő szervezet 2023. május 31. és 
2023. június 1.-én záró helyszíni ellenőrzést tartott, és a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvbe 
felvett intézkedési tervben további dokumentumokat kért benyújtásra. A kért dokumentumok 
beszerzése folyamatban van. 
 

5. TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 
Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében  

A Képviselő-testület 128/2018. (VIII.26.) számú határozata alapján Komló Város 
Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a komlói sportközpont és futófolyosó 
energetikai korszerűsítésére.  
A Pénzügyminisztérium Regionális Programokért Felelős Helyette Államtitkárság 2018. 
december 18-án kelt értesítése alapján a benyújtott pályázatot bruttó 162.828.184.- Ft összegű 
támogatásra érdemesnek ítélte. 
A tervezett fejlesztés keretében a sportközpont tetőszerkezetén napelemes rendszer kerül 
elhelyezésre, valamint a Zöld város programból forrás hiányában kiemelt futófolyosó 
épületegyüttesének energetikai korszerűsítése valósul meg. A pályázathoz kapcsolódó 
támogatási szerződés 2019. július 29-én aláírásra került. A kiviteli tervek és árazatlan 
költségvetések elkészültét követően a közbeszerzési eljárás előzetes ellenőrzése megindításra 
került. A Közreműködő Szervezet és a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály támogató 
nyilatkozatának kiadását követően a közbeszerzési eljárás három részajánlati körben került 
lefolytatásra, amelynek lebonyolítását követően megkötésre kerültek a vállalkozói 
szerződések az alábbiak szerint: 
 

- 1. részajánlati kör: Futófolyosó korszerűsítése 
Landan Invest Kft. (1089 Budapest, Kőris utca 29. fszt. 1.) 
szerződéses összeg: nettó 118.095.0374.- +Áfa, azaz bruttó 149.981.125.-Ft 

 

- 2. részajánlati kör: Futófolyosó napelemes rendszer telepítése 
Benkala Kft.  (1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. földszint 1.) 

 szerződéses összeg: nettó 3.966.273.- + Áfa, azaz bruttó 5.037.167.-Ft 
 

- 3. részajánlati kör: Sportközpont napelemes rendszer telepítése 
Optimum Solar Home System Kft. (6500 Baja, Gesztenye utca 2.) 

       szerződéses összeg: nettó 14.446.498.- + Áfa, azaz bruttó 18.347.053.- Ft 
 
Az eljárás során beérkezett árajánlatok következtében 25.702.076.-Ft többlettámogatási igény 
kérelmezése vált szükségessé, amely pozitív bírálatban részesült.  
A kivitelezési munkákhoz kapcsolódó munkaterület átadások még 2021. nyarán megtörténtek, 
az azóta eltelt időszakban a beruházáshoz kapcsolódó szerződések teljesítése megtörtént, a 
kivitelezések befejeződtek. Jelenleg folyamatban van a projekt elszámolása a Támogató felé. 
 

6. TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 
Szent Borbála Otthon épületenergetikai korszerűsítése Komlón 

A pályázathoz kapcsolódó jogorvoslati eljárásban a Fővárosi Törvényszék 
103.K.702.488/2021/10. számon a felperes Komló Város Önkormányzat keresetét elutasította.   
Mivel a Szent Borbála Otthon épületenergetikai korszerűsítése Komlón című, TOP-3.2.1-15-
BA1-2016-00001 azonosítószámú pályázat kapcsán megszületett a Fővárosi Törvényszék 
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felperes Önkormányzat keresetét elutasító döntése, így kértük a Magyar Államkincstárt, hogy 
a támogatási szerződés felfüggesztését szűntesse meg.  
Az elutasító döntés értelmében az Irányító Hatóság döntése a jogsértés ténye tekintetében 
megalapozott.  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 175. § (1) bekezdés alapján 
szabálytalanság megállapítása esetén a Kedvezményezett a visszavonással érintett támogatás 
összegét a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:47. §-a szerinti kamattal növelt mértékben, a 
visszafizetésre kötelezés közlésétől számított harminc napon belül köteles visszafizetni. A 
kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési 
kötelezettség teljesítésének napja. 
A Magyar Államkincstár EU Támogatási Főosztály Felülvizsgálati Osztály, 2022. március 30. 
napján érkeztetett levelében felszólította az Önkormányzatot, hogy 30 napon belül 2.889.250, 
-forint tőkét, és 124.265,-forint ügyleti kamatot fizessen vissza azzal, hogy az ügyleti kamat 
2022. március 30. napjától naponta 190,- forint összeggel növekszik. 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. április 28. napján a 48/2022. (IV. 28.) 
sz. határozatával a projekt kapcsán keletkezett visszafizetési kötelezettséget tudomásul vette, 
és felkérte a polgármestert, hogy a „pályázati visszafizetési keret” tartalék előirányzat terhére 
2.889.250, -forint tőke, és 2022. május 2. értéknapnak megfelelő 130.725,-forint ügyleti 
kamat jogosult részére történő visszafizetéséről, a visszafizetési felszólításban 
meghatározottak szerint gondoskodjon. Az Önkormányzat a visszafizetési kötelezettségnek, 
2022. május 2. értéknapnak megfelelően elegett tett. 
A mérföldkövekhez tartozó pályázati beszámolók közül az 1. számú szakmai beszámoló, és a 
záró szakmai beszámoló hiánypótlás alatt áll, a többi szakmai beszámoló elfogadása 
megtörtént.  
Ez idáig el nem fogadott, a mérföldkövekhez tartozó szakmai beszámolók közül az 1. számú 
szakmai beszámoló elfogadásra került, a záró szakmai beszámoló továbbra is hiánypótlás alatt 
áll. A Közreműködő Szervezet kitűzte a záró helyszíni ellenőrzés időpontját. A záró helyszíni 
ellenőrzés 2022. 09. 14. napján megtörtént, az ellenőrzésen hozott intézkedési tervben 
leírtakra benyújtásra kerültek a szükséges dokumentumok. Ezen dokumentumok kapcsán 
hiánypótlási felhívást írt ki a Közreműködő Szervezet. A hiánypótlás teljesítése megtörtént, a 
pályázat megvalósítási szakasza lezárult, elkezdődött a fenntartási időszak. A projekt 
költségvetésében szereplő 8 db parabola antenna visszaszerelése nem történt meg, tekintettel 
arra, hogy az intézmény egységes gyengeáramú kábelhálózattal rendelkezik, így az antennák 
szerepe megszűnt. Az elmaradt tevékenység okán önkormányzatunknak 23.000.- forint 
visszafizetési kötelezettsége keletkezett, mely visszafizetésnek határidőre eleget tett. 
 

7. TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 
Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának 
kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben 
A támogatási szerződés 2017.11.28-án került aláírásra. A projekt teljes költsége a támogatási 
szerződés szerint 282.589.000,- Ft. A beruházás célja a Határ úton kialakított 5 db ipari-
gazdasági, valamint 1 db különleges (büntetés-végrehajtási létesítmény) terület 
alapinfrastruktúrájának a kiépítése (összesen 9,8 ha).  
Az építési munkák 2018-2019-ben megvalósultak. Az elkészült létesítményekre vonatkozóan 
a hatósági engedélyeket az önkormányzat megkapta. 
A komlói új büntetés-végrehajtási létesítmény építése céljából az önkormányzat ingyenesen 
átadott egy 5 ha nagyságú közművesített ingatlant a Magyar Állam részére. A TOP pályázat 
Irányító hatósága szabálytalannak találta, hogy európai uniós forrást állami beruházás 
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megvalósítására használja az önkormányzat, így 14.107.837,- Ft támogatás visszafizetését 
írták elő, ami 2020.11.18.-án megtörtént. 
A belügyminiszter a 2021.04.19-én kelt levelében tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a 
komlói BV létesítmény építését az állam nem tervezi. Tekintettel arra, hogy a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnokságával megkötött szerződés alapján a BV létesítmény 
meghiúsulása esetén az önkormányzat visszakapja az átadott területet, ezért kezdeményeztük 
ennek megindítását. A tulajdonba történő visszaadási eljárás az előzetes tájékoztatások 
alapján hosszabb időt vehet igénybe.  
Mivel az ingatlan idővel az önkormányzat tulajdonába visszakerül, ezért a támogatás 
visszafizetésének jogalapja már nem áll fenn. Annak érdekében, hogy az önkormányzat az 
elvont támogatáshoz hozzájusson kezdeményeztük többlet támogatási igény benyújtását. A 
benyújtott többlettámogatási igényt a pályázat Irányító Hatósága kedvezően bírálta el. Az 
önkormányzat a 14.107.837,- Ft támogatást 2022.11.28-án visszakapta.  
A BV ingatlan visszavételével kapcsolatos megállapodás a Képviselő-testület a 
81/2023.(VI.12.) számú határozatával hagyta jóvá. 
A projekt keretében a BV létesítményen kívül 5 db ingatlan közművesítésére került sor. Ezek 
közül 2 db bérbeadása megtörtént. 
A projekt záró helyszíni ellenőrzésére a Közreműködő Szervezet előzetes tájékoztatása 
alapján 2023.07.18-21 között kerül sor. 
 

8. TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 
Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése  

A támogatási szerződés 2018.04.12-én került aláírásra. A projekt teljes költsége a támogatási 
szerződés szerint 410.000.000,- Ft. A beruházás célja a Nagyrét utcában kialakított 11 db 
önkormányzati tulajdonú ipari-gazdasági terület alapinfrastruktúrájának a kiépítése, amely 
területek később értékesíthetők vagy bérbe adhatók cégek, vállalkozások részére, elősegítve 
ezzel a helyi foglalkoztatottság növelését. A beruházás haszonélvezői természetesen a 
területen található magántulajdonú ingatlanok, illetve a már működő cégek is. A fejlesztendő 
terület teljes nagysága közel 18,8 ha.  
A projektben szereplő beruházások megvalósultak, az ingatlanok bérbeadásra kerültek. 
A kivitelezés során a már működő cégek megközelíthetősége érdekében a szervízút 
kialakítására volt szükség. A Képviselő-testület a 220/2020. (XI.6.) számú határozatával 
jóváhagyta ennek a pótmunkának az elvégzését bruttó 17.050.000,-Ft összeggel, azzal a 
feltétellel, hogy 16.606.257,-Ft-ot a projektben el kell számolni. Az erre vonatkozó 
elszámolási igényt az önkormányzat benyújtotta, azonban a támogató azt elutasította. Ezt 
követően az önkormányzat az elutasítással szemben kifogással élt, amelyet a támogató a 
2022.04.07-i értesítése szerint elutasított. A döntés miatt a fenti pótmunkát az 
önkormányzatnak saját forrásból kellett finanszírozni. A záró helyszíni ellenőrzés 2023.05.23-
án megtörtént, az ott felmerült hiányosságokat az önkormányzat határidőre pótolta. 
A közút rézsűjének egy szakasza az esőzések következtében megcsúszott. A helyreállításra 
vonatkozóan az önkormányzat vis maior támogatási igényt nyújtott be a 
Belügyminisztériumhoz. A benyújtott igény elutasításra került, így az önkormányzat saját 
forrásból végezte el a helyreállítási munkákat.  
Az elmúlt időszakban a közút és a járda egy szakaszán a burkolat károsodása következett be. 
Első körben a közút kivitelezője a károsodást kijavította, azonban az rövid időn belül újból 
bekövetkezett, a járda esetében egyre nagyobb mértékben. A károsodások okainak a 
kivizsgálása érdekében a képviselő-testület a 73/2023.(V.25.) számú határozatában szakértő 
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bevonásáról döntött. A talajvizsgálatok jelenleg zajlanak, ezt követően készíti el a szakértő a 
szakvéleményét. 
 

9. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 
Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Közösségek Házában  

Komló Város Önkormányzata 2019. január 18-án 18 millió Forint összértékű támogatási 
kérelmet nyújtott be az Európai Regionális Fejlesztési Alap által támogatott és a Komlóért 
Egyesület Helyi Akció Csoport munkaszervezete által meghirdetett vissza nem térítendő 
támogatású pályázati felhívásra. A beadott kérelem alapján a 7300 Komló, 48-as tér 1. szám 
alatt található Közösségek Háza alagsorának felújítása tervezett. A beruházás keretében a 
jelenleg használaton kívüli termek korszerűsítését követően az intézményegységben további, 
a közösségek és a látogatók számára használható, belső zárt terek jönnének létre, ezáltal 
csökkentve a létesítmény jelenlegi túlzsúfoltságát. 

A helyi támogatási kérelmet a Komlóért Egyesület helyi akciócsoportja támogatásra javasolta 
és 2019.04.17-én támogatási kérelmet nyújtott be önkormányzatunk. A Támogatói Okirat 
2020.04.17-én aláírásra került.  

A pályázat megvalósításához kapcsolódó beszerzési eljárások lefolytatásra kerültek. Ezt 
követően a sor került a közbeszerzési dokumentáció összeállítására, amelyet a Közreműködő 
Szervezet és Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály is jóváhagyott. A közbeszerzési eljárás a 
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 kódszámú, „Miénk itt a tér” -nyílt közösségi tér 
létrehozása Komló 48-as terén című pályázattal és a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 
kódszámú BMX- és gördeszka pálya kialakítása a Közösségek Háza környezetében című 
pályázattal közösen, kilenc részajánlati körben került meghirdetésre, amelynek 2. részajánlati 
köre tartalmazza a Közösségek Háza alagsorának felújítását. Az eljárás ezen részajánlati köre 
eredményesen zárult, a hiányzó bruttó 980.476.-Ft összegű fedezetet a Képviselő-testület a 
202/2021. (VII. 15.) számú határozata alapján biztosítja. A közbeszerzési eljárás lezárult, a 
vállalkozási szerződés megkötésre került Közösségek háza alagsor felújítás tárgyban a 
GERLE Kft-vel nettó 13.017.859, - Ft + ÁFA, azaz bruttó 16.532.681- Ft értékben 2022. 
február 2-án. A munkaterület átadás-átvételi eljárás megtörtént 2022. február 11-én, a 
befejezési határidő a munkaterület átadástól számított hét hónap. A vállalkozó a munkálatokat 
elkezdte. A Közösségek házában évek óta fennálló probléma volt a nagyobb esőzések 
alkalmával beömlő talajvíz. A cél elsődlegesen az volt, hogy az alagsor vízszigetelése, 
infrastrukturális fejlesztése megtörténjen, ezáltal közösségi térként funkcionálhasson. A 
beruházás során a jelentkező talajnedvesség és talajvíz okozta problémák megoldásaként 
drain rendszer került kiépítésre, valamint a vizeket újonnan épített zsomppal ellátott 
gyűjtőaknába vezetjük, melyből szivattyúkkal a meglévő csapadékvíz hálózatba vezetjük. Az 
alagsor teljes alapterületen új vízszigetelést és padlóburkolatot kapott. A projekt érdekében a 
jelenlegi külső megközelítésű hőközpont áthelyezésre került válaszfalak elbontásával. 
Megszüntettük a régi külső bejáratot az előtte lévő folyamatos problémát jelentő lejárati 
építménnyel együtt. Az épület mellett ez a terület térkő burkolatot kapott.  Az új funkciót 
kapott helyiségek eddig ki nem cserélt nyílászáróit kicseréltük. A korábbi ázások tüneteinek 
megszüntetésére valamennyi ázott vakolatot eltávolítottuk és szárító hatású, víztaszító 
vakolattal pótoltuk, az érintett helyiségek felületeit falfestéssel láttuk el. Az alagsorban 
végzett építőipari munkákkal párhuzamosan önkormányzatunk a Képviselő-testület 62/2022. 
(V.26.) számú határozata alapján saját költségén biztosította az intézmény biztonságos 
működése érdekében az elektromos hálózat korszerűsítéséhez szükséges forrást, így 2022. 
május 31. napján a KIZSO-VILL Kft-vel, nettó 2.253.287,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.861.674,- 
Ft összegben megkötésre került a vállalkozási szerződés. A Vállalkozó 2022. augusztus 29. 
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napján teljesítette és készre jelentette az épület villamos szerelési munkáit. A Gerle Kft. a 
munkát 2022. szeptember 11. napján készre jelentette, 2022. szeptember 12-én megtörtént a 
műszaki átadás-átvételi eljárás mennyiségi hiányok és minőségi hibák nem kerültek 
rögzítésre. A projekt záró elszámolása 2023.03.31. napjáig benyújtásra került.  
 

 
10. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 

„Mién itt a tér” -nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén 

Komló Város Önkormányzata 2019. év áprilisában támogatási kérelmet nyújtott be a TOP 
CLLD pályázati kereten belül a 7300 Komló, 48-as terének megújítására. A helyi támogatási 
kérelmet a Komlóért Egyesület helyi akciócsoportja támogatásra javasolta és 2019.04.16-án 
támogatási kérelmet nyújtott be önkormányzatunk. A Támogatói Okiratot 2020.04.16-án 
aláírásra került.  
A projekt teljes költségvetése 124 millió forint. A projekt keretében elkészült tervek alapján a 
48-as tér és környezete kerül megújításra, amelynek során egy korszerű játszótérrel, új 
térburkolatokkal és köztéri elemekkel gazdagodik a fejlesztésre kijelölt terület. A pályázat 
megvalósításához kapcsolódó beszerzési eljárások lefolytatásra kerültek. Ezt követően a sor 
került a közbeszerzési dokumentáció összeállítására, amelyet a Közreműködő Szervezet és 
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály is jóváhagyott. A közbeszerzési eljárás a TOP-7.1.1-16-
H-ERFA-2019-00170 kódszámú, Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a 
Közösségek Házában című pályázattal és a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 kódszámú 
BMX- és gördeszka pálya kialakítása a Közösségek Háza környezetében című pályázattal 
közösen, kilenc részajánlati körben került meghirdetésre, amelynek 3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. 
részajánlati köre tartalmazza a projektben tervezett felújítását. Az eljárás ezen részajánlatai 
közül a 4., 5., 6., 7. és 8. kör zárult eredményesen, amelyek esetében a hiányzó fedezet a 
Képviselő-testület a 202/2021. (VII. 15.) számú határozata alapján kerül biztosításra.  
A vállalkozási szerződések megkötésre kerültek az alábbiak szerint:  

− 4. részajánlati kör: Rekortán pálya tárgyban a DUNABER Beruházó és Szaktanácsadó 
Kft-vel nettó 5.336.189, - Ft + ÁFA, azaz bruttó 6.776.960.- Ft értékben 2022. január 
31-én. A munkaterület átadás-átvételi eljárás megtörtént 2022. február 11-én, a 
befejezési határidő a munkaterület átadástól számított hét hónap. A vállalkozó a 
munkálatokat elvégezte, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2022. május 27-én 
megtörtént.  

− 5. részajánlati kör: Játszótér kialakítása tárgyban az S-TÉR Sándor Kertépítészet 
Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft-vel nettó 38.339.700, - Ft + ÁFA, azaz bruttó 
48.691.419.- Ft értékben 2022. február 18-án. A munkaterület átadás-átvételi eljárás 
megtörtént 2022. március 3-án, a befejezési határidő a munkaterület átadástól 
számított hét hónap. A vállalkozó a munkálatokat elkezdte. 

− 6. részajánlati kör: Út és parkoló kialakítása tárgyban az Stravaco Építőipari Kft-vel 
nettó 36.565.502, - Ft + ÁFA, azaz bruttó 46.438.188.- Ft értékben 2022. február 7-én. 
A munkaterület átadás-átvételi eljárás megtörtént 2022. február 11-én, a befejezési 
határidő a munkaterület átadástól számított hét hónap. A vállalkozó a munkálatokat 
elkezdte. 

− 7. részajánlati kör: Térburkolatok kialakítása tárgyban az Stravaco Építőipari Kft-vel 
nettó 30.244.868, - Ft + ÁFA, azaz bruttó 38.410.982, - Ft értékben 2022. február 7-
én. A munkaterület átadás-átvételi eljárás megtörtént 2022. február 11-én, a befejezési 
határidő a munkaterület átadástól számított hét hónap. A vállalkozó a munkálatokat 
elkezdte. 
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− 8.részajánlati kör: Közvilágítás kialakítása tárgyban az SMHV Energetika Kft-vel 
nettó 8.518.522, - Ft + ÁFA, azaz bruttó 10.818.523, - Ft értékben 2022. február 2-án. 
A munkaterület átadás-átvételi eljárás megtörtént 2022. február 11-én, a befejezési 
határidő a munkaterület átadástól számított hét hónap. A vállalkozó a munkálatokat 
elkezdte. 

Mindezzel párhuzamosan, a 3. részajánlati kör kivételével, a részajánlati kör újra 
meghirdetésre kerül. A közbeszerzési dokumentáció összeállítása megtörtént, amelyet a 
Közreműködő Szervezet és Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály is jóváhagyott. Az 
ajánlattételi határidő 2022. június 27. A munkaterület átadást követően a négy szerződéses 
jogviszonyban álló vállalkozóval helyszíni egyeztetés történt az ütemezésre vonatkozóan a 
hatékony munkavégzés érdekében. Elsőként a 4. részajánlati kör: Rekortán pálya tárgyban a 
DUNABER Kft. 2022. május 25. napján jelentette készre a kivitelezést. A Közösségek Háza 
mögötti területen egy 20 x 8 méter nagyságú rekortán burkolattal ellátott kosárlabdapálya 
készült. Majd 2022. május 27. napján megtörtént a műszaki átadás-átvételi eljárás mennyiségi 
hiányok és minőségi hibák nem kerültek rögzítésre. A 7. részajánlati kör: Térburkolatok 
kialakítása tárgy esetében a Vállalkozó, Stravaco Kft. 2022. július 12. napján jelentette készre 
a kivitelezést. E részajánlati kör esetében 1048 négyzetméter térkőburkolattal ellátott 
közlekedőfelület került kialakításra, utcabútorok kerültek elhelyezésre. 2022. július 27. napján 
megtörtént a műszaki átadás-átvételi eljárás. A 8. részajánlati kör: Közvilágítás kialakítása 
tárgyban a Kivitelező, SMHV Energetika Kft. 2022. augusztus 25. napján készre jelentette a 
kivitelezést, ezt követően 2022. szeptember 9. napjára kitűzésre került a műszaki átadás-
átvételi eljárás. A kivitelezés elkészült, e részajánlatban 8 darab 4,5 méter magas kandelláber 
került elhelyezésre a téren, valamint 1 darab 8 méter magas a játszótér közepén. Az átadás 
lezárult rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban átvettük. A 6. 
részajánlati kör: Út és parkoló kialakítása tárgyban a Stravaco Kft. 2022. augusztus 26. napján 
készre jelentette a kivitelezést. 2022. szeptember 12-én megkezdődött a műszaki átadás-
átvételi eljárást. Az eljárás során hiba- és hiánylista került felvételre, melyet a Vállalkozó 
javított és teljesített, így 2022. október 12. napján a műszaki átadás-átvételi eljárást sikeresen 
lezártuk. E részajánlatban a Közösségek Házához vezető 691 négyzetméter nagyságú 
térkőburkolattal ellátott beközlekedő út, valamint egy 140 négyméter nagyságú gyeprácsos 
burkolattal ellátott parkoló került kialakításra. Az 5. részajánlati kör: Játszótér kialakítása 
tárgyban a Kivitelező, S-TÉR Kft. 2022. szeptember 30. napján jelentette készre a 
kivitelezést. E részajánlatban egy 14 méter átmérőjű kör alakú játszótér került kialakításra, 
amely teljes felületen, 410 négyméteren rekortán burkolatot kapott. A beruházás keretében 
elhelyezésre került egy játszóház, egy kétszemélyes hintaállvány, egy körforgójáték, egy 
trambulin, egy kosárhinta, egy kombinált mászóvár és egy körforgós libikóka. Az átadási 
dokumentációban megkaptuk a játszótéri eszközök biztonságosságának ellenőrzéséről készült 
jegyzőkönyvet, melyben a szakértők az előírt biztonsági követelmények alapján megfelelőnek 
találták az elkészült játszóteret. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2022. október 3-án lezárult, 
mennyiségi hiányok és minőségi hibák nem kerültek rögzítésre.   
Újra meghirdetésre került Komló Város Önkormányzata a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság 98/2021. (XII.17.) számú határozata alapján „TOP-7.1.1-16-H-ERFA program 
építési beruházásai II.” tárgyban nyílt közbeszerzési eljárás két részajánlati körben: 1. Skate 
park kialakítása, 2. Kamerarendszer kialakítása. A II. számú közbeszerzési eljárás 
lefolytatásra került, mely során az „2. Kamerarendszer kialakítása” megnevezésű részajánlati 
kör eredménytelenül zárult, így Komló Város Önkormányzata a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság 112/2022. (XI.7.) számú határozata alapján „TOP-7.1.1-16-H-ERFA 
program építési beruházása III” tárgyban ismételten nyílt közbeszerzési eljárást indít. A 
Képviselő-testület 139/2022. (X. 18.) számú határozatában jóváhagyott összesen legfeljebb 
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36.000.000.-Ft összegű többletforráson felül, a Képviselő-testület 139/2022. (X. 18.) számú 
határozata alapján további bruttó 4.000.000, - Ft forrást biztosított a pályázat megvalósítására.  
A korábban eredménytelenül zárult kamerarendszer kialakítására vonatkozó részajánlati kör a 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 112/2022. (XI.7.) számú határozata alapján 
újraindításra került, mely eljárás eredményesen lezárult. Az eljárás nyerteseként a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság 59/2023. (XI.14.) számú határozata alapján a DUNABER 
Kft. lett kihirdetve, mint legalacsonyabb ajánlatot adó ajánlattevő. Az erre irányuló 
vállalkozási szerződés még nem került megkötésre.  
 

11. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 
BMX- és gördeszka pálya kialakítása a Közösségek Háza környezetében  

2019. év áprilisában a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- 
Hangversenyterem Komló Város Önkormányzat teljeskörű lebonyolítási segítségével 
támogatási kérelmet nyújtott be a TOP CLLD pályázati kereten belül a Közösségek Háza 
melletti volt sportpályán BMX- és gördeszka pálya kialakítására. A támogató a pályázatot 
pozitív elbírálásban részesítette, majd a támogatási szerződés 2020.04.16-án megkötésre 
került. A projekt teljes költségvetése 12 millió forint.  
A pályázat megvalósításához kapcsolódó beszerzési eljárások lefolytatásra kerültek. Ezt 
követően a sor került a közbeszerzési dokumentáció összeállítására, amelyet a Közreműködő 
Szervezet és Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály is jóváhagyott. A közbeszerzési eljárás a 
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 kódszámú, Közösségfejlesztést támogató 
infrastrukturális beruházás a Közösségek Házában című pályázattal és a TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2019-00229 kódszámú, „Miénk itt a tér” -nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as 
terén című pályázattal közösen, kilenc részajánlati körben került meghirdetésre, amelynek 1. 
részajánlati köre tartalmazza a projektben tervezett felújítását. Az eljárás ezen részajánlata 
eredménytelenül zárult, ezért a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 pályázathoz kapcsolódó 
9. részajánlati körével együtt újra meghirdetésre került Komló Város Önkormányzata a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság 98/2021. (XII.17.) számú határozata alapján „TOP-7.1.1-
16-H-ERFA program építési beruházásai II.” tárgyban két részajánlati körben: 1. Skate park 
kialakítása, 2. Kamerarendszer kialakítása. A II. számú közbeszerzési eljárás lefolytatásra 
került, mely során az „1. Skate park kialakítása” megnevezésű részajánlati kör eredményesen 
zárult és a nyertes ajánlatot tevő vállalkozást (Faberland Kft.) a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság a 105/2022. (X.18.) számú határozatában. A Képviselő-testület 
139/2022. (X. 18.) számú határozatában jóváhagyott összesen legfeljebb 36.000.000.-Ft 
összegű többletforráson felül, további bruttó 494.254, - Ft forrást biztosított a pályázat 
megvalósítására. Mivel a hiányzó fedezet a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 kódszámú 
BMX- és gördeszka pálya kialakítása a Közössége Háza környezetében című pályázat 
megvalósításához szükséges, amely pályázat esetében a kedvezményezett Komló Város 
Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ intézménye, így a hiányzó 
forrás felhalmozási célú finanszírozás formájában, az intézményi költségvetés egyidejű 
módosítása mellett biztosítható, mely többletforrást a Képviselő-testület a 139/2022. (X. 18.) 
számú határozatában jóváhagyott. Az átcsoportosítások és a Közösségek Háza részére történő 
pénzeszköz átadás folyamatban van a kivitelezési vállalkozási szerződés megkötése 
érdekében. A Faberland Kft-vel az említett vállakozási szerződés 2023. január 2. napján 
megkötésre került. A tervezéskor meghatározott műszaki tartalom alapján két darab negyedív,  
egy lépcsős piramis és egy korlát elem került elhelyezésre a Közösségek Háza melletti 
aszfaltos pályán.  
A Vállalkozó a munkákat 2023. áprlis 19. napján készre jelentette. A műszaki átadás- átvételi 
eljárás 2023. 05. 04. napján sikeresen lezárult.  
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12. TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 
A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében meghirdetett TOP-
5.3.1-16 jelű, A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati felhívásra Komló Város 
Önkormányzat több településsel konzorciumban 2017. szeptember 27-én támogatási kérelmet 
nyújtott be, mely a 2018. június 18. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban 
részesült. A támogatási szerződés hatályba lépése 2018. szeptember 12.  
A projektet több kedvezményezett közösen valósítja meg konzorcium formájában. A 
konzorcium vezetője Komló Város Önkormányzat, a tagok: Bikal, Egyházaskozár, 
Hegyhátmaróc, Hosszúhetény, Kárász, Köblény, Magyaregregy, Mánfa, Máza, Szalatnak, 
Szárász, Szászvár, Tófű, Vékény, Baranya Megyei Önkormányzat. 
A projekt kiemelt célja a helyi identitás és kohézió erősítése a konzorciumi tagként résztvevő 
településeken. Ezt a problémát, szükségletek feltárásával, megoldási, cselekvési javaslatok 
készítésével és az egyes tevékenységek elvégzésével tudják a települések elérni. A projekt 
tevékenységrendszere úgy lett felépítve, hogy szorosan illeszkedjen a település eddigi 
gyakorlatához, ugyanakkor új közösségépítő, közösségfejlesztő programok elindítása is 
megvalósulhat az egyes években. 
A projekt jövőképe, hogy a régió az eddigi gazdaságára alapozva és a kultúra hagyományaira 
építve fejlődő társadalmi értékközösség legyen. Ez az egyes települések lakosságának 
összefogásával, megszólításával, a lakossági kezdeményezések támogatásával érhető el. 
Átfogó cél a társadalmi tőke bővítése, erősítése, és ezáltal a helyi identitás és együttműködés 
erősítése. Mindez azzal érhető el, ha a település lakói és közösségei jobban megismerik 
egymást, a településen lakók azonosságtudata megerősödik, képesek lesznek felismerni az 
értékeiket és megőrizni hagyományaikat. Kívánatos, hogy a projekt végrehajtása során 
növekedjen a közösségi aktivitás, rejtett erőforrások szabaduljanak fel, növekedjen a lakosság 
egymás iránti felelősségtudata.  
A pályázat előírta közösségfejlesztők, azaz három közművelődési szakember bevonását: 
Szamosné Áman Orsolya Klára, Balanyi József Tamás, Sebestyén Mónika. 
A projekt megvalósításának időszaka 2018. október 02. – 2022.december 31.  
A projekt céljainak elérése a különböző programok, foglalkozások és események mellett a 
pályázati forrásból finanszírozott rendezvények megvalósítása. Három részajánlati körben 
közbeszerzési eljárást bonyolítottunk le. A közbeszerzési eljárás mindhárom részajánlati 
körében a Ferling Kft. került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre, a szerződések 2019-ben 
aláírásra kerültek. A mérföldkövek módosítása a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt 
megtörtént, a támogató részéről elfogadásra került. A pandémia alatti rendezvénytilalom miatt 
a vállalkozóval a szerződés hosszabbításra került 2022. október 30-ig. 
A projekthez kapcsolódó eszközök beszerzése – melyek nem kerültek be a közbeszerzési 
eljárásba – folyamatban van. 
Jelenleg a támogatási szerződésben rögzített programok megvalósultak, de az előzetes 
elképzelésekhez képest jelentős eltérések mutatkoztak a vírusjárvány okozta korlátozások, az 
azóta eltelt időszakban pedig az átalakult lakossági igények miatt. A változásokat követve 
módosítanunk kell a Helyi Cselevési Tervet, valamint a közbeszerzési szerződést, a 
támogatási szerződést. Az átalakított programok a településeken így akadálymentesen 
megrendezésre kerülhettek. 
Tekintettel arra, hogy a projektmenedzsment összetétele az elmúlt időszakban jelentősen 
átalakult, így a projekt sikeres zárásnak érdekében a Városüzemeltetési- és fejlesztési Iroda 
került bevonása. Ezt követően a Támogatóval történt egyeztetéseket követően az Támogató 
által javasoltak és meghatározottak szerint indult el a támogatási szerződés módosítása. 
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13. TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 
Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója 

A kivitelezés befejezését követően a műszaki átadás 2019. november 18-án sikeresen lezárult. 
A piac megnyitására 2019. november 30-án került sor. A teljes projekt 2019. december 31-én 
zárult. A kapcsolódó pénzügyi elszámolások és beszámolók határidőre benyújtásra kerültek a 
Közreműködő Szervezet felé, amelyek ellenőrzése folyamatban van. 
Az éves garanciális eljárás 2022. évben megtörtént a műszaki ellenőr az eljárás során 
feljegyzet hibák elvégzésére 2023. márciust határozta meg. 
A projekthez kapcsolódó záró helyszíni ellenőrzésre 2023. május 11-én került sor. Az 
ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedési tervben meghatározott hiánypótlások teljesítése 
folyamatban van. Ennek egyik jelentős eleme a 3559 és 3560 helyrajzi számon található 
támfal kivitelezéséhez kapcsolódó szerződésmódosítás utólagos jóváhagyása. 
 

14. TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003  
Petőfi tér és környezetének rehabilitációja 

A kivitelezéshez kapcsolódó műszaki átadások 2020. áprilisáig sikeresen megtörténtek. 
Jelenleg a projekt pénzügyi és szakmai zárása van folyamatban a Közreműködő Szervezet 
felé. 
Az éves garanciális eljárást a műszaki ellenőr nem zárta le, ezért az önkormányzat megkezdte 
a hivatalos megkeresését, amelyet követően 2022. júliusában megkezdődött a éves garanciális 
felülvizsgálat, a műszaki ellenőr által feltárt hibák elvégzésének határideje 2022. október 31. 
napja volt. Az elvégzett munkák felülvizsgálata folyamatban van. Ezzel párhuzamosan a 
közreműködő szervezet munkatársai helyszíni ellenőrzést tartottak a munkaterületen és az 
általunk felvett jegyzőkönyv alapján kérték, hogy a garanciális munkák elvégzéséhez a 
kivitelező technológia utasítást készítsen. Ennek jóváhagyása megtörtént. 
2022. november 14-én érkezett levél alapján a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív 
Programok Irányító Hatóság Jogi és Felülvizsgálati Osztálya szabálytalansági eljárást indított 
a projekt megvalósítása során lebonyolított „Betegfák eltávolítása és növényzet ápolása” című 
beszerzési eljárás tárgykörében. Az értesítésben foglaltak alapján önkormányzatunk a 
projektben résztvevő közbeszerzési szakértővel közösen elkészítette az indoklást, amelynek 
eredményeképpen a szabálytalansági eljárást megszűntették.  
A kivitelezéshez kapcsolódó a műszaki ellenőr újabb felszólítását követően a garanciális 
javítások 2023. június hónapban megkezdődnek. 
 

15. KEHOP-5.4.1-16-2016-00545 
Szemléletformálási programok megvalósítása Komlón 

2016. október 14-én támogatási kérelmet nyújtottunk be a KEHOP-5.4.1-16 számú pályázati 
konstrukcióra. A kérelmünket támogatásra érdemesnek ítélték és 2018. december 8-án 
érkezett értesítő szerint 5 MFt vissza nem térintendő támogatást nyertünk. A projekt célja, 
hogy a célcsoport bővítse ismereteit, megtapasztalja a megújuló energiák felhasználásának 
lehetőségeit, megértse az energetikával kapcsolatos problémákat és konkrét lépéseket tegyen a 
fenntartható energiagazdálkodás irányába. A Támogatási Szerződés 2020. május 15-én lépett 
hatályba. Jelenleg a programok megvalósításának kidolgozása folyik, a járványhelyzet miatt a 
tervezett a projekt megvalósítása eltolódott, így a támogatási szerződés véghatáridejének 
módosítása vált szükségessé. A támogatási szerződés módosításának kezdeményezése több 
körben megtörtént a támogató felé, annak érdekében, hogy a korábban tervezett 
környezetvédelmi programok helyett az energiamegtakarítás kerülhessen a projekt fókuszába. 
Ennek elfogadása a támogató részéről jelenleg folyamatban van, azonban a támogatás 
megítélése óta eltelt hosszú idő miatt e kérés pozitív elbírálása jelenleg bizonytalan. 
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A támogatói okiratban vállalt, jelentős mennyiségű program és ahhoz kapcsolódóan 
látogatottsági adatok, mint vállalt indikátorok megtartására és teljesítésére az elmúlt években 
a pandiémia okán nem volt lehetőség, ezért a támogatóval történt szóbeli egyeztetést történt a 
projekttől való elállással kapcsolatban. Ennek formai előkészítése folyamatban. 
 

16. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00001 
Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása 
 
Komló Város Önkormányzat a Képviselő-testület 37/2021. (II.15.) számú határozata alapján 
(1. számú melléklet) támogatási kérelmet nyújtott be a TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú 
Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása című pályázati felhívásra. A pályázat célja 
a 2021-2027 közötti Európai Uniós pályázati ciklus során a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program Plusz keretében fenntartható városfejlesztési intézkedések támogatása, 
amellyel a pozitív támogatásban részesülő települések finanszírozást kapnak a fenntartható 
városfejlesztést szolgáló dokumentumaik kidolgozására. Ezen dokumentumok megléte 
elengedhetetlen a 2021-2027-es Európai Uniós pályázati ciklusban való részvételhez. 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2021. (IV.30.) számú határozata 
alapján a fent említett dokumentum elkészítésére lefolytatott beszerzési eljárás során az MSB 
Fejlesztési Tanácsadó Zrt-t hirdette ki az eljárás nyerteseként. A Vállalkozó feladata Komló 
Város Önkormányzat Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának (a továbbiakban: FVS), 
valamint a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (a továbbiakban: TVP) elkészítése. A 
felek megállapodása alapján sikertelen pályázat esetén a szerződés díjazás nélküli. Az 
elkészült dokumentumok a Képviselő-testület jóváhagyását követően, a Baranya Megyei 
önkormányzat Közgyűlése is jóváhagyta a 48/2022. (IX.8.) határozata alapján.  
A pályázat beadása 2022. szeptember 20. napján megtörtént, majd 2022. december 9. napján a 
pályázat pozitív elbírálásban részesült. 2023. január 25. napján megkötésre került Komló 
Város Önkormányzat és az Irányító Hatóság között egy együttműködési megállapodás, mely 
apaján a Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a TVP-t az abban foglalt 
tartalommal és ütemezéssel megvalósítja. 
A kapcsolódó támogatási szerződés megkötésére 2023. február 16. napján került sor. A 
következő lépés a tanulmányok elkészítése érdekében, a közbeszerzési szakértő kiválasztása, 
mely feladat költsége az előzetes számítások alapján nem érik el a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) szerinti értékhatárt, ezért a közbeszerzési szakértő 
kiválasztását egyszerű beszerzési eljárás keretében valósítja meg az önkormányzat, melyet a 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a 2023. június 21-i ülésen tárgyalt.  
 
 

 
 

Belföldi forrásból megvalósuló beruházások 
 
 

1. BMÖGF/997-1/2020 
Bétai elkerülő út megvalósítása  
 
Komló Város Önkormányzat a Kormány egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 
1746/2020. (XI. 11.) határozata alapján, annak egyik elemeként, támogatást nyert a Bétai 
elkerülő út megvalósítására. A támogatás összege a 2020. november 23-án kelt támogatói 
okirat (iktatószám: BMÖGF/997-1/2020) alapján bruttó 1.600.000.000,- Ft. 
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A beruházás során összesen közel 6 km hosszban újul meg a bétai út, valamint a bétai útról a 
Bajcsy Zs. utca felé levezető út. Ezen kívül felújításra kerül az út melletti csapadékvíz 
elvezető rendszer, valamint a zobákpusztai útcsatlakozás átépítése is megtörténik. A közút 
felújítása során átépítésre kerülnek a rossz állapotú ivóvíz vezeték szakaszok a Baranya-Víz 
Zrt. kivitelezésében. 
Az útfelújításra vonatkozóan a nyertes kivitelezővel a vállalkozási szerződés megkötését 
követően 2021.11.18-án a munkaterületet az önkormányzat a kivitelezőnek átadta. A felújítási 
munkák elvégzése során felmerültek előre nem látható pótmunkák, amelyeket a kivitelező az 
önkormányzat részére jelzett. A pótmunkák elvégzését a képviselő-testület a 92/2022.(VI.23.) 
sz. határozatával jóváhagyta, ami alapján a vállalkozási szerződés módosítása megtörtént. 
A kivitelezési munkák elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárásra 2022.11.08-án sor 
került. A pályázat megvalósításához kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámolót 
benyújtottuk, az elszámolás felülvizsgálatát lezárták.  
 

2. BMÖGF/999-1/2020 
Komló-Kisbattyán településrész megközelítését szolgáló út komplex felújítása  

Komló Város Önkormányzat a Kormány egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 
1746/2020. (XI. 11.) határozata alapján, annak egyik elemeként, támogatást nyert a Komló-
Kisbattyán településrész megközelítését szolgáló út komplex felújítására. A beruházáshoz 
kapcsolódó, 2020. november 23-án kelt támogatói okirat (iktatószám: BMÖGF/999-1/2020) 
alapján 325.000.000.- Ft támogatási összeg került megítélésre.  
Az út komplex felújítását a közbeszerzési eljárás során legkedvezőbb ajánlatot tevő 
STRABAG Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület) végezte. A 
vállalkozó nyertes ajánlata nettó 220. 397. 889,- Ft volt. Továbbá a projekt része volt a 
területen lévő ivóvíz vezetékek rekonstrukciójának megvalósítása is, amelyet ún. „in-house” 
beszerzés keretében a BARANYA-VÍZ Zrt. végzett el nettó 37. 083. 606,- Ft összegért.  
A projekthez tartozó kivitelezési munkák elkészültek és 2021. december 15-én megtörtént a 
műszaki átadás. 
A pályázat megvalósításához kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtottuk, az 
elszámolás felülvizsgálatát lezárták. 
A Belügyminisztérium a támogatásból 16. 537,- Ft visszafizetési kötelezettséget állapított 
meg és a záró beszámolót elfogadta. 
 
 

3. BMÖGF/1002-1/2020 
Kaptár program megvalósítása, új kulturális-művészeti központ kialakítása  

Komló Város Önkormányzat a Kormány egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 
1746/2020. (XI. 11.) határozata alapján, annak egyik elemeként, támogatást nyert a Kaptár 
program megvalósítása, új kulturális-művészeti központ kialakítására. A beruházáshoz 
kapcsolódó, 2020. november 23-án kelt támogatói okirat (iktatószám: BMÖGF/1002-1/2020) 
alapján 635.000.000.- Ft támogatási összeg került megítélésre, mely összeg az erre a célra 
elkülönített bankszámlán rendelkezésre áll.  
A támogatói okirat és a hozzá kapcsolódó nyilatkozat értelmében a fejlesztés megkezdésének 
időpontja 2020. november 11., a befejezés véghatárideje pedig 2022. december 31. 
A beruházás megvalósítása során megtörtént a különböző vállalkozók kiválasztása, az 
alábbiak szerint a közbeszerzési szakértő - Dr. Zoric Ildikó, a tervező – Építész Kör Kft., a 
műszaki ellenőri feladatok ellátása – Beckra Center Bt. 
A tervezett Kaptár épület alatt és környezetében a helyi közműszolgáltatók által üzemeltetett 
közművezetékek haladnak át, amelyek kiváltása a Képviselő-testület 168/2021. (VI.7.) számú 
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határozata alapján befejeződött. A Képviselő-testület 212/021. (VIII. 26.) számú határozata 
alapján forrást biztosított a tervezett Kaptár épület helyén áthaladó bekötő áramvezeték 
kiváltásának munkálataihoz, valamint a 7300 Komló, 48-as téren található ideiglenes 
áramvezeték véglegesítésének kivitelezéséhez, melyekre vonatkozóan Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, ügyrendi és közbeszerzési Bizottsága a 43/2021. 
(IX. 16.) számú határozata szerint jóváhagyta a beszerzési eljárás megindítását. 
A Képviselő-testület 29/2021. (VIII. 4.) számú határozata alapján megindításra került a 
kivitelező kiválasztására, valamint eszközbeszerzésre két külön közbeszerzési eljárás. Az 
eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás két részajánlati körben került 
meghirdetésre: egyedi gyártású berendezések, cikkek; különféle használati tárgyak tárgyában. 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 268/2021. (XII. 9.) számú határozata és a 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottságának 100/2021. (XII. 17.) számú határozata alapján a 
kivitelezésre lefolytatott „Kaptár, új művészeti központ kialakítása” tárgyú közbeszerzési 
eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval, a Baranyai-házépítő Kft-vel nettó 
578.290.149,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 734.428.489,- Ft összeggel a vállalkozási szerződés 
2022. január 10. napján megkötésre került.  
A „Kaptár épület berendezései” tárgyban lefolytatott az eszközbeszerzésre vonatkozó 
közbeszerzési eljárás eredményeképp a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 4/2022. (I. 
12.) számú határozata alapján 2022. február 11. napján megkötésre kerültek a nyertes 
vállalkozókkal az adásvételi szerződések az alábbiak szerint: 

1. részajánlati kör egyedi gyártású berendezések, cikkek tárgyban: Art-Innova Kft-vel 
nettó 71.260.653,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 90.501.029,- Ft összeggel, 

2. részajánlati kör különféle használati tárgyak tárgyban: CPM Mobilier Kft-vel nettó 
44.894.894,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 57.016.515,- Ft összeggel. 

A kivitelezéshez kapcsolódó munkaterület átadás-átvételi eljárás 2022. január 17. napján 
megtörtént. 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2022. (I. 10.) számú határozatában 
utólagosan jóváhagyta a Bétai elkerülő út megvalósítására megítélt támogatásból fel nem 
használt bruttó 300.492.056,- Ft részének átcsoportosítását, valamint felkérték a polgármestert 
a bruttó 92.952.675,- Ft összegű többlettámogatás kormányzati jóváhagyás ügyében való 
eljárásra.  
A kivitelezés megkezdését követően az Art-Innova Kft. 2022. április 1. napján 
szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be önkormányzatunk felé az akusztikus falburkolat 
vonatkozásában bekövetkezett áremelkedés okán, amely alapján az eredeti szerződéses összeg 
br. 9.050.103,- Ft-tal emelkedne.  
Továbbá az épület kivitelezését végző vállalkozás, a Baranyai-házépítő Kft. 2022. május 12. 
napján az építőanyag kereskedelemben tapasztalható árváltozások mértéke okán nyújtotta be 
szerződésmódosító igényét, mely szerint br. 179.917.245,- Ft összegű emelkedést és 
pótmunkát kíván érvényesíteni. A vállalkozók által benyújtott többletigényeket hosszas 
tárgyalások és egyeztetések követték, majd végső megállapításként a kivitelezésben résztvevő 
műszaki ellenőr által tett nyilatkozatban elfogadásra javasolta. A Képviselő-testület /2022. 
(IX. 19.) számú határozatában legfeljebb bruttó 194.967.348,- Ft többletforrást biztosítja, 
valamint jóváhagyta az Art-Innova Kft-vel és a Baranyai-házépítő Kft-vel történő 
szerződésmódosítások aláírását. Az Art-Innova Kft-vel az 1. számú szerződésmódosítás nettó 
78.379.592,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 99.542.082,- Ft összeggel 2022. október 13. napján 
aláírásra került. A Baranyai-házépítő Kft-vel a 1. számú szerződésmódosítás nettó 
719.957.271,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 914.345.734,- Ft összeggel 2022. október 21. napján 
aláírásra került.  
Önkormányzatunk Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 164/2022. (XII.1.) 
számú határozata alapján 2022. november 30. napján benyújtotta a hiányzó forrás biztosítása 



15 
 

érdekében bruttó 205.143.767,- Ft összegű többlettámogatási igényét a Belügyminisztérium 
felé, melyre 2022. december 12. napján elutasító válasz érkezett. A támogatói okirat 2. számú 
módosítása értelmében a projekt fizikai befejezési határideje 2023. december 31. dátumra 
módosult.  
A Baranyai-házépítő Kft. kérvényezte a vállalkozási szerződése ismételt módosítását, a 
határidő tekintetében, az anyagbeszerzések elhúzódása, az alapanyag hiány, a gyártóknál 
kialakult előjegyzések végett a teljesítésben olyan szakaszba értek, amikor a teljesítéshez még 
szükséges munkanemekre vonatkozó technológiai előírások a téli hőmérsékletben nem voltak 
tarthatóak. A szerződésmódosítás indokoltságát a műszaki ellenőr is megerősítette 
nyilatkozatában. A vállalkozási szerződés 2. számú módosítása 2023. február 28. napján 
aláírásra került, melyben a határidő három hónappal került meghosszabbításra.  
A beruházáshoz kapcsolódó vállalkozási szerződés teljesítési határideje meghosszabbításra 
került 3 hónappal, és a szerződés teljesítése még nem ért olyan fázisba, hogy az Art-Innova 
Kft. és a CPM Mobilier Kft. részére az általuk megadott határidőig a telepítéshez szükséges 
tiszta, pormentes munkaterületet tudjanak biztosítani. Így indokolt volt a két 
eszközbeszerzésre irányuló szerződések meghosszabbítása és módosítása, melyek szintén 3-3 
hónappal kerültek meghosszabbításra, 2023. május 5. napján.  
A Vállalkozó a munkákat 2023. május 30. napján készre jelentette. A műszaki átadás- átvételi 
eljárás 2023. június 12. napján megkezdődött, és jegyzőkönyv keretében mennyiségi hiányok 
és minőségi hibák kerültek rögzítésre, melyek javítására, pótlására a vállakozónak 30 nap áll 
rendelkezésre. 
 

4. BMÖGF/1003-1/2020 
József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény fejlesztése új látogatóközponttal  

Komló Város Önkormányzat a Kormány egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 
1746/2020. (XI. 11.) határozata alapján, annak egyik elemeként, támogatást nyert József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény fejlesztése új látogatóközponttal elnevezésű 
beruházás megvalósítására. A beruházáshoz kapcsolódó, 2020. november 23-án kelt 
támogatói okirat (iktatószám: BMÖGF/1003-1/2020) alapján 900.000.000.- Ft támogatási 
összeg került megítélésre, mely összeg az erre a célra elkülönített bankszámlán rendelkezésre 
áll. A támogatói okirat és a hozzá kapcsolódó nyilatkozat értelmében a fejlesztés 
megkezdésének időpontja 2020. november 11., a befejezés véghatárideje pedig 2021. 
december 31., mely dátum a 2022. január 1. napján hatályba lépett a veszélyhelyzettel 
összefüggő támogatói értesítés szerint 180 nappal meghosszabbításra került 2022. június 30-
ig. A későbbiekben a fent leír módosítást követően, egy II. számú támogatói okirat módosítás 
lehetővé tette a projekt 2023. december 31-ig történő meghosszabbítását. 
 
A beruházás megvalósítása során megtörtént a különböző vállalkozók kiválasztása, az 
alábbiak szerint a közbeszerzési szakértő – Dr. Zoric Ildikó, a tervező – Építész Kör Kft., a 
műszaki ellenőri feladatok ellátása – Schmidt Ferenc e.v. 
A műszaki tervdokumentációk véglegesítése megtörtént, ezt követően a már lezárult „József 
Attila Könyvtár fejlesztése” tárgyú építész közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött 
vállalkozási szerződés 2022. május 12-én megkötésre került az Autókar Kft-vel nettó 
408.897.698, - Ft + ÁFA, azaz bruttó 519.300.076, - Ft értékben. A munkaterület átadás-
átvételi eljárás 2022. május 26-án megtörtént. A Vállalkozó befejezési határideje a 
munkaterület átadásától számított 9 hónap volt, azonban a szerződéses határidő az 
építőanyagok beszerzési nehézségei, hiányosságai okán egy alkalommal módosításra került, 
így a véghatáridő 2023. május 20. napja lett. A szerződéshez kapcsolódó kivitelezési 
munkákat a Vállalkozó elvégezte, és 2023. május 19. napján megtörtént a sikeres műszaki 
átadás. 
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Ezzel párhuzamosan 2022. június hónapban indult a belsőépítészeti közbeszerzési eljárás 
három részajánlati körben: Bútorok; Műszaki cikkek és Múzeumi installációk tárgyában. A 
közbeszerzési eljárás részben sikeres volt. A „2. rész: műszaki cikkek” és „3. rész: múzeumi 
installációk” részajánlati körök esetében a vállalkozási szerződések megkötése megtörtént 
2023. november 25. napján a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 106/2022. (X.26.) 
számú határozata alapján, a „2. rész: műszaki cikkek” részajánlati körben a CPM Mobilier 
Kft-vel, a múzeumi installációk részajánlati körben pedig a Geo-Gráf Grafikai Szolgáltató 
Kft-vel.  
Az „1. rész: bútorok” részajánlati kör érvénytelennek lett nyilvánítva, ugyanis az Art-Innova 
Kft. nem teljesítette a közbeszerzési szakértő által kiírt hiánypótlást, és az így nyertes CPM 
Mobilier Kft. ajánlata olyan magas volt, amelyre fedezet nem állt rendelkezésre. Az így 
eredménytelen közbeszerzési eljárás újraindítása megtörtént a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság 118/2022. (XII.1.) számú határozata alapján „József Attila Könyvtár, Múzeum 
eszközbeszerzése” tárggyal. A közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje 2023. április 6-a 
volt, mely határidőig öt ajánlat érkezett be. A 2023. május 22. napján meghozott közbenső 
döntés értelmében a legalacsonyabb ajánlatot tevő vállalkozás és az értékelés során harmadik, 
negyedik és ötödik helyen álló Ajánlattevők kizárásra kerültek, tekintettel arra, hogy 
hiánypótlási felhívásnak nem, vagy csak részben tettek eleget. Az eljárás-hoz kapcsolódó 
értékelés során a jelenleg legalacsonyabb összegű ajánlatot adó Ajánlattevő (Art-Innova Kft.) 
bruttó 150.878.831, - Ft értékű ajánlatott tett. A vállalkozási szerződést legkorábban a 
szerződéskötési moratórium utáni első nap, vagyis 2023. június 20. napján lehet megkötni.  
 
Az épület kivitelezését végző vállalkozás, az Autókar Kft. 2023. április 17. napján az 
építőanyag kereskedelemben tapasztalható árváltozások mértéke okán nyújtotta be 
szerződésmódosító kérelmét, amely szerint bruttó 120.320.971, - Ft összegű emelkedést és 
pótmunkát kívánt érvényesíteni, ami az eredeti szerződés szerinti összeg 23,16 % emelkedését 
eredményezte. 
A vállalkozó által benyújtott többletigényt műszaki szempontú egyeztetések követték, majd a 
műszaki ellenőr nyilatkozata alapján azok elfogadásra kerültek. A fentiekben felsorolt 
szerződés módosítási igényt önkormányzatunk továbbította a projektben résztvevő 
közbeszerzési szakértőnek véleményezésre. A szakértő visszajelzése alapján a szerződés 
módosítási igény a Közbeszerzési törvény (továbbiakban Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontja 
alapján pótmunkaként szerződésmódosítással rendezhető, amennyiben a szükséges forrás 
rendelkezésre állt. Tekintettel arra, hogy a vállalkozási szerződés véghatárideje 2023. május 
20-a volt így a pótmunkához kapcsolódó szerződésmódosítás ezt megelőzően aláírásra került, 
amelynek fedezete a projekthez kapcsolódó megítélt támogatásból még meglévő szabad 
előirányzat terhére rendelkezésre állt.  
A projekt hiánytalan megvalósítása érdekében Komló Város Önkormányzat többlettámogatási 
igényt nyújtott be a Belügyminisztérium részére 2023. június 7. napján, a Képviselő-testület 
71/2023. (V.25.) számú határozata alapán. A kérelemre hivatalos válasz még nem érkezett. 
 

5. 1470/2021. (VII.15.) Kormányhatározat alapján 
A komlói Bányász Sport Kör Sportcentrum fejlesztési programjának előkészítése  
 
A Miniszterelnöki Kormányiroda (továbbiakban: Támogató) előzetes tájékoztatása alapján a 
Kormány 76.771.500.- forint támogatást biztosít Komló Város Önkormányzatnak a 7300 
Komló, Pécsi út 44. szám alatt található Komlói Bányász Sportkör Sportcentrum 
fejlesztésének előkészítésére, a hosszú ideje tervezett korszerűsítéshez szükséges szakági 
tervek elkészíttetésére. A beruházás tervezéséhez kapcsolódóan megtörtént a közbeszerzési 
szakértő kiválasztása, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 21/2021. (VII. 28.) számú 
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határozata alapján Dr. Szabó-Gothard Mátéval megkötésre került a szerződés. A Képviselő-
testület 25/2021. (VII.29.) számú határozata alapján megindításra került a tervező(k) 
kiválasztására a ,,KBSK Sportcentrum fejlesztés – tervezési szolgáltatás” tárgyú 
közbeszerzési eljárás, mely három részajánlati körben került meghirdetésre: magas- és 
mélyépítési tevékenység tervezése, sportlétesítmények tervezése, kutak és víztározó felújítás 
tervezése tárgyában. Komló Város Önkormányzat Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottságának 70/2021. (X.14.) számú határozata alapján a tervező(k) kiválasztására kiírt nyílt 
közbeszerzési eljárás eredményeképp a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozókkal 2021. 
november 10. napján megkötésre kerültek a tervezési szerződések az alábbiak szerint:  

1. részajánlati kör Magas- és mélyépítési tevékenység tervezése tárgyban: Magyar 
Energia Centrum Kft-vel nettó 46.738.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 59.357.260,- Ft 
összeggel, 

2. részajánlati kör Sportlétesítmények tervezése tárgyban: EngTerv Plusz Kft-vel nettó 
4.730.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 6.007.100,- Ft összeggel,  

3. részajánlati kör Kutak és víztározó felújítás tervezése tárgyban: Sunfarm Kft-vel 
nettó 2.885.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 3.663.950,- Ft összeggel. 

Az elkészült tervek értékelése és véleményezése érdekében mérnöki tanácsadó feladatok 
ellátására beszerzési eljárás került lefolytatásra, Komló Város Önkormányzat Jogi, ügyrendi 
és közbeszerzési bizottsága 5/2022. (I. 26.) számú határozata alapján a legkedvezőbb ajánlatot 
adó Presting Optimum Mérnöki Zrt-vel 2022. január 31. napján a megbízási szerződés 
megkötésre került. Az elkészülendő tervdokumentációk alapján a kivitelezésre feltételes 
közbeszerzési eljárás lebonyolítása indokolt hat részajánlati körben, melyhez szükséges 
közbeszerzési szakértő kiválasztására beszerzési eljárás került lefolytatásra. Komló Város 
Önkormányzat Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottságának 6/2022. (I. 26.) számú 
határozata alapján a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó vállalkozást, dr. Szabó-Gothard 
Máté hirdette ki az eljárás nyerteseként, a megbízási szerződés 2022. február 1. napján 
megkötésre került. A pályázathoz kapcsolódó támogatói okirat kétszer került módosításra, a 
beruházás befejezési határideje 2022. május 31. volt. A tervezés 2022. május 31. napjával 
lezárult. A projekthez kapcsolódó szakmai és pénzügyi elszámolás 2023. március 14. napján 
benyújtásra került a Támogató részére.  
Komló Város Önkormányzat Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottsága 17/2023. (III. 22.) 
számú határozata alapján a támogatásból finanszírozott tervek alapján a kivitelezésre 
vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás 2023. április 26. napján kiírása került. Az eljárás 
során hat részajánlati kör került meghirdetésre: I. Sport- és munkásszálló kivitelezése, II. 
Edzőcsarnok kivitelezése, III. Kutakhoz kapcsolódó kivitelezési munkák, IV. Atlétikapálya és 
füves sportpálya kivitelezése, V. Kültéri közművek fejlesztése, VI. Egyéb épületek 
fejlesztése. Az eljárás jelenlegi ajánlattételi határideje 2023. június 30. 
Jelenleg a közbeszerzési eljárás ajánlattételei szakasza tart, amely során számos, eddig nem 
tapasztalt mértékű kérdés érkezett az ajánlattevőktől. Ezek megválaszolása - a tervezőkkel 
közösen - folyamatban van. 
 

6. Szilvási kézilabda munkacsarnok 
 
Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Programmal kapcsolatos intézkedésekről szóló 
1278/2017 (VI. 2.) Kormány határozat alapján valósul meg Komlón, a Szilvási Iskola 
udvarából leválasztott ingatlanon a Komlói Kézilabda Munkacsarnok. Fontos volt, hogy a 
tervezett fejlesztés a Szilvási városrészben valósuljon meg, megoldva ezzel a gimnázium 
tornaterem hiányát. A leválasztott telek tulajdonjoga ingyenesen átadásra került a Magyar 
Állam részére, amiről az ingatlan tulajdonjog átruházási szerződés 2019. november 06-án 
megkötésre került. A birtokbaadási eljárás időpontja még nem ismert. A közbeszerzési eljárás 
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2020. januárjában indult el, viszont az ajánlattevők részéről feltett kérdések miatt oly nagy 
mértékben kellett a tervdokumentációt módosítani, hogy a KFF új eljárás kiírását kérte. A 
módosított tervek elkészültek, az új eljárás lefolytatásra került. Az eljárás és a kivitelezés 
lebonyolítását a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 
(BMSK) végezte. A beruházás végén az épület üzemeltetése a Nemzeti Sportközpontok 
feladata lesz.  
A munkaterület átadásra került 2021. szeptember 1-én, a tényleges munka végzést szeptember 
végén kezdte meg a Kivitelező. Jelenleg a kivitelezés folyamatban van. 
 

7. Belföldi pályázat 2021: EBR: 519 302 
Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megnevezésű 
projekt keretében Komló, Alkotmány utca felső szakasza 3. szakasz  
 
2021. március 11-én Komló Város Önkormányzata 63/2021 (III.8.) határozata alapján 
pályázatot nyújtott be önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a 7300 
Komló, Alkotmány utca felső szakaszának (3771 hrsz.) felújítására bruttó 40. 000. 000, -Ft 
összegben. A pályázat 85%-os támogatási intenzitású, az elnyerhető összeg mellett Komló 
városa 7.100.000,- Ft saját forrást biztosított. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, 
támogatói okirata 2021.07.06-án került kiállításra. Annak érdekében, hogy a kivitelezési 
munka még nyáron, iskolai szünetben el tudjon indulni, már a pályázat elbírálása előtt, 
feltételes módon elindításra került a kivitelező kiválasztására kiírt beszerzési eljárás. Az 
ajánlattételi határidő 2021. június 09-én 10.00 óra volt, amely határidőig a három felkért 
vállalkozások mindegyike benyújtotta ajánlatát. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást a 
kivitelezői feladatok ellátásra a P-R Útépítő Kft. (7624 Pécs, Napvirág u. 4.) ajánlotta. A 
kivitelezői szerződés 2021.07.09-én került aláírásra, a munkaterület átadás 08.03-án zajlott le. 
Kivitelező a munkát 2021.09.10-én készre jelentette, a műszaki átadás-átvételi eljárás 
2021.09.17-én történt meg. 
A támogatás felhasználásának és a támogatott műszaki tartalom megvalósításának határideje 
2022. december 31. napja. Jelen támogatás tavaly a fejlesztési ütemek összehangolása okán a 
2020. évi pályázattal együtt került felhasználásra.  
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása határidőre megtörtént, a pályázat sikeresen 
lezárult. 
 

8. Belföldi pályázat 2022: EBR: 519 302 
„Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 
megnevezésű projekt keretében Komló, Alkotmány utca felső szakasza 4. szakasz  
 

2022. február 4-én Komló Város Önkormányzata a Képviselő-testület 10/2022 (I.26.) számú 
határozata alapján pályázatot nyújtott be önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására a 7300 Komló, Berek utca (3550 hrsz.) és az Irinyi János utca (3483 hrsz.) eddig 
fel nem újított szakaszának felújítása bruttó 40. 000. 000, -Ft összegben.  
A pályázat 75%-os támogatási intenzitású, az elnyerhető összeg mellett Komló Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 13.333.334,- Ft saját forrást biztosított. A pályázat pozitív 
elbírálásban részesült, támogatói okirata 2022. április 24-én került kiállításra. Annak 
érdekében, hogy a kivitelezéshez kapcsolódó munkálatok a lehető leghamarabb 
befejeződjenek, Komló Város Önkormányzat a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
50/2022. (V.18.) számú határozatában beszerzési eljárást indított a kivitelező kiválasztására, 
melyben hat vállalkozót kért fel ajánlattételre. Az ajánlattételi határidő 2022. június 9-én 
10.00 óra volt, amely határidőig a hat felkért vállalkozások közül négy benyújtotta ajánlatát. 
A legalacsonyabb ellenszolgáltatást adó vállalkozó Komló Város Önkormányzat Jogi, 
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ügyrendi és közbeszerzési bizottság 62/2022 (VI.14.) számú határozata alapján az Autókar 
Kft. (7300 Komló, Sikondai út 57.), 38.388.583.-Ft + ÁFA, azaz bruttó 48.753.501.-Ft 
összeggel.  
A fejlesztésre felhasználandó összegből a maradvány nettó 3.606.168,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 
4.579.833,- Ft. Ezek alapján a további rendelkezésre álló forrásból a pályázat 
megvalósításához Komló Város Önkormányzat Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
63/2022 (VI.14.) számú határozata alapján beszerzési eljárást indított műszaki ellenőr 
kiválasztására, majd a 68/2022. (VI.22.) számú határozatában kihirdette nyertesként az Aqua-
Via Kft-t. 
A kivitelezés során adódtak előre nem várt költségek, amelyek a Berek és Irinyi utcai 
buszöblök rossz minőségű teherhordó talajából adódtak. Ezeknél a szakaszoknál a talajcsere 
erősen indokolt volt a felújítás hosszútávú minőségi romlásának elkerülése érdekében. Az 
ezzel kapcsolatos szerződésmódosítás 2022. augusztus 10-én került aláírásra.  
A felújítás sikeresen lezárult, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2022. október 4-én megtörtént.  
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtási határideje 2024. január 31.   
 

9. Vis maior 2021. EBR: 530 179 
Helyszínek: Gesztenyési út közút melletti járda, Bocskai István utca zúzott kő közút,  
 
A képviselő-testület 210/2021. (VIII. 26.) sz. határozatával jóváhagyta a vis maior támogatási 
igényt benyújtását, amely a szükséges dokumentumok elkészítése és összeállítása után a 2021 
augusztus 30-i határidőig megtörtént. 
A négy helyszínre beadott pályázatunkból kettő helyreállítását fogadta el a Támogató 
Szervezet, a Komló, Gesztenyési út 115 helyrajzi számú közút melletti járda és Komló, 
Bocskai István u. 7777/1 helyrajzi számú zúzottköves közút felújítását, így Komló Város 
Önkormányzata a 2021. november 15-én kelt Támogatói Okirat alapján bruttó 4. 153. 000,-Ft 
támogatást nyert el. 
Az Önkormányzat Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottsága a 42/2022. (V. 11.) számú 
határozata alapján a kivitelező és a műszaki ellenőr kiválasztására beszerzési eljárást indított, 
amely során három-három ajánlattevőt kért fel ajánlattételre. 
Az ajánlattételi határidő 2022. május 20-án 10.00 óra volt, amely határidőig a felkért 
vállalkozások mindegyike benyújtotta ajánlatát. Az ajánlatok értékelését a Komlói Közös 
Önkormányzati Hivatal végezte el.  
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó vállalkozások ajánlatát figyelembe véve a  
a helyreállítási munkák teljes költségigénye 2022. évben: 
                      (bruttó) 
 szakértői vélemény és helyreállítási terv:         64. 000,- Ft 
 kivitelezés költsége:      5. 707. 313,- Ft 
 műszaki ellenőrzés:           298. 450,- Ft 
 Összesen:       6. 069. 763,- Ft 
 
A Komló Város Önkormányzat 2022 évi költségvetési rendeletében 4.933.926,-Ft-ot fogadott 
el a helyreállítási munkák elvégzésére, így a vis maior pályázat megvalósításához a 
rendelkezésre álló előirányzat felett 1. 135. 837,-Ft többlet önerő biztosítása szükséges.  
A kivitelező és a műszaki ellenőr kiválasztás beszerzési eljárásának eredményhirdetését 
megelőzően szükséges a fedezet biztosítása, ezért a 2022. június 23-án tartandó testületi 
ülésen előterjesztésre kerül a többlet igény. 
A képviselő-testület a 91/2022.(VI.23.) sz. határozatában a szükséges többlet önerőt 
biztosította, így a szerződéseket a kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel megkötöttük. A 
munkaterület átadására 2022.08. 02-án a műszaki átadás-átvételre 2022. 09.01-én került sor.  
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A szükséges dokumentációk összeállítása után a megítélt támogatás lehívásának anyagát 
benyújtottuk. A Magyar Államkincstár az Utólagos helyszíni vizsgálatot 2022.11.28-án 
megtartotta és a benyújtott elszámolást 2022. december 13-án kelt BAR-ÁPI/1036-14/2022 
iktatószámú határozatával elfogadta. 
 

10. NBER-KP-1-2023/1-000095 azonosítószámú Mecsekfalui Kultúrház energetikai 
felújítása 
 
Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2023. május 4. napján „Mecsekfalui 
Kultúrház energetikai felújítása” címmel pályázatot nyújtott be a „Nemzetiségi célú, 
energiahatékonyságot elősegítő beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2023. évi 
költségvetési támogatása” megnevezésű pályázati kiírásra. A Támogató által kiadott 2023. 
május 23. napján kelt értesítés alapján a nemzetiségi önkormányzat bruttó 2.500.000,- Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesült.  
A nemzetiségi önkormányzat 25 éves fennállása óta küzd azzal a problémával, hogy Komló 
városában nincs olyan ingatlan, amelyet a működésük során otthonának tekinthet. A települési 
önkormányzat annak érdekében, hogy segítséget biztosítson számukra felajánlotta a 
tulajdonában álló 7300 Komló, Mecsekfalu völgy 10. szám (1660 hrsz.) alatt található 
ingatlant arra, hogy a nemzetiségi önkormányzat közösségépítési célt szolgáló 
tevékenységeinek helyet adjon. A támogatásból megvalósul a Mecsekfalui Kultúrház 
épületének keleti szárnyában található épületrészben külső nyílászárók cseréje, valamint az 
elavult gáz konvektorok cseréje és a közösségi helyiségekben a padló szigetelése és cseréje. 
Ennek megvalósulása esetén a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közösségi célokat szolgáló 
eseményei és tevékenységei sokkal szélesebb körben és gyakrabban megvalósulhatnak. 
Terveik közt szerepelnek családi rendezvények, táncos-zenés események megtartása, irodalmi 
estek szervezése, hagyományőrző kiállítás rendezése. A támogatói okirat előkészítése és 
kiadása folyamatban van. 
 

11. RRF-1.1.2-21-2023-00188 azonosítószámú Bölcsődei nevelés fejlesztése Komlón című 
pályázat 
 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 2023. május 2. napján „Bölcsődei 
nevelés fejlesztése Komlón” címmel pályázatot nyújtott be az Uniós Fejlesztések 
Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) program keretében. A május 2. napján 
benyújtott támogatási kérelemhez kapcsolódó hiánypótlás május 18-án megtörtént. A 
Támogató által küldött 2023. május 22-én kelt értesítés alapján a támogatási kérelmet 
sikeresen befogadták. 
Komló városa évek óta azzal a problémával küzd, hogy nincs elég bölcsődei férőhely. Így a 
Komló, Függetlenség u. 28. (Komló belterület: 3803 hrsz) szám alatt lévő bölcsőde kerülne 
bővítésre egy csoportszobával. A pályázat sikeres benyújtásához szükség volt a 
megvalósíthatósági tanulmány, és az engedélyezési szintű tervdokumentáció elkészítése. 
Ennek érdekében a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2023. (IV.26.) 
számú határozatában önkormányzatunk legfeljebb bruttó 3.000.000,-Ft összegű forrást 
biztosított az előkészítési munkák fedezeteként a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás részére. 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a 27/2023. (IV.20.) számú határozata alapján a 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére és a tervező kiválasztására beszerzési eljárást 
indított, amely során három-három ajánlattevőt kért fel ajánlattételre. 
A legalacsonyabb ellenszolgáltatást adó vállalkozó az MSB Fejlesztési és Tanácsadó Kft. 
(7621 Pécs, Megye utca 7/1.) bruttó 2.222.500,- Ft összeggel. A tervezői munkák elvégzésére 
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a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó vállalkozást a Magyar Energia Centrum 
Kft. (1223 Budapest, Nagytétényi út 190.) hirdeti ki az eljárás nyerteseként bruttó 2.667.000,-
Ft összeggel. Jelenleg az elbírálási szakaszban tart a benyújtott pályázat. 
 
 
 
 


