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SzMSz. 1. melléklet 2.3.18. pont 
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SzMSz. 29. § (2) bek. 
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A határozatot kapják: -



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat a Kormány egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 
1746/2020. (XI. 11.) határozata alapján, annak egyik elemeként, támogatást nyert József Attila 
Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény fejlesztése új látogatóközponttal elnevezésű beruházás 
megvalósítására. A beruházáshoz kapcsolódó, 2020. november 23-án kelt BMÖGF/1003-1/2020 
iktatószámú támogatói okirat alapján 900.000.000.- Ft támogatási összeg került megítélésre. Az 
eredeti támogatói okirat értelmében a fejlesztés befejezési véghatárideje 2022. június 30. napja 
volt, amely időpont az akkori veszélyhelyzetre való tekintettel először 2022. december 31. 
napjára, majd 2023. december 31. napjára módosult.  
A beruházás megvalósításának első lépéseként megtörtént a különböző vállalkozók és szereplők 
kiválasztása: közbeszerzési szakértő – Dr. Zoric Ildikó, a tervező – Építész Kör Kft., a műszaki 
ellenőri feladatok ellátása – Schmidt Ferenc e.v. 
Az azóta eltelt időben megtörtént a műszaki tervdokumentációk véglegesítése, és kiírásra került a 
beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás. Az eljárás lebonyolítását követően létrejött az 
építész kivitelezéshez kapcsolódó vállalkozási szerződés, amely 2022. május 12-én megkötésre 
került az Autókar Kft.-vel nettó 408.897.698, - Ft + ÁFA, azaz bruttó 519.300.076, - Ft értékben. 
A Vállalkozó befejezési határideje a munkaterület átadásától számított 9 hónap volt, azonban a 
szerződéses határidő az építőanyagok beszerzési nehézségei, hiányosságai okán egy alkalommal 
módosításra került, így a véghatáridő 2023. május 20. napja lett. A szerződéshez kapcsolódó 
kivitelezési munkákat a Vállalkozó elvégezte, és 2023. május 20. napjára készre jelentette.  
Mindezzel párhuzamosan 2022. június hónapban megindításra került a belsőépítészeti 
közbeszerzési eljárás három részajánlati körben: Bútorok; Műszaki cikkek és Múzeumi 
installációk tárgyában. A közbeszerzési eljárás a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság 
106/2022. (X. 26.) számú határozata alapján részben sikeres volt. A műszaki cikkek részajánlati 
körben a CPM Mobilier Kft. (6100 Kiskunfélegyháza Kasza Utca 5.) adta a legkedvezőbb 
ajánlatot bruttó 5.522.402, - Ft értékben, a múzeumi installációk részajánlati körben pedig a Geo-
Gráf Grafikai Szolgáltató Kft. (7672 Boda Jókai Utca 6.) bruttó 183.515.000, - Ft összegben. A 
két vállalkozási szerződés 2022. november 25-én megkötésre került. Ugyanezen bizottsági 
határozat alapján az „1. rész: bútorok” részajánlati kör érvénytelennek lett nyilvánítva, ugyanis az 
Art-Innova Kft. nem teljesítette a közbeszerzési szakértő által kiírt hiánypótlást, és az így nyertes 
CPM Mobilier Kft. ajánlata olyan magas volt, amelyre fedezet nem állt rendelkezésre a 
támogatásból. Ezt követően az eredménytelen közbeszerzési eljárás a Jogi, Ügyrendi és 
Közbeszerzési Bizottság 118/2022. (XII. 1.) számú határozata alapján újraindult. A közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi határideje 2023. április 6-a volt, mely határidőig öt ajánlat érkezett be. A 
beérkezett ajánlatok értékelése folyamatban van. A 2023. május 22. napján meghozott közbenső 
döntés értelmében a legalacsonyabb ajánlatot tevő vállalkozás (Meixner Csaba e.v.) és az értékelés 
során negyedik és ötödik helyen álló Ajánlattevők kizárásra kerültek, tekintettel arra, hogy 
hiánypótlási felhívásnak nem, vagy csak részben tettek eleget. Az eljáráshoz kapcsolódó értékelés 
során a jelenleg legalacsonyabb összegű ajánlatot adó Ajánlattevő (Art-Innova Kft.) bruttó 
150.878.831, - Ft értékű ajánlatott tett.   
 
 

A beruházás teljes megvalósításához eddig szerződéssel lekötött pénzösszeg bruttó 747.260.233, - 
Ft, amely magában foglalja a műszaki ellenőr, a tervező, a közbeszerzési szakértő és a 
projektmenedzsment, és kivitelezés díját is. Az eddig jóváhagyott előirányzatból még le nem 
kötött összeg bruttó 152.741.636, - Ft. A teljes fedezet bruttó 900.001.869, - Ft, melyből 1.869, - 
Ft kamatbevétellel. 
 
Az épület kivitelezését végző vállalkozás, az Autókar Kft. 2023. április 17. napján az építőanyag 
kereskedelemben tapasztalható árváltozások mértéke okán nyújtotta be szerződésmódosító igényét 
(1. számú melléklet), amely szerint bruttó 120.320.971, - Ft összegű emelkedést és pótmunkát 
kíván érvényesíteni, ami az eredeti szerződés szerinti összeg 23,16 % emelkedését eredményezné.  
 



 

 

A vállalkozó által benyújtott többletigényt műszaki szempontú egyeztetések követték, majd a 
műszaki ellenőr nyilatkozata alapján azok elfogadásra kerültek (2. számú melléklet). 
A fentiekben felsorolt szerződés módosítási igényt önkormányzatunk továbbította a projektben 
résztvevő közbeszerzési szakértőnek véleményezésre. A szakértő visszajelzése alapján mindkét 
szerződés módosítási igény a Közbeszerzési törvény (továbbiakban Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) 
pontja alapján pótmunkaként szerződésmódosítással rendezhető, amennyiben a szükséges forrás 
rendelkezésre áll. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozási szerződés véghatárideje a korábban 
részletezettek okán 2023. május 20-a volt így a pótmunkához kapcsolódó szerződésmódosítás ezt 
megelőzően aláírásra került, amelynek fedezete a projekthez kapcsolódó megítélt támogatásból 
még meglévő szabad előirányzat terhére rendelkezésre állt.  
 
Ezzel a pályázat költségvetésében a rendelkezésre álló szabad fedezet jelenleg bruttó 32.420.665, - 
Ft. Amennyiben a korábban említett bútorbeszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás során az 
Art-Innova Kft. kerül nyerteskét kihirdetésre, abban az esetben Önkormányzatunknak a 
vállalkozás által adott bruttó 150.878.831, - Ft ajánlati ár és a pályázati forrás bruttó 32.420.665, - 
Ft különbözetét, azaz bruttó 118.458.166, - Ft többletfedezetet szükséges biztosítania a szerződés 
aláírásához. A támogatási kérelem benyújtásában meghatározott cél elérése érdekében javaslom a 
Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a hiányzó fedezetet Komló Város Önkormányzat 2023-2024. 
évi költségvetésének terhére biztosítsa azzal, hogy a felmerült többletköltségek kapcsán a 
Belügyminisztérium felé többlettámogatási igény kerül benyújtásra.  A többlettámogatási igény 
elutasítása esetén a szükséges fedezetet banki hitelfelvétellel szükséges biztosítani, az alábbi 
forrásszerkezettel: 
 

Bevétel Kiadás 
 
Alaptámogatás 
 

 
900 000 000 Ft 

 
Szerződéssel lekötött, 
 

867 581 204 Ft 
 

Többlettámogatás 118 458 166 Ft 

 
(Melyből a pótmunka és 
áremelkedés költsége 120 320 971 Ft) 

Kamatbevétel 1 869 Ft 

 
Bútorbeszerzésre irányuló 
szerződés 150 878 831Ft 

      

Projekt összköltsége: 1 018 460 035 Ft Projekt összköltsége: 1 018 460 035 Ft 
 
 
Javaslom, hogy a többletköltségek okán a többlettámogatási igény jelen előterjesztésben 
részletezett bruttó 118.458.166, - Ft-tal kerüljön benyújtásra a Belügyminisztérium felé. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg a Pénzügyi, Ellenőrzési 
és Gazdasági Bizottság és a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság állásfoglalásának 
figyelembevételével és a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék! 
 
H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság állásfoglalásának 
figyelembevételével – megtárgyalta a József Attila Könyvtár kapcsolódó többletforrás biztosítása 
tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
 



 

 

1. A Képviselő-testület utólagosan tudomásul veszi az AUTÓKAR Kft.-vel (adószám: 
14846032202; székhely:  7300 Komló, Sikondai út 57.) a József Attila Könyvtár 
Fejlesztéséhez kapcsolódó - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 
141. § (4) bek. c) pontja történő - szerződésmódosítás aláírását bruttó 120.320.971, - Ft 
értékben a pályázati támogatásból még rendelkezésre álló szabad előirányzat terhére. 
 
Határid ő:  2023. május 25. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
2. A Képviselő-testület tájékozódott a József Attila Könyvtár fejlesztéséhez szükséges 

többletforrás igényről, amely alapján a projekt forrásszerkezetét a pótigények és az eddig 
jóváhagyott támogatások figyelembevételével az alábbiak szerint határozza meg: 
 
 

Bevétel Kiadás 
 
Alaptámogatás 
 

 
900 000 000 Ft 

 
Szerződéssel lekötött, 
 

867 581 204 Ft 
 

Többlettámogatás 118 458 166 Ft 

 
(Melyből a pótmunka és 
áremelkedés költsége 120 320 971 Ft) 

Kamatbevétel 1 869 Ft 

 
Bútorbeszerzésre 
irányuló szerződés 150 878 831Ft 

      

Projekt összköltsége: 
1 018 460 035 

Ft Projekt összköltsége: 1 018 460 035 Ft 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a József Attila Könyvtár fejlesztésének 
megvalósításához szükséges hiányzó forrás biztosítása érdekében bruttó 118.458.166, - Ft 
összegű többlettámogatási igény Belügyminisztérium felé történő benyújtásáról 
gondoskodjon. 
 
Határid ő:  2023. május 25. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 

4. A Képviselő-testület a többlettámogatási igény elutasítása, vagy csak részbeni jóváhagyása 
esetén legfeljebb bruttó 118.458.166, - Ft többletforrást 2023. évi banki hitelfelvétel terhére 
biztosítja. A hitelfelvételről a Képviselő-testület külön előterjesztés keretében dönt. 
 

Határid ő:  2023. szeptember 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy amennyiben a többlettámogatási igény, illetve a 

hitelfelvétel nem kerülne jóváhagyásra, úgy a szerződések tárgyévi aláírására való 
tekintettel a szükséges forrást mindenképpen, akár más feladatok kárára is biztosítani kell 
külön előterjesztés keretében. 

 
 
Határid ő:  2024. március 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

 
 
Komló, 2023. május 22. 
 
 
  Polics József 
  polgármester 
 


