VALLALKOZASI SZERZODES 1. SZAMU MODOSITASA

A SzerzGdés tirgya: ,Barnamez8 2 - TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003” targya épitési
beruhizas

amely litrejitt egyrészrol- Komld Varos Onkorményzata
Levelezési cime: 7300 Komld, Viroshiz tér 3.
SzamlavezetS pénzintézete: Magyar Allamkincstar
Szamlaszima: 10024003-00338123-00000093
Adbszama; 15724100-2-02

Képvisel6: Polics J6zsef polgarmester

mint Megrendel6 (tovabbiakban: Megrendel8), mésrészt

mdsrészril: BENKALA Gyiarté, Szolgaltato és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. fszt. 1.
Szamlavezets pénzintézete: CIB Bank

Szamlaszama: 10700055-70168628-51100005

Szamldzasi cim: 1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. fszt. 1.
Adoszama: 13427340-2-43 " i

Cégjegyzék szama: 01-09-965926

Alairdsra jogosult képviseld: Kalamar Jozsef

mint Vallalkozé (a tovibbiakban Villalkozo)

a tovabbiakban egyiitt: Szerz8d§ Felek kozott, alulirott helyen és napon, az aldbbi feltételek
szerint:

1. ELOZMENYEK

1.1. Megrendeld a kdzbeszerzésekeSl 52616 2015. évi CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt)) 113.
§-a  szerint nqyilt kozbeszerzési eljarist folytatott le TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003
azonositdszami palyizat keretében ,,Barnamezs 2 - TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003” targyQ
épitési beruhazas tirgyban.

1.2. A Villalkozé a benyijtott ajinlatival, mint a legjobb Ar-értéks arinyt tartalmazé ajinlattal az
eljaras nyertese lett.

1.3. Felek a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 azonositészami palyazat keretében ,,Barnamezd 2 -
TOP-2.1:1-16-BA1-2017-00003” tirgyts épitési beruhdzas kivitelezése tirgyban 2020 februar 4.
napjéan véllalkozdsi szerz6dést kotottek (tovabbiakban: Szerzbdés).

1.4. Villalkozé 2020. februdr 18. napjén akadalykozléssel élt, mely jelen szerz8désmédositas 1. sz.
mellékletét képzi.
1.5. Miiszaki cllenGr az akadilykézlést megvizsgilta, az abban foglaltakat jogosnak itéltc.

2. SZERZODESMODOSITAS INDOKLASA
Felek rogzitik, hogy a szerz6dés modositisira az aldbbi indokok alapjan van szitkség:

A TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 azonositdszami, ,Barnamezds teriiletek rehabilitacidja
Komlén” cimi pilyazat keretében Megrendel timogatist nyert el. A pélydzat célia barnamezds
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tertilet rehabilitaciéja dltal a vallalkozasok szamdra hasznosithaté, elsésorban raktirozasi céla,
munkahelyteremtés céljabol alkalmas épiilet kialakitdsa egy jelenleg iiresen 4l épiilet energetikai
korszeriisitésével. Az energetikai korszer(isités tartalmazza az épiilet teljes feliiletd hészigetelését
¢s nyildszir6 cseréjét. A projekt megvalositasaval kapcsolatosan szdmos érdekl&ds piaci szerepls
jelentkezett a kiadasra szint négy épiiletszint irdnt, melyekbdl hiromra a timogatsi szerzddés
aldirisit kovetd idGszakban a vallalkozasokkal el6bérleti szerzddést ottt a Megrendeld.

A projekt beruhizdsi részére vonatkozé kozbeszerzési eljaras keretében a SzerzSdést a Felek
2020. februar 4. napjan megkotoeték.

A munkateriilet dtadasa februir 5. napjin valésult meg. Ezt kdvetGen a leendd bérdk koziil
ketten médositisi szindékot nydjtottak be Megrendel6héz (2. és 3. sz. melléklet), mely a projekt
miiszaki tartalmat is médositja az alabbiak szerint:

— A legfels6 szintet béelé Art-Innova Kft. a felette clhelyezkedd tet6felépitményt kivinja
megtartani, mely a jelenlegi szerz6dés szerint bontdsta van itélve. A megtartandd
helyiséget irodaként szeretné a bérls hasznositani. ‘Tekintettel arra, hogy a tet6felépitmény
muszaki adottsagai miatt az épiiletrész kizirolag az Art-Innova Kft. altal bérelt teriiletrd]
kozelithets meg, a tetSfelépitmény megtartdsa a t5bbi bérld bédeti szerzédését nem
befolyasolja.

— A foldszintet bérl PIER Safety Textilipari Kft. 2 Magyar Multi program IIL elnevezést,
GINOP-1.2.7-19  szamG pélydzata kapcsin kialakult kapacitasnvekedés miatt 2
homlokzati ablakok szamat névelné, valamint szintén bontsra élt foldszinti lapos tetSs
épiiletrészt szeretné megtartani. Szandékat azzal indokolja, hogy kapacitasndvekedésének
kdszOnhetGen gyartisi tevékenységet hozna az épiiletbe, melyhez szitkséges tébb
természetes megvilgitas.

3. SZERZODESMODOSITAS JOGSZABALYI ALAPJA

3.1. Felek megéllapodnak, hogy a szerz8dés médositisra a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapjan keriil
sor, tckintettel arra, hogy a médositss nem Iénycges.
Kor. 141. § (6) bekegdés:
A (2) b5 (4) bekezdéshen syabilyozott esetoken kivil a SYEr30des dj kiobesqerdési eliards lefodytatdsa nélkil
akkor midosithats, ha a midositds nem linyeges. A szerzidés midositisa lényages, ha az evedeti szersédéses
Jeltételekts] lényegesen eltérd érdemi feltételeker hatiro, meg.
A mibdosivist hikdzg linyegesnck kell tokintons, ba
u) olyan feltételekot hatirog meg, amebyek ha sgerspelick volna a SRerz0déskotést megeligd kigbessersési
eljdrdsban, a3, eredetileg részt vers ajanlattevikin (résguételre Jelentkezokon) kiviil mds ajdnlattevike (résgvitelre
Jelentkez0k) riszvitelét vagy a nyertes gjanlar helyett mdsik gidnlat nyertessioét lebetdvé tettéle volna
&) a mddositds a sxerzddés gazdasdgi egyensiilydt a nyertes aidnlattens javdra vilfotatia meg vagy
©) a midosttds a sqerzdaés tirgydt az, eredeti sqeryddéshen foglalt ajdnlarievii Ritelegetisighes, képest jelentds s
elemre terjessgi ki
3.2. Felek r6gritik, hogy a Kbt. 141. § (6) bekezdésében meghatirozott feltételek nem allnak fenn.

3.3. A szerzOdés modositisdt a fentiek alapjan a Kbt 141. § (6) bekezdésében foglalt elGirdsok
vizsgilata timasztja ald. A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapjan vizsgilt, a jelen szerz6dés mbdositisa
az aldbbiak alapjan biztositott:



— 4 mddositis nem hatdroz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a

szerzodéskotést megelozé kozbeszerzési eljdrdsban, az eredetileg részt vett
ajdnlattevdkon fiviil mds ajdnlattevék részvételét vagy a nyertes ajdniat helyett
mdsik ajdnlat nyertességét lehetové tették volna. A szerzbdéses feltételek nem
viltoztak jelentdsen, kizirdlag a mifszaki tartalmat érinté pontositds, valamint a
bériéi igényekkel Gsszefiiged miiszaki tartalom dtvezetés tortént,
A mddositds keretében Megrendel6 a bérl6i igények alapjdn kéri az épiilet tetején
IévE két - eredetileg bontisra ftéit - felépivmény kézil az egyrk megtartdsdr és
leszigetelését. Megrendelé a mddositis keretében szintén a bérlSi igények alapjin
kéri az eredetileg bontdsra ftélt, fOldszinten Iévs hagyomdnyos szerkezetd
épiiletrész megtartisit. Tekintettel arra, hogy az épiiletrész megmarad, annak
homlokzati szigetelése indokolt.

— 4 mddosftds a szerz6dés gazdasdgi egyensilydt nem viltoztatia meg a nyertes

ajanlattevd javira, ekintertel aita, Rogy az ellenszolgiltatds osszepe, valamint a

fizetési  feltételek és a szerzédést biztosité mellékkotelezettségek nem

mdodosultak.

a mudositds a szerzGdés tirgydr az eredeti szerzédésben foglalt ajdniatrtevdy

kitelezettséghez képest nem terjeszti ki jelentds uj elemre, tekintettel arra, hogy a

szerz6dés tdrgya nem mddosult, a szerz6désmddositis uj elemet nem tartalmaz,

kizdrdlag a miiszaki tartalmat érint¢ minimdlis viltoztatdsokra keriilt sor,
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4. MODOSITO RENDELKEZESEK
4.1. Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés IX.2. pontjit az alibbiak szerint moédositjak:

Eredeti rendelkezés:

A teljes k6#0 kiviteli munka befejezésének hatarideje a muakateriilet atadisatdl szimiva: 18
honap

A Megrendeld a kivitelezés litemezése sordn az alibbiakat kéri figyelembe venni:

- Az éptlet tetSszigetelése és a tetén 1év6 bontandé felépitmények elbontisinak hatdrideje:
a szerz0dés megkotésétdl szamitott kettd honap,

— A foldszinten lapostetSs épiiletrész tetGszigetelése a hagyomanyos szerkezetd épiiletrész
elbontasaval, hatirid: a szerz6dés megkotésétSl szamitott ketts hénap,

— Az éplilet megszinG nyildszarinak falnyilisait a szerz&dés megkotésétdl szamitott hat
hénapon beliil be kell falazni, valamint a kapcsol6dé helyreallitisi munkakat el kell
végezni.

Médositott rendelkezés:

A teljes kord kiviteli munka befejezésének hatirideje 2 munkateriilet Atadasatél szamitva: 18
hénap
A Mcgrendcl6 a kivitclezés titemezése soran az aldbbiakat kéri figyclembe venni:
- A tetbn 1év6 megmaradd felépitmény tetSszigetelése és a tetdn 1év6 bontandd
felépitmény elbontdsanak hatirideje: a szerz6dés meghkStésétdl szamitott kettd hénap,
— Az épiilet megsziing nyildszardinak falnyildsait a szerz8dés megkotésétSl szamitott hat
honapon beliil be kell falazni, valamint a kapcsolédd helyredllitdsi munkakat el kell

végezni.
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4.2. A Szerz6dés jelen moédositdssal nem érintett rendelkezései valtozatlan tartalommal
hatilyukban fennmaradnak. A Felek a jelen modositdst elolvasds és értelmerds utdn, mint
akaratukkal mindenben egyezét, cégszerfien, szabalyszeriien, az aldirasra jogosult képviselSik tjan
jovahagydlag alairtak. ' h ' ' '
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Komlé Varos Onkormanyzata tigyvezets
BENKALA Kft.

Megrendel6 részérdl pénziigyileg ellenjegyzem:
Komlé, 2020. 04. 01,

Aladics Zoltan
pénziigyi irodavezets



