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Bizottság Hatáskör 
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SzMSz 29. § (2)  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

Komló Város Önkormányzata 2024. márciusában a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program Plusz keretén belül meghirdetett Fenntartható humán infrastruktúra tárgyú pályázati 

felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be „Központi óvoda fejlesztése I. ütem” címmel, amelyet 

a Támogató 889 000 000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesített. A pályázathoz 

kapcsolódó támogatási szerződés 2025. március 20-án lépett hatályba. 
 

A TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (továbbiakban, mint: TVP) egy az ERFA 11. cikk eszköz 

alá besorolt városok számára a TOP Plusz források felhasználását rendszerező dokumentum, mely 

az Irányító Hatóság által közzétett módszertani útmutató iránymutatásai alapján készült. Komló 

Város Önkormányzat esetében jelenleg a TVP 5.0 verziója van hatályban, melyet a Képviselő-

testület a 22/2025. (III.6.) számú határozatával hagyott jóvá. Ezen módosítás tartalmazza azt az 

átcsoportosítást is, amely a „Központi óvoda fejlesztése I. ütem” című projekt forrás igényét a 

korábban megítélt támogatás összeget 1.289.000.000,- Ft-ra emelte meg.  
 

A projektidőszak tekintetében a pályázat a közbeszerzési eljárás lezárása előtt tart. Az eljárás 

megindítását megelőzően a „Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról 

szóló 2024. évi LXXIV. törvény 253.§ (4) bekezdése alapján a kiviteli tervdokumentáció és annak 

részét képező tervezői költségbecslés feltöltésre került az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz 

költségellenőrzés céljából. A minisztérium az ellenőrzést követően 2026. január 27-én érkezett 

levelében értesítette önkormányzatunkat, hogy a projekthez kapcsolódó költségellenőrzés pozitív 

elbírálásban részesült, ennek okán a közbeszerzési eljárás megindítását támogatja.  

A közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat 

közbeszerzési-jogi ellenőrzés céljából önkormányzatunk megküldte az Irányító Hatóság (Nemzeti 

Fejlesztési Központ) részére, tekintettel arra, hogy a tervezői költség becslés alapján tervezett 

fejlesztés összértéke meghaladja a   256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben meghatározott nettó 300 

millió forintot és a beruházás hatósági engedélyhez kötött. 

Az Iránytó Hatóság által lefolytatott, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó ellenőrzés keretében 

előírták a részajánlati lehetőség biztosítását, így az eljárás 3 darab részajánlatra lett bontva, azaz 

építés, belsőépítészet, illetve táj- és kertépítészetre.  

A támogató tartalmú eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány megküldését követően 2026. 

áprilisában megindításra került a közbeszerzés. Az eljárás során beérkezett kérdések és azok 

megválaszolása okán az ajánlattételi határidő több alkalommal módosult, végül az ajánlatok 

bontására 2026. május 18-án kerül sor (1.sz. melléklet). Az első részre három, a második részre 

kettő, a harmadik részre pedig négy vállalkozás nyújtotta be árajánlatát.  
 

Az eljárási szabályoknak megfelelően a beérkezett árajánlatok és a hozzájuk kapcsolódó 

közbeszerzési dokumentáció megküldésre került az Irányító Hatóság részére közbeszerzési-jogi 

ellenőrzés céljából. Az ellenőrzés kapcsán a hatóság 2026. augusztus 12-én kiadta a közbeszerzési 

eljárás záró tanúsítványát (2.sz. melléklet) azzal, hogy részéről az 1. és a 3.  részajánlatnál támogató 

tartalmú, míg a 2. részajánlat esetében feltétellel támogató tartalmú. Tekintettel arra, hogy 2. 



részben a legkedvezőbb, érvényes ajánlatot adó vállalkozó ajánlata meghaladja a tervezői 

költségbecslés összegét, így előírták az ide vonatkozó vállalkozói ajánlat költségellenőrzését.  

Az Irányító Hatóság által adott feltétel mielőbbi teljesülésének érdekében az ellenőrzés 

önkormányzatunk részéről 2026. augusztus 17. napján feltöltésre, azaz megindításra került. A 

költségellenőrzésre vonatkozó, támogató tartalmú vélemény kézhezvételét követően, vagy a 

vélemény kiállítására - a 254. § (3) bekezdés alapján - rendelkezésre álló 45 nap elteltével a 

vélemény megadottnak tekinthető és a vállalkozási szerződés megköthető.  

Ezen határidő 2026. október 1-én jár le, azonban addig az 1. és 3. rész tekintetében sem tud 

önkormányzatunk eredményt hirdetni, mivel a Kbt. 114.§ (15) bekezdése szerint az ajánlatkérő az 

ajánlatok bírálatának lezárásaként az ajánlatok elbírálásáról egy összegzést készíthet csak, abban 

az esetben is, ha az eljárásban lehetővé tette a részekre történő ajánlattételt. 
 

 

Tekintettel arra, hogy a TVP-ben rendelkezésre álló fedezet kapcsán a támogatási szerződés 

módosítása még nem került elbírálásra, így a bírálati szakasz lezárását követően megállapítást 

nyert, hogy a pályázathoz kapcsolódó jelenleg hatályos, 889.000.000.-Ft keretösszegű támogatási 

szerződésben rendelkezésre álló 777.844.622.- Ft beruházási fedezetet a legkedvezőbb ajánlatok 

összesen bruttó 135.576.931,- Ft-tal lépik túl, az alábbiak szerint, amellyel a projekt teljes 

főösszege bruttó 1.042.042.300.-Ft-ra módosul. 

 

 
 

Mint a fent leírtak is mutatják a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lezárása jelentősen 

elhúzódik, így a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság a 98/2026. (IX.7.) JÜKB határozatával 

feltételhez kötve döntött az eljárás lezárásáról, azzal, hogy a költségellenőrzésre vonatkozó döntés 

kézhezvételét, illetve a fedezet rendelkezésre állását követően a vállalkozási szerződések 

megköthetőek. 
 

Tekintettel arra, hogy az emelt beruházási összegre vonatkozó támogatási szerződés hatályba 

lépésének dátuma egyelőre nem ismert, viszont ahhoz, hogy a projektben vállalt indikátor számok 

teljesülhessenek, illetve a pályázat megvalósítását a Támogatási szerződésben rögzített határidőre 

be tudjuk fejezni, javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület biztosítsa a fedezetet a 2027. és 

2028. évi költségvetés terhére. A forrás évek közötti megosztását az aláírásra kerülő vállalkozási 

szerződések ütemezésének megfelelően kell elvégezni, ezzel megalapozva azok 2027. illetve 2028. 

évi tervezését. 

Ssz. Ajánlattevő neve Nettó ajánlati ár Rendelkezésre álló fedezet Hiányzó fedezet

1 Autókar Kft 584 893 269 Ft 474 060 942 Ft -110 832 327 Ft

Ssz. Ajánlattevő neve Nettó ajánlati ár Rendelkezésre álló fedezet Hiányzó fedezet

1 Art-Innova Kft 62 041 400 Ft 57 985 300 Ft -4 056 100 Ft

Ssz. Ajánlattevő neve Nettó ajánlati ár Rendelkezésre álló fedezet Maradvány

2 Autókar Kft 72 294 900 Ft 80 429 838 Ft 8 134 938 Ft

719 229 569 Ft 612 476 080 Ft -106 753 489 Ft

913 421 553 Ft 777 844 622 Ft -135 576 931 Ft

Összesen nettó

Összesen bruttó

1. részajánlati kör:  Tompa Mihály utcai óvoda fejlesztése

2. részajánlati kör:   Belsőépítészeti feladatok 

3. részajánlati kör:   Táj- és kertépítészeti feladatok 



A Képviselő-testület kötelezettséget kell, hogy vállaljon arra, hogy a fedezetet szükség esetén 

fejlesztési hitel felvételével biztosítja. 

A konkrét hitelfelvételről a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján dönt a 2027. évi 

költségvetési rendelet elfogadását követően. 

Amennyiben a kereten belüli átcsoportosítás jóváhagyását követően a Támogatási szerződésünk 

módosításával az erre a projektre fordítható támogatási összeg felemelésre kerül, úgy a többlet 

önerő biztosítása, illetve a hozzá kapcsolódó hitelfelvétel is részben vagy egészben okafogyottá 

válhat. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az illetékes bizottságok véleményeinek 

figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 

Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság véleményének 

figyelembevételével – megtárgyalta a „A TOP-PLUSZ-3.4.1-23-KM1-2024-00001 azonosítószámú 

Központi óvoda fejlesztése I. ütem című pályázat közbeszerzési eredménye kapcsán fedezet 

biztosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 
1) A Képviselő-testület tájékozódott a Központi óvoda fejlesztése I. ütem című pályázathoz 

kapcsolódó - a TVP 5.0 verzióban már jóváhagyott - többlet támogatási kérelem 

benyújtásáról és annak jóváhagyása esetén felkéri a polgármestert a Támogatási szerződés 

módosítás aláírására. 

 

Határidő: jóváhagyást követően 15 napon belül 

Felelős: Polics József polgármester 

 

2) A Képviselő-testület a TOP-PLUSZ-3.4.1-23-KM1-2024-00001 kódszámú, Központi 

óvoda fejlesztése I. ütem című projekt főösszegét bruttó 1.042.042.300.-Ft-ra módosítja.  

 

3) A Képviselő-testület a projekthez kapcsolódó - a TVP 5.0 verzióban már jóváhagyott - 

többlet támogatási kérelem jóváhagyásának hiányában a 2027. és a 2028. évi 

költségvetésekben együttesen bruttó 135.576.931.-Ft saját forrást biztosít a fejlesztés 

megvalósításához. Az egyes költségvetési évek között a megkötésre kerülő szerződések 

ütemezésének figyelembevételével a betervezendő saját forrást meg kell osztani. 

 

Határidő: 2027. január 25. 

Felelős: Polics József polgármester 

 



4) a) Amennyiben a többlet önerő a Támogatási szerződés módosításával jóváhagyásra kerül, 

úgy a saját forrás biztosítása részben vagy egészben okafogyottá válik. 

 

b) A Képviselő-testület a szükséges saját forrás fejlesztési hitel terhére történő biztosításáról 

a 2027. évi költségvetési rendelet elfogadását követően külön előterjesztés alapján dönt. 

Tudomással bír arról, hogy a hitelfelvételhez szükséges a kormány engedélyének 

beszerzése. Ennek hiányában saját bevétel terhére kell az önerőt biztosítani. 

 

Határidő: 2027. április 30. 

Felelős: Polics József polgármester 

 
5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. részajánlat tekintetében 

azonnal, a 2. és a 3. részajánlat esetében a Támogatási szerződés módosítás jóváhagyását 

követően, de legkésőbb az eredményhirdetést követő 60. napon a nyertes ajánlattevőkkel a 

vállalkozási szerződéseket aláírja. 

 

Határidő: 1. részajánlat: Az eljárás eredményhirdetését követően azonnal 

2. és 3. részajánlat: Az eljárás eredményhirdetését követő 60 napon belül. 

Felelős: Polics József polgármester 

 
 
Komló, 2026. szeptember 21.  

 

        Polics József 

        polgármester  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. számú melléklet 

 



 



 



 



 



2. számú melléklet 

 

 

 



 



 


