

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 25-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 kódszámú „Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” című pályázathoz megelőlegező forrás biztosítása

Iktatószám:/2019

Melléklet: -

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. melléklet IV/C. 19. pont
Gazdasági és településfejlesztési bizottság	SZMSZ 1. melléklet II/C. 12. és 21. pont

Meghívott:

Határozatot kapják:

Tisztelt Képviselő-testület!

153/2018. (11.14.) sz. határozatunkban döntöttünk a piac- és vásárcsarnok rekonstrukciójához kapcsolódó többletforrás-biztosításáról, illetve többlettámogatás igényléséről. Az e határozatban jóváhagyott összegek felett kezdeményeztük a projekt 24.200.000,-Ft-os tartalékkeretének felhasználását is a megvalósítás érdekében. A forrásszerkezet véglegesítése és a határozatban szereplő sarokszámok is annak figyelembevételével alakultak ki, hogy feltételeztük a tartalékkeret felhasználásának engedélyezését. Az erre vonatkozó projekt módosítási kérelem 2018. november 20-án került benyújtásra, de azt a mai napig sem hagyták még jóvá.

Városi érdek a piac mielőbbi visszaadása a vásárlóközönség részére, így a kivitelezéshez kapcsolódó szerződéskötésekre január hónapban sor került. Értelmszerűen fentieknek megfelelően ez csak úgy történhetett meg, hogy a tartalékkeret összegét meg kellett előlegeznünk a tényleges támogatói döntésig. Megjegyzem, a tartalékkeret felhasználásának időbeli elcsúsztatására azért nem volt lehetőség, mivel a teljes egészében saját forrásból megvalósuló IV. ütem (parkoló) megvalósítása mellett a szűken vett piacterületen megvalósuló fejlesztés szerződéseinek egymással szinkronban kellett lennie az összehangolt megvalósítás érdekében.

A költségvetés tervezése során nem került külön nevesítésre ez az átmeneti megelőlegezés, így erre a Képviselő-testület teljeskörű tájékoztatása érdekében most kerül sor. A megelőlegezés forrása a költségvetési rendeletünkbe e célra betervezett 100.000.000.-,Ft összegű „pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” előirányzat. Természetesen hasonlóan az ugyanezen testületi ülésen tárgyalandó más megelőlegezési tárgyú napirendeinkhez itt is sort kell kerítenünk e keretösszeg visszapótlására, abban az esetben, ha a tartalékkeret felhasználására vonatkozó kedvező döntést követően a 24.200.000,-Ft folyósításra kerül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság javaslatainak figyelembevételével hagyja jóvá utólag a „pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” előirányzat terhére a piac projekthez kapcsolódó tartalék előirányzat megelőlegezését.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság javaslatainak figyelembevételével a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 kódszámú “Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” c. pályázat tartalékkeretének megelőlegezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A Képviselő-testület egyetért a 24.200.000,-Ft támogatási tartalék megelőlegezésével a „pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” előirányzat terhére. A polgármester erre vonatkozó intézkedését utólagosan jóváhagyja.
- 2.) A pályázati tartalék felhasználásának jóváhagyását és folyósítását követően gondoskodni kell az előirányzat visszapótlásáról.
- 3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításkor az előirányzat változások átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2019. április 18.

Polics József
polgármester