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Szerzodés szama: GOP-2.1.2-08/D-2008-0095

TAMOGATASI SZERZODES ... SZAMU MODOSI
(A szerz8désmodosits szamat a Kozremiikodé Szervezet tolti ki)

1) A Nemzeti Fejlesztési Ugynokség, (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) mint T4mogat9, illetve
a képviseltében eljar6 MAG — Magyar Gazdasagfejlesztési Kézpont Zrt., - Kézremiikodd Szervezet
(1139 Budapest, Véaci ut 83., adészam: 13806789-2-41; cégjegyzékszdm: Cg.01-10-045526),

masrészrol a

kozétt 2010.03.24. napjan GOP-2.1.2-08/D-2008-0095 azonosité szam alatt létrejott Tamogatasi
Szerz8dést (a tovabbiakban: TAmogatasi Szerzddés) a Szerzddb felek kozos megegyezéssel a Ptk, 240.
§-anak (1) bekezdése alapjan az alabbiak szerint médositjak.

2) A Témogatasi Szerz6désben meghatarozott projekt fizikai megvalsitdsanak tervezett napja az
alabbiakra valtozik*:

(2012 év, 03 ho, 30 nap.)

3) A Tamogatasi Szerz6dés jelen szerzédésmédositassal nem érintett része véltozatlan tartalommal
hatalyban marad.

4) Jelen szerz6désmodositas az 1) pontban megjelslt Téamogatasi Szerz6dés elvalaszthatatlan részét
képezi.

5) Jelen szerz6désmodositas az alairas napjén 1ép hatalyba.
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Budapest,

Kedvezményezett Téamogat6
megbizasibol a MAG - Magyar
Solar E Systems Kft Gazdasagfejlesztési Kozpont Zrt.
1065 Budanfe Bajesy-Zs. koz 1. P H:

Ado6szém: 14462052-2-42
‘Cgsz.: 01-09-950727

*Fizikailag Megvalésult Projekt: A kedvezményezett valamennyi, a nevére kiéllitott, elszdmolhaté koltségszamlét
pénziigyileg teljesitette, a Projekt eredményeként létrejott vagyontargyakon tulajdonjogot szerzett és a projektet fizikailag is
befejezte. A projekt fizikai befejezésének meghatérozasat a Tamogatasi Szerzédés 7. sz. melléklete tartalmazza. A projekt
fizikai befejezésének meg kell torténnie a projekt tényleges megkezdését, vagy amennyiben a projekt a tAmogatési szerzodés
hatélyba Iépéséig nem kezdddott meg, a timogatési szerz6dés hatalyba 1épését kdvetd 24 hénapon beliil,

A projekt fizikai megval6sitésa befejezd napjanak médositasa esetén figyelembe kell venni, hogy a projekttel kapcsolatos
pénziigyi elszamolds (kifizetési kérelem) benyujtasanak végsé hatarideje a Projekt fizikai megvaldsitasatél szamitott 90 nap,
de legkésdbb 2011. majus 31.




