Palyazati beruhazasokroél sz6l6 részletes tajékoziat

Eurdpai Unids forrasbél megvalosulé beruhazasok

1. TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001
Szabadidipark és Vallalkozok Haza Komlén

A projekt kivitelezéséhez kapcsolodoisaaki atadas-atveteli eljaras 2021.12.16-an kerdlt
lebonyolitasra és ezzel eg§tibn a béd részére atadasra kertlt a l1étesitmény.

Az Ut és a kozterileti parkolok forgalomba helyezdéigarasa sikeresen megtortént és a
hatésag 2022. januar 31-én kiadta az engedélyt.

A vdllalkozok hazara és a szolgaltatd hazra vormtkibasznalatbavételi engedélyt 2022.
marcius 3-an, a szabadjghrkra 2022. marcius 23-an kelt hatarozataban lidsaBaranya
Megyei Kormanyhivatal.

A projekthez kapcsoldéd6é marketing és kommunikatefedatok is lezérultak a 2022. mércius
27-én a helyszinen megtartott projektzar6 programlok

A palyazat zaré elszamolasa és a beszamoldja gi#@s 29-ig kerilt benyujtasra.

A palyazat zar0 elszamolasaval és a beszamolovadcskatban eddig érkezett
hianypotldsokat teljesitettiik. A beruhazas aktsalélyamatban van.

A beruhazas éves garancialis bejarasa 2022. decéraliervezett.

Komlé Varos Onkormanyzat Varosgondnoksagaval kdazose épuletben tkodd
véallalkozdsokkal élzetesen egyeztetve 2022. novemberében helysznbésre kerilt sor.
Az ellersrzés soran megallapitasra kertlt, hogy a szabpdid bérbje a bérleti
szerddésében vallalt beruhdzasokat még nem teljesitettehhez kapcsoldédd egyeztetések
még folyamatban vannak.

A Képviseb-testileti korabbi dontésével 6sszhangban az gsstlervedi felelésségre vonas
jogi lehetségeit Ugyveéd bevonasaval vizsgaljuk.

2. TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003
Barnamezs tertilet rehabilitdcidja Komlon

A palyazathoz kapcsolodo pénziigyi és szakmai beddbérhataridre benyujtasra keriltek.

A beszamoldkkal kapcsolatos hianypétlasokat hategiteljesitettik.

Az épuletben a balsmunkak (festés, burkolas) elkésziiltek.

A beruh&zas aktivalasa folyamatban van.

A légtechnikai és atizjelz6 rendszer Uzembe helyezése 2022.oktObereben neagiOet
hasznalat tudomésulvételével kapcsolatos hatodggést elinditottuk. A Baranya megyei
Kormanyhivatal Epitésuigyi osztalya jelezte, miveimvolt épités engedélyes a felGjitas nem
kell hasznalatbavételi eljarast lefolytatni. A Baya megyei Katasztréfavédelmi
lgazgatosagnal folyamatban van az Ugyintézeés.

IrAnyitd Hatosag iranymutatasa alapjan 4. zar@édéisi kérelemnek és a 7. sz. beszamoldnak
a visszavonasa valt szilkségesseé.

Ezt koveben idbkozi kifizetési igényként ismételten rogziteni szé@es a jelenleg zard
kifizetési kérelemben benyuijtott tételeket s @esomagot.

A beruhdzas éves garancialis bejardsa 2022. decérabtervezett. Tovabba a hiikel
kordbban megkotott @bérleti szeréddésekben vallalt béii feladatok felllvizsgélata jelenleg
folyamatban van, ezek lezarultat késen a végleges bérleti szédesek megkotésere kerdl
sor.



3. TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011
Komloi buszpalyaudvar és kdrnyezetének rehabilitadija

A Kkivitelezoi szerddés kapcsan tobbszori hianypétlast kéeat 2021. 12. 13. napjan a
Kbdzbeszerzési Felugyeletibésztaly (tovabbiakban: KFF) az |. szamu sédés modositas
tekintetében kozbeszerzési-jogi szempontu vélenzésyeeljarasaban kimondta, hogy a
szerddes tartalmat tekintve jogszerez altal a befejezési hatéfidditolédott 2021. december
8. napjara.

A konzorciumi partner Volanbusz Zrt. altal kezdewyezett, - egyoldali helyett kétoldali
kijelz6k, a modositas tobbletkbltségeéet dhdmiztositdsaval a Volanbusz Zrt fedezi — Gjabb
miszaki tartalom modositas okan Il. szamu smbEz modositas valt szikségessé, mely
modositast a KFF tobbszori hianypotlast kdeet kdzbeszerzési-jogi szempontbol
jogszetinek itélt.

A Kkivitelezés befejeztével a {mzaki atadas atvételi eljaras 2021. december 7jamap
megkezddott, a hibalistara felvett hibak javitasa hatémedmegtortént, igy a tiszaki atadas-
atvétel folyamata 2022. januar 7. napjaval lezarult

A 100%-0s készultséget igazolo teljesités igazkidfitasat koveien a végszamla kifizetése
megtortént az érintett vallalkozo felé.

Az elkésziilt, épitési engedély koteles buszpalyaudiogadoeplletre a Baranya Megyei
Kormanyhivatal, mint épitéstgyi hatésdg a BA/IETDR35721-14/2021. szamu hatarozataval
a hasznalatbavételi engedélyt megadta, a dontéls d@2ember 10. napjan véglegessé valt.
Az elkészilt, utligyi hatosagi engedély koteles 2 Ujbgyalogos-atkéhely forgalomba
helyezésére a Baranya Megyei Kormanyhivatal, minbzldékedési hatosag a
BA/60/720/8/2021. szamu hatarozataval a forgalohdigezési engedélyt megadta, a dontés
2021. december 3.-an véglegesse valt.

A mérfoldkévekhez tartozo palyazati beszamolok kéai 1. szamu szakmai beszamolo
keriilt elfogadasra, a tébbi beszamolo feldolgozEts all az Allamkincstarnal.

A Volanbusz Zrt. és Komlé Varos Onkormanyzat Vamsinoksaga kozott étrejéy az
Uzemeltetésre vonatkozé bérleti sdeles megkoteséhez szilkséges Kotidgds Szervezeti
jovagyas jelenleg folyamatban van.

Mivel a beruhazas teljesen befgjdidtt, igy a beruhazas aktivadlasa is megtértént. A
merféldkdvekhez tartozo palyazati beszamolok kéail2.; 3.; 4.; 5.; 6. szamu szakmai
beszamolok elfogadasra keriiltek, a tobbi beszafetddlgozas alatt all az Allamkincstarnal.
A Kozremikods Szervezet ez idaig nemditte ki a zard helyszini zardellézés idpontjat.

A Volanbusz Zrt. és Komlé Varos Onkormanyzat Vamsinoksaga, valamint Komlé Varos
Onkormanyzata kozott létrejoy az tizemeltetésre vonatkozé haromoldalti bérletizédés
megkotés kapcsan a Kozrékddo Szervezet kérte, hogy a bérleti sdeles megkotésének
jovahagyasahoz Tamogatasi S#eles modositasara vonatkozoé igény kertljon benyajtas
kordbban rogzitett médositasi igény tartalmavalbefpglalva. Ezen mdédositasi igényt a
Kozremikdds Szervezet 2022. 11. 04. napjan jovahagyta. EZ altdérleti szeradés
tervezete is jovahagyasra kerllt a Koziikodd Szervezet részérsajat hataskorben, igy a
bérleti szerédés alairhatésdganak akadélya elharult. A buszpdiya éves garancialis
bejarasa 2022. december elejére tervezett.

A Képviseb-testileti korabbi dontésével 6sszhangban az gsstlervedi felelésségre vonas
jogi lehetiségeit Uigyvéd bevonasaval vizsgaljuk.



4. TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004
Onkormanyzati épliletek energetikai korszefisitése Komléon

A palyazatban lév 6sszes érintett helyszinen a kivitelezés befefgzésveten elindult a
miszaki atadas-atvételi eljaras folyamata. A hibatestfelvett hibak javitasa hatasre
megtortént, igy a ifszaki atadas-atvétel folyamata minden érintett dzéty tekintetében
hataridre sikeresen lezarult.

Mivel egyik épitési tevékenység sem volt hatésagjeelély koteles, igy hasznélatbavételi
engedeély megkérése nem valt szilkségessé.

A 100%-o0s készultséget igazolo teljesités igazkidfitasat koveien a végszamla kifizetése
megtortént az 6sszes érintett vallalkozé felé.

A mérféldkévekhez tartozé palyazati beszamoldk k@& . szamu szakmai beszamolo és a
zar6 szakmai beszamold a kozididd szervezet altal még nem kerlt elbirdlasra, aitdbb
szakmai beszamolo elfogadasa megtértént.

Mivel a beruhdzasok teljesen beféjdtek, igy a beruhazasok aktivalasa megtortént. A
Kozremikddd Szervezet kitzte a helyszini zaroelléreés idpontjat 2022. november 17.-re,
azonban az érintett intézmeények kiértesitését kéweta Kozrerikodé Szervezet
visszamondta a helyszini eltamést. A Kozremik6do Szervezet szobeli tajékoztatasa alapjan
a zaro helyszini ellémzés varhatdan jévév elején keril megtartdsra. A szakmai beszamolok
kozul tovabbra is a 6. szamu szakmai beszamolo ézara szakmai beszamold, a
kozremikddo szervezet altal még nem kerult elbiralasra.

5. TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056
Energetikai korszernisités a koml6i sportkbzpont és futéfolyoséd épiletéhn

A Keépviseb-testilet 128/2018. (VIII.26.) szamu hatarozata pjdla Komldé Varos
Onkormanyzata tamogatasi kérelmet nyujtott be a I&braportkbzpont és futdfolyoso
energetikai korszésitéseére.

A Pénzigyminisztérium Regiondlis Programokért BeleHelyette Allamtitkarsag 2018.
december 18-an kelt értesitése alapjan a benyppbtézatot bruttdé 162.828.184.- Ft 6sszeg
tamogatasra érdemesnek itélte.

A tervezett fejlesztés keretében a sportkozportisterkezetén napelemes rendszer kerdl
elhelyezésre, valamint a Zo6ld varos programbdl &rihianydban kiemelt futofolyoso
épuletegyuttesének energetikai korfizgéese valosul meg. A palyazathoz kapcsolodo
tamogatasi szebdés 2019. julius 29-én alairasra kerllt. A kivitedrvek és arazatlan
koltségvetések elkésziltet koten a kozbeszerzési eljaragzdtes ellebrzése meginditasra
kerllt. A Kozrentikddé Szervezet és a Kozbeszerzési Fellugyelébsitaly tamogaté
nyilatkozatanak kiadasat koven a kozbeszerzési eljaras harom részajanlati kokbellt
lefolytatasra, amelynek lebonyolitasat ket megkotésre kerlltek a vallalkozoi
szerddések az alabbiak szerint:

- 1. részajanlati kor: Futofolyoso korstisitése
Landan Invest Kft. (1089 Budapestjis utca 29. fszt. 1.)
szerddeéses 0sszeq: nettd 118.095.0374.- +Afa, azadird.981.125.-Ft

- 2. részajanlati kor: Futofolyoso napelemes rendstepitése
Benkala Kft. (1119 Budapest, Andor utca 21. C félszint 1.)
szerddéses dsszeg: nettd 3.966.273.- + Afa, azaz BUORY.167.-Ft

- 3. részajanlati kor: Sportkdzpont napelemes remdsiapitése
Optimum Solar Home System Kft. (6500 Baja, Geszaintga 2.)

3



szerddéses Osszeq: nettd 14.446.498.- + Afa, azaz k8t8%7.053.- Ft

Az eljards soran beérkezett arajanlatok kovetkertéb.702.076.-Ft tobblettamogatasi igény
kérelmezése valt sziikségessé, amely pozitiv hiexlaeszesdult.

A kivitelezési munkéakhoz kapcsolédd munkatertlatdasok még 2021. nyaran megtorténtek,
az azota eltelt isdkzakban a futofolyosoét ériign megtortént a napelemes rendszer telepitése.
Jelenleg folyamatban van a futéfolyosd épuletéradljitasa és a sportkbzpont kapcsan a
napelemes rendszer telepitése, amelyékzaki atadasa 2022. decemberében lezarul, igy
megkezddhet a palyazat elszdmolasa a tAmogaté felé.

. TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011
Ovodak és bolcéde fejlesztése Komldn

A projekt fizikai befejezése 2018. oktéber 31-érgeént, a pénzigyi elszamolas hatarideje
2019. januar 29. volt. A palyazat tekintetében éssm 9 darab elszamolas kerlt benyujtasra,
melybl mindegyik elfogadasra kertlt. A tartalék kerdlyfisitasa megtortént. A projektben 7
darab mérfold& volt, a mérféldovekhez tartozé szakmai beszamel@gadasra keriltek. A
Kozremikdds Szervezet 2020. szeptember 23-4n zaré helysinbetést tartott.

A projekt 2020. november 21-én lezarasra kertihégkezddott a fenntartasi iiszak.

A projekt el$ fenntartasi jelentése benyujtasra kerilt, a jélestatusza ,beérkezett”, annak
elfogadasa a kozreikddo szervezet altal még nem tértént meg.

Az elozéleg benyujtott fenntartasi jelentés statusza toraid,beérkezett”, annak elfogadéasa
a kozrenikods szervezet altal még nem tértént meg. A fenntartiészakot érini kovetked
fenntartasi jelentés esedékessége 2022. 11. 2jatdlagsedékes.

. TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001
Szent Borbala Otthon épliletenergetikai korszdisitése Komlon

A péalyadzathoz kapcsolédd jogorvoslati eljardsban Bovarosi  Torvényszek
103.K.702.488/2021/10. szamon a felperes Koml6 ¥ @okormanyzat keresetét elutasitotta.
Mivel a Szent Borbala Otthon épuletenergetikai kefsitése Komléon cih TOP-3.2.1-15-
BA1-2016-00001 azonositészamu palyazat kapcsan zikegstt a Bvarosi Torvényszék
felperes Onkormanyzat keresetét elutasité doniggeértilk a Magyar Allamkincstart, hogy
a tamogatasi sze¥dés felfliggesztésétisresse meg.

Az elutasité dontés értelmében az Iranyitdé HatGfmése a jogsértés ténye tekintetében
megalapozott. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendele?5. § (1) bekezdés alapjan
szabalytalansag megallapitasa esetén a Kedveznedhgevisszavonassal érintett tamogatas
0sszegét a Polgari Térvénykonyv (Ptk.) 6:47. §-ariei kamattal ndvelt mértékben, a
visszafizetésre kotelezés kozlégétzamitott harminc napon belil koteles visszaffizef
kamatszamitas keéddopontja a tamogatas folyositasanak napja, utolsfarepisszafizetési
kotelezettség teljesitésének napja.

A Magyar Allamkincstar EU Tamogatasb@sztaly Felllvizsgéalati Osztaly, 2022. mércius 30.
napjan érkeztetett levelében felszolitotta az Omiémyzatot, hogy 30 napon beliil 2.889.250,
-forint tokét, és 124.265,-forint ligyleti kamatot fizessessya azzal, hogy az Ugyleti kamat
2022. marcius 30. napjatél naponta 190,- forinzéggel ndvekszik.

Koml6 Véaros Onkormanyzat Képvigelestilete 2022. aprilis 28. napjan a 48/2022. p¥.)

sz. hatarozataval a projekt kapcsan keletkezeirafizetési kotelezettséget tudomasul vette,
es felkérte a polgarmestert, hogy a ,palyazatizafizetési keret” tartalek @ranyzat terhére
2.889.250, -forint dke, és 2022. majus 2. értéknapnak megielE30.725,-forint Ggyleti
kamat jogosult részére torten visszafizetését, a visszafizetési felszélitasban
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meghatarozottak szerint gondoskodjon. Az Onkormainyzvisszafizetési kotelezettségnek,
2022. majus 2. értéknapnak megfésl elegett tett.

A mérfoldkovekhez tartoz6 péalyazati beszamolok k&zil. szamu szakmai beszamolo, és a
zar0 szakmai beszamold hianypétlas alatt all, abittdzakmai beszdmol6 elfogadasa
megtortént.

Ez idaig el nem fogadott, a mérféldkovekhez tartezékmai beszamolok kozil az 1. szama
szakmai beszamolo elfogadasra kerllt, a zar6é sadi@saamol6 tovabbra is hianypotlas alatt
all. A Kozremikods Szervezet kitzte a zar6 helyszini elléreés idpontjat. A zard helyszini
ellendrzés 2022. 09. 14. napjan megtértent, az étlsdsen hozott intézkedési tervben
leirtakra benyujtasra keriltek a szikséges dokumesk. Ezen dokumentumok kapcsan
hianypotlasi felhivast irt ki a Kozrdikddo Szervezet, mely hianypotlas teljesitése jelenleg
folyamatban van. A hianypotlds elfogadasa eset@arlk a palyazat és elkeatlk a
fenntartasi idszak.

. TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001
Iparterlletek  elérhetéségének megteremtése, valamint alapinfrastruktirjéak
kiépitese Komlo-Kortvélyes varosrészben

A tamogatasi szebrés 2017.11.28-an kerult alairasra. A projekt seljgltsége a tamogatasi
szerddeés szerint 282.589.000,- Ft. A beruhdzas céljaatrHiton kialakitott 5 db ipari-
gazdasagi, valamint 1 db kilénleges (blntetées-hégpdsi |étesitmény) terllet
alapinfrastrukturajanak a kiépitése (6sszesen&,8 h

Az épitési munkak 2018-2019-ben megvaldsultak. Ikeészlt 1étesitményekre vonatkozéan
a hatdésagi engedélyeket az 6nkormanyzat megkapta.

A komldi 0j bluntetés-végrehajtasi létesitmény é&mitééljabdl az dnkormanyzat ingyenesen
atadott egy 5 ha nagysagu kdamresitett ingatlant a Magyar Allam részére. A TOR/dzat
Iranyitd hatésadga szabalytalannak talalta, hogyopair uniés forrast allami beruhazas
megvalositasara hasznalja az 6nkormanyzat, igy0I4837,- Ft tAmogatas visszafizetéseét
irtak eb, ami 2020.11.18.-an megtortént.

A beligyminiszter a 2021.04.19-én kelt levelébgékidztatta dnkorményzatunkat, hogy a
komléi BV létesitmény épitését az allam nem terv@zkintettel arra, hogy a Blntetés-
végrehajtas Orszagos Parancsnoksagaval megko&todes alapjan a BV Iétesitmény
meghilsulasa esetén az 6nkormanyzat visszakagjtadatt teriletet, ezért kezdeményeztik
ennek meginditasat. A tulajdonba tofiémisszaadasi eljards azoeetes tajekoztatasok
alapjan hosszabbadtlvehet igénybe.

Mivel az ingatlan idvel az ©nkormanyzat tulajdonaba visszakeril, ezértdmogatas
visszafizetésének jogalapja mar nem all fenn. Anéi@ekében, hogy az dnkorményzat az
elvont tamogatashoz hozzajusson kezdeményeztiketot#mogatasi igény benyujtasat. A
benyujtott tobblettamogatasi igényt a palyazat \litin Hatésaga kedvéen biralta el.
Jelenleg a tobblet tamogatas felhasznalhatésagkalrdn szikséges tAmogatasi SB¥g
modositasa van folyamatban, ennek jovahagyasatdeivéesz lehéiség a tamogatasi igény
(idokozi kifizetési kérelem) benyujtasara.

A projekt keretében a BV létesitményen kivil 5 aipatlan kozrivesitésére kertlt sor. Ezek
kozul 3 db bérbeadasa megtortént.



9.

10.

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002
Komld, Nagyrét utcai megléw ipari terlet alapinfrastruktira fejlesztése

A tamogatéasi szebrés 2018.04.12-én kerlt alairasra. A projekt selljgltsége a tamogatasi
szerddés szerint 410.000.000,- Ft. A beruhdzas céljaagyit utcaban kialakitott 11 db
onkormanyzati tulajdona ipari-gazdasagi teriletpmifiastruktirdjanak a kiépitése, amely
terlletek kédbb értékesithék vagy bérbe adhatok cégek, vallalkozasok résadfeegitve
ezzel a helyi foglalkoztatottsag novelését. A bam#ls haszonélvéz természetesen a
terlleten talalhaté magantulajdona ingatlanokivibea mar mkodé cégek is. A fejlesztersd
terllet teljes nagysaga kozel 18,8 ha.

A projektben szerefilberunazdsok megvalosultak, az ingatlanok bérbea#tésiltek.

A Kkivitelezés soran a mar tkodd cégek megkozelithétége érdekében a szervizut
kialakitasara volt szikség. A Képviseestilet a 220/2020. (X1.6.) szamu hatéarozatéval
jovahagyta ennek a potmunkanak az elvégzéseét bittd50.000,-Ft 6sszeggel, azzal a
feltétellel, hogy 16.606.257,-Ft-ot a projektben lall szamolni. Az erre vonatkozo
elszamolasi igényt az 6nkormanyzat benyujtottanban a tAmogaté azt elutasitotta. Ezt
kovetben az dnkormanyzat az elutasitassal szemben k#algé#t, amelyet a tamogaté a
2022.04.07-i értesitése szerint elutasitott. A @éé&ntmiatt a fenti poétmunkat az
onkorméanyzatnak sajat forrasbol kellett finansziroA projekt zaré pénzigyi és szakmai
beszamoldja 2022. szeptemberében benyuljtasra kariozrentikddds Szervezet felé,
visszajelzés (hianypotlas, vagy elfogadas) még éxaerett az 6nkormanyzat felé.

A kozut rézgjének egy szakasza azée8sek kovetkeztében megcsuszott. A helyreallitasra
vonatkozéan az O©Onkormanyzat vis maior tdmogataseényiy nyudjtott be a
Bellgyminisztériumhoz. A benyujtott igény elutasit kerllt, igy az 6nkormanyzat sajat
forrasbdl végezte el a helyredllitasi munkakat.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170
Kdzosségfejlesztést tamogato infrastrukturalis berhazas a K6zosségek Hazaban

Komlé Véaros Onkormanyzata 2019. januar 18-an 18idnHorint dsszérték tAmogatasi
kérelmet nyujtott be az Eurdpai Regionalis FejlésizAlap altal thmogatott és a Komlbért
Egyesiilet Helyi Akcio Csoport munkaszervezete attaghirdetett vissza nem tériténd
tamogatasu palyazati felhivasra. A beadott kéredlapjan a 7300 Komlo, 48-as tér 1. szam
alatt talalhatd Kozosségek Haza alagsoranak fédgitervezett. A beruhazas keretében a
jelenleg hasznalaton kivili termek kordmdtését kovéien az intézményegységben tovabbi,
a kozosségek és a latogatok szamara hasznalhdsé, zget terek jonnének létre, ezaltal
csokkentve a létesitmény jelenlegi talzsufoltsagat.

A helyi tamogatasi kérelmet a Komloért Egyestielyi akciocsoportja tAmogatasra javasolta
€s2019.04.17-én tamogatasi kérelmet nyujtott be tmioyzatunk. A Tamogatoi Okirat
2020.04.17-én alairasra kerult.

A palyazat megvaldsitasahoz kapcsolodo beszerigsasok lefolytatasra keriltek. Ezt
koveten a sor kerllt a kdzbeszerzési dokumentacio déisasdra, amelyet a Kozrdkddd
Szervezet és Kozbeszerzeési Fellgyelétsztaly is jovahagyott. A kbzbeszerzési eljaras a
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 kodszamu, ,Miénk &t tér’ -nyilt kdzosségi tér
létrehozdsa Komlo 48-as terén dirpalyazattal és a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234
kédszamu BMX- és gordeszka palya kialakithsa a EK&agek Haza kornyezetében €im
palyazattal kozosen, kilenc részajanlati korberillkeneghirdetésre, amelynek 2. részajanlati
kore tartalmazza a K6zosségek Haza alagsorangkdshl. Az eljaras ezen részajanlati kore
eredményesen zarult, a hianyzé bruttd6 980.476sbrdlj fedezetet a Képvisgltestilet a
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11.

202/2021. (VII. 15.) szadmu hatérozata alapjan Bigm A k6zbeszerzési eljaras lezéarult, a
vallalkozasi szekmés megkotésre kerilt Kozosségek haza alagsoritéaslUjargyban a
GERLE Kft-vel nett6 13.017.859, - Ft + AFA, azaauthd 16.532.681- Ft értékben 2022.
februar 2-an. A munkaterilet atadas-atvételi edjandegtortéent 2022. februar 11-én, a
befejezési hatarida munkatertlet atadastol szamitott hét honap.llalikézé a munkélatokat
elkezdte. A Kozosségek hazaban évek o6ta fennalbl¢gma volt a nagyobb é&zések
alkalméaval bedndl talajviz. A cél elédlegesen az volt, hogy az alagsor vizszigetelése,
infrastrukturalis fejlesztése megtorténjen, ezakékosségi térként funkcionalhasson. A
beruhazas soran a jelentketalajnedvesség és talajviz okozta probléméak maégakent
drain rendszer kerllt kiépitésre, valamint a vitekgonnan épitett zsomppal ellatott
gyijtéaknédba vezetjik, melgbszivattylkkal a meglévcsapadékviz hal6zatba vezetjik. Az
alagsor teljes alapterileten Uj vizszigetelésta@igburkolatot kapott. A projekt érdekében a
jelenlegi kil$ megkdzelités hokdzpont athelyezésre kerilt valaszfalak elbontdsava
Megszuntettik a régi kiflsbejaratot az étte |éw folyamatos problémat jelehtlejarati
épitménnyel egyiitt. Az épullet mellett ez a teriidekd burkolatot kapott. Az Uj funkciot
kapott helyiségek eddig ki nem cserélt nyilasz&imseréltiik. A korabbi azasok tineteinek
megszintetésére valamennyi azott vakolatot elt@dinlk és szaritd hatasu, viztaszitd
vakolattal potoltuk, az érintett helyiségek fel@ietfalfestéssel lattuk el. Az alagsorban
végzett épttipari munkakkal parhuzamosan 6énkormanyzatunk a kKéfivtestilet 62/2022.
(V.26.) szamu hatarozata alapjan sajat koltségémoditotta az intézmény biztonsagos
miikddése érdekében az elektromos haldzat kdisitéséhez sziikséges forrast, igy 2022.
majus 31. napjan a KIZSO-VILL Kft-vel, nett6 2.2887,- Ft + AFA, azaz brutt6 2.861.674,-
Ft 6sszegben megkotésre keriilt a véllalkozasi édész A Vallalkoz6é 2022. augusztus 29.
napjan teljesitette és készre jelentette az épillamos szerelési munkait. A Gerle Kft. a
munkat 2022. szeptember 11. napjan készre jelen@@R2. szeptember 12-én megtortént a
miszaki atadas-atvételi eljaras mennyiségi hianyok néeéségi hibak nem keriltek
rogzitésre. A projekt fizikai befejezési hataridegg022.12.31. napja, a zar0 elszamolas
benyujtasanak hatarideje 2022.03.31. datum.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229
.Mién itt a tér” -nyilt kozosségi tér Iétrehozasa Komlo 48-as terén

Koml6 Varos Onkormanyzata 2019. év aprilisdban gatdsi kérelmet nydijtott be a TOP
CLLD palyazati kereten belil a 7300 Komlo, 48-agnek megujitasara. A helyi thmogatasi
kérelmet a Komloért Egyesuleelyi akciocsoportja tamogatasra javasolt2@%9.04.16-an
tamogatasi kérelmet nydjtott be 6nkormanyzatunkT#mogatéi Okiratot 2020.04.16-an
alairasra kerult.

A projekt teljes koltségvetése 124 millio forint.pkojekt keretében elkészlt tervek alapjan a
48-as tér és kornyezete kerul megujitasra, amelhgswhln egy korszeérjatszotérrel, O
térburkolatokkal és koztéri elemekkel gazdagodifejiesztésre kijeldlt terllet. A palyazat
megvalositasahoz kapcsolodo beszerzési eljarasatégasra keriltek. Ezt kouetn a sor
kerllt a kdzbeszerzési dokumentacio dsszeallitasanalyet a Kozrefikods Szervezet és
Kdzbeszerzési Felugyeletbbsztaly is jovahagyott. A kozbeszerzeési eljaragode17.1.1-16-
H-ERFA-2019-00170 kdédszamu, Kozosségfejlesztésodatd infrastrukturdlis beruhazas a
Kbzosségek Hazaban dinpalyazattal és a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-0023dskému
BMX- és gordeszka palya kialakitasa a KozosségekaHdrnyezetében cimpalyazattal
k6zosen, kilenc részajanlati korben kertlt meghésie, amelynek 3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.
részajanlati kore tartalmazza a projektben tervdedijitdsat. Az eljaras ezen részajanlatai
koézil a 4., 5., 6., 7. és 8. kor zarult eredményeaenelyek eseteben a hianyz6 fedezet a
Képviseb-testilet a 202/2021. (VII. 15.) szamu hatarozkpjan keril biztositasra.

A vallalkozasi szerdések megkotésre keriltek az alabbiak szerint:
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4. részajanlati kor: Rekortan palya targyban a DBRER Beruhazé és Szaktanacsadoé
Kft-vel nett6 5.336.189, - Ft + AFA, azaz brutt@®6.960.- Ft értékben 2022. januar
31-én. A munkaterilet atadas-atvételi eljards mregtd 2022. februar 11-én, a
befejezési hatarid a munkaterilet atadastdl szamitott hét honap. Kalkézo a
munkalatokat elvégezte, a tszaki atadas-atvételi eljards 2022. majus 27-én
megtortént.

- 5. részajanlati kor: Jatszotér kialakitasa targybanS-TER Sandor Kertépitészet
Terved, Epitt és Kereskedelmi Kft-vel netté 38.339.700, - Ft FAA azaz bruttd
48.691.419.- Ft értékben 2022. februar 18-an. A katerllet atadas-atvételi eljaras
megtortént 2022. mércius 3-an, a befejezési hdtdad munkaterilet atadastol
szamitott hét honap. A vallalkoz6 a munkalatokktzdlte.

- 6. részajanlati kor: Ut és parkol6 kialakitasa yaem az Stravaco Epipari Kft-vel
nettd 36.565.502, - Ft + AFA, azaz bruttd 46.438.18t értékben 2022. februar 7-én.
A munkaterilet atadas-atvételi eljaras megtortdt22 februar 11-én, a befejezési
hataridd a munkaterilet atadastol szamitott hét honap. Iklkéz6 a munkalatokat
elkezdte.

- 7. részajanlati kor: Térburkolatok kialakitasa yéwan az Stravaco Epipari Kft-vel
nettd 30.244.868, - Ft + AFA, azaz bruttd 38.410,98Ft értékben 2022. februéar 7-
én. A munkaterulet atadas-atvételi eljaras megtb2622. februar 11-én, a befejezési
hataridd a munkaterilet atadastol szamitott hét honap. Iklkéz6 a munkalatokat
elkezdte.

— 8.részajanlati kor: Kozvilagitas kialakitasa tarmgybaz SMHV Energetika Kft-vel
nettd 8.518.522, - Ft + AFA, azaz bruttd 10.818,522 értékben 2022. februar 2-an.
A munkaterilet atadas-atvételi eljaras megtortdt22 februar 11-én, a befejezési
hataridd a munkaterilet atadastol szamitott hét honap. Iklkéz6 a munkalatokat
elkezdte.

Mindezzel pérhuzamosan, a 3. részajanlati kor &legel, a részajanlati kor Ujra
meghirdetésre kertl. A kozbeszerzési dokumentasiszdillitasa megtortént, amelyet a
Kozremikodd Szervezet és Kozbeszerzési Fellugyeletiosgtaly is jovahagyott. Az
ajanlattételi hatariél 2022. junius 27. A munkaterilet atadast kéeata negy szebréses
jogviszonyban allé vallalkozéval helyszini egyegétetdrtént az temezésre vonatkozéan a
hatéekony munkavégzés érdekébenskdsit a 4. részajanlati kor: Rekortan palya targydan
DUNABER Kft. 2022. m§jus 25. napjan jelentette késa kivitelezést. A Kbzdsségek Haza
mOogotti tertleten egy 20 x 8 méter nagysagu rekobidrkolattal ellatott kosarlabdapalya
készilt. Majd 2022. m4jus 27. napjan megtorténtiazaki atadas-atvételi eljards mennyiséqi
hianyok és mifiségi hibak nem kerultek rogzitéesre. A 7. részajamdar. Teérburkolatok
kialakitasa targy esetében a Vallalkoz6, Stravaito2022. julius 12. napjan jelentette készre
a kivitelezést. E részajanlati kor esetében 1048yzeiméter térburkolattal ellatott
kozlekedfelllet kertlt kialakitasra, utcabutorok keriltékedyezésre. 2022. julius 27. napjan
megtortént a rilszaki atadas-atvételi eljaras. A 8. részajanlati kizvilagitas kialakitasa
targyban a Kiviteleq, SMHV Energetika Kft. 2022. augusztus 25. napjaszke jelentette a
kivitelezést, ezt kovéen 2022. szeptember 9. napjaraikésre kerllt a dszaki atadas-
atvételi eljaras. A kivitelezés elkészllt, e rédnlgtban 8 darab 4,5 méter magas kandellaber
kerilt elhelyezésre a téren, valamint 1 darab 8m@éiagas a jatszotér kbzepén. Az atadas
lezarult rendeltetéssAerés biztonsagos hasznalatra alkalmas allapotbaettidity A 6.
részajanlati kor: Ut és parkolo kialakitasa targyheStravaco Kft. 2022. augusztus 26. napjan
készre jelentette a kivitelezést. 2022. szeptenilzeén megkezitott a niiszaki atadas-
atvételi eljarast. Az eljaras soran hiba- és hidtglkerult felvételre, melyet a Vallalkoz6
javitott és teljesitett, igy 2022. oktéber 12. dapa nfiszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen
lezartuk. E részajanlatban a Ko6zosségek HazahorivedO1 négyzetméter nagysagu
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12.

térkoburkolattal ellatott bekozlekédut, valamint egy 140 négyméter nagysagu gyepracsos
burkolattal ellatott parkold kerllt kialakitasraz A. részajanlati kor: Jatszotér kialakitasa
targyban a Kiviteled, S-TER Kft. 2022. szeptember 30. napjan jelentdtészre a
kivitelezést. E részajanlatban egy 14 meéter ajiiékor alaku jatszotér kertlt kialakitasra,
amely teljes fellleten, 410 négyméteren rekortarkddatot kapott. A beruhazas keretében
elhelyezésre kerllt egy jatszoéhaz, egy kétszemdhmimallvany, egy korforgojatek, egy
trambulin, egy kosarhinta, egy kombinalt maszovare§y korforgos libikdka. Az atadasi
dokumentacioban megkaptuk a jatszoétéri eszkdzdbmsAgossaganak eltaméséél készilt
jegyzokonyvet, melyben a szakéktaz ebirt biztonsagi kovetelmények alapjan megiéhek
talaltak az elkészult jatszoteret. Aiszaki atadas-atvételi eljaras 2022. oktdber 3-Aarildt,
mennyiségi hianyok és mieégi hibak nem kerultek rogzitésre.

Ujra meghirdetésre keriilt Komlé Varos Onkormanyzataogi, tigyrendi és kozbeszerzési
bizottsdg 98/2021. (XII.17.) szdmu hatarozata alapjTOP-7.1.1-16-H-ERFA program
epitési beruhazasai I1.” targyban nyilt kozbeszgregaras két részajanlati korben: 1. Skate
park kialakithsa, 2. Kamerarendszer kialakitdsa.llA szdmu kozbeszerzési eljaras
lefolytatasra kerult, mely soran az ,2. Kamerareedskialakitasa” megneveZésiszajanlati
kor eredménytelenul zarult, igy Komldé Véaros Onkonyzata a Jogi, ugyrendi és
k6zbeszerzési bizottsag 112/2022. (X1.7.) szamarbaata alapjan ,TOP-7.1.1-16-H-ERFA
program épitési beruhazasa IIlI” targyban ismétehgiit kozbeszerzési eljarast indit. A
Képviseb-testilet 139/2022. (X. 18.) szamu hatarozatabahh@agyott 6sszesen legfeljebb
36.000.000.-Ft dsszégobbletforrason felll, a Képvisetestilet 139/2022. (X. 18.) szamu
hatarozata alapjan tovabbi brutté 4.000.000, eftbt biztositott a palyazat megvaldsitasara.
A projekt fizikai befejezési hatarideje 2022.12.3hpja, a zard elszdmolas benyujtdsanak
hatarideje 2022.03.31. datum.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234
BMX- és gordeszka palya kialakitasa a Kbzosségek B kornyezetében

2019. év aprilisdban a Komld Varos Onkormanyzat d68ggek Haza, Szinhaz-
Hangversenyterem Komlé Varos Onkormanyzat telj@skdebonyolitasi segitségével
tamogatasi kérelmet nyujtott be a TOP CLLD palyékateten belil a Kézosségek Haza
melletti volt sportpalyan BMX- és gordeszka palyaldkitasara. A tamogatdé a palyazatot
pozitiv elbiralasban részesitette, majd a tamogatZesrddés 2020.04.16-an megkotésre
kertlt. A projekt teljes koltségvetése 12 milligifa.

A palyazat megvaldsitasahoz kapcsolodo beszerigsasok lefolytatasra keriltek. Ezt
koveten a sor kerllt a kdzbeszerzési dokumentacio déisasdra, amelyet a Kozrdkddd
Szervezet és Kozbeszerzeési Fellgyelétsztaly is jovahagyott. A kbzbeszerzési eljaras a
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 kédszamu, Kdzoslegiaést tamogaté
infrastrukturalis beruhadzas a Koztsségek Hazabaui palyazattal és a TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2019-00229 kédszamua, ,Miénk itt a tér” -nyktizosségi tér létrehozasa Komld 48-as
terén cinti palyazattal kozosen, kilenc részajanlati korberilkeneghirdetésre, amelynek 1.
részajanlati kore tartalmazza a projektben terveedbjitasat. Az eljards ezen részajanlata
eredmeénytelentl zarult, ezért a TOP-7.1.1-16-H-ERBA9-00229 palyazathoz kapcsolodo
9. részajanlati korével egyitt Gjra meghirdetésdik Komlo Varos Onkormanyzata a Jogi,
Ugyrendi és kdzbeszerzési bizottsag 98/2021. (X)l.4zamu hatarozata alapjan ,, TOP-7.1.1-
16-H-ERFA program épitési beruhazasai Il.” targykéhrészajanlati korben: 1. Skate park
kialakitasa, 2. Kamerarendszer kialakitasa. A 2Ansil kozbeszerzési eljaras lefolytatasra
kerilt, mely soran az ,1. Skate park kialakitas@&gmevezésrészajanlati kor eredményesen
zarult és a nyertes ajanlatot dewallalkozast (Faberland Kft.) a Jogi, Ugyrendi és
kozbeszerzési bizottsdg a 105/2022. (X.18.) szammardeataban. A Képvisetestilet
139/2022. (X. 18.) szadmu hatarozataban jovahagyssizesen legfeljebb 36.000.000.-Ft
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13.

0sszef tobbletforrason felll, tovabbi bruttdé 494.254, t ferrast biztositott a palyazat
megvalositasara. Mivel a hianyzo fedezet a TOPEHL6-H-ERFA-2019-00234 kddszamu
BMX- és goOrdeszka palya kialakitasa a Kdzosségea Hdrnyezetébercimi palyazat
megvalositasahoz szikséges, amely palyazat esetéderdvezményezett Komld Varos
Onkormanyzat Kozésségek Haza és Szinhawelddési Kozpont intézménye, igy a hianyzé
forras felhalmozasi célu finanszirozas formajaban, intézményi koltségvetés egyitlej
modositasa mellett biztosithatd, mely tébbletfdrea&épviseb-testilet a 139/2022. (X. 18.)
szamu hatarozataban jovahagyott. Az atcsoportogits a Kozossegek Haza részére tértén
pénzeszkdz atadas folyamatban van a Kkivitelezédialk@zasi szerédés megkotése
erdekében. A tervezéskor meghatarozaiszaki tartalom alapjan két darab negyediv, egy
l[épcdis piramis és egy korlat elem kerll elhelyezésrebadliségek Haza meletti aszfaltos
palyan.

KEHOP-2.1.11-21-2022-00013
Vizvezeték rekonstrukcié a Kossuth Lajos utca, Zrigi tér és 48-as tér terlletén

A Széchenyi 2020 Kdrnyezeti és EnergiahatékonySagirativ Program (KEHOP) keretében
kiirasra kertlt egy palyazati felhivas ,Vizikoamendszerek tiszaki allapotanak javitasara,
energiahatékonysagi fejlesztésére, rekonstrukciokgualdsitasara”. A fenti palyazat
eléfeltétele volt, hogy az ©onkormanyzat rendelkezzéhbek kozott kiviteli tervekkel,
megvalosithatdsagi tanulmannyal, a kivitelezésrenatkwz0 edzetesen lefolytatott
kozbeszerzési eljarassal. Komlé Varos Onkormangzalogi, ugyrendi és kozbeszerzési
bizottsag 83/2021. (X1.10.) szamu hatarozata atapgszerzési eljardsokat inditott a palyazat
elokészitési feladatainak ellatasara, melyben a temitésre, megvaldsithatésagi tanulméany
elkészitésére, illetve kdzbeszerzési szélawalasztasara.
Koml6 Varos Onkormanyzat a Jogi, Ugyrendi és kizbesi bizottsdg 84/2021. (XI.24.)
szamu hatarozata alapjan az eljarasokat eredmékyeasnlvanitotta, majd a Képvisel
testilet 253/2021. (XI. 24.) szamu hatarozatabatalak szerint biztositotta a szikséges
forrast a szekdések megkotésére a 2021-ben esedékes 2020. &bzt bérleti dij
terhére. A szefrlések az aladbbiak szerint kerliltek megkdtésre:
- KEHOP-2.1.11 szamu felhivashoz kapcsolddoé palyi@eraezesi feladatainak ellatasa:
BALOG Vizépitési Tervez Iroda Kft.: brutt6 3.359.150,- Ft;
- KEHOP-2.1.11 szamu felhivashoz kapcsolédé palyaddegvalosithatdésagi
tanulmanyanak elkészitése - MSB Fejlesztési Tadacad.: bruttdé 1.460.500,- Ft;
- KEHOP-2.1.11 szamu felhivashoz kapcsolédd palyarmatiszere@ Kkivitelezés
kozbeszerzési eljaradsanak lebonyolitasa - dr. S&attlbard Maté: brutté 700.000,- Ft

Koml6 Varos Onkormanyzata a Jogi, Ugyrendi és kézbeési bizottsag 96/2021. (XI1.15.)
szamu hatarozata alapjan meginditotta ékésizitéshez kapcsolddo feltételes kdzbeszerzési
eljarast Ivovizvezeték feltjitasa Komlon - KEHOR-21 targyban nyilt eljarasrend szerint 2
részajanlati kbrben az alabbiak szerint:

- 1. rész: Komlo, Kossuth L. utcai ivovizvezeték jilis

- 2.rész: Komlo, Zrinyi és 48-as tér ivovizvezeteldjitas

A kozbeszerzési eljards sikeresen zarult, a fédeteallalkozasi szeédések megkotésre

keriiltek az aldbbiak szerint, melyek hatalyba Iépék feltétele volt, hogy a sziikséges
fedezet rendelkezésre alljon:
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14.

- 1. rész: Komld, Kossuth L. utcai ivovizvezeték fiths targyban a BARANYA-ViZ
Vizikbzmi Szolgaltato Zrt-vel netto 43.611.476,- Ft értékBOa2. aprilis 6-an.

- 2.rész: Komlo, Zrinyi és 48-as tér ivovizvezetéliijitas targyban a BARANYA-VizZ
Vizikbzmii Szolgéltatd Zrt-vel nettd 9.816.930,- Ft értekBOR2. aprilis 6-an.

A palyazati felhivas alapjan a projekt megvalositéz kapcsoléddé FIDIC mérndk
alkalmazasa is éirt feltétel, igy Komlé Varos Onkormanyzat a Jogigyrendi és
kbzbeszerzeési bizottsag 51/2022. (V.18.) szamurdwdéaban foglaltak szerint feltételes
beszerzési eljarast inditott a fent emlitett felaklaellatdsara, majd a Jogi, Ugyrendi és
kozbeszerzeési bizottsag 60/2022. (VI.1.) szamurbzsadaban a legalacsonyabb 6s$zeg
ajanlatot adé Aqua-Via Kft-t hirdette ki nyertesnek vallalkozasi szekdés megkotése a
Képviseb-testilet 70/2022. (VI.14.) szdmu hatarozata afapj@gkotésre kerilt 2022. junius
15-én, azonban ez a sz&iés 2022. szeptember 30-an moédositasra kerllt MAali@a
Ugyvezed egészseégugyi allapota miatt. A médositas sorael@iBVérndkiroda Kft. vette at

a miszaki elledri feladatokat, amely vallalkozé szintén fel lettrke ajanlattételre, és az
Aqua-Via Kft-vel kotott szer@dés 6sszegért vallalta a feladatot.

A palyazat kozbeszerzeési eltenését, mivel a Felhivas 5.3 ,A tAmogatds mértékezege”
fejezetében rogzitett igényellietissza nem tériteddtamogatds minimum 6sszegét nem éri
el, lezartdk. A palyazat elbiralasarél, sem pastain, sem az erre a célra kialakitott fellleten
nem érkezett hivatalos dontés.

A palyazat részét képezte a Zrinyi téri ivovizhatomekonstrukciéja. Tekintettel arra, hogy
2022. juliusaban megke&dott az allami tulajdonu kozut feldjitdsa, amelintatte a Zrinyi
téri tertletet, ezért a fenti palyazat eredmésiyiéggetlendl az atfeldjitas megkezdéséttedl
kellett végezni az ivévizhaldézat rekonstrukciéjdt. Baranya-Viz Zrt. az ivovizhélozat
felUjitdsat elvégezte. A palyazat varhatd erednedeysége miatt a képviselestilet a
120/2022.(1X.29.) szamu hatarozatdban dontott azégekett Zrinyi téri ivévizhaldzat
feldjitasanak a finanszirozasardl a vizikdznérleti dij terhére.

TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006

A helyi identitas és kohézi6 afsitése a Komléi jarasban

A Terllet- és Telepulésfejlesztési Operativ Progi@®@P) keretében meghirdetett TOP-
5.3.1-16 jel, A helyi identitas és kohézio Gmitése cirti palyazati felhivasra Komlo Varos
Onkormanyzat tobb teleptiléssel konzorciumban 28a&ptember 27-én tdmogatasi kérelmet
nyujtott be, mely a 2018. junius 18. napon kelt agatdsi dontés szerint tamogatasban
részesilt. A tamogatasi szédes hatalyba lépése 2018. szeptember 12.

A projektet tobb kedvezményezett kdzdsen valdsitjag konzorcium formajaban. A
konzorcium vezdéje Koml6 Varos Onkormanyzat, a tagok: Bikal, Egyskozar,
Hegyhatmardc, Hosszuhetény, Karasz, Koblény, Magyegy, Manfa, Maza, Szalatnak,
Szarasz, Szaszvar, TiolVékény, Baranya Megyei Onkormanyzat.

A projekt kiemelt célja a helyi identitds és kol@eissitése a konzorciumi tagként résziev
teleplléseken. Ezt a problémat, sziikségletek éslédnal, megoldasi, cselekvési javaslatok
készitésével és az egyes tevékenységek elvégzéaéjat a teleplilések elérni. A projekt
tevékenységrendszere ugy lett felépitve, hogy saoroilleszkedjen a telepilés eddigi
gyakorlatahoz, ugyanakkor Uj k6zosségépikbzosségfejlesét programok elinditasa is
megvalosulhat az egyes években.

A projekt j6Wbképe, hogy a régio az eddigi gazdasagara alapazakéltira hagyomanyaira
epitve fejbdd tarsadalmi értékkozosség legyen. Ez az egyes Ulélgk lakossaganak
Osszefogasaval, megszélitasaval, a lakossagi ke&rdemések tamogatasaval ébhetl.
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15.

16.

Atfogo cél a tarsadalmbke vitése, efsitése, és ezaltal a helyi identitas és egyiktidés
erositése. Mindez azzal érlbetl, ha a telepilés lakdi és kozdsségei jobban smegik
egymast, a telepllésen lakOk azonossagtudata tségik, képesek lesznek felismerni az
ertékeiket €és mégizni hagyomanyaikat. Kivanatos, hogy a projekt re@gjtasa soran
novekedjen a kdzosségi aktivitas, rejtetifemasok szabaduljanak fel, ndvekedjen a lakossag
egymas iranti felélsségtudata.

A palyazat dirta kdzosségfejlesit, azaz harom koztivelodési szakember bevonasat:
Szamosné Aman Orsolya Klara, Balanyi J6zsef TaBeisestyén Monika.

A projekt megvaldsitasanak idiszaka 2018. oktéber 02. — 2022.december 31.

A projekt céljainak elérése a kulonlioprogramok, foglalkozasok és események mellett a
palyazati forrdsbol finanszirozott rendezvények vaéigsitasa. Harom részajanlati korben
k6zbeszerzeési eljarast bonyolitottunk le. A kozbeszsi eljaras mindharom részajanlati
korében a Ferling Kft. kerllt nyertes ajanlatieént kihirdetésre, a széidések 2019-ben
alairasra keriltek. A merféldkévek modositasa abk&zerzési eljaras elhizédasa miatt
megtortént, a tamogaté résdéelfogadasra kerilt. A pandémia alatti rendezviéadgin miatt

a vallalkozoval a szebelés hosszabbitasra kertlt 2022. oktober 30-ig.

A projekthez kapcsoldédd eszkdzok beszerzése — kelgen keriltek be a kdzbeszerzési
eljarasba — folyamatban van.

Jelenleg a tamogatasi szélésben rogzitett programok megvalésultak, de @zetds
elképzelésekhez képest jeléneltérések mutatkoztak a virusjarvany okozta kazlsok, az
azéta eltelt idlszakban pedig az atalakult lakossagi igények matvaltozasokat kdvetve
modositanunk kell a Helyi Cselevési Tervet, valdman kdzbeszerzési szédest, a
tamogatasi szefdést. Az atalakitott programok a teleplléseken &padalymentesen
megrendezésre kerilhettek.

A projekt zardsahoz kapcsolédd adminisztrativ folsiok zajlanak, 2022. decemberig a
fizikai befejezés megtortenik, 2023. februarban tiegnhet a projekt pénzigyi zarasa is.

TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001
Komlo varos tertletén |évb piac és vasarcsarnok rekonstrukcidja

A kivitelezés befejezését koven a niiszaki atadas 2019. november 18-an sikeresen lezarul
A piac megnyitaséara 2019. november 30-an keriltAdeljes projekt 2019. december 31-én
zarult. A kapcsolodo pénzigyi elszamolasok és lmesiik hataridre benyujtasra kertltek a
Kozremikods Szervezet felé, amelyek eltgmése folyamatban van.

Az éves garancialis eljaras 2022. évben megtoréémhiszaki elledr az eljaras soran
feliegyzet hibdk elvégzésére 2023. marciust hatitozeg.

TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003
Petofi tér és kérnyezetének rehabilitacidja

A Kkivitelezéshez kapcsolddé (iszaki atadasok 2020. aprilisdig sikeresen megtiékén
Jelenleg a projekt pénzigyi és szakmai zarasa olgamatban a Kozretikodé Szervezet
felé.

Az éves garancidlis eljarast diszaki elledr nem zarta le, ezért az 6nkormanyzat megkezdte
a hivatalos megkeresését, amelyet kdeet2022. juliusdban megkextbtt a éves garancialis
felllvizsgalat, a riszaki elle@r altal feltart hibak elvégzésének hatarideje 2@¥20ber 31.
napja volt. Az elvégzett munkak felllvizsgalatay@ovhatban van. Ezzel parhuzamosan a
kozremik6dd szervezet munkatarsai helyszini efler@ést tartottak a munkatertleten és az
altalunk felvett jegyékdnyv alapjan kérték, hogy a garancialis munkdkéghéséhez a
kivitelez6 technologia utasitast készitsen. Ennek jévahaggésdeg folyamatban van.

12



17.

18.

19.

2022. november 14-én érkezett levél alapjan a Miersinékség Terlletfejlesztési Operativ
Programok Iranyitd Hatésag Jogi és Felulvizsg&atztalya szabalytalansagi eljarast inditott
a projekt megvalGsitasa soran lebonyolitott ,Betkgfltavolitasa és ndvényzet dpolasa”icim
beszerzési eljaras targykorében. Az értesités kap2622. november 21-ig van letsige
onkorméanyzatunknak észrevételt tenni, amelynekeddiétasa jelenleg folyamatban van.

KEHOP-5.4.1-16-2016-00545
Szemléletformalasi programok megvaldsitasa Komlén

2016. oktober 14-én tamogatasi kérelmet nyujtotto@la KEHOP-5.4.1-16 szamu pélyazati
konstrukciora. A kérelmiinket tamogatasra érdemesiakek és 2018. december 8-an
érkezett értesitszerint 5 MFt vissza nem térinténthmogatast nyertlink. A projekt célja,
hogy a célcsoportdvitse ismereteit, megtapasztalja a megujulé enlerfghasznalasanak
lehetiségeit, megeértse az energetikdval kapcsolatosératidat és konkrét Iépéseket tegyen a
fenntarthaté energiagazdalkodas iranyaba. A Tamep&zerddés 2020. majus 15-én Iépett
hatélyba. Jelenleg a programok megvalésitadsanaligkidasa folyik, a jarvanyhelyzet miatt a
tervezett a projekt megvaldsitasa eltolédott, igyamogatasi szeddés veghataridejének
modositasa valt szilkségessé. A tamogatasi &iegzmodositasanak kezdeményezése tébb
kérben megtortént a tamogatéo felé, annak érdekébbemgy a koradbban tervezett
kornyezetvédelmi programok helyett az energiamegttds kertilhessen a projekt fokuszéba.
Ennek elfogadasa a tamogatd réskgelenleg folyamatban van, azonban a tdmogatas
megitélése Ota eltelt hossz ishiatt e kérés pozitiv elbirdlasa jelenleg bizolayta

KEHOP-2.2.1-15-2015-00013
Komlé varos ellatatlan terlleteinek szennyvizelvezése és a szennyviztisztitd telep
korszeriisitése

A KEHOP projektek esetében jogszabaly alapjan aotgatés kedvezményezettje az NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. &akormanyzat konzorciumi tagként vesz
rész a projektben. A tamogatasi sdees 2016.01.27-én kerllt alairasra. A projekt selje
koltsége a tamogatasi szédés szerint nettd 864.282.608, - Ft + AFA. Miveprajekt az
Eurdpai Unio felé nettd elszamolasu, ezért az ABszége a kdzponti koltségvetéiskeriilt
biztositasra.

A kivitelezési munkak a kiegéséiberuhazassal egyitt 2020-ban befégitek, a szikséges
hatosagi engedélyeket az dnkormanyzat megkaptaNA2 tajékoztatasa alapjan a projekt
zar0 beszamoloja részidkrbenyujtasra kerilt. A zaré helyszini eldenés 2022. 03.10-én
megtortént, az ellémzés mind pénzigyileg, mindirszakilag elfogadasra kertilt.

EFOP-2.2.3-17-2017-00050
Hajléktalanok életminéségének javitasa és 6nallo életvitelénelkéskgitése Komldn

Komloéi Kistérség Tobbcéli Onkormanyzati Tarsulasa BFOP-2.2.3-17-2017-00050
kédszamu, ,Hajléktalanok életntiségének javitasa és onallo életviteleneksaegitése
Komlén” cimii palyazat keretében vallalta, hogy a Pécsi Ut Z@nsalatti épllet alagsoraban
2 16 elhelyezésére szolgalo kéilszallashelyet alakit ki, valamint a VorésmartyauBtA szam
alatt taladlhatd Hajléktalan szallo épiletének sehiel$ korszetisitését.

A beruhazéas vonatkozasaban a kozbeszerzési digfohgatasra kertilt a Kbt. 115. § szerint.
A nyertes ajanlattéva Gerle Kft lett, akivel a véllalkozasi szédés 2019. oktdber 08-an
alairasra kerualt. A munkateruletet a Kivitele2020. januar 06-an vette at mindketelyszin
tekintetében, majd 2020 junius 19-én a s@désbe foglalt munkakat készre jelentette. A
projekt fizikai befejezésének hatarideje 2020. ta@mper 28-a, a peénzigyi elszamolas
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20.

hatarideje pedig 2020. december 27. volt. Az EmBeiiorrasok Minisztériuma 2021 aprilis
13-an helyszini ellgirzést tartott. Jelenleg a projekt zar60 beszamoddjas zard
elszamolaséanak jovahagyéasat varjuk.

A zard szakmai beszamoléo és a zar0 elszamolas adiisg az Emberi &orrasok
Minisztériuma IKT-2017-104-11- 00107457/0000161 aiktszamu levele alapjan, 2021.
december 14. napjan megtortént, a fenntartéseak elkezddott.

A projekt a fenntartasi &ibzak fazisaban van, a fenntartdsisbk ezen projektnél nem
igényel fenntartasi jelentés benyujtasat.

EFOP-1.5.2-16-2017-00028
Human szolgaltatasok fejlesztése a Komléi jarasban

A projekt fizikai befejezésének datuma 2021. 11r24pja volt. A zard szakmai beszamolé
benyujtasa utan 2022 aprilis 26-28 napjan helyszilersrzésre kertlt sor, ezt koven a
Tamogaté Hatosagtol érkezett tajékoztatas alapjaml& Varos Onkormanyzat esetében
O0sszesen 35.056.084.-Ft elszamolatlailegl visszautalasa valt szikségessé. A fenti
tamogatasi 6sszeg a képvisedstilet dontését kovtn visszautalasra kertlt. A projekt
megvalositas befejezése: 2022.07.11. napja vofirofekt fenntartasi idszaka 2022.07.12.
napjatol 2025. julius 26. napjaig tart. Ezeisdak alatt 3 alkalommal fenntartasi jelentés
benyujtasara van sziikség. Azéelenntartasi jelentés benyujtasi hatarideje 2022®&hapja.

Belfoldi forrasbdl megvaldsuld beruhazasok

. BMOGF/737-1/2020

Koml6 Varos Onkormanyzat kozlekedésfejlesztéseinddmogatasa

Koml6 Varos Onkorméanyzata 2019. évben tamogatasielk@t nydjtott be a
Belugyminisztérium felé a telepllés kozlekedésetgtési feladatainak tamogatasara. A
benyujtott palyazati anyagot a Tamogatd Szerve@20 2julius 13-an kelt értesitése alapjan
brutté 140.000.000.- Ft vissza nem téritetmogatasban részesitette.
Az elnyert forrdsb6l Komlé varos teriletén dé\belterileti utak fejlesztéssel kijelolt
szakaszainak felUjitasa, gyepes parkolok kotsigise, a Bem utca csatlakozasanal a
megléw autdbusz allomassal szomszédos terlileten egy 238&sm7 db féhelyes autdébusz
parkol6 kialakitasa, valamint a hozza kapcsolot@delmi kerités épitése valosult meg.
A belteruleti utak feltjitassal érintett szakaszanlabbiak:

- - 7300 Komlg, Széchenyi I. és Szekely B. utcat ék8® Utszakasz hrsz.: 2238

- - 7300 Komlo, Zichy Mihdly utca hrsz.: 2266

- - 7300 Komlo, Jokai Mor utca hrsz.: 2373

- - 7300 Komlo, 612. helyrajzi szdmu ut hrsi.2 6

- - 7300 Komld, Magyar Balint utca hrsz.: 599

- - 7300 Komlo, Toldi Miklés utca hrsz.: 605

- - 7300 Komld, Ady Endre utca hrsz.: 421

- - 7300 Komlo, Fen utca hrsz.: 205

- - 7300 Komld, Rozmaring utca hrsz.: 47
Gyepes parkoldk korszgitése az alabbi helyszineken:

- 7300 Komlé, Gagarin utca hrsz.: 3505

- 7300 Komld, Arany Janos utca hrsz.: 2949

- 7300 Komlé, Kortvélyes varosrész hrsz.: 1521/68
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Komlé varos tertletén a Magyar Labdariugd Szoveddtay tamogatott kortvélyesi rekortan
palydhoz kapcsoldédd onrész mértéke jelen tamogatésiiilt kifizetésre, valamint a 2021.
evi Orszagos Bringapark Program keretében megJalpsmpapalyahoz kapcsolédd onrész
fedezetét is jelen forrasbdl biztositottuk. A tam@gbdl kozterileti jatszoterek fejlesztése is

megvalosult.

A fejlesztéssel érintett kdzterlleti jatszoterelakbbiak:
- 7300 Komlé, Gesztenyés varosrész hrsz.: 165
- 7300 Komlg, Davidféld varosrész hrsz.: 1902/10
- 7300 Komlé, Mecsekjanosi varosresz hrsz.: 2548

A palyazathoz kapcsol6do tdmogatasi ség@és értelmében a beruhdzas befejezési hatarideje
2022. junius 30 volt, amely hataéicelott teljesitve lett az elszamolas bekildése, majd a
hianypotldsok teljesitése is megtortént. Az elsddmelfogadasarol hivatalos dontés sem
postai, sem elektronikus Uton nem érkezett. A managhsszeg bruttd 47.864,- Ft volt,
amelyet az elszamolas megkildését kémetvisszautaltunk a Tamogato részére az altaluk
kiszamitott kamattartozassal, 3.454,- Ft 6sszegmitt.

. BMOGF/997-1/2020
Bétai elkerlilé ut megvaldsitasa

Koml6 Varos Onkormanyzat a Kormany egyes térsg§gisetési igények tamogatasarél szolo
1746/2020. (XI. 11.) hatarozata alapjan, annak kegyemeként, tamogatast nyert a Bétai
elkerib Gt megvaldsitasara. A tamogatas dsszege a 202@mber 23-an kelt tamogatoi
okirat (iktatbszam: BMOGF/997-1/2020) alapjan bsutt600.000.000,- Ft.

A beruhazés soran 6sszesen kodzel 6 km hosszbaméguh bétai Gt, valamint a bétai atrél a
Bajcsy Zs. utca felé levedetit. Ezen kivul feldjitasra keril az at mellettiapadékviz
elvezed rendszer, valamint a zobakpusztai Utcsatlakozégitése is megtorténik. A kdzat
felGjitasa soran atépitésre keriilnek a rossz allapoviz vezeték szakaszok a Baranya-Viz
Zrt. kivitelezésében.

Az utfelljitasra vonatkozoan a nyertes kivitéhead a vallalkozasi szebdés megkotesét
kovetben 2021.11.18-an a munkateriletet az 6nkormanykiaitalezének atadta. A feldjitasi
munkak elvégzése soran felmertlteérelnem lathatd pétmunkak, amelyeket a kivitélaz
onkorméanyzat részére jelzett. A potmunkak elvégzes@pvisel-testiilet a 92/2022.(V1.23.)
sz. hatarozataval jovahagyta, ami alapjan a valkki szer@gdés modositasa megtortént.

A kivitelezési munkak elkészulltek, atiszaki atadas-atvételi eljarasra 2022.11.08-an sor
kerult.

. BMOGF/999-1/2020
Komlo-Kisbattyan telepilésrész megkozelitését sz@lp ut komplex feldjitasa

Koml6 Varos Onkormanyzat a Kormany egyes térs§gidetési igények tAmogatasarél szolo
1746/2020. (XI. 11.) hatarozata alapjan, annaklkegigmeként, tamogatast nyert a Komlé-
Kisbattyan telepulésrész megkozelitését szolgal&omplex felljitasara. A beruhazashoz
kapcsolodd, 2020. november 23-an kelt tAmogatdiabKiktatdszam: BMOGF/999-1/2020)
alapjan 325.000.000.- Ft tamogatéasi 6sszeg keefitélésre.

Az at komplex felljitasat a kozbeszerzési eljaras rsoégkedvedbb ajanlatot ted
STRABAG Epit Kft. (1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. Infogarkpulet) végezte. A
vallalkozé nyertes ajanlata nettd6 220. 397. 889,vdit. Tovabba a projekt része volt a
terlleten 1€% ivoviz vezetékek rekonstrukciojanak megvaldsii@samelyet Un. ,in-house”
beszerzés keretében a BARANYA-VIZ Zrt. végzettettd 37. 083. 606,- Ft sszegért.
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A projekthez tartozo kivitelezési munkék elkészZilés 2021. december 15-én megtortént a
miszaki atadas.

A pélyazat megvalésitasahoz kapcsol6dé szakmaggsigyi beszamolot benyujtottuk, az
elszamolas felllvizsgéalatat lezartak..

. BMOGF/1002-1/2020
Kaptér program megvaldésitasa, Uj kulturalis-miivészeti kozpont kialakitasa

Koml6 Varos Onkormanyzat a Kormany egyes térsg§gidetési igények tAmogatasardl szolo
1746/2020. (XI. 11.) hatérozata alapjan, annak kegiémeként, tAmogatést nyert a Kaptar
program megvaldsitasa, 0] kulturalisimészeti kdzpont kialakitasara. A beruhazashoz
kapcsolodo, 2020. november 23-an kelt tamogatdiabkiktatoszam: BMOGF/1002-1/2020)
alapjan 635.000.000.- Ft tamogatasi 6sszeg kerégitéésre, mely 6sszeg az erre a célra
elkulonitett bankszamlan rendelkezésre all.
A tamogatdi okirat és a hozza kapcsolodo nyilatk@zeelmeben a fejlesztés megkezdésének
idépontja 2020. november 11., a befejezés véghatéarjig 2022. december 31.
A beruhdzas megvalositdsa soran megtortént a kigénballalkozok kivalasztasa, az
alabbiak szerint a kozbeszerzési szakémdr. Zoric Ildiko, a terved — Epitész Kor Kft., a
miiszaki elleiri feladatok ellatasa — Beckra Center Bt.
A tervezett Kaptar épllet alatt és kdrnyezetébbelg kdzmiszolgaltatok altal tzemeltetett
k6zmivezetékek haladnak at, amelyek kivaltasa a Képivssittlet 168/2021. (VI.7.) szamu
hatérozata alapjan befefelttt. A Képviseb-testilet 212/021. (VIII. 26.) szamu hatarozata
alapjan forrast biztositott a tervezett Kaptar épiielyén athaladé bekbtaramvezeték
kivaltdsanak munkalataihoz, valamint a 7300 Komd®&-as téren talalhaté ideiglenes
aramvezeték véglegesitésének kivitelezéséhez, kmelyaronatkozéan Komld Varos
Onkormanyzat Képviséitestiletének Jogi, tgyrendi és kizbeszerzési Baga a 43/2021.
(IX. 16.) szamu hatarozata szerint jovahagyta adressi eljaras meginditasat.
A Képviseb-testilet 29/2021. (VIIl. 4.) szamu hatarozata @lapmeginditdsra kerilt a
kivitelez6 kivalasztasara, valamint eszkdzbeszerzésre ké&nkkbzbeszerzési eljaras. Az
eszkOzbeszerzésre vonatkoz6 kozbeszerzési eljaets részajanlati korben kertlt
meghirdetésre: egyedi gyartasu berendezesek, cikiiéinféle hasznalati targyak targyaban.
Komlé Véaros Onkormanyzat Képviselestiletének 268/2021. (XIl. 9.) szamu hatarogata
Jogi, tgyrendi és kdzbeszerzési bizottsaganak 0QQ/ZXIl. 17.) szamu hatarozata alapjan a
kivitelezésre lefolytatott ,Kaptar, 0j twészeti kdzpont kialakitasa” targyu koézbeszerzési
eljaras soran a legkedvidab ajanlatot add vallalkozdval, a Baranyai-hazgpitt-vel netto
578.290.149,- Ft + AFA, azaz bruttd 734.428.489,08szeggel a véllalkozasi széugés
2022. januar 10. napjan megkaotésre kertilt.
A ,Kaptar épulet berendezései” targyban lefolytataz eszkdzbeszerzésre vonatkozé
kozbeszerzeési eljaras eredmeényeképp a Jogi, ugyesrkbzbeszerzési bizottsag 4/2022. (l.
12.) szamu hatarozata alapjan 2022. februar lljamamegkotésre keriltek a nyertes
vallalkozokkal az adasvételi szédések az alabbiak szerint:

1. részajanlati koegyedi gyartdsu berendezések, cikketargyban: Art-Innova Kft-vel

nettd 71.260.653,- Ft + AFA, azaz bruttd 90.501,0B96sszeggel,
2. részajanlati kokulonféle hasznalati targyaktargyban: CPM Mobilier Kft-vel netto
44.894.894,- Ft + AFA, azaz brutté 57.016.515 g$dzeggel.

A kivitelezéshez kapcsol6dé munkaterilet atadaétéliveljaras 2022. januar 17. napjan
megtortént.
Komlé Varos Onkormanyzat Képvigelestillete a 1/2022. (I. 10.) szdmU( hatarozataban
utolagosan jovahagyta a Bétai elkériilt megvalositasara megitélt tamogatasbol fel nem
hasznalt brutté 300.492.056,- Ft részének atcsogitdisat, valamint felkérték a polgarmestert
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a bruttd 92.952.675,- Ft Osstetpbblettdmogatas kormanyzati jovahagyas ugyébéd va
eljarasra.

A Kkivitelezés megkezdését koven az Art-Innova Kft. 2022. aprilis 1. napjan
szerddésmodositasi kérelmet nydjtott be dnkormanyzatiehk az akusztikus falburkolat
vonatkozasaban bekovetkezett aremelkedés okany atapjan az eredeti szédéses 6sszeg
br. 9.050.103,- Ft-tal emelkedne.

Tovabba az épiilet kivitelezését végallalkozas, a Baranyai-hazépift. 2022. majus 12.
napjan az épsanyag kereskedelemben tapasztalhato arvaltozasdkkeaékan nyujtotta be
szerddésmodositdo igényét, mely szerint br. 179.917.24%,- 6sszety emelkedést és
potmunkéat kivan érvényesiteni. A vallalkozok altanyujtott tobbletigényeket hosszas
targyalasok és egyeztetések kovették, majddvégsgallapitasként a kivitelezésben részévev
miszaki ellewr altal tett nyilatkozatban elfogadasra javasoRakKeépviseb-testilet /2022.
(IX. 19.) szdmu hatarozatdban legfeljebb brutt.964.348,- Ft tobbletforrast biztositja,
valamint jovahagyta az Art-lnnova Kft-vel és a Bamai-hazépit Kft-vel tortérd
szerddésmobdositasok alairdsat. Az Art-Innova Kft-vellaszdmu szeédésmodositas nettd
78.379.592,- Ft + AFA, azaz brutté 99.542.082,-66szeggel 2022. oktdber 13. napjan
aldirasra Kkerilt. A Baranyai-hazépitkft-vel a 1. szamu szefdésmoddositas nettd
719.957.271,- Ft + AFA, azaz bruttd 914.345.734,685zeggel 2022. oktober 21. napjan
alairdsra kerult. A hianyzo forrds biztositasa kéten bruttd 194.967.348,- Ft Ossizeg
tobblettamogatasi igény Bellgyminisztérium felééid benyuljtasa folyamatban van.

. BMOGF/1003-1/2020
Jozsef Attila Varosi Konyvtar és Muzealis Gyijtemeény fejlesztése Uj latogatokdzponttal

Koml6 Varos Onkormanyzat a Kormany egyes térsg§gisetési igények tamogatasarél szolo
1746/2020. (XI. 11.) hatarozata alapjan, annak legyemeként, tAmogatast nyert Jozsef
Attila Varosi Konyvtar és Muzealis Gjtemény fejlesztése Uj latogatokdzponttal elneviezés
beruhdzas megvaldsitasara. A beruhdzashoz kapéso@P0. november 23-an Kkelt
tamogatoi okirat (iktatoszam: BMOGF/1003-1/2020apin 900.000.000.- Ft tdmogatasi
0sszeg kerllt megitélésre, mely 6sszeg az errbaaikilonitett bankszamlan rendelkezésre
all. A tamogatéi okirat és a hozza kapcsol6odé mkdlaat értelmében a fejlesztés
megkezdésének dgontja 2020. november 11., a befejezés véghatarigeidig 2021.
december 31., mely datum a 2022. januar 1. napgélyba |épett a veszélyhelyzettel
0sszefug§ tamogatoi értesités szerint 180 nappal meghosiaakd kertilt 2022. janius 30-
ig. Jelenleg folyamatban van a palyazathoz kapdgol@ghatarid tovabbi hosszabbitasa.

A beruhdzas megvalositasa sordn megtortént a kidénballalkozok kivalasztasa, az
alabbiak szerint a kdzbeszerzési szakérDr. Zoric Ildiko, a terveg — Epitész Kor Kift., a
muiszaki elleiri feladatok ellatasa — Schmidt Ferenc e.v.

A miszaki tervdokumentaciok véglegesitése megtortehtk@etien a mar lezarult ,J6zsef
Attila Kdnyvtar fejlesztése” targyu épitész kozlergeési eljards eredményeképpen létrejott
vallalkozasi szekmés 2022. majus 12-én megkotésre kerilt az Autdddavel netto
408.897.698, - Ft + AFA, azaz brutt6 519.300.076+t €rtékben. A munkateriilet atadas-
atvételi eljaras 2022. majus 26-an megtorténtvaetezs cég a munkalatokat megkezdte. A
Véllalkoz6 befejezési hatarideje a munkatertledd@satol szamitott 9 honap.

Ezzel parhuzamosan 2022. junius honapban indulelsidpitészeti kozbeszerzési eljaras
harom részajanlati korben: Butorok;ibkaki cikkek és Muzeumi installaciok targydban. A
k6zbeszerzeési eljaras részben sikeres volt. Aégz:rniiszaki cikkek” és ,3. rész: mazeumi
installaciok” részajanlati korok esetében a vathaksi szeradések megkotése folyamatban
van a Jogi, ugyrendi és kdzbeszerzési bizottsaf@@8. (X.26.) szamu hatarozata alapjan,
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az ,1. rész: butorok” részajanlati kor érvénytelgkett nyilvanitva, ugyanis az Art-lnnova
Kft. nem teljesitette a kdzbeszerzési szakéatal kiirt hianypotlast, és az igy nyertes CPM
Mobilier Kft. ajanlata olyan magas volt, amelyredézet nem allt rendelkezésre. Az igy
eredmeénytelen rézajanlat Ujrainditasa folyamati@am v

A miszaki cikkek részajanlati kbérben a CPM Mobilier K100 Kiskunfélegyhdza Kasza
Utca 5.) adta a legkedv#ab ajanlatot, a muzeumi installaciok részajanlétiblen pedig a
Geo-Gréf Grafikai Szolgaltaté Kft. (7672 Boda JOk#ia 6.).

. 1470/2021. (VI1.15.) Kormanyhatéarozat alapjan
A komldi Banyasz Sport Kor Sportcentrum fejlesztésprogramjanak elékészitése

A Miniszterelndki Kormanyiroda (tovabbiakban: Tamat@) ebzetes tajékoztatasa alapjan a
Kormany 76.771.500.- forint tamogatast biztosit K@rnvaros Onkormanyzatnak a 7300
Komlo, Pécsi Ut 44. szam alatt taldlhatd Komloi sz Sportkdr Sportcentrum
fejlesztésének é&készitésére, a hosszl ideje tervezett koifis#éshez szikséges szakagi
tervek elkészittetésére. A beruhazas tervezésépzsaldddan megtdrtént a kdzbeszerzési
szakérd kivalasztasa, a Jogi, ugyrendi és kbzbeszerzesitbag 21/2021. (VII. 28.) szamu
hatérozata alapjan Dr. Szabo-Gothard Matéval mégkétkerilt a szetdés. A Képvisel-
testilet 25/2021. (VII.29.) szamu hatarozata atappaeginditasra kertlt a teruik)
kivalasztdsara a ,,KBSK Sportcentrum fejlesztés efrveizési szolgdaltatas” targyu
kbzbeszerzeési eljaras, mely harom részajanlati eiorkertlt meghirdetésre: magas- €s
mélyépitési tevekenyseég tervezeése, sportlétesithérgyvezése, kutak és viztarozo felljitas
tervezése targyaban. Komlé Varos Onkormanyzat Jagjyrendi és kozbeszerzési
bizottsdganak 70/2021. (X.14.) szamu hatarozamméala terved(k) kivalasztasara kiirt nyilt
kozbeszerzesi eljaras eredményeképp a legkébbeajanlatot add vallalkozokkal 2021.
november 10. napjan megkotésre kertltek a tervezésbdések az alabbiak szerint:

1. részajanlati korMagas- és mélyépitési tevékenység tervezésegyban: Magyar
Energia Centrum Kft-vel nett6 46.738.000,- Ft + ARdraz bruttd6 59.357.260,- Ft
0sszeggel,

2. részajanlati koSportlétesitmények tervezéseargyban: EngTerv Plusz Kft-vel nettd
4.730.000,- Ft + AFA, azaz brutt6 6.007.100,- Rzéggel,

3. részajanlati koKutak és viztarozo felljitds tervezésaargyban: Sunfarm Kft-vel
nett6 2.885.000,- Ft + AFA, azaz bruttd 3.663.950 8sszeggel.

Az elkészilt tervek értékelése és véleményezéseké&pen mérndki tanacsadd feladatok
ellatasara beszerzési eljaras keriilt lefolytatasomlod Varos Onkormanyzat Jogi, tigyrendi
és kdzbeszerzési bizottsaga 5/2022. (1. 26.) st@atérozata alapjan a legkedébh ajanlatot
ado Presting Optimum Mérnoki Zrt-vel 2022. janudr. 3iapjan a megbizasi szédes
megkotésre kerilt. Az elkésziléndervdokumentéciok alapjan a kivitelezésre felesel
kozbeszerzeési eljaras lebonyolitasa indokolt haza@@nlati kérben, melyhez sziikséges
kozbeszerzési szakérkivalasztasara beszerzési eljaras kerilt lefdgtat Komlé Varos
Onkormanyzat Jogi, ulgyrendi és kozbeszerzési lsiagdinak 6/2022. (I. 26.) szami
hatérozata alapjan a legalacsonyabb ellenszolggitayjto vallalkozast, dr. Szabé-Gothard
Maté hirdette ki az eljaras nyerteseként, a megbigaerddés 2022. februar 1. napjan
megkotésre kerilt. A palydzathoz kapcsolodo tantogatirat kétszer kerllt médositasra, a
beruhazas befejezési hatarideje 2022. majus 31. Adlervezés 2022. majus 31. napjaval
lezarult. A projekthez kapcsol6dd szakmai és péyizéigzamolas 6sszedllitdsa folyamatban
van. Az projekt altal finanszirozott tervek alapjan kivitelezésre vonatkozo feltételes
kozbeszerzési eljaras kiirdsa folyamatban van.
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7. Kézmiivelédési érdekeltségnovél palyazat
Kbzosseégek Haza intézményfejlesztés - 2020. évi

Az Emberi Eé6forrasok Minisztériumanak Kozimelodési és Alkotorfivészeti Bosztalya
Magyarorszag 2020. évi kdzponti koltségvetésérdldo 2019. évi LXXI. torvény alapjan
palyazatot hirdetett koziwmelédési érdekeltségnovel tamogatasra. Komlé Varos
Onkormanyzata tamogatasi kérelmet nyujtott be a ok$ggek Haza intézményegység
korszefisitésére br. 1.780.000.- Ft 6sszégeb biztositasa mellett, 6sszesen br. 15.780.000.-
Ft Osszkoltséggel. Tamogatd Szervezet értesitéapjanl a tamogatasi kérelemben
részletezett Képviséltestilet 166/2020. (VIII. 13.) szama hatarozatapgn jévahagyott
brutté 1.780.000.-Ft 6nrész figyelembevétele meletittd 771.000.- Ft vissza nem tériténd
tAmogatasban részesitette. Komlé Varos Onkormanjagi, Ugyrendi és kozbeszerzési
bizottsaganak 97/2021. (XIl. 15.) szamu hatarozdépjan a vallalkozasi szédés 2021.
december 16. napjan PETER’'99 Kft-vel megkotésrdilkeAz elnyert forrasbél a 7300
Komlé, 48-as tér 1. szam alatt talalhaté Kozossddaka, Szinhaz- és Hangversenyterem
Kbzbsségek Haza intézményegyseég |. emettéa férfi WC csoport teljes feldjitasi munkai
valésultak meg, mely magaba foglalja a helyiségekgldb burkolatainak cseréjét,
vizvezetékszerelési munkakat, aowezetékek teljes cseréjét, megiéberendezések
korszefisitését, bets nyildszarok cserejét. A véllalkozé a s#eles hatérideig (2022.03.31.)
teljesitett. A munkalatokat 2022. januar 27. napyamitelezé készre jelentette. A szakmai és
pénzigyi elszamolas 2022. majus 16. napjan bemyajté&erilt, mely elszamolas
elfogadasarol a mai napig sem postai, sem elekiusniton nem érkezett értesités.

8. Szilvasi kézilabda munkacsarnok

Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Programmal kaladss intézkedéselr sz06l0
1278/2017 (VI. 2.) Kormany hatdrozat alapjan valésweg Komldén, a Szilvasi Iskola
udvarabdl levalasztott ingatlanon a Komléi Kézilabdlunkacsarnok. Fontos volt, hogy a
tervezett fejlesztés a Szilvasi varosrészben vh@ysumeg, megoldva ezzel a gimnazium
tornaterem hianyat. A levalasztott telek tulajdgajangyenesen atadasra kerllt a Magyar
Allam részére, amit az ingatlan tulajdonjog atruhazasi szerzs 2019. november 06-an
megkotésre kerllt. A birtokbaadasi eljaré§pontja még nem ismert. A kozbeszerzési eljaras
2020. januarjaban indult el, viszont az ajanldikeveszédl feltett kérdések miatt oly nagy
meértékben kellett a tervdokumentaciot modositangyha KFF () eljaras kiirasat kérte. A
modositott tervek elkészlltek, az U] eljaras |dgttfysra kerllt. Az eljaras és a kivitelezés
lebonyolitasat a Beruhazasi,ibkaki Fejlesztési, Sportizemeltetési és Kozbesziezré.
(BMSK) végezte. A beruhdzas végén az épulet lzetdsk a Nemzeti Sportkbzpontok
feladata lesz.

A munkaterulet atadasra keriilt 2021. szeptember, B-&nyleges munka végzést szeptember
végen kezdte meg a Kivitelézlelenleg a kivitelezés folyamatban van.

2021. évi Orszagos Bringapark Program

Az Aktiv Magyarorszagert Feléd Kormanybiztosi Iroda a Magyar Kerékparos Turisti
Szovetség bevonasaval 2021-re is kiirta az Aktivgydaorszag Program részeként az
Orszagos Bringapark Programot. A Program célja Mewgzagon olyan bringaparkok
kialakitasa vagy mar megléypark feldjitasa. A palyazati feltételek szeriteauhézas teljes
0sszegének 50%-at biztositia a tamogatd, 50% 6oneellett. A Programban felsorolt
lehetiségek kozul a Képvisettestilet 43/2021. (Il. 22.) szdmu hatarozata ala@z erdei
kerékparos egynyomos palya megvaldsitasara nydgetttamogatasi igényt, tekintettel
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10.

varosunk kornyezeti adottsagaira. Helyszinként gyNbBaszl6 és az Altaré utca kozotti
onkormanyzati tulajdonban all6 &gl tertletet jeldltik meg. Bruttd 10 millio forint
0sszkoltségvetéesb 4 kulonbodd tipusu és nehézségalya, valamint az indulési helyekhez
visszavezét nyomvonal kialakitasa valosult meg a 030/5 hrsa-®31/ hrsz-u, a 2413/91
hrsz-u és 2335/1 hrsz-U 6nkormanyzati tulajdonatiagokon.

Komlé Varos Onkormanyzat Képvigelestiiletének 99/2021. (IV. 15.) szamu hatarozata
alapjan a 2021. évi Orszagos Bringapark Programdinsbenyujtott palyazatunk kiegészitésre
kerilt, a tAmogatdi okirat két feladat megvaldsitasmodosult: erdei egynyomos kerékpar
palya, illetve pumpapalya megvalésitasara. A kerébp pumpapalya Kortvélyes
varosrészben (1521/68 hrsz.) kerilt kialakitasra.taénogatéi okirat erre vonatkozo
modositasa megtortént és 2021. junius 28-an hatdbgett.

Az Orszagos Bringaprogram o@lasa szerint mindkét palyat 2021. évben szikséges
megvallsitani, a vallalkozdsi szédés megkotésre kertlt a TTTrails Kft-vel. A
pumpapalyara vonatkozéan a munkatertlet atadaspd.208. 02-an kerllt sor, majd
megkezddott a palya kivitelezése. A pumpapalya készrenjéket koveten 2021. oktober 8-

an rész-miszaki atadas-atvételi eljarasra kerilt sor. Az iepfdya november-december
honapban kerult kivitelezésre. Az erdei kerékp&ggnyomos palya elkésziltét kodenh a
miszaki atadas-atvételi eljaras 2021. december 2%i#éeresen lezarult. A szakmai és
pénzigyi beszamold 2022. februar 28. napjan bedsngtkerilt, mely a Tamogaté a 2022.
augusztus 08. napjan kelt értesitése alapjan elé&sga kerult.

Belf6ldi palyazat 2020: EBR: 486 294

Palyazat bnkormanyzati feladatellatast szolgalo fégsztések tAmogatasara” megneveaés
projekt keretében Komlo, Szilvasi at fel$, illetve Alkotmany utca alsé szakasza 2.
Szakasz

2020. évben UGjra meghirdetésre keriilt az ,Onkormatiyeladatellatast szolgalo fejlesztések
tamogatasa” megnevezégalyazat, melynek utfelljitasi alcéljara évek siteresen palyazik
Onkormanyzatunk. A palyazati kiirds a kordbbi éwskhképest a tamogatasi 0sszeg
nagysagaban maédosult: 30 millié forintos 6ssékedd millié forintra rdtt a megpalyazhato
tamogatas mértéke. Az ehhez szikséges 15%-08 tnerzel aranyosan 7.058.824, -Ft-ra
noétt, melyet a Képviséttestilet a 136/2020. (VI.25.) szamu hatarozatbizbsitott.

A palyadzat 2020. julius 7-én kerllt benyujtasra,lympozitiv elbiraldsban részesilt, a
tamogatdi okirat 2020. szeptember 25-én kertltlikddra. Az egybeszamitas miatt a
kivitelez6 kivalasztasara kbzbeszerzési eljaras keretébéiit ker.

Az ajanlattételi hatarid 2021. januar 11-én 15.00 6ra volt, mely hatigd4 vallalkozas
nyujtotta be ajanlatat. Az ajanlatok értékelésktivatal végezte el (a kozbeszerzési eljarasra
vonatkoz0 0Osszegzés azoterjesztés 1. szamu mellékletét képezi.) A legalagabb
ellenszolgaltatast tartalmazé érvényes ajanlaRFRaUTEPITO Epitipari és Szolgaltatd Kit.
(7634 Pécs, Sitesz dil6 19.) adta. A vallalkozasi széidés 2021.04.06-an kertlt alairasra.
Ezek utan egyszébeszerzési eljaras keretében kivalasztasra keriliszaki elleidr is, itt a
legkedvedbb ajanlatot az AQUA-VIA Kft. adta. A munkaterilétadasra 2021.06.13-an
kerdlt sor.

A szerddeéses hatariidg (2021.08.31.) kivitelez készre jelentette a munkat, #ismaki atadas
2021.09.03-an sikeresen lezajlott.

A pélyazat szakmai és pénzigyi beszamold 2022.iasa& napjan benyujtasra kertlt. A
tamogatd részé8k megkuldott 2022. majus 4-én kelt értesités stedm elszdmolas
elfogadasra kerdlt.
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12.

Belf6ldi palyazat 2021: EBR: 519 302
Palyazat nkormanyzati feladatellatast szolgalo fégsztések tamogatasara” megneveaeés
projekt keretében Komlo, Alkotmany utca fel$ szakasza 3. szakasz

2021. marcius 11-én Komlé Véaros Onkormanyzata 6312QII1.8.) hatarozata alapjan
palyazatot nyujtott be 6nkormanyzati feladatellaszelgald fejlesztések tamogatasara a 7300
Komld, Alkotmany utca fels szakaszanak (3771 hrsz.) feldjitasara bruttdo 80. 000, -Ft
0sszegben. A péalyazat 85%-0s tAmogatasi intenzigs@lnyerhét 6sszeg mellett Komlo
varosa 7.100.000,- Ft sajat forrast biztositott.p@lyazat pozitiv elbirdlasban részesiilt,
tamogatoi okirata 2021.07.06-an kerdlt kiallithstanak érdekében, hogy a kivitelezési
munka még nyaron, iskolai szinetben el tudjon imduinar a palyazat elbiralasast)
feltételes mdédon elinditasra kerult a kivitdlekivalasztasara kiirt beszerzési eljarés. Az
ajanlattételi hatariél 2021. janius 09-én 10.00 ora volt, amely hatiigda harom felkért
vallalkozdsok mindegyike benyujtotta ajanlatat. Agdlacsonyabb ellenszolgéltatast a
kivitelezoi feladatok ellatasra a P-R UtépiKft. (7624 Pécs, Napvirag u. 4.) ajanlotta. A
kivitelezoi szerddés 2021.07.09-én kerlt aldirasra, a munkatedidetas 08.03-an zajlott le.
Kivitelez6 a munkat 2021.09.10-én készre jelentette, #szaki atadas-atvételi eljaras
2021.09.17-én tortént meg.

A tdmogatas felhasznalasanak és a tamogairzaRi tartalom megvalositasanak hatarideje
2022. december 31. napja. Jelen tamogatéas tavejleaztési itemek dsszehangolasa okan a
2020. évi palyazattal egyuitt kerilt felhasznalasta.szakmai és pénzugyi beszamold
benyujtaséara 2023. januar 1-ig kell benyujtaniradgato felé.

Belfoldi palyazat 2022: EBR: 519 302
.Palyazat 6nkormanyzati feladatellatast szolgalo fgesztések tamogatasara”
megnevezés projekt keretében Komld, Alkotmany utca fel$ szakasza 4. szakasz

2022. februar 4-én Koml6 Varos Onkormanyzata a k&gistestilet 10/2022 (1.26.) szamu
hatérozata alapjan pélyazatot nyujtott be énkorrpamyeladatellatédst szolgald fejlesztések
tamogatasara a 7300 Komld, Berek utca (3550 heészay Irinyi Janos utca (3483 hrsz.) eddig
fel nem Ujitott szakaszanak feldjitasa brutté 4m.MOO0, -Ft 6sszegben.

A palyazat 75%-0s tamogatasi intenzitasu, az ehsjerosszeg mellett Komlé Varos
Onkormanyzat Képviséitestiilete 13.333.334,- Ft sajat forrast biztositdtpalyazat pozitiv
elbiralasban részesult, tAmogatoi okirata 2022ilip24-én kerdlt kiallitasra. Annak
érdekében, hogy a Kkivitelezéshez kapcsolodd muithalaa lehet leghamarabb
befejeddjenek, Komlé Varos Onkormanyzat a Jogi, Ugyrerslikézbeszerzési bizottsag
50/2022. (V.18.) szdmu hatarozataban beszerzéséstjinditott a kivitelgz kivalasztasara,
melyben hat vallalkozot kért fel ajanlattételre. A@nlattételi hatarid 2022. janius 9-én
10.00 ora volt, amely hatafiiy a hat felkért vallalkozasok kdzul négy benydgajanlatat.

A legalacsonyabb ellenszolgaltatast ad6 vallalkdagmlé Varos Onkormanyzat Jogi,
ugyrendi és kdzbeszerzési bizottsag 62/2022 (\)l.&4Z&mu hatarozata alapjan az Autokar
Kft. (7300 Komld, Sikondai ut 57.), 38.388.583.-FtAFA, azaz bruttd6 48.753.501.-Ft
0sszeggel.

A fejlesztésre felhasznaland6 6sszggbmaradvany netté 3.606.168,- Ft + AFA, azaztbrut
4.579.833,- Ft. Ezek alapjdn a tovabbi rendelkezéstlo forrasbdl a palyazat
megvaldsitasahoz Komlé Varos Onkormanyzat Jogirdigl és kozbeszerzési bizottsag
63/2022 (VI.14.) szamu hatarozata alapjan beszZerigrast inditott miszaki eller
kivalasztasara, majd a 68/2022. (VI.22.) szamurbatdadban kihirdette nyertesként az Aqua-
Via Kft-t.
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14.

A Kkivitelezés soran addédtak seé nem vart koltségek, amelyek a Berek és Iringaut
buszdblok rossz misédi teherhordd talajabol adddtak. Ezeknél a szakasdakmalajcsere
erésen indokolt volt a felljitds hosszutavu gEégi romlasanak elkertlése érdekében. Az
ezzel kapcsolatos szédesmaodositas 2022. augusztus 10-én Kkertilt alairasra

A felujitas sikeresen lezarult, aisraki atadas-atvételi eljaras 2022. oktéber 4-égtonent.

Vis maior 2021. EBR: 528 244
Helyszin: Nagyrét u. kézat

A 2021 majus honapi csapadékosj@gas kovetkeztében a Nagyrét utcai Uj kdzut iggzs
elészor kb. 50 m hosszban, majd a majus 17-20. kozistgy mennyiség csapadék
eredményeként tovabbi kdzel 70 m hosszban megdsisxorézsicsuszas a tertleten
taldlhato kozrivekben is kért tett.

A keletkezett kar felmérését kdven, a jogszabalybandait 7 napon belil elektronikusan
rogzitettlk az eseményt az 6nkormanyzatokért delehiniszter altal ritkodtetett ebr42
rendszerben.

Az illetékes szervek a jogszabdly alapjadirelhelyszini szemlét elvégezték és jogosnak
itelték meg a vis maior igény bejelentését.

A benyujtott tdmogatasi igény a tamogato elutasita@melynek okdn a Képviselestilet
272/2021. (XII. 9.) szamu hatarozata alapjan atéie®zeési munka az dnkormanyzat sajat
koltségvetésah kerllt finanszirozasra. A lefolytatott kozbeszmiz eljarassal kivalasztott
kivitelez6 a STRABAG Epié Kft. 1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. [Infoparképlilet]) a
munkat elvégezte, aliazaki atadas-atvétel megtortént.

Vis maior 2021. EBR: 530 179
Helyszinek: Gesztenyési ut kdzut melletti jarda, Beskai Istvan utca zuzott k6 kozut,

A képviseb-testilet 210/2021. (VIII. 26.) sz. hatarozatavalghagyta a vis maior tamogatasi
igényt benyujtasat, amely a szikséges dokument@thkékzitése és dsszedllitdsa utan a 2021
augusztus 30-i hatabdy megtortent.

A négy helyszinre beadott palydzatunkbol kefielyredllitasat fogadta el a Tamogato
Szervezet, a Komlo, Gesztenyési Ut 115 helyrajaimer kozut melletti jarda és Komlo,
Bocskai Istvan u. 7777/1 helyrajzi szamu zuzottlsdkézat felljitasat, igy Komlé Varos
Onkormanyzata a 2021. november 15-én kelt Tamo@kivat alapjan bruttdé 4. 153. 000,-Ft
tamogatast nyert el.

Az Onkormanyzat Jogi, ugyrendi és kozbeszerzésitisiaga a 42/2022. (V. 11.) szamu
hatarozata alapjanikavitelez6 és a niszaki eller kivalasztasara beszerzési eljarast inditott,
amely soran harom-harom ajanlatiekeért fel ajanlattételre.

Az ajanlattételi hatariél 2022. majus 20-4&n 10.00 Ora volt, amely hatdgida felkért
vallalkozasok mindegyike benyujtotta ajanlatat. &anlatok értekelését a Komloi Kozos
Onkormanyzati Hivatal végezte el.

A legalacsonyabb 6ssziegllenszolgaltatast nydjto vallalkozasok ajanléitijtelembe véve a

a helyreallitdsi munkék teljes koltségigénye 2@hen:

(bruttod)
szakeénbi velemény és helyreallitasi terv: 64. 004,
kivitelezés koltsége: 5.707. 313,- Ft
miszaki elledrzés: 298. 450,- Ft
Osszesen: 6. 069. 763,- Ft

22



A Komlé Varos Onkormanyzat 2022 évi kéltségvetésideletében 4.933.926,-Ft-ot fogadott
el a helyreallitasi munkak elvégzésére, igy a viaiom palyazat megvalositasahoz a
rendelkezésre allo @tanyzat felett 1. 135. 837,-Ft tébblet 6hidiztositasa szikséges.

A kivitelez6 és a niszaki elledr kivalasztas beszerzési eljarasanak eredményégélet
megebzéen szikséges a fedezet biztositasa, ezért a 208Rsj23-an tartandd testileti
Ulésen gterjesztésre keril a tobblet igény.

A Kképviseb-testilet a 91/2022.(VI.23.) sz. hatarozatdban ékssges tobblet ongr
biztositotta, igy a szetdéseket a kivitelgwel és a mszaki elledrrel megkotottik. A
munkaterilet taddséara 2022.08. 02-ariiszaki atadas-atvetelre 2022. 09.01-én kertdilt sor.
A szukséges dokumentaciok OsszedllitAsa utan atétiefimogatas lehivasanak anyagat
benyujtottuk.
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