Palyazati beruhazasokroél sz6l6 részletes tajékoziat

Eurdpai Unids forrasbél megvalosulé beruhazasok

1. TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001
Szabadidipark és Vallalkozok Haza Komlén

A projekt kivitelezéséhez kapcsolodoisaaki atadas-atveteli eljaras 2021.12.16-an kerdlt
lebonyolitasra és ezzel eg§tibn a béd részére atadasra kertlt a l1étesitmény.

Az Ut és a kozterileti parkolok forgalomba helyezdéigarasa sikeresen megtortént és a
hatésag 2022. januar 31-én kiadta az engedélyt.

A vdllalkozok hazara és a szolgaltatd hazra vormtkibasznalatbavételi engedélyt 2022.
marcius 3-an, a szabadjghrkra 2022. marcius 23-an kelt hatarozataban lidsaBaranya
Megyei Kormanyhivatal.

A projekthez kapcsolédé marketing és kommunikéatefedatok is lezérultak a 2022. mércius
27-én a helyszinen megtartott projektzar6 programlok

A palyazat zaré elszamolasa és a beszamoldja gi#@s 29-ig kerilt benyujtasra.

A palyazat zar0 elszamolasaval és a beszamolovadcskatban eddig érkezett
hianypotldsokat teljesitettik. A beruhdzas aktsaldegtortént.

A beruhazéas éves garancialis bejarasat 2022. deceh@én megtartottuk a hibak javitasa
megtortént.

A Magyar Allamkincstar a Zar6 helyszini eltamést 2023.02.26-an megtartotta (a tamogatas
teljes 0sszege: 960.408.873.-Ft), az intézkedésibda ebirtakat, kozte a 790.610.-Ft
maradvany 0sszeg visszafizetését habéeideljesitettiik. A projekt fenntartasioskzakba
kertilt, az I. sz. fenntartasi jelentést 2023.05dL8wegkuldtik.

Koml6 Varos Onkormanyzat Varosgondnoksaga a okkel folyamatosan tartja a
kapcsolatot, 2023. junius végen helyszini élteasre keril sor ott jeggkdnyvezziik, hogy a
bérls a vallalasokat maradéktalanul teljesitette-e, \segy.

A Képviseb-testileti korabbi dontésével osszhangban Koml6 o¥aOnkormanyzat
szerddesszegéssel okozott kar megtéritésére pert indit@akonycentrum Kift. (korabbi
nevén S#ics Kontroll Kft.) ellen, mert a tervezés hibai, rmydssagai miatt az
onkorméanyzatnak jeletss koltség potmunkakat kellett megrendelnie. A birésagi ékar
folyamatban van.

2. TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003
Barnamezs tertilet rehabilitdcidja Komlon

A beruhazas aktivalasa megtértént.

A palyazathoz kapcsolédd pénzigyi és szakmai bedp&nés a zarécsomag hatdid
benyujtasra kerultek.

A légtechnikai és atigjelzé rendszer Uzembe helyezése 2022. oktdberében réegioa
hasznalat tudomasulvételével kapcsolatos hatosggast elinditottuk. A Baranya megyei
Kormanyhivatal Epitésuigyi osztalya jelezte, mivehmvolt épités engedélyes a felGjitas nem
kell hasznalatbavételi eljarast lefolytatni. A Baya Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatésag
valaszdban jelezte, hogy a hatélydzvédelmi jogszabalyok nem irnakéetiizjelzo
berendezés kiépitésére kotelezettséget, de eztaskaapon megteliet

A beruhazés éves garancidlis bejarasat 2022. dereh2bén megtartottuk a hibak javitasa
megtortént.



A Magyar Allamkincstar a Zar6 helyszini eltamést 2023.04.24-én megtartotta (a tamogatas
teljes dsszege: 375.565.991.-Ft), az intézkeddgiea ebirtakat, kbzte a 138.048.-Ft fel nem
hasznalt tamogatas visszafizetését haiéeidteljesitettiik. Varjuk a projekt fenntartsi
id6szakba helyezését.

Sor kerult a béélkkel a végleges bérleti szédesek megkotésére, kiveve a FITT-GAST Kit.-
ét, akivel az 6nkormanyzat nem kivant véglegeszédést kotni és megallapodas sziletett a
koztuk kialakult jogvita peren Kivili lezardsaraz Arintett Komld 2413/11/A/6-7 hrsz-a
ingatlanra vonatkozé bérl kivalasztasara nyilvanos versenytargyalasra kesolt és a
2413/11/AI7 hrsz-u részre a TF Center Kft.-vel ergxést is megkotottik.

2023. janius 14-én alairta Komlé Varos Onkormanymnaint tulajdonos és Komlé Varos
Onkormanyzat Varosgondnoksag, mint vagyonkezehz ingatlannal kapcsolatos
Vagyonkez&di Szerddést.

. TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011
Komloi buszpalyaudvar és kdrnyezetének rehabilitadija

A Képviseb-testlleti korabbi dontésével 6sszhangban az gsstlervedi felelésségre vonas
jogi lehetségeit Uigyveéd bevonasaval vizsgaljuk.

A kdzremikods szervezet 2023. marcius 7.-én zar6 helyszini @ibst tartott, €s a helyszini
ellendrzési jegyskonyvbe felvett intézkedési tervben szamos tovalkumentumot kért
benyujtasra, az akadalymentes wc-ben bizonyos &lepétlasat, tovabba kérte a
buszpalyaudvari épilet informaciés tablainak beddllirattal val6 ellatasat.

A kért dokumentumok benyujtasra kerultek, az akadéhtes wc-ben a hianyzo elemek
potlasa megtortént, az informacios tablak braidérdttal valé ellatdsat elvégeztettik. Az
informacios tablak braille felirattal valé ellataganogatasi kereten fellil tortént, igy az bruttd
60.747.- forint koltséget jelentett az 6nkormanyszatmara.

Ezt koveben 2023. 04. 27.-én a kozrékddd szervezet értesitette kedvezmeényezettet arrol,
hogy az intézkedések teljesitését elfogadtak. AegRtomegvaldsitasi szakasza lezarult,
elindult a fenntartasi iitbzak.

. TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004
Onkormanyzati épliletek energetikai korszefisitése Komléon

A palyazatban lév 6sszes érintett helyszinen a kivitelezés befefgzésveten elindult a
miszaki atadas-atvételi eljaras folyamata. A hibatestfelvett hibak javitasa hatasre
megtortént, igy a fszaki atadas-atvétel folyamata minden érintett dzéty tekintetében
hataridre sikeresen lezarult.

Mivel egyik épitési tevékenység sem volt hatésagjeelély koteles, igy hasznélatbavételi
engedély megkérése nem valt szilkségessé.

A 100%-0s készultséget igazolo teljesités igazkidfitasat koveien a végszamla kifizetése
megtortént az 6sszes érintett vallalkozé felé.

A mérféldkévekhez tartozé palyazati beszamoldk k@& b. szamu szakmai beszamolo és a
zar6 szakmai beszamold a kozididd szervezet altal még nem kerlt elbirdlasra, aitdbb
szakmai beszamol¢ elfogadasa megtértent.

Mivel a beruhazasok teljesen beféjdtek, igy a beruhazasok aktivalasa megtortént. A
Kozremikddd Szervezet kitzte a helyszini zaroelléreés idpontjat 2022. november 17.-re,



azonban az érintett intézmények kiértesitését kéwmeta Kozrerikddé Szervezet
visszamondta a helyszini elt@mést.

A szakmai beszamoldk elfogadasra kerultek. A kodikgids szervezet 2023. m4jus 31. és
2023. junius 1.-én zard helyszini elberést tartott, és a helyszini elignési jegydkonyvbe
felvett intézkedési tervben tovabbi dokumentumdét benyujtasra. A kért dokumentumok
beszerzése folyamatban van.

. TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056
Energetikai korszernisités a koml6i sportkbzpont és futéfolyoséd épiletéhn

A Keépviseb-testilet 128/2018. (VIII.26.) szamu hatarozata pjdla Komlé Varos
Onkormanyzata tamogatési kérelmet nyujtott be a I&braportkbzpont és futdfolyoso
energetikai korszésitéseére.

A Pénzigyminisztérium Regiondlis Programokért BeleHelyette Allamtitkarsag 2018.
december 18-an kelt értesitése alapjan a benyppbtézatot bruttdé 162.828.184.- Ft 6sszeg
tamogatasra érdemesnek itélte.

A tervezett fejlesztés keretében a sportkozportisterkezetén napelemes rendszer kerdl
elhelyezésre, valamint a Zo6ld varos programbdl &rhianydban kiemelt futofolyoso
epuletegyuttesének energetikai korfizgéese valosul meg. A palyazathoz kapcsolodo
tamogatasi szebdés 2019. julius 29-én alairasra kerllt. A kivitedrvek és arazatlan
koltségvetések elkészultet koteh a kozbeszerzési eljaragzdtes ellebrzése meginditasra
kerllt. A Kozrentikdds Szervezet és a Kozbeszerzési Fellugyelébsitaly tamogaté
nyilatkozatanak kiadasat koven a kozbeszerzési eljaras harom részajanlati kokbellt
lefolytatasra, amelynek lebonyolitasat ket megkotésre kerlltek a vallalkozoi
szerddések az alabbiak szerint:

- 1. részajanlati kor: Futofolyoso korsisitése
Landan Invest Kft. (1089 Budapestjis utca 29. fszt. 1.)
szerddéses 0sszeq: nettd 118.095.0374.- +Afa, azadikd.981.125.-Ft

- 2. részajanlati kor: Futofolyoso napelemes rendstepitése
Benkala Kft. (1119 Budapest, Andor utca 21. C félszint 1.)
szerddéses dsszeg: nettd 3.966.273.- + Afa, azaz BUORY.167.-Ft

- 3. részajanlati kor: Sportkdzpont napelemes remdsipitése
Optimum Solar Home System Kft. (6500 Baja, Gesztantga 2.)
szerédéses 0sszeq: nettd 14.446.498.- + Afa, azaz Ht8t847.053.- Ft

Az eljaras soran beérkezett arajanlatok kévetkentét®.702.076.-Ft tobblettdamogatéasi igény
kérelmezése valt szikségesse, amely pozitiv bieragszesult.

A kivitelezési munkakhoz kapcsol6ddé munkatertlatdasok még 2021. nyaran megtorténtek,
az azota eltelt itbzakban a beruhdzashoz kapcsolodd 8dések teljesitése megtortént, a
kivitelezések befejémtek. Jelenleg folyamatban van a projekt elszanacddd8amogato felé.

. TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001
Szent Borbala Otthon épliletenergetikai korszdisitése Komlon

A pélyadzathoz kapcsolédd jogorvoslati eljardsban Bovarosi  Torvényszek
103.K.702.488/2021/10. szamon a felperes Koml6 ¥ @okormanyzat keresetét elutasitotta.
Mivel a Szent Borbéla Otthon épuletenergetikai keksitése Komlon ciih TOP-3.2.1-15-
BA1-2016-00001 azonositészamu palyazat kapcsan zikegstt a Bvarosi Torvényszék



felperes Onkormanyzat keresetét elutasité doniggeértilk a Magyar Allamkincstart, hogy
a tamogatasi sze¥dés felfliggesztésétisresse meg.

Az elutasité dontés értelmében az Iranyitdé Hat@fmése a jogsértés ténye tekintetében
megalapozott. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendele?5. § (1) bekezdés alapjan
szabalytalansag megallapitasa esetén a Kedveznedhgevisszavonassal érintett tamogatas
0sszegét a Polgari Térvénykonyv (Ptk.) 6:47. §-ariei kamattal ndvelt mértékben, a
visszafizetésre kotelezés kozlégé&tzamitott harminc napon belil koteles visszaffizef
kamatszamitas keéddopontja a tamogatas folyositasanak napja, utolsfarepisszafizetési
kotelezettség teljesitésének napja.

A Magyar Allamkincstar EU Tamogatasb@sztaly Felilvizsgéalati Osztaly, 2022. mércius 30.
napjan érkeztetett levelében felszolitotta az Omiémyzatot, hogy 30 napon beliil 2.889.250,
-forint tokét, és 124.265,-forint tgyleti kamatot fizessessya azzal, hogy az Ugyleti kamat
2022. marcius 30. napjatél naponta 190,- forinzéggel ndvekszik.

Koml6 Varos Onkormanyzat Képvigelestilete 2022. aprilis 28. napjan a 48/2022. p¥.)

sz. hatérozataval a projekt kapcsan keletkezeirafizetési kotelezettséget tudomasul vette,
és felkérte a polgarmestert, hogy a ,palyazatizafizetési keret” tartalék &@ranyzat terhére
2.889.250, -forint dke, és 2022. majus 2. értéknapnak megielE30.725,-forint Ggyleti
kamat jogosult részére torten visszafizetését, a visszafizetési felszélitasban
meghatarozottak szerint gondoskodjon. Az Onkormainygzvisszafizetési kotelezettségnek,
2022. majus 2. értéknapnak megfésl elegett tett.

A mérfoldkovekhez tartoz6 péalyazati beszamolok ké&zil. szamu szakmai beszamolo, és a
zar0 szakmai beszamold hianypétlas alatt all, abittdzakmai beszdmol6 elfogadasa
megtortént.

Ez idaig el nem fogadott, a mérféldkovekhez tartezékmai beszamolok kozil az 1. szama
szakmai beszamolo elfogadasra kerllt, a zar6 sadi@saamolo tovabbra is hianypotlas alatt
all. A Kézremikods Szervezet kitzte a zaro helyszini elléreés idpontjat. A zard helyszini
ellendrzés 2022. 09. 14. napjdn megtortént, az éflgsen hozott intézkedési tervben
leirtakra benyujtasra kerlltek a szikséges dokwmsosk. Ezen dokumentumok kapcsan
hianypotlasi felhivast irt ki a Kozrdkddo Szervezet. A hianypoétlas teljesitése megtortént, a
palydzat megvalositasi szakasza lezarult, ebiaiiti a fenntartasi itbzak. A projekt
koltségvetésében szeré@ db parabola antenna visszaszerelése nem tonemt tekintettel
arra, hogy az intézmeény egységes gyengearamu léhwedittal rendelkezik, igy az antennak
szerepe megfiat. Az elmaradt tevékenység okan oOnkormanyzatunkdalo00.- forint
visszafizetési kotelezettsége keletkezett, melyzatzetésnek hatartice eleget tett.

. TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001
Iparterlletek  elérhetéségének megteremtése, valamint alapinfrastruktirjéak
kiépitese Komlo-Kortvélyes varosrészben

A tamogatasi szebrés 2017.11.28-an kerult alairasra. A projekt selfjgltsége a tamogatasi
szerddés szerint 282.589.000,- Ft. A beruhdzas céljaatrHiton kialakitott 5 db ipari-
gazdasagi, valamint 1 db kilonleges (blntetés-héjdsi |étesitmeény) terilet
alapinfrastrukturajanak a kiépitése (6sszesen&,8 h

Az épitési munkak 2018-2019-ben megvalosultak. Ikészilt |étesitményekre vonatkozéan
a hatésagi engedélyeket az dnkormanyzat megkapta.

A komldi ) buntetés-végrehajtasi létesitmény é&gitééljabdl az dnkormanyzat ingyenesen
atadott egy 5 ha nagysagu kdaresitett ingatlant a Magyar Allam részére. A TORy/guzat
IrAnyitd hatésaga szabalytalannak talalta, hogydpair unids forrast allami beruhazas



megvaldsitdsara hasznalja az onkorméanyzat, igy014837,- Ft tamogatas visszafizetését
irtak eb, ami 2020.11.18.-an megtortént.

A beligyminiszter a 2021.04.19-én kelt levelébg@ékidztatta dnkorményzatunkat, hogy a
komléi BV létesitmény épitését az allam nem terv@zkintettel arra, hogy a Buntetés-
végrehajtas Orszagos Parancsnoksagaval megko@todes alapjan a BV Iétesitmény
meghilsulasa esetén az dnkormanyzat visszakajtadatt teriletet, ezért kezdeményeztik
ennek meginditasat. A tulajdonba tofiémisszaadasi eljaras azoéeetes tajekoztatasok
alapjan hosszabbdtvehet igénybe.

Mivel az ingatlan idvel az ©6nkormanyzat tulajdonaba visszakeril, ezértdmogatas
visszafizetésének jogalapja mar nem all fenn. Anéi@ekében, hogy az dnkorményzat az
elvont tamogatashoz hozzajusson kezdemeényeztikettt#imogatasi igény benyujtasat. A
benyujtott tbbblettamogatasi igényt a palyazat Jitin Hatosaga kedvéen biralta el. Az
onkormanyzat a 14.107.837,- Ft tAmogatast 2022814n2visszakapta.

A BV ingatlan visszavételével kapcsolatos megaliiiso a Képviséttestilet a
81/2023.(VI.12.) szamu hatarozataval hagyta jova.

A projekt keretében a BV létesitményen kivil 5 apatlan kozrivesitésére kertlt sor. Ezek
kozul 2 db bérbeadasa megtortént.

A projekt zar0 helyszini ellénzésére a Kozretikodd Szervezet éketes tajékoztatadsa
alapjan 2023.07.18-21 kozott kerdl sor.

. TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002
Komld, Nagyrét utcai megléw ipari terlet alapinfrastruktira fejlesztése

A tamogatéasi szebrés 2018.04.12-én kerlt alairasra. A projekt selljgltsége a tamogatasi
szerddés szerint 410.000.000,- Ft. A beruhdzas céljaagyiMt utcaban kialakitott 11 db
onkormanyzati tulajdona ipari-gazdasagi teriletpmifiastruktirgjanak a kiépitése, amely
terlletek kédbb értékesithék vagy bérbe adhatok cégek, vallalkozasok résadfeegitve
ezzel a helyi foglalkoztatottsag novelését. A bam#ls haszonélvéz természetesen a
terlleten talalhaté magantulajdona ingatlanokividea mar mkodé cégek is. A fejlesztersd
terllet teljes nagysaga kozel 18,8 ha.

A projektben szerefllberunazdsok megvalosultak, az ingatlanok bérbea#tésiltek.

A Kkivitelezés soran a mar tkodd cégek megkozelithétége érdekében a szervizut
kialakitasara volt szikség. A Képviseestilet a 220/2020. (X1.6.) szamu hatéarozatéval
jovahagyta ennek a potmunkanak az elvégzéseét bittd50.000,-Ft 6sszeggel, azzal a
feltétellel, hogy 16.606.257,-Ft-ot a projektben lall szamolni. Az erre vonatkozo
elszamolasi igényt az 6nkormanyzat benyujtottanban a tAmogaté azt elutasitotta. Ezt
kovetben az dnkormanyzat az elutasitassal szemben k#algé&#t, amelyet a tamogaté a
2022.04.07-i értesitése szerint elutasitott. A é&ntmiatt a fenti pdétmunkat az
onkormanyzatnak sajat forrasbadl kellett finansziro& zard helyszini ellefrzés 2023.05.23-
an megtortént, az ott felmerilt hiAnyossagokatrdamimanyzat hatarie potolta.

A kozut rézgjének egy szakasza azée8sek kovetkeztében megcsuszott. A helyreallitasra
vonatkozéan az O©Onkormanyzat vis maior tdmogataseényiy nyudjtott be a
Belugyminisztériumhoz. A benyujtott igény elutasit kertlt, igy az 6nkormanyzat sajat
forrasbdl végezte el a helyredllitasi munkakat.

Az elmult idsszakban a kdzut és a jarda egy szakaszan a bukiéoteodasa kovetkezett be.
Els6 kérben a kozut kivitelgge a karosodast kijavitotta, azonban az rovighithelll Gjbdl
bekbvetkezett, a jarda esetében egyre nagyobb khérté A karosodasok okainak a
kivizsgalasa érdekében a képvistdstilet a 73/2023.(V.25.) szamu hatarozatabakeséa
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bevonéasardél dontott. A talajvizsgalatok jelenlefareak, ezt koveten késziti el a szakéra
szakvéleményét.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170
Kodzossegfejlesztést tamogato infrastrukturalis berbazas a K6zosségek Hazaban

Komlé Véaros Onkormanyzata 2019. januar 18-an 18idnHorint dsszérték tamogatasi
kérelmet nyujtott be az Eurdpai Regionalis FejlésizAlap altal thmogatott és a Komlbért
Egyesiilet Helyi Akcio Csoport munkaszervezete attaghirdetett vissza nem tériténd
tamogatasu palyazati felhivasra. A beadott kéredlpjan a 7300 Komlo, 48-as tér 1. szam
alatt talalhatd Kozosségek Haza alagsoranak fédgitervezett. A beruhazas keretében a
jelenleg hasznalaton kivili termek kordmdtését kovéien az intézményegységben tovabbi,
a kozosségek és a latogatok szamara hasznalhdsé, zget terek jonnének létre, ezaltal
csokkentve a létesitmény jelenlegi talzsufoltsagat.

A helyi tamogatasi kérelmet a Komloért Egyestielyi akciocsoportja tAmogatasra javasolta
€s2019.04.17-én tamogatasi kérelmet nyujtott be tmioyzatunk. A Tamogatoi Okirat
2020.04.17-én alairasra kerult.

A palyazat megvaldsitasahoz kapcsolodo beszerigsasok lefolytatasra keriltek. Ezt
koveten a sor kerllt a kdzbeszerzési dokumentacio déisassra, amelyet a Kozrdkddd
Szervezet és Kozbeszerzeési Fellgyelétsztaly is jovahagyott. A kbzbeszerzési eljaras a
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 kodszamu, ,Miénk &t tér” -nyilt kdzosségi tér
létrehozdsa Komlo 48-as terén dirpalyazattal és a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234
kédszamu BMX- és gordeszka palya kialakitdsa a EK&&gek Haza kornyezetében &im
palyazattal kozosen, kilenc részajanlati korberillkeneghirdetésre, amelynek 2. részajanlati
kore tartalmazza a K6z6sségek Haza alagsorangkdshl. Az eljaras ezen részajanlati kore
eredményesen zarult, a hianyzé bruttd6 980.476sbtdlj fedezetet a Képvisgltestilet a
202/2021. (VII. 15.) szadmu hatérozata alapjan Bigm A k6zbeszerzési eljaras lezéarult, a
vallalkozasi szekmés megkotésre kerilt Kozosségek haza alagsoritéasldjargyban a
GERLE Kft-vel nett6 13.017.859, - Ft + AFA, azaauthd 16.532.681- Ft értékben 2022.
februar 2-an. A munkaterilet atadas-atvételi edjandegtortéent 2022. februar 11-én, a
befejezési hatarida munkatertlet atadastol szamitott hét honap.llalikézé a munkélatokat
elkezdte. A Kozosségek hazaban évek o6ta fenndlbl¢gma volt a nagyobb é&zések
alkalméaval bedndl talajviz. A cél el&dlegesen az volt, hogy az alagsor vizszigetelése,
infrastrukturalis fejlesztése megtorténjen, ezakékosségi térként funkcionalhasson. A
beruhazas soran a jelentketalajnedvesség és talajviz okozta probléméak maégakent
drain rendszer kerllt kiépitésre, valamint a vitekgonnan épitett zsomppal ellatott
gyijtéaknédba vezetjik, melgbszivattylkkal a meglévcsapadékviz hal6zatba vezetjik. Az
alagsor teljes alapterileten Uj vizszigeteléstagigburkolatot kapott. A projekt érdekében a
jelenlegi kil$ megkdzelités hokdzpont athelyezésre kerilt valaszfalak elbontdsava
Megszuntettik a régi kiflsbejaratot az étte |éw folyamatos problémat jelehtlejarati
épitménnyel egyiitt. Az épllet mellett ez a teribekd burkolatot kapott. Az Uj funkciot
kapott helyiségek eddig ki nem cserélt nyilasz&imseréltik. A korabbi azasok tineteinek
megszintetésére valamennyi azott vakolatot elt@inlk és szaritd hatasu, viztaszitd
vakolattal potoltuk, az érintett helyiségek fel@ietfalfestéssel lattuk el. Az alagsorban
végzett épttipari munkakkal parhuzamosan énkormanyzatunk a kKéfivtestilet 62/2022.
(V.26.) szamu hatarozata alapjan sajat koltségémoditotta az intézmény biztonsagos
miikodése érdekében az elektromos haldzat kdisitéséhez sziikséges forrast, igy 2022.
majus 31. napjan a KIZSO-VILL Kft-vel, nett6 2.2887,- Ft + AFA, azaz brutté 2.861.674,-
Ft 6sszegben megkotésre keriilt a véllalkozasi édész A Vallalkoz6 2022. augusztus 29.
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napjan teljesitette és készre jelentette az épillamos szerelési munkait. A Gerle Kft. a
munkat 2022. szeptember 11. napjan készre jelen@dR2. szeptember 12-én megtortént a
miiszaki atadas-atvételi eljards mennyiségi hianyok néeéségi hibak nem kerlltek
régzitésre. A projekt zard elszamolasa 2023.03&fjaig benyujtasra kertilt.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229
.Mién itt a tér” -nyilt k6zossegi tér létrehozasa Komlo 48-as terén

Koml6 Varos Onkorméanyzata 2019. év aprilisdban gatési kérelmet nydjtott be a TOP
CLLD palyazati kereten beltl a 7300 Komlo, 48-agmek megujitasara. A helyi thmogatasi
kérelmet a Koml6ért Egyestleelyi akcidcsoportja tAmogatasra javasolt2@%9.04.16-an
tamogatasi kérelmet nyujtott be 6nkormanyzatunkT#mogatéi Okiratot 2020.04.16-an
alairasra kerult.

A projekt teljes koltségvetése 124 millio forint.pkojekt keretében elkészlilt tervek alapjan a
48-as tér és kornyezete kerul megujitasra, amelywln egy korszérjatszotérrel, Uj
térburkolatokkal és koztéri elemekkel gazdagodifejiesztésre kijelolt tertlet. A palyazat
megvaldsitdsahoz kapcsolédd beszerzési eljaragulytseasra kertltek. Ezt koven a sor
kerllt a kdzbeszerzési dokumentacio dsszeallitasanalyet a Kozrefikods Szervezet és
Kdzbeszerzési Fellugyeletbésztaly is jovahagyott. A kozbeszerzési eljaragode17.1.1-16-
H-ERFA-2019-00170 kodszamu, Kozosségfejlesztésod@td infrastrukturalis beruhazas a
Kbzosségek Hazaban dinpalyazattal és a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-0023dskému
BMX- és gordeszka palya kialakitasa a KozosségekaHdrnyezetében ciimpalyazattal
k6zdsen, kilenc részajanlati korben kertlt meghésiee, amelynek 3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.
részajanlati kore tartalmazza a projektben tervdedijitasat. Az eljaras ezen részajanlatai
kozil a 4., 5., 6., 7. és 8. kor zarult eredményeaeelyek esetében a hianyz6 fedezet a
Képviseb-testilet a 202/2021. (VII. 15.) szamu hataroz&tpjan kerul biztositasra.

A vallalkozasi szeridések megkotésre kerlltek az alabbiak szerint:

— 4. részajanlati kor: Rekortan palya targyban a DBRER Beruhazo és Szaktanacsado
Kft-vel nett6 5.336.189, - Ft + AFA, azaz brutt@®6.960.- Ft értékben 2022. januar
31-én. A munkaterilet atadas-atvételi eljards mregtd 2022. februar 11-én, a
befejezési hatarid a munkaterilet atadastdl szamitott hét honap. Kalkézo a
munkalatokat elvégezte, a tszaki atadas-atvételi eljards 2022. majus 27-én
megtortént.

- 5. részajanlati kor: Jatszotér kialakitasa targyhanS-TER Sandor Kertépitészet
Terved, Epith és Kereskedelmi Kft-vel netté 38.339.700, - Ft FAA azaz bruttd
48.691.419.- Ft értékben 2022. februar 18-an. A katerllet atadas-atvételi eljaras
megtortént 2022. mércius 3-an, a befejezési hdtdad munkaterilet atadastol
szamitott hét honap. A vallalkoz6 a munkalatokktzdlte.

- 6. részajanlati kor: Ut és parkol6 kialakitasa yaem az Stravaco Epipari Kft-vel
nettd 36.565.502, - Ft + AFA, azaz bruttd 46.438.18t értékben 2022. februar 7-én.
A munkaterllet atadas-atvételi eljards megtortdét22 februar 11-én, a befejezési
hataridd a munkaterulet atadastol szamitott hét honap. IRlkéz6 a munkalatokat
elkezdte.

- 7. részajanlati kor: Térburkolatok kialakitasa yéxan az Stravaco Epipari Kft-vel
nettd 30.244.868, - Ft + AFA, azaz bruttd 38.410,98Ft értékben 2022. februar 7-
én. A munkaterulet atadas-atvételi eljaras megtb2622. februar 11-én, a befejezési
hataridd a munkaterulet atadastol szamitott hét honap. IRlkéz6 a munkalatokat
elkezdte.



— 8.részajanlati kor: Kozvilagitas kialakitasa tarmgybaz SMHV Energetika Kft-vel
nettd 8.518.522, - Ft + AFA, azaz brutté 10.818,52 értékben 2022. februar 2-an.
A munkaterllet atadas-atvételi eljards megtortdét22 februar 11-én, a befejezési
hataridd a munkaterulet atadastol szamitott hét honap. IRlkéz6 a munkalatokat
elkezdte.
Mindezzel parhuzamosan, a 3. részajanlati kor &legel, a részajanlati kor Ujra
meghirdetésre kertl. A kozbeszerzési dokumentasiszdillitasa megtortént, amelyet a
Kozremikods Szervezet és Kozbeszerzési Felugyeletiosgtaly is jovahagyott. Az
ajanlattételi hatariél 2022. junius 27. A munkaterilet atadast kdéeata négy szebrdéses
jogviszonyban allé vallalkozéval helyszini egyeétetdrtént az Utemezésre vonatkozéan a
hatékony munkavégzés érdekébenokdsit a 4. részajanlati kor: Rekortan palya targydan
DUNABER Kft. 2022. m§jus 25. napjan jelentette késa kivitelezést. A Kbzdsségek Haza
mOogotti tertleten egy 20 x 8 méter nagysagu rekobidrkolattal ellatott kosarlabdapalya
készilt. Majd 2022. m4jus 27. napjan megtorténtiazaki atadas-atvételi eljards mennyiséqi
hianyok és mifiségi hibak nem kerultek rogzitéesre. A 7. részajamdar. Teérburkolatok
kialakitasa targy esetében a Vallalkoz6, Stravaito2022. julius 12. napjan jelentette készre
a kivitelezést. E részajanlati kor esetében 1048yzeiméter térburkolattal ellatott
kozlekedfelllet kertlt kialakitasra, utcabutorok keriltékedyezésre. 2022. julius 27. napjan
megtortént a rilszaki atadas-atvételi eljaras. A 8. részajanlati kizvilagitas kialakitasa
targyban a Kiviteleq, SMHV Energetika Kft. 2022. augusztus 25. napjaszke jelentette a
kivitelezést, ezt kovéen 2022. szeptember 9. napjaraikéisre kerllt a dszaki atadas-
atvételi eljaras. A kivitelezés elkészlilt, e rédnlgtban 8 darab 4,5 méter magas kandellaber
kerilt elhelyezésre a téren, valamint 1 darab 8m@éiagas a jatszotér kbzepén. Az atadas
lezarult rendeltetéssAerés biztonsagos hasznalatra alkalmas allapotbaettidity A 6.
részajanlati kor: Ut és parkolo kialakitasa targyheStravaco Kft. 2022. augusztus 26. napjan
készre jelentette a kivitelezést. 2022. szeptenilzeén megkezitott a niiszaki atadas-
atvételi eljarast. Az eljaras soran hiba- és hidtglkerult felvételre, melyet a Vallalkoz6
javitott és teljesitett, igy 2022. oktOber 12. dapa nfiszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen
lezartuk. E részajanlatban a Kozosségek HazahortvedO1 négyzetméter nagysagu
térkéburkolattal ellatott bekozlekédut, valamint egy 140 négyméter nagysagu gyepracsos
burkolattal ellatott parkold kerilt kialakitasraz A. részajanlati kor: Jatszotér kialakitasa
targyban a Kiviteled, S-TER Kft. 2022. szeptember 30. napjan jelentdtészre a
kivitelezést. E részajanlatban egy 14 meéter ajiiékor alaku jatszotér kertlt kialakitasra,
amely teljes fellleten, 410 négyméteren rekortarkddatot kapott. A beruhazas keretében
elhelyezésre kerllt egy jatszoéhaz, egy kétszemdhmimallvany, egy korforgdjatek, egy
trambulin, egy kosarhinta, egy kombinalt maszovare§y korforgos libikdka. Az atadasi
dokumentacioban megkaptuk a jatszoétéri eszkdzdbmsagossaganak eltaméséél készilt
jegyzkonyvet, melyben a szakéktaz ebirt biztonsagi kovetelmények alapjan megiéhek
talaltak az elkészult jatszoteret. Aiszaki atadas-atvételi eljaras 2022. oktdber 3-Aarildt,
mennyiségi hianyok és mieégi hibak nem kerultek rogzitésre.
Ujra meghirdetésre keriilt Komlé Varos Onkormanyzataogi, tigyrendi és kdzbeszerzési
bizottsdg 98/2021. (XII.17.) szdmu hatarozata alapjTOP-7.1.1-16-H-ERFA program
epitési beruhazasai I1.” targyban nyilt kozbeszgregaras két részajanlati korben: 1. Skate
park kialakitdsa, 2. Kamerarendszer kialakitdsa.llA szdmu kozbeszerzési eljaras
lefolytatasra kerult, mely soran az ,2. Kamerareedskialakitasa” megneveZésiszajanlati
kor eredménytelenul zarult, igy Komldé Véaros Onkonyzata a Jogi, ugyrendi és
ko6zbeszerzési bizottsag 112/2022. (X1.7.) szamarbaata alapjan ,TOP-7.1.1-16-H-ERFA
program épitési beruhazasa IIlI” targyban ismétehgiit kozbeszerzési eljarast indit. A
Képviseb-testilet 139/2022. (X. 18.) szamu hatarozatabahh@agyott 6sszesen legfeljebb
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36.000.000.-Ft dsszégobbletforrason felll, a Képvisetestilet 139/2022. (X. 18.) szamu
hatarozata alapjan tovabbi brutté 4.000.000, eftbt biztositott a palyazat megvaldsitasara.
A kordbban eredménytelenil zarult kamerarendszdakitdsara vonatkozo részajanlati kor a
Jogi, Ugyrendi és koOzbeszerzési bizottsag 112/2@X27.) szamu hatarozata alapjan
Ujrainditasra kerllt, mely eljards eredményeserarigz Az eljaras nyerteseként a Jogi,
Ugyrendi és kdzbeszerzési bizottsag 59/2023. (XYldzamu hatarozata alapjan a DUNABER
Kft. lett kihirdetve, mint legalacsonyabb ajanlatadd ajanlatted. Az erre iranyulo
vallalkozasi szekmés még nem kerult megkotésre.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234
BMX- és gordeszka palya kialakitasa a Kbzosségek B kornyezetében

2019. év aprilisdban a Komld Varos Onkormanyzat d68ggek Haza, Szinhaz-
Hangversenyterem Komlé Varos Onkormanyzat teljdskdebonyolitasi segitségével
tamogatéasi kérelmet nyujtott be a TOP CLLD palyékateten belil a Kbzosségek Haza
melletti volt sportpalyan BMX- és gordeszka palyaldkitasara. A tamogatdé a palyazatot
pozitiv elbiralasban részesitette, majd a tamogatZesrddés 2020.04.16-an megkotésre
kertlt. A projekt teljes koltségvetése 12 milligifa.

A palyazat megvaldsitasahoz kapcsolodo beszerigsasok lefolytatasra keriltek. Ezt
koveten a sor kerllt a kdzbeszerzési dokumentacio déisassra, amelyet a Kozrdkddd
Szervezet és Kozbeszerzeési Fellgyelébsztaly is jovahagyott. A kbzbeszerzési eljaras a
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 kédszamu, Kdzosgegiaést tamogaté
infrastrukturalis beruhadzas a Koztsségek Hazabaui palyazattal és a TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2019-00229 kédszamua, ,Miénk itt a tér” -nyktizosségi tér létrehozasa Komld 48-as
terén cinti palyazattal kozosen, kilenc részajanlati korberilkeneghirdetésre, amelynek 1.
részajanlati kore tartalmazza a projektben terveedbjitasat. Az eljards ezen részajanlata
eredmeénytelendl zarult, ezért a TOP-7.1.1-16-H-ERBA9-00229 palyazathoz kapcsolodo
9. részajanlati korével egyitt Gjra meghirdetésdik Komlo Varos Onkormanyzata a Jogi,
dgyrendi és kdzbeszerzési bizottsag 98/2021. (X)N.4zamu hatarozata alapjan ,, TOP-7.1.1-
16-H-ERFA program épitési beruhazasai Il.” targykéhrészajanlati korben: 1. Skate park
kialakitasa, 2. Kamerarendszer kialakitasa. A 2ansil kozbeszerzési eljaras lefolytatasra
kerilt, mely soran az ,1. Skate park kialakitas@&gmevezésrészajanlati kor eredményesen
zarult és a nyertes ajanlatot dewallalkozast (Faberland Kft.) a Jogi, Ugyrendi és
kozbeszerzési bizottsdg a 105/2022. (X.18.) szammardeataban. A Képvisetestilet
139/2022. (X. 18.) szadmu hatarozataban jovahagyssizesen legfeljebb 36.000.000.-Ft
0sszef tobbletforrason felll, tovabbi bruttdé 494.254, t ferrast biztositott a palyazat
megvalositasara. Mivel a hianyzo fedezet a TOPEHL6-H-ERFA-2019-00234 kddszamu
BMX- és goOrdeszka palya kialakitasa a Kdzosségea Hdrnyezetébercimi palyazat
megvalositasahoz szikséges, amely palyazat esetéderdvezményezett Komld Varos
Onkormanyzat Kozésségek Haza és Szinhawelddési Kozpont intézménye, igy a hianyzé
forras felhalmozasi célu finanszirozas formajaban, intézményi koltségvetés egyitlej
modositadsa mellett biztosithatd, mely tébbletfdrea&épviseb-testilet a 139/2022. (X. 18.)
szamu hatarozataban jovahagyott. Az atcsoportogitss a Kozossegek Haza részére tértén
pénzeszkdz éatadas folyamatban van a Kkivitelezédialk@zasi szerédés megkotése
erdekében. A Faberland Kft-vel az emlitett vallasizszeréddés 2023. januar 2. napjan
megkotésre kertlt. A tervezéskor meghatarozdgzaki tartalom alapjan két darab negyediv,
egy lépcés piramis és egy korlat elem kerllt elhelyezésr&éadsségek Haza melletti
aszfaltos palyan.

A Vallalkoz6 a munkakat 2023. aprlis 19. napjanzkégelentette. A riiszaki atadas- atvételi
eljaras 2023. 05. 04. napjan sikeresen lezarult.



12. TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006
A helyi identitas és kohézio efsitése a Komldi jarasban
A Terllet- és Telepulésfejlesztési Operativ Progi@®@P) keretében meghirdetett TOP-
5.3.1-16 jeh, A helyi identitas és kohézio ésitése ciri palyazati felhivasra Komlo Varos
Onkormanyzat tobb telepuléssel konzorciumban 284@ptember 27-én tAmogatasi kérelmet
nyujtott be, mely a 2018. junius 18. napon kelt dgatasi dontés szerint tAmogatasban
részesult. A tAmogatasi szédés hatélyba lIépése 2018. szeptember 12.
A projektet tobb kedvezményezett kdzodsen valositjag konzorcium forméajaban. A
konzorcium vezdéje Koml6 Véaros Onkorméanyzat, a tagok: Bikal, Egyskozar,
Hegyhatmaroc, Hosszuhetény, Karasz, Koébleny, Magyagy, Manfa, Maza, Szalatnak,
Szarasz, Szaszvar, TioVékény, Baranya Megyei Onkormanyzat.
A projekt kiemelt célja a helyi identitas és kol®eeibsitése a konzorciumi tagként résztyev
telepliléseken. Ezt a problémat, sziikségletek éaslédnal, megoldasi, cselekvési javaslatok
készitésével és az egyes tevékenységek elvégzéaéyal a telepllések elérni. A projekt
tevékenységrendszere ugy lett felépitve, hogy saoroilleszkedjen a telepilés eddigi
gyakorlatahoz, ugyanakkor Uj ko6zossegepikbzosseégfejlesét programok elinditasa is
megvalosulhat az egyes években.
A projekt joWbképe, hogy a régio az eddigi gazdasagara alapazaakeltira hagyomanyaira
épitve fejbdd tarsadalmi értékkozosség legyen. Ez az egyes Ulégk lakossaganak
O0sszefogasaval, megszoélitasaval, a lakossagi kergemmesek tamogatasaval ébhetl.
Atfogo cél a tarsadalmbke vitése, efsitése, és ezaltal a helyi identitas és egyiktdés
erositése. Mindez azzal érlbetl, ha a telepilés lakdi és kozdsségei jobban smegik
egymast, a teleplilésen lakOk azonossagtudata tségik, képesek lesznek felismerni az
ertékeiket és mégizni hagyomanyaikat. Kivanatos, hogy a projekt re@gjtasa soran
novekedjen a kdzosségi aktivitas, rejtetifemasok szabaduljanak fel, ndvekedjen a lakossag
egymas iranti felélsségtudata.
A palyazat dirta kdzosségfejlesit, azaz harom koztivelodési szakember bevonasat:
Szamosné Aman Orsolya Klara, Balanyi J6zsef TaBeisestyén Monika.
A projekt megvaldsitasanak idiszaka 2018. oktéber 02. — 2022.december 31.
A projekt céljainak elérése a kulonlioprogramok, foglalkozasok és események mellett a
palyazati forrdsbol finanszirozott rendezvények vaéigsitasa. Harom részajanlati korben
kozbeszerzeési eljarast bonyolitottunk le. A kozbeszsi eljaras mindharom részajanlati
korében a Ferling Kft. kerllt nyertes ajanlatieént kihirdetésre, a széidések 2019-ben
alairasra keriltek. A merféldkdvek modositasa abk&zerzési eljaras elhizédasa miatt
megtortént, a tamogaté résiéelfogadasra kerilt. A pandémia alatti rendezviéadgin miatt
a vallalkozoval a szebelés hosszabbitasra kertlt 2022. oktober 30-ig.
A projekthez kapcsoldédd eszkdzok beszerzése — kelgen keriltek be a kdzbeszerzési
eljarasba — folyamatban van.
Jelenleg a tamogatasi szélésben rogzitett programok megvalésultak, de @zetds
elképzelésekhez képest jeléneltérések mutatkoztak a virusjarvany okozta kazlsok, az
azobta eltelt idlszakban pedig az atalakult lakossagi igények méatvaltozasokat kdvetve
modositanunk kell a Helyi Cselevési Tervet, valdman kdzbeszerzési szédest, a
tamogatasi szefdést. Az atalakitott programok a teleplléseken &padalymentesen
megrendezésre kerilhettek.
Tekintettel arra, hogy a projektmenedzsment Ostdet@z elmdalt idszakban jeledsen
atalakult, igy a projekt sikeres zarasnak érdekeb&farosiizemeltetési- és fejlesztési Iroda
kerllt bevonasa. Ezt kovien a Tamogatoval tortént egyeztetéseket K@retaiz Tamogatd
altal javasoltak és meghatarozottak szerint ineludt tamogatasi sz€idés modositasa.
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14.

15.

TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001
Komlé varos teriletén |éw piac és vasarcsarnok rekonstrukcioja

A kivitelezés befejezését kdven a nfiszaki atadas 2019. november 18-an sikeresen lezarul
A piac megnyitasara 2019. november 30-an kerultAaeljes projekt 2019. december 31-én
zarult. A kapcsolddd pénzigyi elszamolasok és Imeslik hataridre benyujtasra kertiltek a
Kozremikdds Szervezet felé, amelyek elt@mése folyamatban van.

Az éves garancialis eljaras 2022. évben megtoréémtiszaki elleir az eljaras soréan
feljegyzet hibak elvégzésére 2023. marciust hatanoeg.

A projekthez kapcsol6do zaré helyszini elemésre 2023. majus 11-én kerllt sor. Az
ellensrzéséhez kapcsoldédo intézkedési tervben meghatardeanypotlasok teljesitése
folyamatban van. Ennek egyik jeléateleme a 3559 és 3560 helyrajzi szamon talalhato
tamfal kivitelezéséhez kapcsolodo s#el@smaodositas utdlagos jovahagyasa.

TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003
Petofi tér és kdrnyezetének rehabilitacioja

A Kkivitelezéshez kapcsolddo tszaki atadasok 2020. aprilisadig sikeresen megtigkén
Jelenleg a projekt pénzigyi és szakmai zardsa elganmatban a Kozretikodd Szervezet
felé.

Az éves garancialis eljarast diszaki elleor nem zarta le, ezért az 6nkormanyzat megkezdte
a hivatalos megkeresését, amelyet kdeet2022. juliusdban megkextbtt a éves garancialis
felllvizsgalat, a riszaki elledr altal feltart hibak elvégzésének hatarideje 2@20ber 31.
napja volt. Az elvégzett munkak felllvizsgalataytohatban van. Ezzel parhuzamosan a
kozremikdds szervezet munkatarsai helyszini eflerést tartottak a munkaterileten és az
altalunk felvett jegyékonyv alapjan kérték, hogy a garanciadlis munkakéghéséhez a
kivitelez6 technoldgia utasitast készitsen. Ennek jovahagyasgortéent.

2022. november 14-én érkezett levél alapjan a Mieislnbkség Terlletfejlesztési Operativ
Programok Iranyitd Hatésag Jogi és Felllvizsg&atitadlya szabalytalansagi eljarast inditott
a projekt megvaldsitasa soran lebonyolitott ,Beikgdltavolitasa €s néveényzet apolasa™icim
beszerzési eljaras targykorében. Az értesitésbghalfak alapjdn O6nkormanyzatunk a
projektben résztveyvkdzbeszerzési szakével kozosen elkészitette az indoklast, amelynek
eredményeképpen a szabalytalansagi eljarast rinegszk.

A kivitelezéshez kapcsolodo atisraki eller Ujabb felszdlitasat kouétn a garancialis
javitasok 2023. junius hénapban megkettek.

KEHOP-5.4.1-16-2016-00545
Szemléletformalasi programok megvaldsitasa Komlén

2016. oktober 14-én tamogatasi kérelmet nyujtotto@la KEHOP-5.4.1-16 szamu pélyazati
konstrukciora. A kérelmiinket tamogatasra érdemesiakek és 2018. december 8-an
érkezett értesitszerint 5 MFt vissza nem térinténtimogatast nyertiink. A projekt célja,
hogy a célcsoportdvitse ismereteit, megtapasztalja a megujulé enlerfhasznalasanak
lehetiségeit, megértse az energetikdval kapcsolatosématidat és konkrét Iépéseket tegyen a
fenntarthaté energiagazdalkodas iranyaba. A Tamep&zerddés 2020. majus 15-én Iépett
hatélyba. Jelenleg a programok megvaldsitadsanaligkidasa folyik, a jarvanyhelyzet miatt a
tervezett a projekt megvaldsitasa eltolédott, igyamogatasi szeddés veghataridejének
modositasa valt szilkségessé. A tamogatasi &iegzmodositdsanak kezdeményezése tébb
kérben megtortént a tamogatdo felé, annak érdekébbemrgy a korabban tervezett
kornyezetvédelmi programok helyett az energiamegttds kertilhessen a projekt fokuszéba.
Ennek elfogadasa a tamogatd réskgelenleg folyamatban van, azonban a tdmogatas
megitélése Ota eltelt hossz ichiatt e kérés pozitiv elbirdlasa jelenleg bizolayta
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16.

A tamogat6i okiratban vallalt, jeleg mennyiséfy program és ahhoz kapcsoldddan
latogatottsagi adatok, mint vallalt indikatorok rteatasara és teljesitésére az elmult években
a pandiémia okan nem volt leliség, ezért a tAmogatoval tértént szobeli egyettiident a
projekttl vald elallassal kapcsolatban. Ennek formékészitése folyamatban.

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00001
Fenntarthat6 varosfejlesztési stratégiak tamogatasa

Koml6 Varos Onkormanyzat a Képviédkstulet 37/2021. (11.15.) szamu hatarozata atapja
(1. szamu melléklet) tamogatasi kérelmet nyujtodt @ TOP Plusz-1.3.1-21 kdédszamu
Fenntarthat6 varosfejlesztési stratégiak tamogatidapalyazati felhivasra. A palyazat célja
a 2021-2027 kozotti Europai Unids palyazati cikiasan a Terilet- és Telepulésfejlesztési
Operativ Program Plusz keretében fenntarthaté fejlesztési intézkedések tdmogatasa,
amellyel a pozitiv tamogatasban részédelepilések finanszirozast kapnak a fenntarthato
varosfejlesztést szolgdl6 dokumentumaik kidolgomas&Ezen dokumentumok megléte
elengedhetetlen a 2021-2027-es Eurdpai Unios pélliyéiklusban valo részvételhez.

Komlé Varos Onkormanyzat Képvigelestiletének 117/2021. (1V.30.) szamu( hatarozata
alapjan a fent emlitett dokumentum elkészitésdodytatott beszerzeési eljaras soran az MSB
Fejlesztési Tanacsado Zrt-t hirdette ki az eljargartesekent. A Vallalkozo6 feladata Komlé
Varos Onkormanyzat Fenntarthaté Varosfejlesztésit&idjanak (a tovabbiakban: FVS),
valamint a TOP Plusz Varosfejlesztési Programtentoydbbiakban: TVP) elkészitése. A
felek megallapodasa alapjan sikertelen palyazatéesa szerdés dijazas nélkili. Az
elkészilt dokumentumok a Képvisdestilet jovahagyasat koven, a Baranya Megyei
onkormanyzat Kozgitése is jovahagyta a 48/2022. (1X.8.) hatarozadpjah.

A palyazat beadasa 2022. szeptember 20. napjardréadt majd 2022. december 9. napjan a
palyazat pozitiv elbiralasban részesult. 2023. garzb. napjan megkotesre kerilt Komlo
Véaros Onkormanyzat és az Iranyité Hatdésag kozottegyuttmikodési megallapodas, mely
apajan a Kedvezményezett kotelezettséget valla, darogy a TVP-t az abban foglalt
tartalommal és (temezéssel megvaldsitja.

A kapcsol6do tamogatasi szédeés megkotésére 2023. februar 16. napjan kerult Aor
kovetked lépés a tanulmanyok elkészitése érdekében, a stezési szakértkivalasztasa,
mely feladat koltsége azdzletes szamitasok alapjan nem érik el a kbzbesakmdbszold
2015. évi CXLII. torvény (Kbt.) szerinti értékhata ezért a kozbeszerzési szakeért
kivalasztasat egysZebeszerzeési eljaras keretében valositja meg azrigdkyzat, melyet a
Jogi, Ugyrendi és kdzbeszerzési bizottsag a 20B81g 21-i Ulésen targyalt.

Belfoldi forrasbdél megvaldsulé beruhazasok

. BMOGF/997-1/2020

Bétai elkerlilé ut megvaldsitasa

Koml6 Varos Onkormanyzat a Kormany egyes térsggisdetési igények tamogatasarél szolo
1746/2020. (XI. 11.) hatarozata alapjan, annak kegyemeként, tamogatast nyert a Bétai
elkerib Gt megvaldsitasara. A tamogatas dsszege a 202@mher 23-an kelt tamogatoi
okirat (iktatbszam: BMOGF/997-1/2020) alapjan bsutt600.000.000,- Ft.
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A beruhazéas soran 6sszesen kodzel 6 km hosszbaméguh bétai Gt, valamint a bétai atrél a
Bajcsy Zs. utca felé levezetit. Ezen kivul feldjitasra keril az at mellettiapadékviz
elvezed rendszer, valamint a zobakpusztai Utcsatlakozégitése is megtorténik. A kdzat
felGjitasa soran atépitésre keriilnek a rossz allapoviz vezeték szakaszok a Baranya-Viz
Zrt. kivitelezésében.

Az utfeldjitasra vonatkozoan a nyertes kivitéhead a vallalkozasi szebdés megkotesét
kovetben 2021.11.18-an a munkateriletet az 6nkormanykiaitalezének atadta. A feldjitasi
munkak elvégzése soran felmertlteérelnem lathaté pétmunkak, amelyeket a kivitélaz
onkorméanyzat részére jelzett. A potmunkak elvégzes@pvisel-testiilet a 92/2022.(V1.23.)
sz. hatarozataval jovahagyta, ami alapjan a valkki szergdés modositasa megtoértént.

A kivitelezési munkak elkésziltek, atiszaki atadas-atvételi eljarasra 2022.11.08-an sor
kerllt. A palyazat megvalositasahoz kapcsolodo maak és pénzigyi beszamolodt
benyujtottuk, az elszamolas felllvizsgéalatat ledart

. BMOGF/999-1/2020
Komlé-Kisbattyan telepilésrész megkozelitését szallp ut komplex felljitasa

Koml6 Varos Onkormanyzat a Kormany egyes térsg§gisdetési igények tamogatasarol szolo
1746/2020. (XI. 11.) hatarozata alapjan, annakkegiémeként, tamogatast nyert a Komlo-
Kisbattydn telepllésrész megkozelitését szolgal@omplex felljitdsara. A beruhdzashoz
kapcsolédd, 2020. november 23-an kelt tamogatdiabKiktatoszam: BMOGF/999-1/2020)
alapjan 325.000.000.- Ft tamogatasi 6sszeg keefitéésre.

Az at komplex felljitasat a kozbeszerzési eljaras rsoégkedvedbb ajanlatot tef
STRABAG Epit Kft. (1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. Infogar&piilet) végezte. A
vallalkozé nyertes ajanlata nettdo 220. 397. 889,vdéit. Tovabba a projekt része volt a
terlleten 169 ivoviz vezetékek rekonstrukcidjanak megvaldsiidsamelyet Un. ,in-house”
beszerzés keretében a BARANYA-VIZ Zrt. végzettettd 37. 083. 606,- Ft sszegért.

A projekthez tartozo kivitelezési munkék elkészZilés 2021. december 15-én megtortént a
miiszaki atadas.

A pélyazat megvalésitasahoz kapcsol6dé szakmaggsigyi beszamolot benyujtottuk, az
elszamolas felllvizsgalatat lezartak.

A Bellgyminisztérium a tamogatasbol 16. 537,- Hseafizetési kotelezettséget allapitott
meg és a zaro beszamoloét elfogadta.

. BMOGF/1002-1/2020
Kaptar program megvaloésitasa, 0j kulturalis-miivészeti kozpont kialakitasa

Koml6 Varos Onkormanyzat a Kormany egyes térsggisetési igények tamogatasarél szolo
1746/2020. (XI. 11.) hatarozata alapjan, annaklegiemeként, tamogatast nyert a Kaptar
program megvalositasa, Uj kulturdlisiveszeti kozpont kialakitdsara. A beruhazédshoz
kapcsolddd, 2020. november 23-an kelt tAmogatdaokiktatdszam: BMOGF/1002-1/2020)
alapjan 635.000.000.- Ft tamogatasi 6sszeg keragitéésre, mely 6sszeg az erre a célra
elkllonitett bankszamlan rendelkezésre All.

A tamogatdi okirat és a hozzéa kapcsolodo nyilatkéztelmében a fejlesztés megkezdésének
idépontja 2020. november 11., a befejezés véghatarmajig 2022. december 31.

A beruhdzas megvalositasa sordn megtortént a kidénballalkozok kivalasztasa, az
alabbiak szerint a kozbeszerzési szakémdr. Zoric Ildiko, a terved — Epitész Kor Kift., a
miiszaki elleiri feladatok ellatasa — Beckra Center Bt.

A tervezett Kaptar épilet alatt és kornyezetébbelg kozmiszolgaltatok altal Gzemeltetett
kozmivezetékek haladnak at, amelyek kivaltasa a Kegssstilet 168/2021. (VI.7.) szamu
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hatérozata alapjan befefelttt. A Képviseb-testilet 212/021. (VIII. 26.) szamu hatarozata
alapjan forrast biztositott a tervezett Kaptar épiielyén éathaladé bekbtaramvezeték
kivaltdsanak munkalataihoz, valamint a 7300 Komd®&-as téren talalhaté ideiglenes
aramvezeték véglegesitésének kivitelezéséhez, kmelyaronatkozéan Komld Varos
Onkormanyzat Képviséitestiletének Jogi, tgyrendi és kdzbeszerzési Baga a 43/2021.
(IX. 16.) szamu hatarozata szerint jovahagyta adyessi eljaras meginditasat.
A Képviseb-testilet 29/2021. (VIIl. 4.) szamu hatarozata lapmeginditdsra kerilt a
kivitelez6 kivalasztasara, valamint eszkdzbeszerzésre ké&nkkbzbeszerzési eljaras. Az
eszkOzbeszerzésre vonatkoz6 kozbeszerzési eljaeits részajanlati korben kerult
meghirdetésre: egyedi gyartasu berendezesek, cikidéinféle hasznalati targyak targyaban.
Komlé Varos Onkormanyzat Képviselestiletének 268/2021. (XIl. 9.) szamu hatarogata
Jogi, tgyrendi és kdzbeszerzési bizottsaganak 0QQ/ZXI1l. 17.) szamu hatarozata alapjan a
kivitelezésre lefolytatott ,Kaptar, 0j twészeti kozpont kialakitasa” targyu koézbeszerzési
eljaras soran a legkedvidab ajanlatot add vallalkozdval, a Baranyai-hazgpitt-vel netto
578.290.149,- Ft + AFA, azaz bruttd 734.428.489,08szeggel a véllalkozasi széugés
2022. januar 10. napjan megkaotésre kerdilt.
A ,Kaptar épulet berendezései” targyban lefolytataz eszkdzbeszerzésre vonatkozé
kozbeszerzeési eljaras eredmeényeképp a Jogi, ugyesrkbzbeszerzési bizottsag 4/2022. (l.
12.) szamu hatarozata alapjan 2022. februar lljamamegkotésre keriltek a nyertes
vallalkozokkal az adasvételi szédések az alabbiak szerint:

1. részajanlati koegyedi gyartdsu berendezések, cikketargyban: Art-Innova Kft-vel

nettd 71.260.653,- Ft + AFA, azaz bruttd 90.501,0B96sszeggel,
2. részajanlati kokulonféle hasznalati targyaktargyban: CPM Mobilier Kft-vel netto
44.894.894,- Ft + AFA, azaz brutté 57.016.515 g$dzeggel.

A kivitelezéshez kapcsol6dé munkaterilet atadaétéliveljaras 2022. januar 17. napjan
megtortént.
Komlé Varos Onkormanyzat Képvigelestillete a 1/2022. (I. 10.) szdmU( hatarozataban
utodlagosan jovahagyta a Bétai elkériilt megvalositasara megitélt tamogatasbol fel nem
hasznalt brutté 300.492.056,- Ft részének atcsogitdisat, valamint felkérték a polgarmestert
a bruttdé 92.952.675,- Ft Osstetpbblettamogatas kormanyzati jévahagyas Ugyébdéd va
eljarasra.
A Kkivitelezés megkezdését kovenh az Art-Innova Kft. 2022. aprilis 1. napjan
szerddésmobdositasi kérelmet nyujtott be dnkormanyzatiehk az akusztikus falburkolat
vonatkozasaban bekovetkezett aremelkedés okany atapjan az eredeti szédeses 6sszeg
br. 9.050.103,- Ft-tal emelkedne.
Tovabba az épulet kivitelezését végallalkozas, a Baranyai-hazépkft. 2022. majus 12.
napjan az épsanyag kereskedelemben tapasztalhaté arvaltozasdkkaéokan nyujtotta be
szerddésmodositd igényet, mely szerint br. 179.917.248,- 6sszefy emelkedést és
potmunkat kivan érvényesiteni. A véllalkozék altanyujtott tbbbletigényeket hosszas
targyalasok és egyeztetések kovették, majddvaggallapitasként a kivitelezésben részévev
muiiszaki ellewr altal tett nyilatkozatban elfogadésra javasolakKépviseb-testilet /2022.
(IX. 19.) szdmu hatarozataban legfeljebb brutt6.984.348,- Ft tobbletforrast biztositja,
valamint jovahagyta az Art-lnnova Kft-vel és a Bwai-hazépit Kft-vel tortérd
szerddésmodositasok alairasat. Az Art-Innova Kft-vellaszamu szeédésmodositas nettd
78.379.592,- Ft + AFA, azaz bruttd6 99.542.082,-6Bszeggel 2022. okt6ber 13. napjan
alairasra kertlt. A Baranyai-hazépitkft-vel a 1. szamu szefdésmodositas nettod
719.957.271,- Ft + AFA, azaz bruttd 914.345.734,685zeggel 2022. oktober 21. napjan
alairasra kerult.
Onkormanyzatunk Koml6é Varos Onkormanyzat Képwidektiiletének 164/2022. (XI1.1.)
szamu hatarozata alapjan 2022. november 30. napjdyujtotta a hianyzo forras biztositasa
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érdekében bruttdé 205.143.767,- Ft Os$iz&ibblettamogatasi igényét a Belligyminisztérium
felé, melyre 2022. december 12. napjan elutasi@szarkezett. A tamogatoi okirat 2. szamu
modositasa értelmében a projekt fizikai befejebédarideje 2023. december 31. datumra
modosult.

A Baranyai-hdzeépit Kft. kérvényezte a véllalkozasi szédése ismételt modositasat, a
hatarid tekintetében, az anyagbeszerzések elhuzédasadapangag hiany, a gyartoknal
kialakult ebjegyzések végett a teljesitésben olyan szakastlg édmikor a teljesitéshez még
szikséges munkanemekre vonatkozo6 technolodiaasbk a téli bmérsékletben nem voltak
tarthatéak. A szefiwésmodositds indokoltsagat atigmaki elleér is megessitette
nyilatkozataban. A vallalkozasi szédes 2. szamu modositasa 2023. februar 28. napjan
alairasra kerult, melyben a haté&risarom hénappal kertlt meghosszabbitésra.

A beruhazashoz kapcsolodo véllalkozasi sz teljesitési hatarideje meghosszabbitasra
kerillt 3 hénappal, és a szédés teljesitése még nem ért olyan fazisba, hogdrainnova
Kft. és a CPM Mobilier Kft. részére az altaluk mdgt hataridig a telepitéshez sziikséges
tiszta, pormentes munkateriiletet tudjanak biztositalgy indokolt volt a két
eszkbdzbeszerzésre iranyulo speizsek meghosszabbitasa és modositasa, melyeknsziBte
honappal keriiltek meghosszabbitasra, 2023. majuesgan.

A Vallalkozé a munkakat 2023. majus 30. napjan i€gdentette. A riszaki atadas- atvételi
eljaras 2023. junius 12. napjan megkakitt, és jegy&konyv keretében mennyiségi hianyok
es mirbségi hibak kertltek rogzitésre, melyek javitaspédlasara a vallakozonak 30 nap all
rendelkezésre.

. BMOGF/1003-1/2020
Jozsef Attila Varosi Konyvtar és Muzealis Gyijtemeény fejlesztése Uj latogatokdzponttal

Koml6 Varos Onkormanyzat a Kormany egyes térsg§gisdetési igények tamogatasarél szolo
1746/2020. (XI. 11.) hatarozata alapjan, annak legyemeként, tAmogatast nyert Jozsef
Attila Varosi Konyvtar és Muzealis Gjtemény fejlesztése Uj latogatokdzponttal elneviezés
beruhdzas megvaldsitasara. A beruhdzashoz kapéso@P0. november 23-an Kkelt
tamogatoi okirat (iktatoszam: BMOGF/1003-1/2020apin 900.000.000.- Ft tdmogatasi
0sszeg kerllt megitélésre, mely 6sszeg az errbaaikilonitett bankszamlan rendelkezésre
all. A tamogatéi okirat és a hozza kapcsol6odé mkdlaat értelmében a fejlesztés
megkezdésének dgontja 2020. november 11., a befejezés véghatarigeidig 2021.
december 31., mely datum a 2022. januar 1. napgélyba |épett a veszélyhelyzettel
0sszefug§ tamogatoi értesités szerint 180 nappal meghosiaald kertilt 2022. janius 30-
ig. A kébbiekben a fent leir médositast kasat, egy Il. szamua tamogatdi okirat modositas
lehetvé tette a projekt 2023. december 31-ig tdtereghosszabbitasat.

A beruhdzas megvalositdsa soran megtortént a kigénballalkozok kivalasztasa, az
alabbiak szerint a kdzbeszerzési sz&kérDr. Zoric Ildiko, a terveg — Epitész Kor Kift., a
miiszaki elleiri feladatok ellatasa — Schmidt Ferenc e.v.

A miuszaki tervdokumentéciok véglegesitése megtortentk@eten a mar lezérult ,Jozsef
Attila Konyvtar fejlesztése” targyu épitész kozlergeési eljards eredményeképpen létrejott
vallalkozési szetdés 2022. méjus 12-én megkotésre kerllt az Autdddavel nettd
408.897.698, - Ft + AFA, azaz brutté 519.300.07&¢ €rtékben. A munkateriilet atadas-
atvételi eljaras 2022. majus 26-4n megtortént. Allalkbzo befejezési hatarideje a
munkatertlet atadasatol szamitott 9 hdénap volt,nlsao a szefdéses hatarid az
épivanyagok beszerzési nehézségei, hidnyossagai okdalledommal mdodositasra kerdlt,
igy a véghataridl 2023. majus 20. napja lett. A szédeshez kapcsolodo kivitelezési
munkakat a Vallalkoz6 elvégezte, és 2023. majusnapjan megtortént a sikeredisaaki
atadas.
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Ezzel parhuzamosan 2022. junius hdénapban indulelgbépitészeti kozbeszerzési eljaras
harom részajanlati korben: Buatorok;ibkaki cikkek €s Muzeumi installaciok targyaban. A
kozbeszerzési eljaras részben sikeres volt. Aégz:rniiszaki cikkek” és ,3. rész: mazeumi
installaciok” részajanlati korok esetében a vabaksi szerddések megkotése megtortént
2023. november 25. napjan a Jogi, lugyrendi és Igidbeési bizottsag 106/2022. (X.26.)
szamu hatarozata alapjan, a ,2. résasrmaki cikkek” részajanlati krben a CPM Mobilier
Kft-vel, a muzeumi installacidék részajanlati korbpedig a Geo-Graf Grafikai Szolgaltatd
Kft-vel.

Az 1. rész: batorok” részajanlati kor érvénytelekrett nyilvanitva, ugyanis az Art-Innova
Kft. nem teljesitette a kdzbeszerzési szakéatal kiirt hianypotlast, és az igy nyertes CPM
Mobilier Kft. ajanlata olyan magas volt, amelyredézet nem allt rendelkezésre. Az igy
eredmeénytelen kdzbeszerzési eljaras ujrainditagpomeént a Jogi, tgyrendi és kdzbeszerzési
bizottsdg 118/2022. (XIl.1.) szamu hatdrozata alapjJozsef Attila Konyvtar, Mizeum
eszkbzbeszerzése” targgyal. A kdzbeszerzési el@éddattételi hatarideje 2023. aprilis 6-a
volt, mely hataridig 6t ajanlat érkezett be. A 2023. majus 22. napj@ghozott kdzbels
dontés éertelmében a legalacsonyabb ajanlatétwéNalkozas és az értékelés soran harmadik,
negyedik és o6todik helyen allo Ajanlatééyv kizarasra keriltek, tekintettel arra, hogy
hianypotlasi felhivasnak nem, vagy csak részbeekietleget. Az eljaras-hoz kapcsolodo
értékelés soran a jelenleg legalacsonyabb ¢8sgj@glatot add Ajanlattév(Art-Innova Kift.)
brutt6 150.878.831, - Ft értékajanlatott tett. A vallalkozasi szédest legkorabban a
szerddéskotési moratorium uténi 8leap, vagyis 2023. junius 20. napjan lehet megkdtni

Az épllet kivitelezését véfzvallalkozds, az Autokar Kft. 2023. 4prilis 17. jé@p az
epivanyag kereskedelemben tapasztalhatdé arvaltozasokékmé okan nyujtotta be
szerddésmodositd kérelmét, amely szerint bruttd 120820. - Ft dsszdgemelkedést és
potmunkat kivant érvényesiteni, ami az eredetizéd@s szerinti 6sszeg 23,16 % emelkedését
eredményezte.

A véllalkozo altal benyujtott tbbbletigénytiiszaki szempontu egyeztetések kovették, majd a
miszaki elledr nyilatkozata alapjan azok elfogadasra keriltek.fefatiekben felsorolt
szerddés modositasi igényt ©Onkormanyzatunk tovabbitodta projektben résztvév
kozbeszerzési szakének véleményezésre. A szakénisszajelzése alapjan a szatés
modositasi igény a Kézbeszerzési torvény (tovaliaiakbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontja
alapjan pétmunkaként szédesmodositassal rendezhetmennyiben a szikséges forras
rendelkezésre allt. Tekintettel arra, hogy a viliabsi szer@gdés véghatarideje 2023. majus
20-a volt igy a p6tmunkahoz kapcsolodo séeésmabdositas ezt medaben alairasra kertilt,
amelynek fedezete a projekthez kapcsolodé megié@ttogatasbdl még megkévszabad
eléiranyzat terhére rendelkezésre allt.

A projekt hianytalan megvaldsitasa érdekében Kovidids Onkormanyzat tébblettdmogatasi
igényt nyujtott be a Bellgyminisztérium részére 208nius 7. napjan, a Képviselestilet
71/2023. (V.25.) szamu hatarozata alapan. A kémgldnivatalos valasz méeg nem érkezett.

. 1470/2021. (VI.15.) Kormanyhatéarozat alapjan
A komléi Banyasz Sport Kor Sportcentrum fejlesztésprogramjanak elékészitése

A Miniszterelndki Kormanyiroda (tovabbiakban: Tamat@) ebzetes tajékoztatasa alapjan a
Kormany 76.771.500.- forint tamogatast biztosit K@rnvaros Onkormanyzatnak a 7300
Komlo, Pécsi Ut 44. szam alatt taldlhatd Komloi sz Sportkdr Sportcentrum
fejlesztésének é&készitésére, a hosszl ideje tervezett koifis#éshez szikséges szakagi
tervek elkészittetésére. A beruhazas tervezésémpzsaldddan megtdrtént a kdzbeszerzési
szakérd kivalasztasa, a Jogi, ugyrendi és kozbeszerzesitbag 21/2021. (VII. 28.) szamu
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hatérozata alapjan Dr. Szabo-Gothard Matéval mégkétkerilt a szetdés. A Képvisel-
testilet 25/2021. (VII.29.) szamu hatarozata atappaeginditasra kertlt a teruk)
kivalasztasara a ,,KBSK Sportcentrum fejlesztés efrveizési szolgaltatas” targyu
kbzbeszerzeési eljaras, mely harom részajanlati eiorkertlt meghirdetésre: magas- €s
mélyépitési tevekenység tervezeése, sportlétesihérgyvezése, kutak és viztarozo felljitas
tervezése targyaban. Komlé Varos Onkormanyzat Jagjyrendi és kozbeszerzési
bizottsdganak 70/2021. (X.14.) szamu hatarozamméala terved(k) kivalasztasara kiirt nyilt
kozbeszerzesi eljaras eredményeképp a legkébbeajanlatot add vallalkozokkal 2021.
november 10. napjan megkotésre kerlltek a tervezésbdések az alabbiak szerint:

1. részajanlati korMagas- és mélyépitési tevékenység tervezésegyban: Magyar
Energia Centrum Kft-vel nett6 46.738.000,- Ft + ARdraz bruttd 59.357.260,- Ft
0sszeggel,

2. részajanlati koSportlétesitmények tervezéseargyban: EngTerv Plusz Kft-vel nettd
4.730.000,- Ft + AFA, azaz brutt6 6.007.100,- Rzéggel,

3. részajanlati koKutak és viztarozo felljitds tervezésaargyban: Sunfarm Kft-vel
nett6 2.885.000,- Ft + AFA, azaz bruttd 3.663.950 8sszeggel.

Az elkészilt tervek értékelése és véleményezéseké&pen mérndki tanacsadd feladatok
ellatasara beszerzési eljaras keriilt lefolytatdsomlod Varos Onkormanyzat Jogi, tgyrendi
és kdzbeszerzési bizottsaga 5/2022. (I. 26.) st@atérozata alapjan a legkedébh ajanlatot
ado Presting Optimum Mérnoki Zrt-vel 2022. janudr. 3iapjan a megbizasi szédes
megkotésre kerilt. Az elkésziléndervdokumentéciok alapjan a kivitelezésre felasdel
kozbeszerzeési eljaras lebonyolitasa indokolt haza@@nlati kérben, melyhez sziikséges
kozbeszerzési szakérkivalasztasara beszerzési eljaras kerilt lefdgtat Komlé Varos
Onkormanyzat Jogi, ugyrendi és kozbeszerzési lsiagdinak 6/2022. (I. 26.) szami
hatérozata alapjan a legalacsonyabb ellenszolggitayjto vallalkozast, dr. Szabé-Gothard
Maté hirdette ki az eljaras nyerteseként, a megbigaerddés 2022. februar 1. napjan
megkotésre kerllt. A palydzathoz kapcsolodé tantogatirat kétszer kerllt médositasra, a
beruhazas befejezési hatarideje 2022. majus 31. Adlervezés 2022. majus 31. napjaval
lezarult. A projekthez kapcsol6d6 szakmai és péyizéigzamolas 2023. marcius 14. napjan
benyujtasra kerilt a Tamogato részére.

Koml6 Varos Onkormanyzat Jogi, ugyrendi és kozbesze bizottsaga 17/2023. (lIl. 22.)
szamu hatarozata alapjan a tamogatasbol finanstirdaervek alapjan a Kkivitelezésre
vonatkozo feltételes kozbeszerzési eljaras 2023lisA@6. napjan kiirasa kerult. Az eljaras
soran hat részajanlati kor kerllt meghirdetésreéSdort- €s munkasszallo kivitelezése, II.
Edzocsarnok kivitelezése, Ill. Kutakhoz kapcsolodo télezési munkak, V. Atlétikapéalya és
fuves sportpalya kivitelezése, V. Kultéri koawmek fejlesztése, VI. Egyéb épiletek
fejlesztése. Az eljaras jelenlegi ajanlattételaniaieje 2023. junius 30.

Jelenleg a kdzbeszerzési eljaras ajanlattételéiasza tart, amely soran szamos, eddig nem
tapasztalt mérték kérdés érkezett az ajanlatbé&ttl. Ezek megvalaszoldsa - a ter§kekel
k6zosen - folyamatban van.

. Szilvasi kézilabda munkacsarnok

Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Programmal kaladss intézkedéselr sz6l0
1278/2017 (VI. 2.) Kormany hatarozat alapjan valésweg Komldén, a Szilvasi Iskola
udvarabdl levalasztott ingatlanon a Komléi Kézilabdlunkacsarnok. Fontos volt, hogy a
tervezett fejlesztés a Szilvasi varosrészben vh@ysuneg, megoldva ezzel a gimnazium
tornaterem hianyat. A levalasztott telek tulajdgajangyenesen atadasra kerllt a Magyar
Allam részére, amit az ingatlan tulajdonjog atruhazasi szerzs 2019. november 06-an
megkotésre kerllt. A birtokbaadasi eljaré§pontja még nem ismert. A kozbeszerzési eljaras
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2020. januarjaban indult el, viszont az ajanldikeveszédl feltett kérdések miatt oly nagy
meértékben kellett a tervdokumentaciot modositangyha KFF () eljaras kiirasat kérte. A
modositott tervek elkészlltek, az 0] eljaras |dgktfysra kerllt. Az eljaras és a kivitelezés
lebonyolitasat a Beruhazasi,ibkaki Fejlesztési, Sportizemeltetési és Kozbesziezré.
(BMSK) végezte. A beruhdzas végén az épulet lzetdstk a Nemzeti Sportkbzpontok
feladata lesz.

A munkaterulet atadasra keriilt 2021. szeptember, B-&nyleges munka végzést szeptember
végen kezdte meg a Kivitelézlelenleg a kivitelezés folyamatban van.

Belf6ldi palyazat 2021: EBR: 519 302
Palyazat 6nkormanyzati feladatellatast szolgalo fégsztések tamogatasara” megneveaés
projekt keretében Komlo, Alkotmany utca fel$ szakasza 3. szakasz

2021. marcius 11-én Komldé Véaros Onkormanyzata 6312QII1.8.) hatarozata alapjan
palyazatot nyujtott be 6nkormanyzati feladatellaszelgald fejlesztések tamogatasara a 7300
Komld, Alkotmany utca fels szakaszanak (3771 hrsz.) feltjitasara bruttdo 80. 000, -Ft
0sszegben. A péalyazat 85%-0s tAmogatasi intenzigs@lnyerhét 6sszeg mellett Komlo
varosa 7.100.000,- Ft sajat forrast biztositott.p@lyazat pozitiv elbirdlasban részesiilt,
tamogatoi okirata 2021.07.06-an kerllt kiallithstanak érdekében, hogy a kivitelezési
munka még nyaron, iskolai szinetben el tudjon imduinar a palyazat elbiralasast)
feltételes mdédon elinditasra kerult a kivitdlekivalasztasara kiirt beszerzési eljarés. Az
ajanlattételi hatariél 2021. janius 09-én 10.00 ora volt, amely hatiigda harom felkért
vallalkozdsok mindegyike benyujtotta ajanlatat. Agdlacsonyabb ellenszolgéltatast a
kivitelezoi feladatok ellatasra a P-R UtépiKft. (7624 Pécs, Napvirag u. 4.) ajanlotta. A
Kivitelezoi szerddés 2021.07.09-én kerllt aldirasra, a munkatedidetas 08.03-an zajlott le.
Kivitelez6 a munkat 2021.09.10-én készre jelentette, #szaki atadas-atvételi eljaras
2021.09.17-€én tortént meg.

A tdmogatas felhasznalasanak és a tamogairzaRi tartalom megvalositasanak hatarideje
2022. december 31. napja. Jelen tamogatéas tavejleaztési itemek dsszehangolasa okan a
2020. évi palyazattal egyutt kertlt felhasznalasra.

A szakmai és pénziigyi beszamol6 benyujtasa hétérichegtortént, a palyazat sikeresen
lezarult.

Belf6ldi palyazat 2022: EBR: 519 302
~Palyazat 6nkormanyzati feladatellatast szolgalo fgesztések tamogatasara”
megnevezés projekt keretében Komld, Alkotmany utca fel$ szakasza 4. szakasz

2022. februar 4-én Koml6 Varos Onkormanyzata a i&gistestilet 10/2022 (1.26.) szamu
hatarozata alapjan palyazatot nyujtott be onkorrpainyfeladatellatast szolgalo fejlesztések
tamogatasara a 7300 Komld, Berek utca (3550 hészay Irinyi Janos utca (3483 hrsz.) eddig
fel nem ujitott szakaszanak felujitasa bruttd 4M. MO0, -Ft 6sszegben.

A palyadzat 75%-0s tamogatasi intenzitasu, az ehgferosszeg mellett Komlé Varos
Onkormanyzat Képviséitestiilete 13.333.334,- Ft sajat forrast biztositdtpalyazat pozitiv
elbirdlasban részesllt, tAmogatoi okirata 2022ilisp24-én kerult kidllitasra. Annak
erdekében, hogy a kivitelezéshez kapcsoloddé murdkalaa lehed leghamarabb
befejeddjenek, Komlé Varos Onkormanyzat a Jogi, uUgyrerslikézbeszerzési bizottsag
50/2022. (V.18.) szamu hatarozataban beszerzésasijinditott a Kivitelgz kivalasztasara,
melyben hat vallalkozot kért fel ajanlattételre. A@nlattételi hataridl 2022. junius 9-én
10.00 ¢ra volt, amely hatatid) a hat felkért vallalkozasok kézil négy benyldgadjanlatat.

A legalacsonyabb ellenszolgéltatast ad6 vallalkdadmlé Varos Onkormanyzat Jogi,
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ugyrendi és kdzbeszerzési bizottsag 62/2022 (\)l.&4Z&mu hatarozata alapjan az Autokar
Kft. (7300 Komld, Sikondai ut 57.), 38.388.583.-FtAFA, azaz brutt6 48.753.501.-Ft
0sszeggel.

A fejlesztésre felhasznaland6 6sszggbmaradvany netté 3.606.168,- Ft + AFA, azaztbrut
4.579.833,- Ft. Ezek alapjdn a tovabbi rendelkezéstlo forrasbol a palyazat
megvaldsitasahoz Komld Varos Onkormanyzat Jogirdigl és kozbeszerzési bizottsag
63/2022 (VI.14.) szamu hatarozata alapjan beszZerigrast inditott miszaki eller
kivalasztasara, majd a 68/2022. (VI.22.) szamurbatdadban kihirdette nyertesként az Aqua-
Via Kft-t.

A kivitelezés soran adodtak seé nem vart koéltségek, amelyek a Berek és Iringaut
buszdblok rossz misédi teherhordd talajabdl adddtak. Ezeknél a szakasdakmalajcsere
erésen indokolt volt a feldjitdas hosszutavu geégi romlasanak elkertlése érdekében. Az
ezzel kapcsolatos szédesmodositas 2022. augusztus 10-én kerUlt alairasra

A felujitas sikeresen lezarult, aiszaki atadas-atvételi eljaras 2022. oktdber 4-gtdnnt.

A szakmai és pénzligyi beszamol6 benyujtasi hajére24. januar 31.

Vis maior 2021. EBR: 530 179
Helyszinek: Gesztenyési ut kdzut melletti jarda, Beskai Istvan utca zuzott k6 kozut,

A képviseb-testilet 210/2021. (VIII. 26.) sz. hatarozatavslghagyta a vis maior tamogatasi
igényt benyujtasat, amely a szikséges dokument@thkékzitése és dsszedllitdsa utan a 2021
augusztus 30-i hatabdy megtortent.

A négy helyszinre beadott palyadzatunkbol kefielyredllitasat fogadta el a Tamogato
Szervezet, a Komlo, Gesztenyési Ut 115 helyrajaimsr kozut melletti jarda és Komlo,
Bocskai Istvan u. 7777/1 helyrajzi szamu zuzottlsdkézat felljitasat, igy Komlé Varos
Onkormanyzata a 2021. november 15-én kelt Tamo@kivat alapjan bruttdé 4. 153. 000,-Ft
tamogatast nyert el.

Az Onkormanyzat Jogi, ugyrendi és kozbeszerzésitisiaga a 42/2022. (V. 11.) szamu
hatarozata alapjanikavitelez6 és a niszaki eller kivalasztasara beszerzési eljarast inditott,
amely soran harom-harom ajanlatiekeért fel ajanlattételre.

Az ajanlattételi hataridl 2022. majus 20-4&n 10.00 Ora volt, amely hatdgida felkeért
vallalkozasok mindegyike benyujtotta ajanlatat. &anlatok értekelését a Komloi Kozos
Onkormanyzati Hivatal végezte el.

A legalacsonyabb 6ssziegllenszolgaltatast nyqjté vallalkozasok ajanléitijtelembe véve a

a helyreallitdsi munkék teljes koltségigénye 2@hen:

(bruttod)
szakeénbi velemény és helyreallitasi terv: 64. 004,
kivitelezés koltsége: 5.707. 313,- Ft
miszaki elledrzés: 298. 450,- Ft
Osszesen: 6. 069. 763,- Ft

A Komlé Varos Onkormanyzat 2022 évi kéltségvetésideletében 4.933.926,-Ft-ot fogadott
el a helyreallitasi munkak elvégzésére, igy a vigiom palyazat megvalositdsahoz a
rendelkezésre allo @ranyzat felett 1. 135. 837,-Ft tobblet 6hidiztositasa szikséges.

A kivitelezé és a niszaki elleér kivalasztas beszerzési eljardsanak eredményégélet
megebzéen szikséges a fedezet biztositasa, ezért a 20QRs|j23-an tartandd testileti
Ulésen diterjesztésre kerll a tobblet igény.

A képviseb-testilet a 91/2022.(VI.23.) sz. hatarozatdban @kssges tobblet On&r
biztositotta, igy a szefdéseket a kivitelgrel és a mszaki elledrrel megkotottik. A
munkaterilet atadasara 2022.08. 02-aniszaki atadas-atvételre 2022. 09.01-én kerdlt sor.
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10.

11.

A szikséges dokumentécidok Osszedllitasa utan atétiegfimogatas lehivdsanak anyagat
benyujtottuk. A Magyar Allamkincstar az Utolagoslyseini vizsgalatot 2022.11.28-an
megtartotta és a benyujtott elszamolast 2022. deeert3-an kelt BAR-API/1036-14/2022
iktatdszamu hatarozataval elfogadta.

NBER-KP-1-2023/1-000095 azonositoszamu MecsekfaluiKultirhaz energetikai
feltjitasa

Komlé Véaros Horvat Nemzetiségi Onkormanyzata 20@@&jus 4. napjan ,Mecsekfalui
Kultirhaz energetikai feltjitasa” cimmel palyazatoygjtott be a ,Nemzetiségi célq,
energiahatékonysagotekgity beruhazasi, felljitasi és karbantartasi tevékaggls2023. évi
koltségvetési tAmogatasa” megnevézpalyazati kiirasra. A Tamogato altal kiadott 2023.
majus 23. napjan kelt értesités alapjan a nempget@&gkormanyzat brutté 2.500.000,- Ft
vissza nem tériteddamogatasban részesitilt.

A nemzetiségi dnkormanyzat 25 éves fennallasa ita lazzal a problémaval, hogy Komlo
varosaban nincs olyan ingatlan, amelyetigkdadésik soran otthonanak tekinthet. A telepulési
onkormanyzat annak érdekében, hogy segitséget shismia szamukra felajanlotta a
tulajdonaban all6 7300 Komlo, Mecsekfalu volgy Hxam (1660 hrsz.) alatt talalhato
ingatlant arra, hogy a nemzetiségi ©Onkormanyzat 0&&egépitési célt szolgald
tevékenységeinek helyet adjon. A tamogatasbol niégni a Mecsekfalui Kultirhaz
épulletének keleti szarnyaban talalhatd épuletréskiiess nyildszardk cseréje, valamint az
elavult gaz konvektorok cseréje és a kozosségideglgkben a padld szigetelése és cseréje.
Ennek megvalosulasa esetén a Horvat NemzetiségrOwdkyzat kozosségi célokat szolgalo
eseményei és tevékenységei sokkal szélesebb kdarbegyakrabban megvaldsulhatnak.
Terveik kdzt szerepelnek csaladi rendezvények ogaenés események megtartasa, irodalmi
estek szervezése, hagyoménzy kiallitas rendezése. A tamogatdi okirabk&szitése és
kiadasa folyamatban van.

RRF-1.1.2-21-2023-00188 azonositoszamu B@éldsi nevelés fejlesztése Komlon ciin
palyazat

KomlGi Kistérség Tobbcéli Onkormanyzati Tarsula€®2® majus 2. napjan ,Bolédei
nevelés fejlesztése Komlén” cimmel palydzatot mtlitbe az Unios Fejlesztések
Helyreallitasi és Ellenalloképességi Eszkéz (RRFgmm keretében. A majus 2. napjan
benyujtott tamogatasi kérelemhez kapcsolod6 hidtgpoémajus 18-an megtortént. A
Tamogaté altal kuldott 2023. majus 22-én kelt édssalapjan a tamogatasi kérelmet
sikeresen befogadtak.

Komlé varosa évek 6ta azzal a problémaval kiizdyhoacs elég bolaglei féshely. igy a
Komlo, Fuggetlenség u. 28. (Komlo belteriilet: 3808z) szam alatt Iévbolcde kertilne
bovitésre egy csoportszobaval. A palyazat sikeresyly@sahoz szikség volt a
megvalodsithatdésagi tanulmany, és az engedélyezisiii stervdokumentacio elkészitése.
Ennek érdekében a Komlo Varos Onkormanyzat Képkssitiletének 49/2023. (1V.26.)
szadmu hatarozataban ©6nkormanyzatunk legfeljebbtdrg8t000.000,-Ft 6sszégforrast
biztositott az élkészitési munkak fedezeteként a Komldi Kistérségbtéli Onkormanyzati
Téarsulas részere.

A Jogi, ugyrendi és kdzbeszerzési bizottsag a Z82QV.20.) szamu hatarozata alapjan a
megvaldsithatdésagi tanulmany elkészitésére ésvazekivalasztdsara beszerzési eljarast
inditott, amely soran harom-harom ajanlaftekert fel ajanlattételre.

A legalacsonyabb ellenszolgéltatast ado vallalkazOMSB Fejlesztési és Tanacsadé Kift.
(7621 Pécs, Megye utca 7/1.) bruttd 2.222.5008sBzeggel. A tervéz munkak elvégzéseére
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a legalacsonyabb Ossfegllenszolgéaltatast nydjtdé vallalkozast a Magyaeigima Centrum
Kft. (1223 Budapest, Nagytétényi ut 190.) hirdetak eljaras nyerteseként brutté 2.667.000,-
Ft 6sszeggel. Jelenleg az elbiraldsi szakaszhiaa benyujtott palyazat.

21



