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Tisztelt Koml6 Varos (")nkorm:inyzata!

Komlé Varos Onkormanyzat és az Autékar Kft.2022 majus 12. napjan vallalkozasi szerz6dést
kétotta Jozsef Attila Konyvtarfejlesztése targyban, majd 2022. méjus 26-an sikeresen
megtortént a munkateriilet atadas-dtvételi eljards. A megkotott vallalkozasi szerzodés egy
alkalommal médositva lett 2023. februdr 17-én, igy az j hatarid6 2023. majus 20. napja.

A pbétmunkék elvégzése sziikséges volt, melyek részletes indoklasa a kovetkezé:

Beltéri lépcs6 burkolasa A meglévd mitkdburkolat részletes megvizsgalasa utdn kideriilt, hogy
a szerkezet potlasa és javitdsa utan a feliilet nem elfogadhat6. Ezért a felsd uj Iépcsével
egysegesitve hidegburkolatot kapott.

Emeleti pihené feletti mennyezet bontasa és gipszkarton mennyezet épitése - A bontdsi
munkak soran kidertilt, hogy a szerkezet omlas és balesetveszélyes. Elbontasa sziikséges volt,
a potlasa a tervezett allapothoz igazitva megtortént.

Belso kor kozlekedd aljzatanak felbontésa és Ujra betonozasa az 0j tervek alapjan - A burkolat
felbontds utdn lathatéva vélt, hogy a régi aljzatbeton dilatacidja hidnyzott és a beton
széttredezett. A szerkezet nem volt alkalmas az 4j burkolat fogadasara. Sziikséges volt az
aljzatot Gjra betonozni.

Tetdtéri fa padlészerkezet tobblet anyaga - Az emelet feletti fodém salakfeltoltésének
eltavolitdsa sordn kideriilt, hogy a padlészint alatti mélység a tervezettdl eltérdéen sokkal
nagyobb. A tervek alapjan kiirt fa vazszerkezet nem elegendd, ezért a tervezett alatt egy uj
vazszerkezet kialakitasa volt sziikséges.

Gyengedramos munkék — A terveken nem szerepelt az internetkdbel bevezetékelése a
szerverszobdba. Kiilon kérésre az internet kabel véddcssvezdsét kiépitettiik, hogy a sziikséges
internetkéabelt be lehessen hiizni a szerverhelyiségbe.

Gépészeti munkdk — A kivitelezési munkdk soran olyan problémékba iitkdztiink melyek a
palyazati id6szak alatt nem volt lthaté (Az alagsori szennyviz vezeték a feltards kovetden
kideriilt, hogy a vezeték teljes mértékben hasznélhatatlan; az alagsorban megmaradé eternit
ejtévezetékrdl az épités megkezdésekor kideriilt, hogy el van térve ennek a cseréje szitkséges
volt). A gépész tervek alapjan tiiziviz vezeték nyomvonala a szerverhelységen keresztiil falon
kiviili vezetékként volt megépitve. A szerverszekrény beépitése el6tt deriilt fény, hogy a
vezetek pont felette fut el. Ennek 4talakitas sziikséges volt a szerverek megovasa érdekében.
Kupola badogozasanak javitisa - A munkalatok soran a kupola falan bedzasok jelentkeztek
ami a meglévé badogozds eléregedése okozott. Ennek javitasa cseréje sziikséges volt az
éplilet megdvasanak céljabél.

Tervezetten feliili beltéri kétszaryl ajtok cseréje - A beltéri nyilas levételekor latszott, hogy a
szerkezete sériilt/korhadt. Javitdsa nem volt lehetséges, cseréje sziikséges.

Sériilt eresz és lefolyd javitisa és cseréje, az 4zott vakolat leverése és javitisa - A
homlokzaton l4tszodtak 4zésnyomok amik a feltaras utin az eresz hibdira vezethetok vissza.
A véllaldsunk nem vonatkozott homlokzati munkakra. Az eresz és a homlokzati sériilések
javitasa sziikséges volt a homlokzat tovabbi romlésa ellen.



Gépészeti klimacsé cseréje tervezett atmérd hiba miatt -A tervek alapjan beépitett
klimacsévek mérete nem volt megfeleld a tervezett klima berendezésekhez. Ez a csévek
beépitése utan deriilt ki.

Kis lépcsdhaz festése és 1épesdkorlat javitdsa - A kivitelezéi vallaldsban nem szerepelt a lift
melletti lépesdhaz. A megrendelovel tortént egyeztetés alapjdn a 1épcsdhaz festése és a korlat
javitasa a leromlott allapota miatt sziikséges volt,

Tetdtéri OSB lemez megerdsitése - A tervek alapjan felépitett tetétéri OSB vazszerkezet
stabilitdsa nem volt alkalmas az @j burkolat fogaddséra. A szerkezet plusz megerdsitése
sziikséges volt.

A kivitelezési munkdk folyaman tapasztalhaté gazdasigi és energia vélsag melyet a
szomszédos orszagban kitért habori befolyésolt. Az anyag arrobbanas és gyartoi talterheltség
a kivitelés soran felhasznélt anyagok oly mértékli draguldsat okozta melyet a palyazatban
leadott egységarak méar nem fedeztek. Az aremelkedéssel kapcsolatos tobbletkdltséget az 1.
szamu melléklet tartalmazza.

Leveliink mellékleteként csatoljuk tablazatunkat ahol a szerzédés mellékletét képzo
koltségvetésbol kiragadva néhdny a miiszaki tartalom megvalositasdhoz sziikségesanyag
raforditasok Osszegének novekedését mutatjuk be, illetve csatoljuk beszallitéink nyilatkozatat
az elszenvedett ar novekedésrol.

A tablazat adataibol egyértelmiien kiolvashato, hogy 4tlagosan 15,70 %-os dragulas
tapasztalhaté az épitGanyagok teriiletén. Ez szerzédéses véllalkozasi arunknak nettd
64.221.783, - Ft +AFA azaz brutté 81.561.664, - Ft-os emelkedését eredményezné.

A fent eldirt indokok, a csatolt mellékletek, valamint az Onok elétt is ismert objektiv okokbdl
elére nem lathato események miatt a jelen leveliink Ujan kezdeményezzik a 2022. majus 11.
napjan megkotitt vallalkozasi szerzédés modositasat.

A kdzbeszerzési eljarasban benyijtott ajanlat egyscgarai 2022. évi vallalasnak mindsiilnek, az
akkori piaci viszonyok koézétt, azonban a piaci viszonyok valtozisa a szerzédéskotést
kovetben a szerz6dés egyensilyat Vallalkozo terhére olyan mértékben megbontotta, mely mar
a rendes iizleti kockdzat korét meghaladja. Mindezekre tekintettel a kivitelezési munka
nagysagrendjét érinté elére nem lathatd kértilmények kéltségvonzata a kozbeszerzési
eljarasban benydjtott és annak eredményeként megkétott Vallalkozasi  Szerzédésben
meghatarozott taldanydijban nem volt kalkulalhato.

Tisztdban vagyunk azzal, hogy a teljes tizleti kockézatot nem lehet a Megrendel6re
attelepiteni, ugyanakkor a Vallalkoz6tol sem varhat6 el a rendkiviili kovetelmények esetében
a teljes kockazatviselés, ezért tisztelettel kerjiik a csatolt objektiv adatok alapjan a
joggyakorlatnak megfeleléen a szerzédésben foglalt vallalkozéi dij 23,16 %-al torténd
megemelését fent felsorolt pétmunkikra és dremelkedésre vonatkozo indokok és csatolt
alatdmaszté dokumentumok alapjan akként, hogy annak végosszegét kolcsonds egyeztetéssel
nett6 503.638.620,-Ft + AFA, azaz brutté 639.621.047, - Ft-ban éllapitsik meg.

Komlé, 2023. aprilis10.
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Kalamar Jozsef iigyvezet
Autdkar Kft.

Tisztelettel,



