VALLALKOZASI SZERZODES

,,Koml6-Kisbattyan megkozelitését szolgalo ut felujitasa”

Amely 1étrejott egyrészrdl:

Név: Komlé Varos Onkormanyzat
székhely: 7300 Komlo, Varoshaz tér 3.
addszam: 15724100-2-02

statisztikai szamjel: ~ 15724100-8411-321-02
telefon: +36 72/584-000

email: polghiv@komlo.hu
képviseld: Polics Jozsef polgarmester

tovabbiakban : Megrendeld,

masrészrol:

név: STRABAG Eipitd Kotlatolt Felelsségii Tarsasag
székhely: 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. (Infopark D épiilet)
cégjegyzékszam: 01-09-728620

addszam: 12961555-4-43

bankszamlaszam: 12001008-01313889-00100004

telefon: +36 303163476

fax:

email: 042_EKR@strabag.com

képviselo: Fekete Tamas cégvezetd és Adam Csaba ugyvezetd

a tovabbiakban: Vallalkozo
kozott a mai napon az alabbi feltételekkel.

I. ASZERZODES TARGYA

Felek rogzitik, hogy Megrendeld 2021. marcius 12-én megkezdve, a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi
CXLIIL térvény (a tovibbiakban: Kbt) 115. § alapjin nyilt kézbeszerzési eljarast folytatott le
,Komlo-Kisbattyan megkozelitését szolgalo ut felujitisa” beszerzése targyiban a torveny
rendelkezéseinek megfelelden, amely a BMOGF/999-1/2020 projekttel kapcsolatos.

1)Jelen szerz6dés a ,Komlé-Kisbattyan megkozelitését szolgalé ut fely)” tirgyiban, az
ajanlattételi felhivas és dokumenticid, (adott esetben) az irasban feltett kérdések és az azokra adott
kiegészitd tajékoztatasok és a nyertes ajanlattevd (Vallalkozd) ajanlata alapjan kerult megkéteste. Az
emlitett dokumentumok a jelen szerzédés elvilaszthatatlan részét képezik, annak elvalaszthatatlan
melléklete.

2.) Megrendels a kozbeszerzési eljarasban Vallalkozot hirdette ki nyertes Ajanlattevének, vagy
amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdésében megadott kérilmény az eredményhirdetést kovetSen
eléallt, a nyertes ajanlatot kovetkezd legkedvezSbb ajanlatot tevének mindsitett szervezetnek.
Megrendel§ jelen szerzdés alapjan vallalkozdsba adja, Vallalkoz6 elvallalja, hogy a szerzddés
keretében a targyi munka létesitményeit elkésziti, elvégzi a szikséges vizsgalatokat, a jelen szerzédés
melléklete szerinti dokumenticié részét képezd tervekben, kézbeszerzési miszaki leirdsban, a
vonatkozé szabvanyokban, szakmai miszaki eléirasokban foglaltaknak megfelelGen, rendeltetésszera
hasznalatra alkalmas médon gy, hogy az a dokumenticioban rogzitett feltételeket kielégiti.

1. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1.) A kivitelezési munkit a kivetkez8 ingatlanokon kell elvégezni:
7300 Koml6é Batthyany utca 2808 hrsz.; 0518 hrsz. Koml6-Kisbattyan kiilteriilet; 5603 hrsz.
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Kisbattyan; 5631 hrsz. Kisbattyan; 5657/1 hrsz. Kisbattyan.

2.) Megtendelé koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a jelen szerzédés
VIII.1. pontjaban meghatarozott idépontig Vallalkozé rendelkezésére bocsatani.

3.) A munkatertlet ataddsra és a muszaki atadas-atvételi eljarasra a beruhazasban adott esetben
érintett szerveket (illetékes hatésagok, kozmikezelSk stb.) szitkség szerint Megrendeld hivija Gssze.

4)  Megtrendel6 a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapjan kételes dokumentalni a szerzédés teljesitésére
vonatkozd adatokat, ennek keretében koteles ellenérizni és dokumentilni azon szerzodéses
kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe vett,
valamint minden, a szerzédésben foglaltaktol eltérd teljesitést, annak okait és - adott esetben - a
szerzbdésszegéssel  kapcesolatos igények érvényesitését, melynek keretén belil Vallalkozé
tevékenységét ellenérzi. MegrendelS jogosult megbizni olyan szervezetet vagy személyt, aki a
Vallalkozd, illetve annak alvallalkozoi tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkil
barmikor jogosult ellenérizni.

5) A miszaki ellenér szervezet:

Név:. AQUA-VIA Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft.
(Személyesen kézremikodik: Miller Attila .miszaki ellen6r)
Cim: 7623 Pécs, Téglahaz dals 5.

Telefon:

Mobil: +36-30/200-6627

E-mail: mullerattila.pecs@gmail.com

6.) Ha a Megrendel$ a Villalkozé teljesitése révén 4j elgondolasrdl, megoldasrol vagy miszaki
ismeretrdl szerez tudomast, ezt a Vallalkozd elézetes hozzajarulasa nélkil massal nem kozolheti.

7.) Megrendelé — Villalkozé kérésére — szitkség esetén koteles a részletes kivitelezési utasitast
megadni.

8) Megrendels a vallalkozéi dijat a jelen vallalkozasi szerzédésben foglaltak szerint koteles
megfizetni Vallalkozénak.

9.) Az épitSipari kivitelezési tevékenységtdl szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) g)
pontja értelmében a kivitelezési dokumentaciét Megrendel$ szolgaltatja. Megrendelé Vallalkozo
tészére a teljesitéshez 1 db példany papiralapi dokumentaciét biztosit.

10.) Megtendel$ a kivitelezéshez sziikséges vizet és elektromos energiat Vallalkozé részére térités
cllenében biztositja. Az épitkezés folyaman a szolgaltaté altal biztositott vételezési helyen valé kiilon
fogyasztasmérs (almérd) kiépitésének, mérésének valamint a fogyasztasnak a koltségeit Vallalkozo
visell.

11.) Megrendeld az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
3. § (2) m) pontja értelmében nyilatkozik arra vonatkozdan, hogy a szerzédésben meghatirozott
épitSipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

II1. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1.) Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerz6dés clvalaszthatatlan részét képezd
mellékletekben, mint az épitési beruhdzasra vonatkoz6é dokumentumokban g]'észletesen
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Villalkozé a munkat sajat tulajdont eszkozeivel (ideértve dltala bérelt vagy lizingbe vett eszkozoket) és
anyagaval végzl.

2) A Kbt 131. § (2) bekezdése alapjan - az eljards soran alkalmazott értékelési szempontra
tekintettel - a Vallalkozé ajanlatanak azon elemei, amelyek értékelésre kertltek:

- nett6 vallalkozéi dij: 220 397 889- Forint

- a kételezb 36 hénap jotallas felett vallalt jotallis idGtartama (min. 0 hé - max. 24 ho) 24 ho

- A szerzbdés teljesitésébe bevont MV-KE felel6s miiszaki vezets szakmai tapasztalatinak ideje
és a szakember neve: 38 honap, Solti Dezsé Gabor

- A szerz6dés teljesitésébe bevont épitésvezets szakember mélyépitési munkak soran szerzett

szakmai tapasztalatanak ideje és a szakember neve: 40 honap, Balazs Dénes Richard

Jelen értékelési szempontokra tett Vallalkozéi vallalisok nem teljesitése sulyos szerzédésszegésnek
mindsiil, melynek alapjan Megrendeld részérdl a Villalkozo6 szerzdésszegésére alapitott elillasnak van
helye.

3.) Villalkozé feladatat képezi kiilénésen a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12. § (2) és (4)
bekezdésében foglalt feladatok ellatasa.

4) Villalkozd a kivitelezési munkak folyaman a jogszabélyokban, szakmai elSirdsokban el6irt
vizsgalatokat elvégzi, illetve elvégezteti. TObbletvizsgalatokat Vallalkozé csak a Megrendeld irasos
utasitasara és koltségtéritése mellett végeztet. A munka mindségének meghatatozasara a
szerzGdéskotés idSpontjaban hatilyos tendelet alapjan kotelezben alkalmazandd magyar nemzet
szabvanyok, valamint a vonatkozd dgazati szabvanyok és miszaki eléirasok a mérvadoak.

5) A szerz8dés megkotését kovetSen a vallalkozé viseli annak jogkovetkezményét, amely a
tervdokumentacié olyan hiinyossagabol adodik, melyet a vallalkozonak a téle elvarhatd szakmai
gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz8déskotést megel6zGen nem jelzett.

6.) A villalkozdi dij tartalmazza az Ssszes — teljesités érdekében felmeriild — organizacios jellegli
létesités koltségeit is (fel- és levonulisi koltségek, szocialis helyiségek, mobil illemhely, ideiglenes
melléképitmények és létesitmények, stb. koltségei), tovabba a mindezekkel kapcsolatban felmertilé
engedélyeztetési, jovahagyasi eljarasok lefolytatisanak koltségeit.

7.)  Vallalkozé koteles a munkavégzést tigy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasigos és
gyots elvégzését. Vallalkozd kételes munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elére
lathat6 akadaly id6ben megsziintethetd legyen.

8.) Villalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljiras alapjan megkotott szerzédés, illetve MegrendelS
utasitasai szerint kételes eljarni. Az utasitds nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetSleg nem
teheti a teljesitést terhesebbé.

9.) Vallalkozé kételes a Megrendelét minden olyan kériilményrdl haladéktalanul irdsban az épitési
napléban és killon levélben is értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kells idSre valo
elvégzését veszélyezteti vagy gatolja (a tovibbiakban: akadalykozl6 levél). Az akadalykozlo levélben
foglaltak a szerz8dés szerinti teljesitési hataridét nem moddositak, és a Megrendelé késedelmes
teljesitésbdl eredd torvényes és szerz8désen alapuld jogait nem érintik, kivéve ha a IV.3. pont szerint a
Megrendel$ az akadalyoztatas tényét az ott foglalt eljirisrend szerint visszaigazolja Vallalkozonak. Az
értesités elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozé felel6sséggel tartozik.
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10.) Ha a Megrendel$ célszerlitlen vagy szakszerGtlen utasitast ad, erre a Vallalkozo koteles 6t
irdsban figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol ered6 karért a Vallalkozo felelés. Ha azonban
a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, Vallalkoz6 a szerz6déstSl nem allhat el, a
Megrendel utasitasa szerint a Megrendeld kockazatara koteles a munkat elvégezni.

11.) Vallalkozbé a Megrendel$ utasitasa szerint nem végezheti el a munkat, ha ez jogszabaly vagy
hat6sagl rendelkezés megsértésére, vagy élet — és vagyonbiztonsag — veszélyeztetésére vezetne. Ilyen
esetben a villalkozo jogosult a szerz6déstdl elallni.

12.) Vaillalkozé kijelenti, hogy a munkateriiletet megismerte. Vallalkozé kijelenti tovabba, hogy a
munkateriilet részeit a rendelkezésre allé moddszerek és technologiak alkalmazasaval az épitSipart
szakvallalatoktol elvarhaté gondossaggal felmérte, nem merilhetnek fel olyan koriilmények, amelyek
lassitanak a munkavégzését, vagy MegrendelS szamara barmiféle tobbletkoltséget eredményeznének.
Vallalkozé nem valik jogosultta semmiféle tobbletdijazasra a vallalkozéi dijon felil, amennyiben
Vallalkozé hibas vagy nem kelléen gondos helyzetfelmérése miatt nehézségek meriilnének fel a
teljesités soran.

13.) Vallalkoz6 a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amig Megrendel6 a munkavégzés
helyét alkalmas allapotban a Vallalkozé rendelkezésére nem bocsatja.

14.) Villalkozé a sziikséges Orzés és vagyonvédelem feladatait sajat koltségén latja el, egyben
gondoskodik a tarolt anyagok, szerszamok G1rzésérdl is, valamint sajat dolgozdi munkavégzésével
kapcsolatos helyi szocialis feltételeirdl.

15.) Vallalkoz6 kételes a munkajat ugy végezni, hogy a szomszédos ingatlanokat, beépitett anyagokat
és a kiépitett kornyezetet megdvija, és ebben semmiféle kart ne okozzon. Amennyiben a munkaterilet
atadasa utan — munkiba nem vett — meglévé ingatlanban az épitési tevékenységhez kothetSen
barmiféle kar keletkezik, ennck helyreallitisi kotelezettsége a Vallalkozot terheli, és koltségeit
Villalkozé viseli. Ezeket a munkakat legkésébb a beruhazas készre-jelentésének napjaig el kell
végezni. Amennyiben ez nem torténik meg, Megrendelé jogosult a munkat mas kivitelez6vel
elkészittetni, és a bekeriilési 6sszeget Vallalkozo felé kiszamlazni.

16.) Vallalkoz6é a munkit 6nalléan és felelésséggel végzi, munkavégzéséhez teljesitési segédletet
vehet igénybe. Munkavégzés sorin a munka-, tiz- és vagyonvédelmi elbirasokat koteles betartani.
Vallalkoz6 alkalmazottai, alvallalkozdi tevékenységéért, mint sajatjaért felel. Az esetlegesen el6forduld
balesetért a teljes felelésség Vallalkozot terheli. A Vallalkozé felelésséggel tartozik azért is, hogy
alkalmazottai, alvallalkozdéi vonatkozasaban a hatilyos tarsadalombiztositasi és addjogszabalyok
rendelkezéseit betartja, illetve betartatja. Foglalkoztatott személyekkel kapcsolatos feleléssége
teljeskordl, at nem harithatd. Munkavallaléi bejelentésének elmaradasaért, illetve a hatilyos
jogszabalyoknak nem megfelel6 médon torténd foglalkoztatasért teljes felelésség terheli.

17.) Villalkozé géphasznalata esetén koteles torekedni a levegdszennyezés mérséklésére,
talajszennyezés megel6zésére, gy a munkat karbantartott, j6 mdszaki allagi, az Uzembentartas
elSirasait kielégité gépjarmivel, ers- ill. munkagéppel végezni. Vallalkozé vallalja, hogy munkajat a
hatilyos kornyezetvédelmi jogszabalyok el6irasainak megfeleléen végzi, esetleges kornyezetszennyezés
esetén a karelhiritast elvégzi. Jelen rendelkezés megszegése sulyos szerzédésszegésnek mindsul,
melynek alapjan Megrendeld részérSl a Vallalkozo szerzédésszegésére alapitott elillasnak van helye.

18.) Vallalkozo koteles mind az tizemszerlen keletkez8, mind az esetleges vészhelyzetben keletkezd
veszélyes hulladékot semlegesités céljabol begyujteni. Vallalkozé kijelenti, hogy veszélyes hulladék
keletkezése soran azt a veszélyes hulladékot begytjté cégnek adja at.

19.) Vallalkoz6 az elkészilt munkat koteles legalabb 15 nappal korabban készre jelenteni.
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20.) Villalkozénak a kivitelezési munkak befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruhazist a
Megrendelé adatszolgaltatasa, valamint az ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok és
miszaki leiras alapjan, a hatilyos jogszabalyokban meghatirozott eléirasok ¢és szabvanyok, illetve a
szakma altalanosan elfogadott szabilyai és szokasai betartasaval, a Ptk. 6:123 § rendelkezéseire
figyelemmel készitette el.

21.) A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilfsldi adéilletSségi Vallalkozd kételes a szerzddéshez
atra vonatkozé meghatalmazist csatolni, hogy az illetdsége szerinti addhatosagtdl a  magyar
adbhatésag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkil.

22)) Villalkozd koteles a teljesitése soran folyamatosan az épitésiigyi és az épitésiggyel Osszefiiggd
szakmagyakotldsi tevékenységekrdl sz6lé 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KE
(kbzlekedési épitmények szakteriilet) jogosultsaggal rendelkezd 1 £6 felelos miszaki vezetdt, valamint
1 £8 épitSipari képzettségl épitésvezetd szakembert biztositani, az alabbiak szerint:

- A szerz3dés teljesitésébe bevont MV-KE felelés miiszaki vezetd a szakember neve: Solti Dezsé
Gabor

- A szerzédés teljesitésébe bevont épitésvezetd szakember neve: Balizs Dénes Richard

23.) Felek rogzitik, hogy amennyiben a 22. pontban megjelélt szakemberekre vonatkozéan
Villalkoz6 az értékelés korében is megajanlast tett, a szerzddés teljesitése soran a Villalkozo
ajanlataban megjeldlt (szakember neve) Solti Dezsé Gabor felelés miiszaki vezetd szakembert,
valamint Balazs Dénes Richard (szakember neve) épitésvezetd szakembert koteles igénybe venni.

Ezen kotelezettség megszegése sulyos szerz8désszegésnek mindsil.

Az értékeléskor meghatarozott szakember személye csak Megrendel$ hozzdjarulasaval és abban az
esetben viltozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans korilmény tekintetében az
értékelttel legalibb egyenértékii szakember kerll bemutatisra, bevonasra.

IV. A FELEK EGYUTTMUKODESE

1) A szerz6dS felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédésben foglaltak maradéktalan
megvalositisa érdekében sziikség szerint folyamatosan egylittmikédnek. Ennck megfeleléen id6ben
tajékoztatjak egymast, nem csupan a jelen szerzédésben foglaltak teljesitésérdl, hanem minden olyan
kérdésrdl (tény, adat, korilmény), amely a szerzédés teljesitésére kihatassal lehet.

2)  Anyagkivaltas:

2.1.Felek az épitési beruhazdsok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezdi és
mérnoki szolgiltatasok kézbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan rogzitik, hogy a Szerz8dés megkotésct
kévetben az drazott koltségvetés tételel tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a
beépitésre kerlilé egyes tételeket véglegesithetik (tovabbiakban: Anyagkivaltas).

2.2. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése alapjan rogzitik, hogy az
Anyagkivaltas soran a Kivitelezé altal az ajanlataban megjelolt épitSanyagokkal, termékekkel
miiszakilag egyenértékd vagy magasabb mindségii helyettesits termékben egyezhetnek meg.

2.3. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésében foglaltak alapjin amennyiben a
Felek Anyagkivaltisban (helyettesité termék beépitésérdl) allapodnak meg, a Kbt. 141. §-aban
foglaltak szerint kételesek eljarni.

2.4. A Felek a helyettesits termékek beépitésével Osszefiiggésben az alabbi eljirisrendet kévetik:
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A Kivitelez8 tudomasul veszi, hogy a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. § (3)

bekezdésének o) pontja alapjan az épitménybe csak a tervezo altal a  kivitelezési

dokumentaciéban meghatarozott, az épitett kornyezet alakitasardl és védelmeérdl sz616 1997.

évi LXXVIIL torvény 41. §-a szerinti, legalabb az elvart muszaki teljesitmény( épitési

termék kertlhet beépitésre.

e Amennyiben azonban Kivitelezé a kivitelezési dokumenticiéban nem  kelléen
meghatarozott termék esetében az altala szallitandd termékre tesz javaslatot vagy
helyettesité terméket kivan hasznalni, beépiteni, azt el6zdleg Megrendelének jova kell
hagynia.

e Megrendels a tervezd és a Miszaki ellenér bevonasaval hatiroz az elfogadastol. A

Megrendeld kérésére a Kivitelezd koteles a helyettesité termék mintatermékét elézetesen

bemutatni. A terméket barmi moédon felhasznalni csak MegrendelS irasbeli engedélye

alapjan lehet.

o A tervezd altal a kivitelezési dokumenticidban megjelolt épitési termék helyett csak a
megadottal azonos vagy annal jobb teljesitményértéktt helyettesité épitési termék
hasznilhaté fel (valaszthatd ki), s ez kizardlag a tervezd jovahagyasaval, a Miszaki ellendr és
a Megrendeld egyetértésével torténhet a Kivitelez6 kezdeményezésére.

e A Felek a helyettesitd épitési termék felhasznalhatésaga vonatkozasaban az alabbi irasbeli
eljarasrendet rogzitik:

- A Kivitelez6 a Megtrendel6 felé kezdeményezi a helyettesité épitési termék
felhasznalhatosaganak engedélyezését, melyben megjeloli a helyettesitendd, illetve a
helyettesitd anyagot, a kezdeményezés indokat, illetve nyilatkozik arrél, hogy a
helyettesit tetmék a dokumenticiéban eredetileg szerepléhoz képest azonos, vagy
annil jobb teljesitményértékd. A Kivitelez6i nyilatkozathoz csatolja az azonos vagy
jobb teljesitményértéket alatamaszté dokumentumokat.

- A kezdeményezést a Megrendeld kiadja a tervezének, aki sokréti, illetve az érintett
szakagakat is a vizsgalati korbe vond szakértSi tevékenységet folytat, amelynek
eredményeképpen nyilatkozik arrdl, hogy az adott termékvaltoztatast tervezéként
jovahagyja-e vagy sem, szakvéleményét nyilatkozatan /az elvart miszaki teljesitmény
szemsz0gébdl/ roviden indokolja. (tervezoi nyilatkozat)

- A tervezs fenti szakvéleményének birtokaban dént Megrendel6 a helyettesité épitési
termék felhasznalhatésaga kérdésében, dontését egyetérté vagy elutasitd nyilatkozat
formajaban hozza meg.

2.5.Felek 10gzitik, hogy amennyiben az Anyagkivaltas kovetkeztében a kivitelez61 dij vagy a

teljesitési hataridé médositasa valik szikségessé, abban az esetben a Kbt. 141. § (4) bekezdés a)

pontjanak (szetz6dés médosulasa) alkalmazasara nem kertilhet sor. Ebben az esetben a Felek

kotelesek a Szerzddést modositani a Kbt. 141. §-aban foglalt rendelkezéseknek megfelelen.

3.) Szerz&d6 Felek megallapodnak abban, hogy pétmunka felmertilése esetén a Kbt. 141. § alapjan
jarnak el.

Pétmunka, tobbletmunka: Szerz6dS Felek a pétmunka, tobbletmunka fogalmat az alabbiak szerint
hatarozzak meg:

A Polgari Torvénykonyvedl sz616 2013. évi V. torvény 6:244. § rendelkezése alapjan:

(1) A vallalkoz6 koételes elvégezni a vallalkozasi szerzédés tartalmat képezd, de a vallalkozor dij
meghatarozasinal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkil a md
rendeltetésszerl hasznalatra alkalmas megvalositisa nem térténhet meg (tobbletmunka).

(2) A vallalkozd koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kilondsen tervmoédositas miatt sziikségessé
valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terthesebbé (potmunka).

A Polgari Torvénykonyvrdl szold 2013. évi V. torvény 6:245. § rendelkezése alapjan: A vallalkozéi dij

(1) Ha a felek 4talanydijban allapodtak meg, a vallalkozé az atalanydijon feliil a pétmunka ellenértékét
igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A megrendelé koteles ;711111:-111
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megtériteni a vallalkozénak a tébbletmunkaval kapcsolatban felmerilt olyan koltségét, amely a
szerzbdés megkotésének idSpontjaban nem volt el6relathaté.

Vallalkozo tovabba kijelenti, hogy:

- megismerte a kdzbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsatott miszaki (feladat) leiras
és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkalatok teljes kord megvalositasira vonatkozoan
tette meg ajanlatat;

- a tobbletmunka kockazatat magara vallalja;

- a rendelkezésére bocsatott muszaki (feladat) leiras alapjin az épitési beruhazast szerzédésszeriien,
teljes korGen, miszaki és minGségi szempontbdl is kifogastalan allapotban, a vonatkozo
jogszabalyoknak, miszaki szabalyoknak megfelelen késziti el;

- a kbzbeszerzési dokumentumot attanulményozta, az abban foglalt adatokat ismeri

- ajanlati 4rat a fentiek tudataban alakitotta ki, teljes korden és hidnytalanul vallalkozik a szetz6dés
targyanak a megvalositasara;

- a szerzbdés teljesitése soran felmeriils tobbletmunkikat a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése szerinti
vallalkozoi dij elszamolasa alapjan elvégzi, mivel a vallalkoz6i dij atalanyaron kertlt meghatarozasta.

Tobbletmunka koltségének viselése: a tobbletmunka ellenértékére a Villalkozé nem tarthat igényt,
annak ellenértékét a Vallalkozé koételes szerz&désszerl teljesités, az eredménykotelem teljesitése
korében viselni. Megrendels kizardlag a Viallalkozonak tébbletmunkaval kapesolatban felmerilt olyan
koltségét tériti meg, amely a szetz8dés megkétésénck idSpontjaban nem volt elére lathato.

Pétmunka koltségének viselése: Szetz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy potmunka felmeriilése
esetén a Kbt. 141. § alapjan jarnak el.

Miszaki ellenér feladata: Vallalkozé koteles a pétmunka, tobbletmunka felmeriilését kévetden
haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon belil a Muszaki ellenér felé jovahagyas céljabol
benytjtani az arra vonatkozd miszaki (feladat) leirdst tartalmazé Vallalkozoi javaslatat, melyet a
Miszaki ellendr kételes 3 munkanapon belill véleményezni, és annak kérében megvizsgalni, hogy:

- a ténylegesen felmerilt koltségek megfeleléen alatamasztottak;

- a ténylegesen felmeriilt munkatételek, koltségek kozvetlentll kapcsolédnak a tamogatott projekthez,
nélkiilzhetetlenek az épitési beruhazas szerzédésszerd teljesités¢hez;

- a megallapitott koltségek a szerzédésben elére meghatirozott modszer(ek) szerint keriltek
megallapitasra;

- a benyujtott kéltségvetés, illetve a szerz8dés megfelelGen részletezett ahhoz, hogy a jogszabilyok
megtartasa ellenbrizhetd legyen;

- az elszamolhat6sag idészakaban a timogatasi szerz8dés szerint a projekt megvalésitasaig merltek fel
az Ujabb koltségek;

- az Gonnan felmeriilt munkatétel a villalkozasi szerz6dés alapjan nem tartozik a villalkozo kockazati
korébe;

- a koltségek felmeriilése a Szerz6d6 Feleknek elére nem lathato volt.

A Miszaki ellendr a vizsgalatit koveten koteles véleményét irasban a Vallalkozéval és Megrendeldvel
kozolni. A Miszaki ellendr altali j6vahagyas nem mindsil a munka megrendelésének, atra kizardlag a
Megtendeld kiilon irasos nyilatkozattal jogosult.

Pétmunka megallapitott  koltségeinek elszamolasi szabalyai: a megvalosulds soran felmeriilt
potmunkara az egyGsszegl nettd ajanlati ar alapjat képezd koltségvetés vonatkozo tételei, az abban
nem szerepld tételek esetén pedig a TERC vonatkozd tételei az iranyadoak.

4) A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az
esetben, ha a jelen szerz8dés maradéktalan teljesitése elétt ellene, illetSleg alvallalkozdja ellen cséd-,
felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.
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5.) A Villalkozé ugyancsak maradéktalanul koteles a MegrendelSt értesiteni, ha sajat cégében, vagy
alvillalkozdjanal a jelen szerzédés maradéktalan teljesitését megelézben tulajdonos valtozasra, illetSleg
jogutodlasra, jogok és kotelezettségek atszallasara, szétvalasra, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra keril
sor. A Vallalkozé felelés az értesités elmulasztasabol eredé karért.

6.) A Megrendelo altal a kapesolattartasra kijelolt szemcély, vagy szervezet:
[ Név: Breitenbach Jozsef
Ertesitési Cim 7300 Komld, Varoshat tér 3.
Telefon / Fax +36-30/575-5258
E-Mail breitenbachjozsef(@komlo.hu

A Vallalkozo altal kapesolattartasra kijelolt személyek(ck):

Neév: Bauer Béla
Ertesitési Cim 1117 Budapest Gabor Dénes (Infopark D
éptilet) utca 2.
Telefon / Mobil ) +36 309947697
E-Mail bela.bauer@strabag.com

A kapcsolattartok, illetve a teljesitési igazolasra jogosult képviselok személyében bekovetkezd esetleges
valtozasokrol az érintett Fél haladéktalanul irasban koteles a masik Felet tajékoztatni.

Ettd] az idéponttdl kezdédben a kapcesolattartonak, illetve teljesitési igazolasra jogosult személynek az
Ujonnan bejelentett személy mindsil. Felek megallapodnak abban, hogy a fent megjelolt személyek
megvaltozasara vonatkozd bejelentése nem mindsil szerzédésmodositasnak.

7. A Felek a koronavitusjarvanynak a nyertes ajanlatevére, mikodésére, eréforrasaira (Ggymint
kiilonosen human és anyagi er6forras, aruk, termékek beszerzése, szerzddéses partnerei, alvallalkozoi)
igazoltan, kozvetlentl kifejtett hatasat, jogkovetkezményeit, tovabba az esetleg, az ajanlattételi hataridét
kovetSen elrendeléste kerul kormanyzati és hatdsagi, és egyéb intézkedéseket a Vallalkozo ellendrzési
korén kivil esé, altala el nem harithat6 és a — Vallalkozd mikodésére vald kihatas és kovetkezményei
tekintetében — az ajanlati kotottség idépontjaban elére nem lathaté eseménynek tekintik.

V. ALVALLALKOZOK
1.)  Villalkozé6 a Kbt. figyelembevételével jogosult alvallalkozokat igénybe venni.

2.) Villalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozéért ugy felel, mintha a munkat maga végezte
volna. Alvallalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely
enélkul nem kovetkezett volna be.

3.)  Megrendelé nem kotlitozza Villalkoz6 jogosultsagat alvallalkozd bevonasara. Vallalkozd a
szerz8dés megkotésének idépontjaban, majd - a késébb bevont alvallalkozok tekintetében - a
szerzGdés  teljesitésének idotartama alatt koteles elézetesen Megrendelonek valamennyi olyan
alvallalkoz6t bejelenteni (a megnevezésen tal az elérhetség, valamint a képviseletre jogosult
megjelolésével), amely részt vesz a szerz3dés teljesitésében. Vallalkozd a szerzédés teljesitésének
idStartama alatt koteles Megrendeldt tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak
valtozasarol.

4) Vallalkozé nyilatkozik artdl, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya alatt all6 alvallalkozot. Megrendeld részére
e kotelezettség végrehajtasardl Vallalkozonak kiilon nyilatkozatot vagy mas igazolast nem kell
benyujtania.

5.) Megrendeld, vagy a miszaki ellendr a szerz6dés teljesitésének ellendrzése soran az ¢pikesi naplo
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adatai alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (3) bekezdéscben foglaltaknak
megfeleld alvallalkozé vesz részt.

VI. VALLALKOZOI1 DiJ ES FIZETESI FELTETELEK

1) Vallalkoz6t a I pontban meghatirozott feladatok hibitlan és hidnytalan teljesitéséert
mind&sszesen

Kivitelezés teljes koltsége (vallalkozoi dij):

netté6 220397889 -  Ft azaz nettd  kettészazhuszmillio-haromszazkilencvenhétezer-
nyolcszaznyolcvankﬂenc forint

+ 59 507 430- Ft (27 %AFA)

bruttd 279 905 319- Ft

azaz brutté kettdszazhetvenkilencmillio-kilencszazdtezer-haromszaztizenkilenc forint vallalkozoi
dij illeti meg.

A vallalkozéi dij egydsszegi atalinyar, amely tartalmaz minden, a vallalt beruhazas teljesitésével
osszefiiggd valamennyi koltséget, fiiggetleniil azok formajat6l vagy forrasatol (ideértve az esetlegesen
miiszaki sziikségességbdl eredd tobbletmunkakat, illetve ha bekévetkezik, a téli munkavégzés miatt
esetlegesen felmeriils, szitkséges mérték( téliesités és megfelelé adalékanyagok hasznalatanak
koltségét is)

A Vallalkozé a fenti aron feliil semmilyen jogcimen tobbletkoltséget nem érvényesithet.

Megrendeld a szerzbdés teljesitéséhez szitkséges fedezetet tamogatasbdl, a BMOGF/999-1/2020
szama projekt terhére biztositia, a tdmogatisi szerzédésben foglalt keretosszeg erejéig 100%
tamogatasbol.

Amennyiben a szerz8dés teljesitéséhez szitkséges fedezetet a BMOGF/999-1/2020 szimd projekt
tAimogatasi szerzédése teljes mértékben nem biztositja, Ajanlatkérs a szikséges tobblet fedezetet az
cljsrast leziré dontésében hozott hatirozata alapjin az alibbiak szerint biztositja: palyazat
atcsoportositas.

A kifizetés penzneme forint. A projektfinanszirozas utéfinanszirozas szabalyai szerint torténik.

Felek egyezden rogzitik, hogy az AFA bevalldsa és megﬁzetese a vonatkozé mindenkori hatalyos
]ogszabalyok rendelkezései szerint az Afa torvény (2007. évi CXXVIL Térvény) 142. §-nak hatilya ala,
az un. forditott Afa fizetés szabilyai ald nem tartozik.

2.)  El6leg biztositasa:

- a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint Megrendelé a szerzédésben foglalt -
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatas legfeljebb 5 %o-dnak megfelelS forint
Osszegl elSleg igénybevételének lehet8ségét biztositja.

Az elbleget Megrendels az ellegbekérd alapjan fizeti ki Vallalkozonak, legkésébb az épitési
munkateriilet atadasat kovetd 15 napon belil. Az elSlegbekérdt legkésébb a szerz6déskotést kovetd 5
munkanapon beliil kell benytjtani. Az elSleget Vallalkozo a benyujtott végszamlaban levonassal fizeti
vissza.

Villalkozd kételes az elSlegrél elélegszamlit kidllitani Megrendeld részére.

3) A miszaki ellenér altal leigazolt tényleges teljesités alapjan az alabbiak szetint nyujthatoak be
szamlak: 25-50-75%-o0s késziiltségi foknal 1-1-1 darab részszamla és 100 %-os teljesitésnél, sikeres
miszaki atadas-atvételt kovetSen 1 darab végszamla nyujthato be.



4)  Teljesitésigazolas: Megrendels a teljesitést a Kbt. 135. § (1) bekezdésben meghatarozottak
szerint 15 napon belil igazolja le. Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre
vonatkozoé teljesitésigazolas kiallitasat kovetGen kerilhet sor.

5.)  Fizetési hataridé: Az igazolt teljesités alapjan kiallitott (rész)szamla a Ptk. 6:130. § (1) bekezdés
szerint a szamla kézhezvételétdl szamitott harmince napon belill kertl kifizetésre.

6.) Alvallalkozok igénybevétele esetén a kifizetés a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan a 322/2015.

(X. 30.) Korm. 32/A. § szerint torténik:
w32/A. § (1) Az ajdnlatkériként szer6dd fé, valamint - enrdpai unids tamogatds esetén s3dllitdi kifizetés sordn
- a kifigetésre koteles szerveset, ha az ajdnlattevikent s3erz0dd fél a teljesitéshes alvdllalkozor vess igénybe, a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétd] eltérden a kivetked szabdlyok sserint kiteles asy ellenszolgdltatist teljesitent:
a) az, ajanlatteviként s3er0dd felek legkésobb a teljesités elismerésének iddpontjdig kotelesek nyilatkozatot tenni az
ajanlatkérinek, hogy kiiiliik melyik mekkora dsszegre jogosult ag ellensolgdltatasboly
b) az dsszes ajanlattevoként serddd fél legkésdbb a teljesités elismerésének iddpontjaig Roteles nyilatkozatot tenni,
hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvdllalkosok egyenként mekkora ossgegre jogosultak az ellenszolgdltatdsbil,
covidesiiles felbivia a3 alvillalkosokat, hogy dllitsik ki esen s3dmidikat;
¢) az ajanlatteviként s3er30do felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden dllitja ki sdmidat, a ssdmldban
résgletesve ag alvdllalkozdi teljesités, valamint ag ajanlattevii teljesités meértéket,
d) a c) pont serint a sdmldban feltintetett alvallalkodi teljesités ellenértékét ag ajanlatkériként s3er3ddd fél —
eurdpai unios limogatds esetén s3allitor kifizetés sordn a kifietésre kiteles serveset — 1igendt napon beliil dtutalja
ag, ajanlatteviknek;
e) ag ajanlattevdként s3er30dd fél haladéktalanul kiegyenliti ag alvillalkoziok sgamldit, vagy az alvallalkosdval
kotott szersidésben foglaltak szerint ag; alvallalkodr dif egy réssét vissgatartia,y
) ag ajdnlatteviként s3erddi felek dtadjik azg e) pont szerinti dtutaldsok igasoldsainak mdsolatait;
2) ag. ajanlatteviként s3er3ddi felek dltal benydjtott sgamlaban megelolt, fovdllalkozoi teljesités ellenértékeét az
ajanlatkéroként s3er30di Jél — eurdpai unios tdmogatds esetén s3allitdi kifigetés sordn a kifiselésre kiteles sgerveset
— tizenot napon belil dtutalja ag ajanlatteviként ser30dd feleknek;
h) ha ag ajanlatteviként s3er3ddd felek valamelyike ag e) vagy ag f) pont s3erinti kotelezettségét nem teljesiti, ag
ellensolgdltatds fennmarado réssét ag ajanlatkérd (vagy a kifixetésre koteles s3erveget) 6ri, és az akkor illeti meg
as; ajanlattevdt, ha az ajanlatkérd réssére igagolja, hogy az e) vagy az f) pont sxerinti kitelegettségét teljesitette, vagy
hitelt érdemld’ irattal igazolja, hogy az alvillalkosd vagy szakember nem jogosult ag ajanlattevd dltal a b) pont
szerint bejelentett dssegre vagy annak egy résére;
1) résgben vagy egéssben eurdpai unids tdmogatdsbol megvalositott Robeszersés esetén a d) pont sxerinti hatdridi
harminc nap.
(2) A felek kizdrilag as (1) bekezdés g) pontja serinti ellenszolgdltatds halasstott teljesitésében dllapodbatnatk
meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdéséncke megfelelsen. A 32/ B. § (2) bekesdését az ajanlatteviként s3erzodd féllel
szemben csak az (1) bekesdés g) pontja szerinti ossegre lebet alkalmasni,
(3) Ha azg ellensolgdltatdst 16bb réssletben teljesiti az; ajanlatkériként sgersidést kotd el vagy a kifizetésre koteles
szerveget, minden réslettel kapesolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekesdést.”

7) A (rész)szamla kibocsatasara abban az esetben kerilhet sor, ha a jelen szerzédés szerinti
(rész)ymunka hianytalan atvételét — a muszaki ellen6r leigazolasa utan - a Megrendel6 irasban igazolja.

A (tész)szamla meg kell, feleljen a szamvitelrdl és az altalanos forgalmi adordl szold torvény
el6irasainak, valamint a vonatkozé egyéb hatalyos jogszabalyi elbirasoknak. Megrendelé felhivia
Viallalkozo  figyelmét, hogy a szamla kiallitasara vonatkozodan alkalmazni rendeli a 2014-2020
programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazé tamogatasok felhasznaliasanak
rendjérdl szolo 272/2014. (XL.5.) Kormanyrendelet rendelkezéseit is, annak 6. melléklet IT1/2.
pontjaban foglalt eléirasoknak megfelel6en kételes Vallalkozé a szamlajat kiallitani.
MegrendelS el6irja, Vallalkoz6 vallalja, hogy a teljesitésigazolasra benyujtott vallalkozoi szamlak
mellékleteként az alabbiakat nydjtja be:

- tételes szamlarészletezd

- megvalosulasi dokumentacio (2 pld. papir+1pld. CD) (végszamla)
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- beépitett anyagok megfeleldségi tanusitvanyai (végszamla)

A szamlik befogadisianak elSfeltétele tovabba, ho azon a muszaki ellendr szamlatartalmat
. g ) gy
jovahagyo nyilatkozata szerepeljen.

Megrendel§ csak az ebben a pontban meghatarozottak szerint felszerelt szamlat tudja teljesitettnek
leigazolni.

Amennyiben a Villalkozé a szimlat nem a fentick figyelembevételével killdik meg, az a szamla
kiegyenlités nélkuli visszakiildését vonja maga utin, és az ebbdl ered6 Megrendelénél vagy harmadik
személynél felmertlS karokért Villalkozot terheli a felel6sség.

8) Megrendel§ kifejezetten felhivia Vallalkozé figyelmét a 322/2015. (X. 30.) Korm. 32/B. §-ban
foglalt rendelkezések betartisara:

 32/B. § (1) A 32/ A. § (1) bekedés rendelkezéseinek alkalmazdsa sordn a havonta nettd médon s3dmitott
200 000 forintot meghalads kifizetésnél ajanlattevs az igénybe vett alvillalkosdnak a feljesitésért - visszatartdst
kitelesettség nélkiil - abban ag; esetben fisethet, ha

a) az, alvillalkosd ag ajanlatters rendelkesésére bovsit a tényleges kifizetés iddpontjatsl szdmitott 30 napndl nem
régebbi nemleges adoigazoldst,

b) az alvillalkosd a kifizetés iddpontjaban szerepel a kiztartozdsmentes add3di adatbdzisban, vagy

¢) az ajanlattens rendelkesésére bovsitia az, addigazgatasi eljdrds részletszabalyaird! s3016 kormdnyrendelet s3erinti
kistartozdsmentes adidi mindségril s3016 igazoldst.

(2) Az ajanlattevi ag dltaldnos addigazolis rendelkesésre bocsdtdsa utdn a3, abban s3erepld kixtartozds erejésg
visszatartja a kifizetést. Ha az dltalinos adsigazolsban szerepld kiztartozds ellenére a3 ajanlatievd elmulaiitia a
visszatartdst, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az; alvillalkosot a kifizetés iddpontjdban lerheld koxtarlozdsérl. A1
visszatartdsi koteleseltséy az, dltaldnos forgalmi addra nem ferjed fi.”

9) Késedelmes kifizetés esetén Villalkoz6 a Ptk. 6:155 § bekezdése szerint késedelmi kamatot
szamithat fel, melynek alapja a késedelmesen kifizetett 6sszeg, mértéke a késedelmes napok szama.

10.) Jelen szerzédésre alkalmazando a behajtasi koltségatalanyrol sz616 2016. évi IX. torveny.

VII. MEGLEVO KOZMUVEK VEDELME

1) A munkateriilet atadasakor nem jelzett kozmiivek megrongalddasaért Vallalkozd felelosséget
nem villal, de a karesetek megelézése érdekében — sziikség szerint — kételes egytittmikodni a
kozmiivek pontos helyének meghatarozasaban.

VIII. HATARIDOK

1.) Kezdés, munkateriilet dtadasa:
Megtrendelé a munkateriiletet a szerz6dés Felek iltali aldirisat6l szamitott 10 naptari napon belil
adja at Vallalkozé részére.

2.) Befejezés: A munkaterillet atadastSl szamitott 8 hénap. Villalkozéd Megrendeld clézetes
hozzajarulasaval elSteljesitésre, elézetes atadasra jogosult.

IX. AMUNKA ELLENORZESE ES ATVETELE
1) A Megrendels, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy a Villalkozo, illetve annak
alvallalkozéi tevékenységét, a felhasznilt anyagokat, alkalmazott eljarasokat és munkavégzését

mindenféle korlatozas nélkil barmikor jogosult ellendrizni.
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2) A kivitelezési tevékenység végzésérdl Felek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szetinti
elektronikus épitési naplot vezetnek.

3) Megrendel6 koteles a munkat a Vallalkozd értesitésében megjelolt idépontra kitGizott atadas-
atvételi eljards sordn megvizsgalni és a vizsgalat alapjan felfedezett hianyokat, hibakat, a hibas
munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket
jegyzOkonyvben rogziteni. A muszaki atadas-atvételi jegyzékonyvben a Vallalkozé nyilatkozik azok
kijavitasanak hataridejérdl, mely kijavitis tényleges megtorténte az atvétel kiilonos feltétele.

Vallalkoz6 teljesitése akkor hibds vagy nem szerzédésszerd, ha a muszaki atadas-atvétel soran
megallapitasra kertl, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a szerzédésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy jogszabalyban megallapitott mindségi kvetelményeknek.

4)  MegrendelS koteles a szerz6désszertien, hiba és hianymentesen teljesitett munkat atvenni. Felek
rogzitik, hogy Megrendel csak ilyen allapotaban veszi at a beruhazas targyat.

5.) Ha a MegrendelS az épitési beruhazas egyes munkarészeit a teljesités elStt ideiglenes jelleggel
atveszi (elSzetes atadas), ezek tekintetében a karveszély az atvétel idépontjatodl a Megrendelére szall at.

6.) Vallalkoz6 hataridében teljesit, ha az atadas-atvétel a szerzédésben eléirt hataridén belil,
illetSleg hatarnapon megkezdédott, kivéve, ha a Megrendelé a szolgaltatast nem vette at. Nem
tagadhaté meg az atvétel olyan jelentéktelen hibak, hianyok miatt, amelyek mas hibakkal, hianyokkal
osszefuggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkak folytin sem akadalyozzak a
rendeltetésszeri hasznalatot. Nem tekinthetd rendeltetésszer hasznalatra alkalmasnak a teljesités, ha
tobb kisebb jelentGségl hiba javitisa az épitmény zavartalan hasznalatat akadalyozza, vagy a hibak
megszuntetése soran az épitmény hasznalata balesetveszéllyel jarna.

7) A végszamla kiallitisara csak az eredményes miszaki atadas-atvétel, illetve teljesitésigazolas
kiadasa utan keriilhet sor.

8.) A végteljesitéshez k6t6dS miiszaki atadas-atvételi eljarast kovetd 1 éves forduldjat megel6z6 15
napon belil az épitési beruhazas munkait szerz6d6 felek kotelesek ismételten megvizsgalni (ut6-
felulvizsgalati eljaras). Ezt az eljarast Megtendels késziti elS és hivija meg arra a Vallalkozot. Vallalkozé
koteles gondoskodni atrdl, hogy az alvallalkozéi is jelen legyenek az eljaras soran. Az ut6-
felulvizsgilati eljaras soran Felek jegyz8konyvet vesznek fel az észlelt hibakrodl, hianyossagokrol.
Vallatkoz6 a hibajegyzékben foglalt hidnyossagokat koteles a Megrendeld altal atadott hibajegyzékben
szerepld hataridében megszintetni.

X. KESEDELMES TELJESITES, MEGHIUSULAS

1) Megrendel6 a Ptk. 6:186.§ szakaszara és a 6:187.§ (1)-(2) bekezdéseire hivatkozassal az alabbiak

szerinti kotbér érvényesitésére jogosult:

2) A szerzddé felek megallapodnak abban, hogy ha a Vallalkozé a véghataridét késedelmesen
teljesiti, minden késedelmesen eltelt nap utin a netté dij 1 %-a/nap Osszegl napi késedelmi kotbért
koteles megfizetni a Megrendelének. Késedelem esetén minden megkezdett naptari nap egész napnak
mindsil. A késedelmi kotbér mértéke legfeljebb a nettd vallalkozoéi dij 20 %-a lehet.

3) A szerz4dé felek megallapodnak abban, hogy ha a Vallalkozé hibasan teljesit, a nett6 dij 10 %o-a
osszegu hibas teljesitési kotbért koteles megfizetni a Megrendelének, amennyiben Megrendelé nem él

a szavatossagl jogai érvényesitésével.

4)  Amennyiben Villalkozé Megrendeld kotbérigényét kifogasolja, koteles ezt haladéktalanul,
irdsban megtenni. Megrendeld elismert, lejart kotbérigényét jogosult a vallalkozoéi dijba besz:’nn?;mi.

o
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5) Megrendelé barmely kézbensd intézkedési, nyilatkozattételi kotelezettségevel kapcesolatos
késedelmének jogkévetkezményeként Felek a Vallalkozd részére nyitva allo teljesitési hatdrids
meghosszabbitisat kotik ki. A teljesitési hatiridd ilyen esctben fészabalyként a Megrendeldi késedelem
idStartamaval egyezik meg. Megrendeld késedelem esetén a Vallalkozé koteles Megtrendelovel
egyeztetést kezdeményezni és allaispontjat koézolni Megrendelével.  Felek az  egyeztetésekrdl
jegyz8konyvet vesznek fel, melyet mindkét fél alair.

6.) Meghitsulas esetén Megrendeld a nettd vallalkozéi dij 30 %-anak megfelel6 osszegh kotbért
érvényesit Villalkozdval szemben. A Megrendelé meghidsultnak tekinti a szerzddést, ha a Vallalkozo a
végteljesitési hataridét neki felrohaté okbdl 20 napot meghaladéan tallépi, vagy a szerzédés
teljesitésétdl a hataridd lejarta elStt sajat elhatarozasabdl, illetve neki felrohato okbol elall.

7)  Megrendelé kothér cimen Ssszesen legfeljebb a nett6 dij 30%-inak megfelel kotbért jogosult
érvényesiteni, azaz amennyiben Megrendeld tobbféle kotbér érvényesitésére is jogosult lenne abban az
esetben is maximum 30 % mértékd kotbért érvényesit.

8.) Megrendel esetleges kotbér igényét irisbeli felszdlitds Gtjan érvényesiti, melynek Vallalkozo
koteles 8 naptari napon belill maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben Villalkozé a fenti irat
kézhezvételét kévets 10 munkanapon belil magit érdemi indokolassal és azt alatimasztd
bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a kothér elismertnek tekintends, és a Kbt 135. § (0)
bekezdésében foglalt egyéb beszamitasi feltételek teljestilésekor a kotbér a vallalkozoi szamlaba
beszamithato.

9) A vis maiorra okot adé korilmények bekovetkezése esetén, annak idStartama alatt a
késedelemre vonatkozé szabalyok nem alkalmazhat6ak.

XI. ELALLAS A SZERZODESTOL, FELMONDAS

1) A Megrendeld a szerz3déstél Vallalkozo szerzdésszegd magatartasira tekintettel allbat el. Ha a
Megrendeld a szerzddéstdl azért 4ll el, mert a teljesitési hataridé lejarta el6tt nyilvanvalova valt, hogy a
Viallalkozé a munkat csak olyan szimottevd késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a
Megrendelének mar nem 4ll érdekében, a MegtendelS a szerzédésszegésre vonatkozo szabalyok
szetint kartéritést is kovetelhet. Bz értelemszer(ien vonatkozik a hatarid6k betartasara is.

2) Ha a munka végzése sorin a korilmények arra engednének kovetkeztetést, hogy a teljesités
hibas (vagy hianyos) lesz, a Megrendelé a hiba (vagy hidny) kikiiszobolésére tiz6tt megfeleld hatarido
sikertelen eltelte utin gyakorolhatja a hibas teljesitésbdl eredd jogokat.

3) A végteljesitési hataridé 20 nappal torténd késedelmes teljesitése esetén elallasi, felmondasi
lehet&sége van a szerz6déstSl a Megrendeldnek.

4) Megrendelé jogosult elillni a szerz8déstdl, vagy felmondani azt, ha a Vallalkozo ellen a
szetzGdéskotést  kovetSen  felszamolasi, végelszamoldsi, hivatalbdl  torlési, illetve egyéb, a
megszuntetésére iranyuld eljaras indul.

5) Ha jelen szerz6dés annak teljes kord teljesitése nélkil szlinik meg, tgy Felek kotelesek az
elszamolas érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést
kezdeményezni. Felek megallapodnak, hogy az egyeztetések sorin fiiggetlen szakértot vonnak be,
amennyiben az elszamoldsi Gsszeget nem tudjik kélesondsen elfogadni. Megrendel6 részérdl a
karigény tekintetében figyelembe kell venni killonésen az utdlagos befejezés tobbletkoltségét, a
beruhazas eredetileg tervezetthez képest késGbbi megvalosulasibél eredd hatranyokat.

XII. JOTALLAS ES SZAVATOSSAG

1)  Vallalkozét a végleges és sikeres lizembe helyezést kovets elsé naptdl jotallasi kotelezettség
terheli. EttSl az idSéponttél kezdédik a szerzddés tirgya teljesitése soran megvalosult létesitmeny,
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tovabba valamennyi egyéb épitmény, gép, berendezés, szercléstechnikai vezeték és szerelvény, stb.
garancilis id8szaka, fuggetlentl attdl, hogy azokat Vallalkozé mikor szerezte be. A jotallis kotelezd
idGtartama Vallalkozo ajanlata szerint 60 ( kotelezd 36+ megajinlott tibblei) hénap
2.)  Villalkoz6 jétallasi kotelezettsége a végszamlahoz kothetd, végleges és sikeres muszaki atadas-
atvételi eljards befejezését kovets elsG naptol kezdddik.
3) A jotallasi vagy szavatossagi idS alatt felfedett hianyossagokat, hibakat haladéktalanul a
Vallalkozé tudomiésara kell hozni, aki koteles haladéktalanul intézkedni a felfedett hianyossag, vagy
el6alld hiba megszintetésére. Amennyiben a Vallalkozé ésszerG 1dén belll (rendeltetésszert
hasznalatot befolyasold és azonnali beavatkozast igényls, vagy egyéb jellegi meghibasodas) nem
intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart hatas kivaltasara alkalmatlanok voltak, Megrendel6
jogosult a hibat, hidnyossagot a Villalkozé koltségére és kockazatira megszlintetni, mely koltséget
Villalkozé koteles Megrendel$ részére 15 napon belil megfizetni. Az igy elvégeztetett munkakra
tovabbra is fennall a Villalkozé jotallasi és/vagy szavatossagi kotelezettsége.
4) MegrendelS a szerzddés hibis teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként az elsé 12
hénap jotillas idStartamara Jotallasi (joteljesitési) biztositékot kot ki, hivatkozassal a Kbt. 134, § (3)
bekezdésére, melynek mértéke a nettd vallalkozoi dij 5 %o-a.
A jotallasi biztositékot a Vallalkozé a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban foglaltak szerint az alabbi
biztositékmodozattal nyGjtja (A nem kivint rés3 tirlends):
- dvadéldeént-azelbittpénzosszegnekarAjanlathéro-fizetésiszamlajaratorténo-behizetéseatutalasa;
- pen7ugy1 intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség blztosltasaval vagy
iztositistsrerzodés-alapjan-taallitott—készhizeto-kezessegvallalast-tartalmazd : :
A végszamla benyujtasanak feltétele a jotallasi biztositék megléte, és a ]otalla51 blztos1tek
nyujtasa igazolasanak atadasa.
5) A joteljesitési biztositék elGzetes biztositéknak tekintendS, igy az nem érinti az adott
szerkezetekre (munkanemekre) elSitt szavatossagi, illetve a kotelezd alkalmassagi idében jelentkezd
Vallalkoz6i kotelezettségeket.
6.) A biztositékot Megrendeld a jotallas elsé 36 honap idStartamanak lejartat kovetd 15 napon beliil
felszabaditja a fel nem hasznalt Osszeg visszautalasaval, vagy a bankgaranciaban szereplé idépontot
kévetSen a bankgarancia minden kilon jognyilatkozat nélkil, automatikusan hatalyat veszti.
Bankgarancia formajiban nyujtott biztositék esetén a biztositéknak a 36 honap jotallasi kotelezettség
lejartat kovets 10. napig érvényesnek és hatalyosnak kell lennie
7.) Vallalkozé a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontban foglalt egyik biztositéki formarél a
masikra attérhet, a biztositéknak azonban a szerz6désben foglalt sszegnek és idétartamnak
megfelelen folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

XIII. BIZTOSITAS

1.) Villalkozd a szerz&dés targyaban meghatarozott munka miszaki atadas-atvételi eljaras id6pontjaig
terjedd idStartamra koteles legalibb 160 millié forint kardsszeg/biztositasi idészak (kivitelezés ideje)
és 40 millié forint /kiresemény; a targy szetinti kivitelezSi tevékenységre vonatkozé Gsszkockazata
vagyon- és felel@sségbiztositisi szerz8dést (C.A.R. vagy E.A.R.) kotni vagy meglévs Ssszkockazata
vagyon- és felel@sségbiztositisat (C.A.R. vagy E.A.R.) kiterjeszteni, melynek a miiszaki atadas-atvételt
kovetd 12 honapig érvényben kell maradni. Amennyiben ezt elmulasztja, vagy nem tart érvényben
barmely elSirt biztositast, Megtendel$ azok biztositasi dijat és felmeriilé koltségeit, ill. karesemény
esetén a kar teljes Osszegét Vallalkozé esedékes pénziigyi kévetelésébdl levonhatja.

A felelésségbiztositasnak ki kell terjednie az ajanlattevd, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozok és a
Ptk. szerinti valamennyi teljesitési segéd altal okozott karért valé felelésségre 1s. Villalkozd a
felel@sségbiztositas meglétét igazolé kotvényt a szerzédéskotés idépontjaig bemutatta, melynek
masolati példanya jelen szerz6dés mellékletét képezi.

XIV. A SZERZODES HATALYBALEPESE

1) Ajelen szerzddés mindkét Fél altali alairdsat kovetSen 1ép hatalyba. O
T
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XV. A SZERZODES MODOSITASA

1.) Bzt a szerzédést csak a felek —vagy az etre jogosult valamelyik fél- cégjegyzésre jogosult
torvényes szervezeti képviseldi modosithatjak irasban (papir alapti dokumentum) a Kbt. 141. §-aban
foglaltak alapjin. Széban, rdutalé magatartissal tett jognyilatkozat a szerzddés modositasara nem
alkalmas.

XVI. A VALLALKOZASI SZERZODES MELLEKLETEI

1.)  Szerz6dé6 felek a Vallalkozasi Szerzédésben foglaltakon tilmenden azok csatolasa nélkil is az
alabb felsorolt mellékletek érvényességében, tovabba az azokban régzitett feltételekben allapodnak
meg:

- Megrendel§ altal a kozbeszerzési eljaras soran kiadott ,,Ajanlattételt felhivas™-a

- Megrendels 4ltal a kozbeszerzési eljards soran kiadott ,,Ajanlattételi dokumentacio” és

kiegészitései, kiegészits tajékoztatasai

- Villalkozé kozbeszerzési eljards soran benyyjtott ,,Ajanlat”-a, amely tartalmazza az atlathatésagi

nyilatkozatot is

- Vallalkozé targyi kivitelezési tevékenységre vonatkozé felelGsségbiztositasi ktvény masolata

- Alvillalkozok bejelentése, kizaré okok nyilatkozatai

- Vallalkoz6 atlathatésagi nyilatkozata.

A mellékletek a szerz6dés szerves részét képezik, attdl elvalaszthatatlanok és azzal egyiitt érvényesek.
XVII. TITOKTARTAS

1) A szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédésben foglaltakat, valamint a
teljesitésiik soran az egymasnak atadott informaciét bizalmasan, uzleti titokként kezelik. Ez
értelemszerlien nem vonatkozik arra az informacidra, amely titokban tartisit jogszabaly nem teszi
lehet6vé.

XVIII. EGYEB FELTETELEK

1) Vallalkozé szavatolja, hogy a jelen Szerz8déssel kapcsolatban Megrendelét mentesiti minden
olyan igénnyel, peres eljirissal szemben, ami a szerz6i jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog
megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljiras teljes koltség kihatasa a Vallalkozot tetheli.

2) A TFelek mentesilnek a nem szetz&désszeri magatartas negatfv kovetkezmeényei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a felek érdekkorében keletkezett sériilés a masik fél nem szerzddésszeri teljesitéscre
vezethet vissza, vagy pedig bizonyitjdk, hogy a kotelezettség teljesitését vis maior korilmeny
akadalyozta. Az ilyen koriilmény felmerilésckor a korilményre hivatkozni kivind feél a masik felet
haladéktalanul értesiteni koteles. A vis maior koriilményt az atra hivatkozd fél az illetékes szervvel
igazoltatni koteles.

3) Vallalkozé a vallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallaloi engedéllyel,
munkaszerzédéssel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkoz6 rendelkezik a dolgozdinak
személyre sz6l6 balesetbiztositassal, mely olyan munkahelyi baleset—és rokkantsagbiztositas, amely
barmely dolgozdbjanak, barmely kévetelését — beleértve a TB viszontkovetelését is — fedezi.

4) Vallalkozé nem fizet, illetve szimol el a szerzddés teljesitésével Osszefiiggesben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasig tekintetében mertlnek fel, és melyek a Vallalkozé adokoteles jovedelmeénck
csokkentésére alkalmasak.
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5.)  Villalkozé villalja, hogy a szerz3dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megtendelé szimara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrdl
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

6.)  Vallalkozé kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl szolé 2011, évi CXCVIL torvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontjaban meghatarozott, atlithaté szervezetnek mindsiil, igy részére a jelen szerzédésben
foglalt vallalkoz6i dij kifizethets. A Vallalkozé a szerzédéskotést megel6z6 ajinlatkérés soran az
ajanlattétellel egyidejlleg atlathatésagi nyilatkozatot tett. Az atlathatosagi nyilatkozat 1 eredeti
példanya jelen szerz8dés Megrendel6t illetS irattari példanyahoz keriil csatoldsra és jelen szerzédés
mellékletét képezi. Vallalkozé kijelenti, hogy az ajanlattétel 6ta jelen szerzdés alairasa napjaig az
atlathatdsagi nyilatkozatban foglalt adatokban nem kévetkezett be valtozas.

7.) MegrendelS a szerzddést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstol
elallhat, ha:

a) feltétlenil sziikséges a szerzédés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. § alapjan
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni,

b) a Vallalkozé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé személyében
érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kézbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésiga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az FEurdépai Unié jogabdél eredé6 valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerzodés nem semmis.

8.) Megrendels koteles a szetzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni, ha
a szetzGdés megkotését kdvetden jut tudomasdra, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a kozbeszerzési
eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

9.) Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hatiridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz&déssel érintett feladata ellétésé'rél‘gondoskodnj tudjon
— ha barmilyen médon tudomasara jut, hogy
a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkoz6é kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)alpontjaban meghatarozott feltétel.

XIX. JOGVITAK RENDEZESE

1) Szerz8dS felek megillapodnak abban, hogy esetleges jogvitaikat elsédlegesen békés tuton,
targyalasok utjan kivanjik rendezni, s csupan akkor fordulnak birésiaghoz, ha a targyalasos rendezés
nem vezetett eredményre.

2)  Felek a polgati petrendtartastdl sz6l6 2016. évi CXXX. tv. 27. §-a alapjin megallapodnak abban,
hogy a szerz8désbél eredd jogvitak elbiralasa kapcsan alavetik magukat — hataskortdl fliggben — a
birésigok szervezetérdl és igazgatisardl szolé 2011, évi CLXI. torvény melléklete alapjin a
MegrendelS székhelye szerint illetékes helyi birésag, torvényszék kizarolagos illetékességeének.

XX. NYILATKOZATOK

1.) Mindkét fél kijelenti, hogy
— kell$ felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen szerz8dés alairasara és teljesitésére;
— a jelen szerz&dés alairasit az arra jogosult taggy(lés szabalyszerlen engedélyezte és az megfelel
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az erre vonatkozoé jogszabalyi rendelkezéseknek;

— jelen szerzdést a fél nevében aldird személy megfelel, a vonatkozd jogszabalyok altal
megkivant regisztralt alairisi joggal rendelkezik, igy részérdl a szerzOdés alairasa és teljesitése nem
eredményezi mas, olyan szerz6dés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként
szerepel;

— nincs olyan fiiggében levs kotelezettsége vagy érdekkorében 1évé mas korilmény, amely
kedvezétleniil hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési
készségére, illetve képességére.

XXI. ALKALMAZANDO JOGSZABALYOK

1) A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésckre a hatilyos magyar jogszabalyok, igy
kiilondsen a kozbeszerzésekrSl sz616 2015, évi CXLIIL torvény, a Polgari Torvénykonyvidl szolo
2013. évi V. torvény, az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
valamint az egyéb kapcsolddé jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok.

2)  Jelen szerzédés 4 eredeti példinyban készilt, melybél Felek aldirdsa utan 2 példany
Megrendeldt, 2 példany Vallalkozot illet. A felek a jelen szerzbdést tobbszori atolvasas utan, és kozos
értelmezést kévetSen, mint akaratukkal mindenben megegyezdt az alulirott helyen és id6ében alairjak.
Jelen szerzdés hatalyba 1épéschez a szerz8dé felek képviselSinek alafrasan kiviil mas szerv, szetrvezet,
testiilet, hatdsag ellenjegyzése, jovahagyasa nem szikséges.

Kelt, Komls, 202159.M .

..................................

Vallalkozé
Komlé Viros Onkormanyzat STRABAG ﬁpit(ﬁ Kotlatolt Felelésségii Tarsasag
Polics J6ézsef polgarmester I I\Lii‘mgl 1;..&“;;:?9_%?&;‘5()

wﬂw- s—
STRABAG Eplto Kft.

! : 5 on Kozlekedesepltea
.................................. 7628 PECS
Vallalkozd FPERFAS UT s.
STRABAG Eplto Kotlatolt Felelésségt Tarsasag
Adim Csaba Ugyvezeto

pénziigyileg ellenjegyzem:
Komlo, 2021. Q8. AA.........

X
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pénziigyi irodavezetd
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Vallalkozod neve:

ALVALLALKOZOK BEJELENTESE

a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan
,,Koml6-Kisbattyain megkdozelitését szolgalo ut felujitasa” targyu szerz6dés teljesitéséhez

STRABAG FEpits Korlatolt FelelSsségii Tarsasag
Vallalkozé székhelye: 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. (Infopark D éptilet)

A szerz8dés targya: ,,Komlé-Kisbattyan megkozelitését szolgald at felajitisa”

Alulirott Fekete Tamas cégvezetd és Adam Csaba tigyvezetd, mint a(z) STRABAG Epits
Korlatolt Felel3sség(i Tarsasag 1117 Budapest, Gibor Dénes utca 2. (Infopark D éptlet)cégjegyzéste
jogosult képviseléi a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan nyilatkozunk, hogy a szetz8dés teljesitésebe az
alabbi alvallalkozokat kivanjuk bevonni:

Alvallalkozo(
k) neve(i), it
megnevezése | Alvallalkozé | Munkarész E)q:::jil::;;:
@, (k) megnevezé Elérhetség: JOBDRM
; megnevezeés
elérhetGsége( | adoszama(i) se ;
i, it
székhelye(i),
TPAIIiIg Kft. Képes Gy6z6
Budapest, | 12278961-4- | laborvizsga 1/211-3220 C;’:::;ZZ
Gabor Dénes 43 lat info.tpahu@tpagqi.com Karoly
u Z.T\Infopark Rébert
STRABAG
Logisztika 1/358-5000
Kft. 1117 -4- i iszti
Budapest 2628:305 4 fuvar mfo.sttabag;f;ztlka@sttaba Vatga Zsolt
9 . .
Gabor Dénes
u. 2. Infopark
Kévtefu Kft. 72/238-607 ,
7623 Pécs, 11011)8270-2- fuvar kevtefu@kevtefu.hu II(_‘z}n(tior
Koézraktar u. mda
Pécsi 70/515-7710
Gépbazis Kft. 124233209—2- fuvar jozsef.petz@freemail hu Petz Jozsef
7630 Pécs,
Bajom Agro
Kft. 7542 30/936-2461
Kisbajom, 1290?315-2_ fuvar septepeter@europapek.hu Septe Péter
Kossuth L. u.
112,
19
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Belfry FM ,
Bognar
Kft. 1016 :
26658397-2- . . Attila
6| Budapest, Orzés info.belftyfm@belfrygroup.eu .
o 41. Borbély
Hegyalja Gt fon
7-13. ILem. Agnes

Nyilatkozunk, hogy a fent megjelolt alvallalkozok nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-
k), és m) pontjaban foglalt kizar6 okok hatalya.

[ gt J:’; S I 1 } \
STRABAG Epitd Kft. Ot Y )

KozlekedésEpites wim Munuiiinsigass st AN

7628 PECS

IPERFAS UT 6.
3.

cégszerq alairas
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Nysz.: 21850
URES_SABLON_V7

A dokumentum
-- =57 Generali Biztosito Zrt. slektronigman fjsiealtete

: Telefonos tigyfélszolgalat: +36 1 452 3333 Ellsnbrzasshes katlintson Ide.

Geanerall Biztositd Zrt.
GENERAL] generali.hu/kapcsolat

Datum: 2021.05.05.
Iktatészam: 2021/02841/3002512

202il{02841/5002512 Ugyintézé: Kovesi Krisztina Eva
STRABAG Epit6 Kft RC-KST-HU-022-  Toluor: +36 1 452 3343
0020 Kapcsolat: www.generali.hu/kapcsolat
Budapest Kotvényszam: 95591042920170000

Infopark D ép Gabor Dénes utca 2 Ugyiclsaam: SSE42020

1117

TArgy: Fedezetigazolas

Tisztelt Ugyfeliink!

Alulirottak (Generali Biztositd Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.), ezennel igazoljuk, hogy a STRABAG
Epitd Kft (1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. Infopark D. épulet) Tarsasagunknal a 95591042920170000
kotvényszam alatt feleldsségbiztositasi fedezettel rendelkezik, melynek hatalya automatikusan kiterjed az
alabbiakban megnevezett munkara.

lgazoljuk tovabba, hogy fenti szamu keretszerz6dés limitértéke meghaladja a 40.000.000,- Ft, azaz
negyvenmillié Ft/kar, valamint a 160.000.000,- Ft/biztositasi idészak limitet.

Projekt megnevezése: ,Komlo-Kisbattyan megkdzelitését szolgalo ut felujitasa”
7300 Komlé Batthyany utca 2808 hrsz.; 0518 hrsz. Komlo-Kisbattyan
kiillteriilet; 5603 hrsz. Kisbattyan; 5631 hrsz. Kisbattyan; 5657/1 hrsz.
Kisbattyan.

Megrendeld: Komlé Varos Onkorményzata
7300 Komlo, Varoshéaz tér 3.

Projekt nettd vall. dsszege: 220.397.889,- Ft

Projekt id&tartama: 2021.05.10 - 2022.01.10.
Biztositas tartama: 2021.01.01 - 2021.12.31,
Tisztelettel:

”,J,ouia% l‘{-o,. k{ﬁv&m- | L\:U\a\:kv-ﬂ—-—

Rozgonyi Rita Kovesi Krisztina Eva
Ugyfélkezelési munkatars ligyfélkezelési munkatars

Adészam: 10308024-4-44 » Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
F&varosi Torvényszék Cégbirésaga Cg. 01-10-041305 » Gsoportos beszedési megbizas esetén a kedvezményezett azonositdja: A10308024
A tarsasag az IVASS éltal vezetett olasz Biztositéi Csoportok Nyilvantartasaban 26-os sorszamon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozii.
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Nysz: 21850
URES_SABLON_V7

A dokumentum
Generali Biztosito Zrt. elektronfipdpgnifelesitett.

! > , Ellendrzeésehe intson ide.
Telefonos Gigyfélszolgalat: +36 1 452 3333 m'é:n;a:;”:izgﬁt:;u“ e

Datum: 2021.05.10.
Iktatészam: 2021/02841/3002592

g i Ugyintéz6: Kovesi Krisztina Eva
STRABAG Epit6 Kft. RC-KST-HU-022- Tolefon: 436 1 452 3333
0020 Kapcsolat: www.generali.hu/kapcsolat
Budapest Kotvényszam: 95210104211124600

Gabor Dénes utca 2 Ugyfélszam: 46873333

1117

Targy: Fedezetigazolds

Tisztelt Ugyfeliink!

Alulirott (Generali Biztosité Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44)), ezennel igazoljuk, hogy a STRABAG Epitd
Kft (1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. INFOPARK D. épllet) Tarsasagunknal 95210104211124600
kotvényszam  alatt épités-szerelés vagyonbiziositasi szerz6déssel rendelkezik, melynek hatalya
automatikusan kiterjed az alabbiakban megnevezett munkara.

Igazoljuk tovabba, hogy a fenti szamu kétvény limitértéke meghaladja a 160.000.000,- Ft, azaz
szazhatvanmillié Ft/biztositasi idészak és a 40.000.000,- Ft, azaz negyvenmillié Ft/kdresemény limitet.

Projekt megnevezése: ,Komlé-Kisbattyan megkézelitését szolgalo ut felujitasa”
7300 Komlo Batthyany utca 2808 hrsz.; 0518 hrsz. Komlo-Kisbattyan
kiilteriilet; 5603 hrsz. Kisbattyan; 5631 hrsz. Kisbattyan; 5657/1 hrsz.
Kisbattyan.

Megrendeld: Komlé Varos Onkormanyzata
7300 Komld, Varoshaz tér 3.

Projekt netto vall. 6sszege: 220.397.889,- Ft

Projekt idétartama: 2021.05.10 - 2022.01.10.

Tisztelettel:

%%%1%_ VUG LAV S

Rozgonyi Rita Kovesi Krisztina Eva
lgyfélkezelési munkatars ligyfélkezelési munkatars

Addszam: 10308024-4-44 « Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Fovarosi Torvényszék Cégbirdsaga Cg. 01-10-041305 » Csoporlos beszedési megbizas esetén a kedvezményezelt azonositoja: A10308024
A tarsasag az IVASS altal vezetett olasz Biztositoi Csoportok Nyilvantartasaban 26-os sorszamon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.







