1.sZ. VALLALKOZASI SZERZODES MODOSITAS

A Komlé Varos Onkormanyzat (7300 Koml6, Varoshaz tér 3.), mint Megrendeld és a BARANYA-
VIZ Zst. (7300 Komlo, Kossuth L. u. 9.), mint Vallalkozé kozott a targyi munkara vonatkoz6 2021,
marcius 12-én 1étrejott, 37.083.606,-Ft + 27% AFA végosszegl atalanyaras vallalkozasi szerzédéshez.

SZERZODES TARGYA:

A 1746/2020. (XI.11)) Korm. hatitozatban megjelolt fejlesztések, koztik a BMOGF/999-1/2020
iktatészamu Komlo-Kisbattydn telepiilésrész megkozelitését szolgalé ut komlex felujitisa
megnevezést projekthez kapcsolédéan Megrendelé a Ptk. 6:238. §-a alapjan megrendeli, Vallalkozo
elvallalja a Komld, Batthyany Gt ivovizvezetékek (Terv szerint: Vb-1-0-0, Vb-2-0-0, Vb-3-0-0, Vb-4-0-0
szakaszok) rekonstrukciés munkainak komplett kivitelezését, valamint a kapcsolédo engedelyezési- és
kivitelezési tervdokumentaci6 elkészitését.

A vallalkozasi szerz6dést a — a kozbeszerzést elnyerd utépits cég, muszaki itemezését figyelembe véve
— a két fél kozos megegyezéssel az alabbiak szerint modositja:

1. A SZERZODES 4. PONTJA A KOVETKEZORE MODOSUL:

4.1. Tervdokumentacié elkészitésének hatarideje: 2021. marcius 15.
4.2, A munkakezdés-, illetve a munkaterilet atadas-atvétel idépontja: 2021. marcius 18.
4.3. A munkak teljesitésének hatarideje: 2021. szeptember 30.
4.4. Részhataridok:

O Vb-1-0-0 szakasz teljesitésének hatarideje: 2021. majus 31.

O Vb-4-0-0 szakasz teljesitésének hatarideje: 2021. jalius 31.

0 Vb-2-0-0, Vb-3-0-0 szakasz teljesitésének hatarideje: 2021. szeptember 30.
4.5. Rendkiviili kériilmények bekovetkeztét, melyet Vallalkozo nem lathat elére, annak hatasat

nem hérithatja el, vis maior fogalomkoérébe tartozénak kell tekinteni. A felek akkor fogadjak
el vis maior-nak ezt a koriilményt, ha az legalabb egy hét késedelmet okoz. Ebben az
esetben a teljesitési hatarid61dl vjra megallapodnak a felek.

2. A SZERZODES 8. PONTJA A KOVETKEZORE MODOSUL:

8.1. Villalkozé, a Megrendeld képvisel8je altal alairt teljesitésigazolasa alapjan jogosult 3 db rész-
szamlat és 1 db végszamlat kiallitani, melynek Osszegét Megrendelé a kézhezvételtsl
szamitott 15 banki napon belil koteles a Vallalkozé szamlajan feltiintetett elszamolasi
betétszamlajara atutalni.

o 1.szamn rész-szamla: Az engedélyezési- és kivitelezési tervdokumentacié itadasa
utin 3.832.000,-Ft + 27% AFA
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O 2.szamu rész-szamla: A Vb-1-0-0 szakasz teljes készlltsége esetén
13.945.261,-Ft + 27% AFA
o 3.szamu rész-szamla: A Vb-4-0-0 szakasz teljes késziiltsége esetén
12.774.246,-Ft + 27% AFA
o Végszamla: 100 %o-os teljesités esetén
6.532.099,-Ft + 27% AFA

8.2. Késedelmes fizetés esetén Megrendeld a késedelem idejére a Ptk.-ben meghatarozott
késedelmi kamatot koteles megtériteni a Vallalkozonak.

A szerz6désmbdositassal nem érintett részek a vallalkozasi szerz6dés szetint tovabbra is érvényesek.

Jelen szerz6désmodositast, mint a felek szerzédéses akarataval mindenben megegyez6t, a mai napon
alairjak. A szerzédés, illetve az azt modosité nyilatkozatok felbontasara csak felek akarategyezdsége
alapjan, irasbeli formaban, mindkét fél e célra felhatalmazott képviselSjének alairasaval keriilhet sor.

Komlé, 2021. aprilis 21. Komlé, 2021. aprilis 21.
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